

2021년도 세출예산 이월사업 조서

○	명	시	이	월	
○	계	속	비	이	월
○	사	고	이	월	

여 수 시

□ 2021년도 세출예산 이월사업비(총괄)	1
1. 일반회계	3
2. 특별회계+기금	6
□ 명시이월	
1. 일반회계	9
2. 기타특별회계	41
3. 상수도사업특별회계	43
4. 하수도사업특별회계	46
□ 계속비이월	
1. 일반회계	51
2. 기타특별회계	59
3. 상수도사업특별회계	61
□ 사고이월	
1. 일반회계	65
2. 기타특별회계	107
3. 기타특별회계	108
4. 상수도사업특별회계	110
5. 하수도사업특별회계	112

2021년도 세출예산 이월사업비(총괄)

□ 이월의 종류

- 명 시 이 월 : 세출예산 중 경비의 성질상 당해연도 내에 그 지출을 끝내지 못할 것이 예측될 때에 그 취지를 세입·세출예산에 명시하고 사전에 의회의 승인을 얻어 다음 연도에 이월하여 사용하는 제도
- 계속비이월 : 수 년도에 걸쳐 시행하는 사업 경비에 대하여 일괄 의회 의결을 얻은 예산으로, 계속비는 사업이 완성되는 시점에 불용액이 확정되는 것이므로 각 연도의 연간부담액을 지출하지 못하였을 경우 완성 시까지 계속 이월 할 수 있게 하는 제도
- 사 고 이 월 : 세출예산 중 당해연도 내에 지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 그 연도 내에 지출하지 못한 경비와 지출원인행위를 하지 아니한 그 부대경비를 다음연도에 이월하여 사용하는 제도

□ 이월액 총괄 현황

(단위 : 원)

회 계 별		2021년도 이월액 (A)	2020년도 이월액 (B)	증 감 (A-B)		%	비 고
합계 (449건)	계	196,979,175,580	200,507,061,680	△3,527,886,100		△1.76	
	일 반 회 계	143,644,485,560	151,605,829,440	△7,961,343,880		△5.25	
	기 타 특 별 회 계	15,305,083,960	18,187,040,340	△2,881,956,380		△15.85	
	기 금	613,208,190	0	613,208,190		100.00	
	상 수 도 사 업 특 별 회 계	25,743,387,870	12,830,645,900	12,912,741,970		100.64	
	하 수 도 사 업 특 별 회 계	11,673,010,000	17,883,546,000	△6,210,536,000		△34.73	
명시이월 (154건)	소 계	77,603,034,260	79,082,712,860	△1,479,678,600		△1.87	
	일 반 회 계	47,877,821,050	60,874,944,190	△12,997,123,140		△21.35	
	기 타 특 별 회 계	5,845,247,520	4,052,071,310	1,793,176,210		44.25	
	상 수 도 사 업 특 별 회 계	16,098,580,690	5,448,916,360	10,649,664,330		195.45	
	하 수 도 사 업 특 별 회 계	7,781,385,000	8,706,781,000	△925,396,000		△10.63	
계속비이월 (36건)	소 계	83,136,988,960	77,045,060,330	6,091,928,630		7.91	
	일 반 회 계	68,441,528,420	64,108,879,190	4,332,649,230		6.76	
	기 타 특 별 회 계	9,244,419,040	9,141,342,030	103,077,010		1.13	
	상 수 도 사 업 특 별 회 계	5,451,041,500	3,794,839,110	1,656,202,390		43.64	
사고이월 (259건)	소 계	36,239,152,360	44,379,288,490	△8,140,136,130		△18.34	
	일 반 회 계	27,325,136,090	26,622,006,060	703,130,030		2.64	
	기 타 특 별 회 계	215,417,400	4,993,627,000	△4,778,209,600		△95.69	
	기 금	613,208,190	0	613,208,190		100.00	
	상 수 도 사 업 특 별 회 계	4,193,765,680	3,586,890,430	606,875,250		16.92	
	하 수 도 사 업 특 별 회 계	3,891,625,000	9,176,765,000	△5,285,140,000		△57.59	

2021년도 세출예산 이월사업 현황

(단위 : 원)

부 서 별		예산액	이월액								비고 (예산대비 이월액 비율)
			계		명시이월		계속비이월		사고이월		
			건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	
합 계		1,480,563,316,000	375	143,644,485,560	129	47,877,821,050	28	68,441,528,420	218	27,325,136,090	9.70%
시 민 공 감 담 당 관		317,424,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
공 보 담 당 관		948,096,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
감 사 담 당 관		109,401,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
행정지원국	총 무 과	60,650,530,000	1	29,700,000	0	0	0	0	1	29,700,000	0.05%
	회 계 과	122,297,273,000	5	315,512,610	1	39,616,400	0	0	4	275,896,210	0.26%
	체 육 지 원 과	21,158,054,000	4	6,108,794,700	1	2,189,400,000	1	1,162,590,000	2	2,756,804,700	28.87%
	세 정 과	1,343,420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	징 수 과	557,781,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	민 원 지 적 과	4,957,404,000	3	462,034,750	1	252,000,000	0	0	2	210,034,750	9.32%
기획경제국	기 획 예 산 과	53,739,875,000	4	41,300,000	0	0	0	0	4	41,300,000	0.08%
	지 역 경 제 과	15,014,945,000	3	769,291,000	2	130,000,000	0	0	1	639,291,000	5.12%
	산 업 지 원 과	16,306,333,000	5	7,329,810,600	1	996,700,000	3	5,792,610,600	1	540,500,000	44.95%
	투 자 박 람 회 과	1,105,311,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	인 구 일 자 리 과	18,907,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	정 보 통 신 과	11,991,915,000	1	598,029,020	1	598,029,020	0	0	0	0	4.99%
관광체육문화국	관 광 과	18,063,872,000	19	9,325,821,910	12	4,893,316,590	2	4,318,869,970	5	113,635,350	51.63%
	문 화 예 술 과	31,009,747,000	27	13,775,610,540	14	6,198,261,920	3	6,226,240,260	10	1,351,108,360	44.42%
	교 육 지 원 과	14,303,726,000	0	0	0	0	0	0			0.00%
	시 립 도 서 관	4,743,147,000	2	49,481,300	0	0	0	0	2	49,481,300	1.04%

(단위 : 원)

부 서 별		예산액	이월액								비고 (예산대비 이월액 비율)
			계		명시이월		계속비이월		사고이월		
			건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	
농 업 기 술 터	농 업 정 책 과	55,406,490,000	6	839,720,000	1	97,460,000	0	0	5	742,260,000	1.52%
	농 촌 진 흥 과	3,026,205,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	미 래 농 업 과	2,803,840,000	1	590,030,780	0	0	0	0	1	590,030,780	21.04%
	특 산 품 육 성 과	5,197,441,000	3	1,190,200,000	1	53,000,000	0	0	2	1,137,200,000	22.90%
도 사 시 업 시 단 설	도 시 재 생 과	18,950,862,000	10	9,093,655,080	2	262,958,000	6	8,753,821,790	2	76,875,290	47.99%
	공 영 개 발 과	3,003,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	도 로 시 설 관 리 과	18,290,149,000	15	1,934,809,920	0	0	0	0	15	1,934,809,920	10.58%
	공 원 과	23,566,136,000	19	6,959,704,920	6	4,123,215,530	0	0	13	2,836,489,390	29.53%
상 사 하 업 수 단 도	수 도 행 정 과	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	상 수 도 과	1,343,076,000	1	12,728,000	0	0	0	0	1	12,728,000	0.95%
	하 수 도 과	2,700,532,000	5	959,512,000	2	847,000,000	0	0	3	112,512,000	35.53%
사 출 업 장 소 소	산 단 환 경 관 리 사 업 소	8,973,965,000	1	435,018,600	1	435,018,600	0	0	0	0	4.85%
	생 활 자 원 사 업 소	4,340,743,000	1	124,730,000	0	0	0	0	1	124,730,000	2.87%
	차 량 등 록 사 업 소	302,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	중 부 민 원 출 장 소	197,905,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%

2021년도 세출예산 이월사업 현황

(단위 : 원)

부 서 별		예산액	이월액								비고
			계		명시이월		계속비이월		사고이월		
			건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	
합 계		184,611,079,000	74	53,334,690,020	25	29,725,213,210	8	14,695,460,540	41	8,914,016,270	28.89%
소 계		3,301,200,000	5	613,208,190	0	0	0	0	5	613,208,190	18.58%
관 광 과	관광진흥기금	1,050,000,000	2	70,254,000	0	0	0	0	2	70,254,000	6.69%
재 난 안 전 과	재난관리기금	2,251,200,000	3	542,954,190	0	0	0	0	3	542,954,190	24.12%
소 계		53,015,902,000	15	15,305,083,960	6	5,845,247,520	5	9,244,419,040	4	215,417,400	28.87%
지 역 경 제 과	발전소주변지역지원사업특별회계	1,485,752,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
사 회 복 지 과	의료급여기금특별회계	5,504,847,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
해 양 향 만 레 저 과	마리나항만개발사업 특별회계	500,000,000	2	500,000,000	2	500,000,000	0	0	0	0	100.00%
교 통 과	주차장특별회계	12,496,747,000	10	9,331,068,310	2	2,350,000,000	4	6,765,650,910	4	215,417,400	74.67%
허 가 민 원 과	주택사업특별회계	50,918,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
허 가 민 원 과	기반시설특별회계	3,467,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
공 영 개 발 과	도시개발사업특별회계	25,123,930,000	1	2,478,768,130	0	0	1	2,478,768,130	0	0	9.87%
공 영 개 발 과	여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계	7,850,241,000	2	2,995,247,520	2	2,995,247,520	0	0	0	0	38.15%
소 계		128,293,977,000	54	37,416,397,870	19	23,879,965,690	3	5,451,041,500	32	8,085,390,680	29.16%
상 수 도 과	상수도특별회계	80,141,753,000	19	25,743,387,870	8	16,098,580,690	3	5,451,041,500	8	4,193,765,680	32.12%
하 수 도 과	하수도특별회계	48,152,224,000	35	11,673,010,000	11	7,781,385,000	0	0	24	3,891,625,000	24.24%

2021년도 세출예산 명시이월사업 조서

명 시 이 월 내 역 서

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	특교세	특별조정 교부금	도비	시비	
총 계				106,655,430,000	72,593,087,770	53,937,513,810	1,883,554,870	47,877,821,050	3,585,609,385	6,234,693,773	1,526,774,817	170,000,000	7,292,473,223	29,068,269,852	
부 서 별 소 계				259,058,000	237,189,500	187,637,600	21,862,500	39,616,400	0	0	0	0	0	39,616,400	
회계과	저탄소 녹색 청사 관 리	남면사무소 신 축	401-01 시설비	259,058,000	237,189,500	187,637,600	21,862,500	39,616,400	0	0	0	0	0	39,616,400	○남면사무소 신축 기본 및 실시설계 용역 - 2021년 추경(2회) - 준공 : 2022. 4. 준공 예정 - 준공시기 미도래
부 서 별 소 계				3,000,000,000	2,537,187,320	0	800,000	2,189,400,000	0	396,000,000	0	0	0	1,793,400,000	
체육지원과	공공체육 시설 확충 및 정비	진남 배드민턴 전용구장 건립	401-01 시설비	2,944,800,000	2,537,187,320	0	0	2,135,000,000	0	396,000,000	0	0	0	1,739,000,000	○진남배드민턴 전용구장 건립 - 2021년 제2회 추경(5억원) 2021년 제3회 추경(25억원) - 국비 보조금 사업으로 연차별 균등 지원(시비매칭)에 따른 예산 이월 * 22년 예산 요청액 : 28억원 (균특 6.5, 시 21.5) - 현재 토목공사 진행 중으로 원활한 공사 추진을 위하여 설계변경(사면 보강 반영) 후 건축(2차분) 공사 발주 가능
			401-02 감리비	44,400,000	0	0	0	44,400,000	0	0	0	0	0	44,400,000	○진남 배드민턴 전용구장 건립 - 감리비
			401-03 시설부대비	10,800,000	0	0	800,000	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	○진남 배드민턴 전용구장 건립 - 시설부대비

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	특교세	특별조정 교부금	도비	시비	
부 서 별 소 계				338,008,000	66,641,260	41,544,930	19,366,740	252,000,000	0	0	0	0	0	252,000,000	
민원지적과	지적재조사사업관리	지적재조사사업 관리 운영	201-01 사무관리비	338,008,000	66,641,260	41,544,930	19,366,740	252,000,000	0	0	0	0	0	252,000,000	○지적재조사 조정금 산정 감정 평가수수료 - 2021년 본예산 - 지적재조사사업에 따른 조정금 산정기준이 동 사업 경계확정 시점으로 '20년도 지적재조사지구의 업무량 증가에 따른 이의신청 및 민원 폭주 등으로 인해 경계 확정이 지연됨에 따라 경계 확정 시점이 '22년 1월경으로 예상
부 서 별 소 계				130,000,000	29,024,870	0	0	130,000,000	0	0	0	130,000,000	0	0	
지역경제과	고객감동 전통시장 육성	서시장주변시 장 방송설비 설 치	401-01 시설비	29,676,000	29,024,870	0	0	29,676,000	0	0	0	29,676,000	0	0	○서시장부변 방송설비 교체 공사 - 2021년 5회 추경 - 5회 추경 예산으로 행정절차 추진 등 연내 집행 불가
			401-03 시설부대비	324,000	0	0	0	324,000	0	0	0	324,000	0	0	○서시장부변 방송설비 교체 공사 - 시설부대비
		해안로건어물 상가시장 아케 이드 보수	401-01 시설비	99,100,000	0	0	0	99,100,000	0	0	0	99,100,000	0	0	○해안로건어물상가시장 아케이드 보수공사 - 2021년 5회 추경 - 5회 추경 편성 이후 행정 절차는 연내 사업 완료 불가
			401-03 시설부대비	900,000	0	0	0	900,000	0	0	0	900,000	0	0	○해안로건어물상가시장 아케이드 보수공사 - 시설부대비

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	특교세	특별조정 교부금	도비	시비	
부 서 별 소 계				1,000,000,000	3,300,000	3,300,000	0	996,700,000	0	0	0	0	300,000,000	696,700,000	
산업지원과	국가산단 고효율 친 환경 산업 단지 구축	여수국가산단 활력있고 아 름다운거리 조성 사업	401-01 시설비	962,956,000	0	0	0	962,956,000	0	0	0	0	300,000,000	662,956,000	○여수국가산단 활력있고 아름다운거리 조성사업 - 2021년 본예산 - 2021년 설계지연으로 공사 기간 확보를 위해 2022년 까지 당해예산 명시이월 필요 (2022년 1월 착공 예정 / 2022년 7월 준공 예정)
			401-02 감리비	29,988,000	0	0	0	29,988,000	0	0	0	0	0	29,988,000	○여수국가산단 활력있고 아름다운거리 조성사업 - 2021년 본예산 - 감리비
			401-03 시설부대비	7,056,000	3,300,000	3,300,000	0	3,756,000	0	0	0	0	0	3,756,000	○여수국가산단 활력있고 아름다운거리 조성사업 - 2021년 본예산 - 시설부대비
부 서 별 소 계				1,875,000,000	1,811,502,770	1,276,970,980	0	598,029,020	0	0	0	0	0	598,029,020	
정보통신과	스마트도 시 기반 조성	2021년 스마트 시티 솔루션 확 산사업(전남 여 수시)	401-01 시설비	1,873,125,000	1,809,907,770	1,275,375,980	0	597,749,020	0	0	0	0	0	597,749,020	○스마트시티 솔루션 확산 사업 - 2021년 3회추경 - 준공 : '22. 2. 준공 예정 - 준공 시기 미도래
			401-03 시설부대비	1,875,000	1,595,000	1,595,000	0	280,000	0	0	0	0	0	280,000	○스마트시티 솔루션 확산 사업 - 2021년 3회추경 - 시설부대비
부 서 별 소 계				7,407,538,000	2,705,146,590	2,282,039,160	121,794,910	4,965,534,580	1,228,486,000	258,081,080	0	0	965,738,005	2,513,229,495	
관광과	관광도시 구축	전라좌수영 거 북선 운영	401-01 시설비	456,688,000	46,420,000	0	0	456,688,000	0	0	0	0	0	456,688,000	○거북선 보수 및 구조 보강 - 2021년도 본예산 - 전라좌수영거북선 보수 및 구조보강 실시설계 용역 추진 중 용역사의 계약해지에 따라 용역계약 재추진하여 2022년 공사 추진

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	특교세	특별조정 교부금	도비	시비	
관광과	관광 인프라 구축	금오도 비렁길 활성화 사업(전 환사업)	401-03 시설부대비	6,300,000	0	0	0	6,300,000	0	0	0	0	0	6,300,000	○금오도 비렁길 활성화사업 (전환사업) - 2021년 본예산 - 시설부대비
		남해안 명품전 망공간 조성사 업(여자만 갯가 노을 전망대)	401-01 시설비	239,265,000	16,821,100	10,239,520	0	229,025,480	0	110,260,480	0	0	0	118,765,000	○남해안 명품전망공간 조성 사업(여자만 갯가노을 전망대) - 2021년 2회추경 - 건축기획공모, 설계공모를 통한 실시설계 등 사업 특성상 장기간의 시일 소요 - 2021. 5. 건축기획용역 착수 - 2023. 12. 준공 예정
			401-03 시설부대비	1,735,000	282,900	282,900	0	1,452,100	0	0	0	0	0	1,452,100	○남해안 명품전망공간 조성 사업(여자만 갯가노을 전망대) - 2021년 2회추경 - 시설부대비
		묘도동 도독마 을 관광자원 개 발사업(전환사 업)	401-01 시설비	148,920,000	0	0	0	148,920,000	0	0	0	0	75,000,000	73,920,000	○묘도동 도독마을 관광자원 개발사업(전환사업) - 2021년 2회추경 - 기본계획 수립 중으로 기본 계획 수립 후 실시설계 추진을 위한 예산 이월 - 2021. 7. 기본계획 수립 용역 착수 - 2023. 12. 준공예정
			401-03 시설부대비	1,080,000	0	0	0	1,080,000	0	0	0	0	0	1,080,000	○묘도동 도독마을 관광자원 개발사업(전환사업) - 2021년 2회추경 - 시설부대비
		화정면 적금도 국도변 관광편 의시설 설치(도 서종합개발)	401-01 시설비	49,460,000	0	0	0	49,460,000	0	40,000,000	0	0	5,000,000	4,460,000	○화정면 적금도 국도변 관광 편의시설 설치 - 2021년 본예산 - 도시관리계획 변경 등 행정 절차 이행 기간 소요로 사업 추진을 위한 예산 이월 - 2022. 1. 보상 및 사업 착수 - 2022. 12. 준공예정

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	특교세	특별조정 교부금	도비	시비	
관광과	관광 인프라 구축	글로벌 스마트 관광 도시 조성 사업	201-01 사무관리비	68,000,000	2,643,000	2,643,000	0	65,357,000	32,678,500	0	0	0	6,535,700	26,142,800	○글로벌 스마트관광도시 조성 사업 - 2021년 5회 추경 - 정보화사업 사전협의 등 행정절차 이행 등 사업특성상 장기간의 시일 소요 - 2022. 1. 착수 - 2022. 5. 준공예정
			201-02 공공운영비	2,000,000	385,000	385,000	0	1,615,000	807,500	0	0	0	161,500	646,000	○글로벌 스마트관광도시 조성 사업 - 2021년 5회 추경 - 정보화사업 사전협의 등 행정절차 이행 등 사업특성상 장기간의 시일 소요 - 2022. 1. 착수 - 2022. 5. 준공예정
			207-02 전산개발비	1,680,000,000	0	0	0	1,680,000,000	840,000,000	0	0	0	168,000,000	672,000,000	○글로벌 스마트관광도시 조성 사업 - 2021년 5회 추경 - 정보화사업 사전협의 등 행정절차 이행 등 사업특성상 장기간의 시일 소요 - 2022. 1. 착수 - 2022. 5. 준공예정
			401-01 시설비	396,940,000	0	0	0	396,940,000	198,470,000	0	0	0	39,694,000	158,776,000	○글로벌 스마트관광도시 조성 사업 - 2021년 5회 추경 - 정보화사업 사전협의 등 행정절차 이행 등 사업특성상 장기간의 시일 소요 - 2022. 1. 착수 - 2022. 5. 준공예정

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	특교세	특별조정 교부금	도비	시비	
관광과	관광 인프라 구축	글로벌 스마트 관광 도시 조성 사업	401-03 시설부대비	3,060,000	0	0	0	3,060,000	1,530,000	0	0	0	306,000	1,224,000	○글로벌 스마트관광도시 조성 사업 - 2021년 5회 추경 - 정보화사업 사전협의 등 행정절차 이행 등 사업특성상 장기간의 시일 소요 - 2022. 1. 착수 - 2022. 5. 준공예정
			405-01 자산및물품 취득비	250,000,000	0	0	0	250,000,000	125,000,000	0	0	0	25,000,000	100,000,000	○글로벌 스마트관광도시 조성 사업 - 2021년 5회 추경 - 정보화사업 사전협의 등 행정절차 이행 등 사업특성상 장기간의 시일 소요 - 2022. 1. 착수 - 2022. 5. 준공예정
부 서 별 소 계				7,758,282,000	3,102,819,150	1,557,567,630	2,452,450	6,198,261,920	215,215,444	0	800,000,000	0	1,019,378,278	4,163,668,198	
문화예술과	지역문화 예술사업 육성	여수문화원 운영지원	401-01 시설비	119,100,000	13,245,000	13,245,000	0	105,855,000	0	0	0	0	85,855,000	20,000,000	○여수시문화원 시설개선 사업 - 2021년 2회 추경 - 사업내용 검토, 실시설계 용역 등 사전절차 지연 - 2022. 1. 착공 - 2022. 6. 준공 예정
			401-03 시설부대비	900,000	0	0	0	900,000	0	0	0	0	900,000	0	○여수시문화원 시설개선 사업 - 2021년 2회 추경 - 시설부대비
	문화기반 시설 확충	여수시립박물관 건립 추진 지원	401-01 시설비	1,568,042,000	275,645,070	275,645,070	10	1,292,396,920	0	0	0	0	0	1,292,396,920	○여수시립박물관 진입로 개설 공사 - 2021년 3회 추경 - 2021. 10. : 실시설계 완료 - 2021. 12. : 계약체결(예정) - 2022. 10. : 준공(예정) - 준공시기 미도래

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	특교세	특별조정 교부금	도비	시비	
문화예술과	문화기반 시설 확충	여수시립박물관 건립 추진 지원	401-03 시설부대비	4,680,000	0	0	0	4,680,000	0	0	0	0	0	4,680,000	○여수시립박물관 진입로 개설 공사 - 2021년 3회 추경 - 시설부대비
		유물 수집 관리	405-01 자산및물품 취득비	1,000,000,000	537,550,000	537,550,000	0	462,450,000	0	0	0	0	0	462,450,000	○유물 구입 - 2021년 2회 추경 - 시립박물관 개관시까지 전시에 필요한 유물 지속구입 - 공개구입 외에 경매 등 다양한 방안 활용
		여수 생활문화 센터 건립(생활 SOC)	401-01 시설비	1,733,826,000	1,404,680,470	11,964,950	50	1,721,861,000	0	0	800,000,000	0	0	921,861,000	○여수 생활문화센터 건립 - 2021년 본예산, 추경(5회) - 준공예정일 : 2022. 6. - 준공시기 미도래
			401-02 감리비	57,000,000	52,384,000	0	0	57,000,000	0	0	0	0	0	57,000,000	○여수 생활문화센터 건립 - 2021년 본예산, 추경(5회) - 준공예정일 : 2022. 6. - 감리비
			401-03 시설부대비	9,174,000	8,092,700	8,092,700	300	1,081,000	0	0	0	0	0	1,081,000	○여수 생활문화센터 건립 - 2021년 본예산, 추경(5회) - 준공예정일 : 2022. 6. - 시설부대비
			문화 기반시설 관리	401-01 시설비	164,060,000	156,020,910	90,031,910	2,452,090	71,576,000	0	0	0	0	71,576,000	○2021년 크리스마스트리 설치 - 2021년 본예산 - 준공예정일 : 2022. 2. - 준공시기 미도래
		시민을 위 한 공연장 운영관리	401-01 시설비	2,000,000,000	0	0	0	2,000,000,000	0	0	0	0	800,000,000	1,200,000,000	○시민회관 진남문예회관 리모델링 추진(전환사업) - 2021년 제5회 추경 - 준공예정일 : 2023. 12. - 준공시기 미도래

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	특교세	특별조정 교부금	도비	시비	
문화예술과	문화재 유 지관리	전통사찰 보수 정비	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	157,500,000	91,900,000	91,900,000	0	65,600,000	36,444,444	0	0	0	14,577,778	14,577,778	○한산사 칠성각 종각 보수 - 2021년 2회 추경 - 사업 지침 변경 등 행정절차 이행에 따라 사업 추진 지연 및 완료시기 미도래 - 2021. 10. 착공 - 2022. 2. 준공 예정
		국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(여수 구 애양원교회)	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	60,000,000	7,300,000	7,300,000	0	52,700,000	26,350,000	0	0	0	13,175,000	13,175,000	○여수 구 애양원교회 보수정비 사업 - 2021년 제2회 추경 - 행정절차 이행 및 해당 사업 특성상 장기간의 시일 소요 - 2022.2. 일시정지해제 - 2022.4. 준공예정
		국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(여수 사도·추도마을 옛 담장)	207-01 연구용역비	70,000,000	61,730,000	37,038,000	0	32,962,000	16,481,000	0	0	0	8,240,500	8,240,500	○여수 사도 추도마을 옛 담장 정비계획 수립용역 - 2021년 2회 추경 - 용역 완료일자 미도래 - 2021. 7. 착공 - 2022. 1. 준공 예정
		도지정문화재 보수정비지원(여수향교)	401-02 감리비	9,979,000	9,471,000	0	0	9,979,000	0	0	0	0	0	9,979,000	○여수향교 보수공사 감리용역 - 2021년 2회 추경 - 전라남도 설계승인 등 행정 절차 이행으로 사업추진 지연 - 2021. 10. 착수 - 2022. 3. 완료 예정
			402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	160,021,000	107,000,000	107,000,000	0	53,021,000	0	0	0	0	31,500,000	21,521,000	○여수향교 보수공사 - 2021년 2회 추경 - 전라남도 설계승인 등 행정 절차 이행으로 사업추진 지연 - 2021. 10. 착수 - 2022. 3. 준공 예정

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	특교세	특별조정 교부금	도비	시비	
문화예술과	문화재 유 지관리	도지정문화재 보수정비지원 (흥국사)	402-02 민간자본사 업보조(이전 재원)	80,000,000	8,000,000	8,000,000	0	72,000,000	0	0	0	0	36,000,000	36,000,000	○흥국사 부도군 정비 - 2021년 2회 추경 - 전라남도 문화재위원회 심의 등 행정절차 이행 및 해당 사업 특성상 장기간의 시일 소요 - 2022. 2. 착공 - 2022. 4. 준공 예정
		국가지정문화 재 및 등록문화 재 보수정비 지 원(여수 흥국사 대웅전 관음보 살벽화)	402-02 민간자본사 업보조(이전 재원)	150,000,000	105,000,000	105,000,000	0	45,000,000	31,500,000	0	0	0	6,750,000	6,750,000	○흥국사 대웅전 관음보살 벽화 보존처리 - 2021년 2회 추경 - 문화재청 문화재위원회 심의 등 행정절차 이행 및 사업 특성상 장기간의 시일 소요 - 2021. 11. 착수 - 2022. 6. 준공 예정
		국가지정문화 재 및 등록문화 재 보수정비 지 원(흥국사 수월 관음도)	402-02 민간자본사 업보조(이전 재원)	164,000,000	114,800,000	114,800,000	0	49,200,000	34,440,000	0	0	0	7,380,000	7,380,000	○흥국사 수월관음도 모사도 제작 - 2021년 2회 추경 - 설계승인 등 행정절차 이행 및 사업 특성상 장기간의 시일 소요 - 2021. 11. 착수 - 2022. 7. 준공 예정
		국가지정문화 재 및 등록문화 재 보수정비 지 원(여수 흥국사 목조지장보살 삼존상·시왕상 일괄 및 복장유 물)	402-02 민간자본사 업보조(이전 재원)	250,000,000	150,000,000	150,000,000	0	100,000,000	70,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	○흥국사 목조지장보살삼존상· 시왕상 일괄 및 복장유물 정밀진단 - 2021년 2회 추경 - 해당 사업 특성상 장기간의 시일 소요되어 완료 시기 미도래 - 2021. 8. 착수 - 2022. 3. 완료 예정

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	특교세	특별조정 교부금	도비	시비	
부 서 별 소 계				44,600,000	1,600,000	1,600,000	0	43,000,000	21,500,000	0	0	0	10,750,000	10,750,000	
사회복지과	사회복지 시설 운영 지원	노숙인 복지시 설 기능보강사 업	402-02 민간자본사 업보조(이전 재원)	44,600,000	1,600,000	1,600,000	0	43,000,000	21,500,000	0	0	0	10,750,000	10,750,000	○금강원 시설재배 하우스 설치 사업 - 2021년 5회 추경 - 당해 연도 내 절대 공기부족
부 서 별 소 계				5,204,146,000	3,206,250,540	2,588,653,360	173,593,860	1,824,301,600	83,078,000	0	0	0	41,539,000	1,699,684,600	
노인장애인 과	노후 생활 지원	노인단체 기능 보강사업	402-01 민간자본사 업보조(자체 재원)	94,000,000	0	0	0	94,000,000	0	0	0	0	0	94,000,000	○대한노인회 수시지회 물품 구입 및 기능보강사업 - 2021년 제4회 추경 - 신축 부지 내 상가 민원 발생에 따른 설계 변경으로 착공 지연
	노인복지 시설 지원	원도심권 노인 복지관 신축	401-01 시설비	3,465,500,000	2,051,354,400	2,033,607,220	0	1,414,145,600	0	0	0	0	0	1,414,145,600	○원도심 노인복지관 신축 부지매입비 - 2021년 제3,4회 추경 - 협의 보상 장기간 소요
		경로당 기능보 강사업(자체)	402-01 민간자본사 업보조(자체 재원)	1,472,090,000	1,148,496,140	548,646,140	173,593,860	150,000,000	0	0	0	0	0	150,000,000	○주삼동 봉강경로당 신축 - 2021년 본예산 - 주삼지구 새뜰마을사업 병행 추진으로 경로당 진입도로 보상 및 협의 지연
		장애인 복 지시설 및 단체 지원	402-02 민간자본사 업보조(이전 재원)	172,556,000	6,400,000	6,400,000	0	166,156,000	83,078,000	0	0	0	41,539,000	41,539,000	○장애인거주시설 기능보강사업 (화재안전성능보강) - 2021년 제2회 추경 - 추가 예산확보 필요
	부 서 별 소 계			813,000,000	750,670,890	318,825,990	51,350	494,122,660	90,841,670	0	0	0	250,180,820	153,100,170	
여성가족과	보육 지원	국공립어린이 집 확충	401-01 시설비	180,000,000	179,907,000	54,306,000	0	125,694,000	62,847,000	0	0	0	31,423,500	31,423,500	○국공립어린이집 확충 - 2021년 제2회, 제4회 - 공동주택(2개소)의 준공 지연 및 행정절차 이행 기간 지연

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	군특	특교세	특별조정 교부금	도비	시비	
여성가족과	보육 지원	국공립어린이 집 확충	405-01 자산및물품 취득비	120,000,000	81,916,640	7,969,970	51,350	111,978,680	27,994,670	0	0	0	13,997,330	69,986,680	○국공립어린이집 확충 - 2021년 제2회, 제4회 - 공동주택(2개소)의 준공 지연 및 행정절차 이행 기간 지연
	청소년 보 호 및 건 전 육성	청소년수련관 기능보강사업 (전환사업)	401-01 시설비	446,760,000	426,005,960	240,805,960	0	205,954,040	0	0	0	0	164,763,230	41,190,810	○청소년수련관 기능보강사업 - 2021년 본예산 - 공연장 무대조명공사 조명 제작 등 기간 소요
			401-03 시설부대비	3,240,000	0	0	0	3,240,000	0	0	0	0	2,592,000	648,000	○청소년수련관 기능보강사업 - 2021년 본예산 - 시설부대비
			405-01 자산및물품 취득비	63,000,000	62,841,290	15,744,060	0	47,255,940	0	0	0	0	37,404,760	9,851,180	○청소년수련관 기능보강사업 - 2021년 제3회 추경 - 청소년 수련관 기능보강 공사 이후 기자재 구입 가능
부 서 별 소 계				200,000,000	169,384,500	118,569,150	0	81,430,850	0	0	0	0	0	81,430,850	
기후생태과	자연환경 보전	자연환경 보호	207-01 연구용역비	200,000,000	169,384,500	118,569,150	0	81,430,850	0	0	0	0	0	81,430,850	○여수시 도시생태현황지도 작성용역 - 2021년 본예산 - 용역 1차분이 '21. 5.~'22. 3. 예정 사업으로 예산 집행시기 미도래, 선급금 지급 후 남은 사업비를 이월
부 서 별 소 계				5,025,150,000	3,997,729,640	3,997,729,640	240,378,560	787,041,800	0	0	0	0	0	787,041,800	
도시미화과	자원의 절 약과 재활 용	공동주택 재활 용품 수거	307-05 민간위탁금	576,000,000	388,054,200	388,054,200	26,000,000	161,945,800	0	0	0	0	0	161,945,800	○공동주택 폐플라스틱류 재활용품 처리 위탁금 - 2021년 본예산 - 준공기한 미도래 - 계약기간 : '21.4.~'22.4.

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	특교세	특별조정 교부금	도비	시비	
도시미화과	생활폐기 물 처리기 반 확충	도시형 폐기물 처리시설 운영	307-05 민간위탁금	3,946,650,000	3,583,969,440	3,583,969,440	214,378,560	148,302,000	0	0	0	0	0	148,302,000	○음식물 자원화시설 퇴비 보관소 설치 공사 - 2021년 본예산 - 건설자재 품귀현상에 따른 재료비 단가 상승으로 일시 중지('21. 7.)및 해당 부지 토지변경 인허가 용역 추가 필요
		거문도 농어촌 폐기물 종합처리시설 신설	401-01 시설비	502,500,000	25,706,000	25,706,000	0	476,794,000	0	0	0	0	0	476,794,000	○거문도 폐기물 처리시설 신규 설치사업 - 2021년도 본예산 - 국립공원해제 또는 공원계획 변경 등의 사전 행정절차의 미이행 - 2022.7. 착공예정
부 서 별 소 계				1,950,000,000	78,362,750	78,362,750	28,037,250	1,843,600,000	0	0	0	0	967,440,000	876,160,000	
수산경영과	수산경영 활성화	수산경영 관리	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	150,000,000	50,000,000	50,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000	○여수수산업협회 회관보수 - 2021년 제2회 추경 - 공사 세부추진계획 지연으로 사업추진 시기 순연 - 착공 '21. 12. 말 - 준공 '22. 3.
	안전한 수 산식품 공급	수산물 산지가 공시설 건립(전환사업)	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	900,000,000	0	0	0	900,000,000	0	0	0	0	450,000,000	450,000,000	○수산물 산지가공시설 건립 - 2021년 제2회 추경 - 건축자재단가 상승으로 인하여 실시설계 변경에 따른 지연 - 착공 '22. 2. - 준공'22. 6.예정
		수산물 공동저온저장시설 건립(전환사업)	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	800,000,000	0	0	0	800,000,000	0	0	0	0	500,000,000	300,000,000	○수산물공동저온저장시설 건립 - 2021년 본예산 - 건축자재단가 상승으로 인하여 실시설계 변경에 따른 지연 - 착공 '22. 2. - 준공 '22. 6.

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	특교세	특별조정 교부금	도비	시비	
수산경영과	안전한 수 산식품 공 급	수산물 직거래 택배비 지원사 업	307-02 민간경상사 업보조	100,000,000	28,362,750	28,362,750	28,037,250	43,600,000	0	0	0	0	17,440,000	26,160,000	○수산물 직거래 택배비 지원 사업 - 2021년 제3회 추경 - 사업기간 : 2021. 6.~2022. 5. - 굴(11월 ~ 4월) 출하시기 미도래에 따른 사업량 미충족으로 사업 지속 필요
부 서 별 소 계				2,312,400,000	1,033,643,650	721,969,150	0	1,374,430,850	881,030,850	0	0	0	17,400,000	476,000,000	
어업생산과	친환경양 식 지원 및 자원 조성	자율관리어업 육성	402-02 민간자본사 업보조(이전 재원)	1,261,800,000	594,000,000	378,000,000	0	667,800,000	371,000,000	0	0	0	0	296,800,000	○자율관리어업 육성 - 2021년 2회 추경 - 부지확보 및 실시설계, 원가검토 등 행정절차이행 장기 소요
	해양환경 보전	유해생물구제 사업(적조방제)	201-01 사무관리비	491,000,000	150,953,650	55,279,150	0	435,720,850	435,720,850	0	0	0	0	0	○유해생물구제사업(적조방제) - 2021년 본예산 - 적조발생 미확산으로 미집행 - 22년 대비 예산 이월
			202-01 국내여비	39,000,000	16,690,000	16,690,000	0	22,310,000	22,310,000	0	0	0	0	0	○유해생물구제사업(적조방제) - 2021년 본예산 - 적조발생 미확산으로 미집행 - 22년 대비 예산 이월
		패각 친환경처 리 지원	307-02 민간경상사 업보조	480,000,000	272,000,000	272,000,000	0	208,000,000	52,000,000	0	0	0	0	156,000,000	○패각친환경 처리지원 - 2021년 2회추경 - 패각 처리업체 적재물량 초과로 인한 반입금지로 패각 미처리
		패각 재활용환 경성평가 지원 사업	307-02 민간경상사 업보조	40,600,000	0	0	0	40,600,000	0	0	0	0	17,400,000	23,200,000	○패각 재활용환경성평가 지원 사업 - 2021년 2회 추경 - 패각 재활용환경성 평가 자체검사 및 사전준비 기간 필요

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	특교세	특별조정 교부금	도비	시비	
부 서 별 소 계				3,240,582,000	2,175,174,100	1,669,627,560	161,680,120	1,173,850,320	0	343,636,894	0	0	0	830,213,426	
해양항만레 저과	항만친수 시설 조성 및 기능활 성화	항만유지관리	401-01 시설비	694,960,000	411,720,450	324,896,450	2,201,550	169,302,000	0	0	0	0	0	169,302,000	○여수시 조선소 집적화 대상지 해상교통안전진단 용역 - 2021년 2회 추경 - 준공시기 미도래
			401-01 시설비	694,960,000	411,720,450	324,896,450	2,201,550	198,560,000	0	0	0	0	0	198,560,000	○거문도항(거문리) 물양장 부잔교 설치 - 2021년 3회 추경 - 사업대상지에 침수된 기존 부잔교 인양작업 지연으로 실시설계용역 일시정지
			401-03 시설부대비	5,040,000	928,000	928,000	152,000	2,520,000	0	0	0	0	0	2,520,000	○여수시 조선소 집적화 대상지 해상교통안전진단 용역 - 2021년 2회 추경 - 시설부대비
		해양공원 시설 물관리 및 운영	307-05 민간위탁금	300,000,000	229,573,820	143,568,500	70,426,180	1,440,000	0	0	0	0	0	1,440,000	○거문도항(거문리) 물양장 부잔교 설치 - 2021년 3회 추경 - 시설부대비
								86,005,320	0	0	0	0	0	86,005,320	○2021년 종포해양공원 불법 행위 단속 민간용역 - 2021년 본예산 - 준공시기 미도래 - 2022. 4. 준공 예정
		여수 개항 100 주년 기념사업	207-01 연구용역비	50,000,000	44,800,000	30,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	○여수 개항 100년사 발간 용역 - 2021년 2회 추경 - 준공시기 미도래('22. 3.)
	거점형 마 리나 조성	웅천 마리나 개 발	401-01 시설비	150,000,000	71,400,000	61,533,000	0	78,600,000	0	0	0	0	0	78,600,000	○웅천 마리나항만 개발사업 관련 용역 추가 과업분 - 2021년 본예산 - 준공시기 미도래 - 2022. 2.준공 예정

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	특교세	특별조정 교부금	도비	시비		
해양항만레저과	해양레저 산업의 핵 심거점 육 성	해변 편의시설 정비	401-01 시설비	869,582,000	787,712,760	761,485,660	78,096,340	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	○신덕피서지 도시계획시설 결정 용역 - 2021년 제3회 추경 - 준공시기 미도래 - 2022. 11. 예정	
			친수 연안 조성	연안정비사업 (자체)	401-01 시설비	650,176,000	549,496,070	311,010,950	7,940,050	105,668,000	0	0	0	0	0	105,668,000
		401-03 시설부대비	4,824,000		880,000	880,000	2,864,000	1,080,000	0	0	0	0	0	1,080,000	○남산동 9통 당머리 호안도로 보수 - 2021년 본예산 - 시설부대비	
		창촌지구 연안 정비사업	401-01 시설비	512,750,000	78,573,000	35,235,000	0	477,515,000	0	343,636,894	0	0	0	0	133,878,106	○창촌지구 연안정비사업 - 2021년 2회 추경 - 2개년(2021~2022) 사업으로 잔여 사업비 이월
			401-03 시설부대비	3,250,000	90,000	90,000	0	3,160,000	0	0	0	0	0	0	3,160,000	○창촌지구 연안정비사업 - 2021년 2회 추경 - 시설부대비
부 서 별 소 계				25,898,835,000	20,248,085,270	14,487,823,300	583,551,450	10,433,916,050	384,832,868	4,962,776,609	0	0	3,092,669,050	1,993,637,523		
섬자원개발과	도서종합 개발사업	특수상황지역 개발-기초생활 기반확충	401-01 시설비	7,056,838,000	5,383,557,770	3,591,725,840	0	3,465,112,160	0	2,789,575,298	0	0	348,927,874	326,608,988	○특수상황지역-기초생활기반 확충 - 2021년 본예산 - 해역이용협의 등 행정절차 기간 소요	
			401-03 시설부대비	45,662,000	677,920	677,920	0	44,984,080	0	0	0	0	0	0	44,984,080	○특수상황지역-기초생활기반 확충 - 2021년 본예산 - 시설부대비

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	군특	특교세	특별조정 교부금	도비	시비	
섬자원개발 과	도서종합 개발사업	특수상황지역 개발-주민소득 증대	401-01 시설비	3,030,335,000	1,522,103,920	431,812,960	0	2,598,522,040	0	2,077,269,119	0	0	269,305,818	251,947,103	○ 특수상황지역개발-주민소득 증대 - 2021년 본예산 - BF등 행정절차 이행기간 소요
			401-03 시설부대비	19,665,000	519,640	519,640	0	19,145,360	0	0	0	0	0	19,145,360	○ 특수상황지역개발-주민소득 증대 - 2021년 본예산 - 시설부대비
		특수상황지역 개발-지역경관 개선	401-01 시설비	421,670,000	384,283,200	302,650,200	0	119,019,800	0	95,932,192	0	0	12,013,488	11,074,120	○ 특수상황지역개발-지역경관 개선 - 2021년 본예산 - 탐방로 노선 협의 지연
			401-03 시설부대비	3,330,000	0	0	0	3,330,000	0	0	0	0	0	3,330,000	○ 특수상황지역개발-지역경관 개선 - 2021년 본예산 - 시설부대비
	도서지역 소규모 시설	401-01 시설비		4,953,064,000	4,546,292,450	3,959,403,900	276,419,760	64,219,000	0	0	0	0	0	64,219,000	○ 남면 모두 선착장 정비공사 - 2021년 본예산 - 공유수면 점사용 행정절차 이행에 따른 공사 완료 불가
								106,626,000	0	0	0	0	0	106,626,000	○ 화정면 사도 방파제 연장공사 - 2021년 본예산 - 공유수면 점사용 행정절차 이행에 따른 공사 완료 불가
								39,568,000	0	0	0	0	0	39,568,000	○ 화정면 사도 부잔교 도교 교체공사 - 2021년 본예산 - 공유수면 점사용 행정절차 이행에 따른 공사 완료 불가

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	특교세	특별조정 교부금	도비	시비	
섬자원개발 과	도서종합 개발사업	도서지역 소규모 시설	401-01 시설비					143,560,000	0	0	0	0	0	143,560,000	○화정면 상화도 방파제 연장 공사 - 2021년 본예산 - 공유수면 점사용 행정절차 이행에 따른 공사 완료 불가
								155,997,800	0	0	0	0	0	155,997,800	○화정면 적금마을 호안 태풍 피해복구공사 - 2021년 본예산 - 공유수면 점사용 행정절차 이행에 따른 공사 완료 불가
	어항시설 정비	지자체관리(서도항)어항건설 (전환사업)	401-01 시설비	785,023,000	699,114,810	699,114,810	0	85,908,190	0	0	0	0	0	85,908,190	○지방어항(서도항)시설공사 (총괄 및 1차분) - 2021년 2회 추경 - 준공예정사업으로 예산집행 시기 미도래
		육지지역 소규모 시설	401-01 시설비	4,625,408,000	4,223,873,000	3,909,338,020	290,658,320	73,777,000	0	0	0	0	0	73,777,000	○돌산읍 하동항 기본계획 수립 용역 - 2021본예산 - 용역완료기간 미도래
								46,224,000	0	0	0	0	0	46,224,000	○돌산읍 하동항 기본계획수립 전략환경영향평가 용역 - 2021본예산 - 용역완료기한 미도래
								119,136,000	0	0	0	0	0	119,136,000	○화양면 소장 굴구지 해안로 확장공사 - 2021년 본예산 - 행정절차이행에 따른 사업 미발주
		복합다기능 부잔교 시설 설치 (전환사업)	401-01 시설비	929,400,000	915,207,960	821,132,560	14,192,040	94,075,400	0	0	0	0	75,918,848	18,156,552	○화양면 hit도항 복합다기능 부잔교 시설 공사 - 2021본예산 - 준공기한 미도래

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	특교세	특별조정 교부금	도비	시비	
섬자원개발 과	어항시설 정비	어촌뉴딜 300(2020년)	401-01 시설비	894,330,000	768,818,450	462,267,110	2,281,330	429,781,560	302,824,088	0	0	0	38,895,231	88,062,241	○화산항 어촌뉴딜300사업 - 2021년 2회추경 - 준공예정사업으로 예산집행 시기 미도래
		어촌뉴딜 300(2021년)	401-01 시설비	120,000,000	31,664,600	2,844,600	0	57,155,400	40,008,780	0	0	0	5,143,986	12,002,634	○대유항 어촌뉴딜300사업 - 2021년 2회추경 - 행정절차이행(실시설계 용역중)에 따른 사업미발주
								60,000,000	42,000,000	0	0	0	5,400,000	12,600,000	○소경도항 어촌뉴딜300사업 - 2021년 2회 추경 - 행정절차이행(실시설계 용역중)에 따른 사업미발주
		지방어항(손죽 항) 시설(전환 사업)	401-01 시설비	1,245,500,000	5,663,000	5,663,000	0	1,239,837,000	0	0	0	0	1,070,111,698	169,725,302	○지방어항(손죽항)시설공사 - 2021본예산 - 행정절차 이행에 따른 사업 미발주
		지방어항(우학 항) 시설(전환 사업)	401-01 시설비	1,768,610,000	1,766,308,550	300,672,740	0	1,467,937,260	0	0	0	0	1,266,952,107	200,985,153	○지방어항(우학항)시설공사 (총괄 및 2차분) - 2021년 본예산 - 준공예정사업으로 예산집행 시기 미도래
부 서 별 소 계				466,000,000	466,000,000	318,800,000	0	147,200,000	0	0	0	0	0	147,200,000	
도시계획과	도시관리 계획수립	도시계획업무 관리 운영	207-01 연구용역비	196,000,000	196,000,000	156,800,000	0	39,200,000	0	0	0	0	0	39,200,000	○여수시 도시계획정보체계 DB 현행화 용역 - 2021년 본예산 - 준공기한 미도래('22. 2.)
	도시경관 관리	여수시 경관계 획 수립	207-01 연구용역비	270,000,000	270,000,000	162,000,000	0	108,000,000	0	0	0	0	0	108,000,000	○여수시 경관계획 재수립 용역 - 2021년 2회 추경 - 과업수행 완료 기간 미도래 ('21. 10. 1. ~ '22. 12. 31.)

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	특교세	특별조정교부금	도비	시비	
부 서 별 소 계				7,726,716,000	6,287,009,730	5,942,174,310	363,610,520	1,050,575,460	0	0	0	40,000,000	30,000,000	980,575,460	
건설과	소하천 정비	소하천 정비(생활)(전환사업)	401-01 시설비	2,329,584,000	1,907,424,540	1,907,424,540	0	422,159,460	0	0	0	0	0	422,159,460	○용수 소하천 정비사업 - 2021년 본예산 - 준공시기 미도래('23.12.)
			401-03 시설부대비	8,416,000	0	0	0	8,416,000	0	0	0	0	0	8,416,000	○용수 소하천 정비사업 - 2021년 본예산 - 시설부대비
	농업생산기반	소규모 농업기반시설공사 특별조정교부사업	401-01 시설비	198,236,000	165,768,930	165,768,930	12,467,070	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	○돌산읍 서외마을 농로정비 - 2021년 3회추경 - 공유수면 점사용허가(해역이용협의 등) 취득기간 소요에 따른 발주 지연
	소규모 지역개발	소규모 시설 정비	401-01 시설비	4,187,130,000	3,759,046,600	3,564,211,180	303,463,110	99,100,000	0	0	0	0	0	99,100,000	○여천동 내동마을 배수로 설치 (2020년 특별조정교부금) - 2021년 본예산 - 토지소유주와 협의 - 2022. 2. 착공 - 2022. 4. 준공예정
			401-03 시설부대비	43,350,000	21,890,000	21,890,000	20,560,000	900,000	0	0	0	0	0	900,000	○여천동 내동마을 배수로 설치 (2020년 특별조정교부금) - 2021년 본예산 - 시설부대비
		마을회관 정비	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	700,000,000	249,455,500	99,455,500	544,500	150,000,000	0	0	0	0	0	150,000,000	○돌산읍 대북 마을회관 신축 - 2021년 본예산 - 부지확보 후 사업추진 - 2022. 2. 착공 - 2022. 6. 준공 예정
								150,000,000	0	0	0	0	0	150,000,000	○광림동 오름내동 마을회관 신축 - 2021년 본예산 - 경로당신축과 병행 사업추진 - 2022. 2. 착공 - 2022. 6. 준공 예정

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	특교세	특별조정 교부금	도비	시비	
건설과	소규모 지역개발	마을회관 정비	402-01 민간자본사업보조(자체재원)					150,000,000	0	0	0	0	0	150,000,000	○쌍봉동 원학동 마을회관 신축 - 2021년 2회추경 - 실시설계 중 - 2022. 2. 착공 - 2022. 6. 준공 예정
			402-02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	○광림동 마을회관 신축 - 2021년 2회추경 - 경로당 신축과 병행 추진 - 2022. 2. 착공 - 2022. 6. 준공 예정
		소규모 지역개발 특별조정교부사업	401-01 시설비	230,000,000	183,424,160	183,424,160	26,575,840	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	○돌산읍 두문포마을 우수로 정비사업 - 2021년 5회추경 - 예산성립 후 공기 부족 - 2022. 2. 착공 - 2022. 4. 준공 예정
부 서 별 소 계				9,462,000,000	6,538,072,970	4,897,119,790	28,425,950	4,536,454,260	0	0	598,765,557	0	0	3,937,688,703	
도로과	도시균형 발전 도로망 확충	돌산읍 임포~죽포 도로 확장	401-01 시설비	993,700,000	783,187,870	512,405,990	0	481,294,010	0	0	0	0	0	481,294,010	○돌산읍 임포~죽포 도로확장 - 2021년 본예산 - 차수분 발주로 인한 준공 기간 미도래
			401-03 시설부대비	6,300,000	3,567,200	3,567,200	0	2,732,800	0	0	0	0	0	2,732,800	○돌산읍 임포~죽포 도로확장 - 2021년 본예산 - 시설부대비
		돌산읍 백초~거북선대교 진출입로 개설	401-01 시설비	496,400,000	180,770,260	5,867,400	0	490,532,600	0	0	0	0	0	490,532,600	○돌산읍 백초~거북선 대교 진출입로 - 2021년 본예산 - 실시계획인가 변경 행정 절차로 인한 사업추진 및 보상집행 지연
			401-03 시설부대비	3,600,000	1,233,100	1,233,100	0	2,366,900	0	0	0	0	0	2,366,900	○돌산읍 백초~거북선 대교 진출입로 - 2021년 본예산 - 시설부대비

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	특교세	특별조정 교부금	도비	시비	
도로과	도시균형 발전 도로 망 확충	도로 교행지 개 선· 긴급도로 개설 및 건물철 거	401-01 시설비	198,560,000	15,160,220	15,160,220	0	183,399,780	0	0	0	0	0	183,399,780	○도로 교행지 개선·긴급도로 개설 및 건물철거 - 2021년 본예산 - 사업 계속 추진에 따른 이월
			401-03 시설부대비	1,440,000	1,032,000	1,032,000	0	408,000	0	0	0	0	0	408,000	○도로 교행지 개선·긴급도로 개설 및 건물철거 - 2021년 본예산 - 시설부대비
	만흥~오천 도 로 확포장	401-01 시설비	401-01 시설비	2,094,600,000	1,382,093,310	1,382,093,310	0	712,506,690	0	0	598,765,557	0	0	113,741,133	○만흥~오천 도로 확포장 - 2021년 본예산, 5회추경(특교세) - 관련부서 협의사항 반영 및 변경인가로 인한 추진지연
			401-03 시설부대비	5,400,000	0	0	0	5,400,000	0	0	0	0	0	5,400,000	○만흥~오천 도로 확포장 - 2021년 본예산, 5회추경(특교세) - 시설부대비
	박람회장 정문 앞~엑스포역 보도 및 가속차 로 개설	401-01 시설비	401-01 시설비	496,400,000	421,582,900	421,582,900	100	74,817,000	0	0	0	0	0	74,817,000	○박람회장 정문 앞~엑스포역 보도 및 가속차로 - 2021년 본예산 - 관련부서 협의사항 반영 및 변경인가로 인한 추진지연
			401-03 시설부대비	3,600,000	0	0	0	3,600,000	0	0	0	0	0	3,600,000	○박람회장 정문 앞~엑스포역 보도 및 가속차로 - 2021년 본예산 - 시설부대비
	돌산읍 진두마 을 도로개설	401-01 시설비	401-01 시설비	548,523,000	422,999,800	422,999,800	200	125,523,000	0	0	0	0	0	125,523,000	○돌산읍 진두마을 도로개설 - 2021년 3회 추경 - 실시계획인가(변경) 및 편입 토지 보상기간 소요
			401-03 시설부대비	3,477,000	1,015,300	1,015,300	0	2,461,700	0	0	0	0	0	2,461,700	○돌산읍 진두마을 도로개설 - 2021년 3회 추경 - 시설부대비

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	특교세	특별조정 교부금	도비	시비	
도로과	도시균형 발전 도로 망 확충	돌산읍 예술랜 드~무술목구간 도로확장	401-01 시설비	794,960,000	359,409,540	193,544,470	530	601,415,000	0	0	0	0	0	601,415,000	○돌산읍 예술랜드~무술목구간 도로확장 - 2021년 본예산 - 도시관리계획 재정비 및 행정절차, 보상기간 소요
			401-03 시설부대비	5,040,000	160,000	160,000	0	4,880,000	0	0	0	0	0	4,880,000	○돌산읍 예술랜드~무술목구간 도로확장 - 2021년 본예산 - 시설부대비
		돌산읍 안골전 사거리 우회도 로 개설	401-01 시설비	148,920,000	135,000,000	91,966,000	0	56,954,000	0	0	0	0	0	56,954,000	○돌산읍 안골전사거리 우회 도로 개설 - 2021년 본예산 - 선행구간 검토 및 실시설계 용역기간 소요로 인한 사업 추진 지연
			401-03 시설부대비	1,080,000	0	0	0	1,080,000	0	0	0	0	0	1,080,000	○돌산읍 안골전사거리 우회 도로 개설 - 2021년 본예산 - 시설부대비
	도심 교통 난 해소를 위한 도로 망 확충	전라좌수영 동 헌 외곽도로 개 설	401-01 시설비	248,200,000	243,730,000	158,795,220	0	89,404,780	0	0	0	0	0	89,404,780	○전라좌수영 동헌 외곽도로 개설 - 2021년 3회 추경 - 준공 시기 미도래
			401-03 시설부대비	1,800,000	1,500,000	1,500,000	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000	○전라좌수영 동헌 외곽도로 개설 - 2021년 3회 추경 - 시설부대비
		서교동 중앙교 회~다락카페 소방도로 개설	401-01 시설비	993,700,000	986,726,980	905,305,180	0	88,394,820	0	0	0	0	0	88,394,820	○서교동 중앙교회~다락카페 소방도로 개설 - 2021년 본예산 - 차수분 발주로 인한 준공 시기 미도래

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	특교세	특별조정 교부금	도비	시비	
도로과	도심 교통 난 해소를 위한 도로 망 확충	서교동 중앙교 회~다락카페 소방도로 개설	401-03 시설부대비	6,300,000	100,000	100,000	0	6,200,000	0	0	0	0	0	6,200,000	○서교동 중앙교회~다락카페 소방도로 개설 - 2021년 본예산 - 시설부대비
		월호동주민자 치센터 및 소방 도로 개설	401-01 시설비	350,000,000	63,340,500	63,340,500	0	286,659,500	0	0	0	0	0	286,659,500	○월호동주민자치센터 및 소방 도로 개설 - 2021년 3차 추경 - 행정절차(보상 등) 진행 중
		시도 도로건설· 관리계획 및 농 어촌도로 정비 계획 수립 용역	401-01 시설비	49,460,000	16,347,720	8,710,720	0	40,749,280	0	0	0	0	0	40,749,280	○시도 도로건설·관리계획 및 농어촌도로 정비계획 수립 용역 - 2021년 본예산 - 사업 준공시기 미도래
			401-03 시설부대비	540,000	0	0	0	540,000	0	0	0	0	0	540,000	○시도 도로건설·관리계획 및 농어촌도로 정비계획 수립 용역 - 2021년 본예산 - 시설부대비
		월래 이주택지 ~죽림택지 연 결 도시계획도 로 개설	401-01 시설비	1,494,600,000	1,364,008,390	606,604,600	0	887,995,400	0	0	0	0	0	887,995,400	○월래 이주택지~죽림택지 연결 도시계획도로 개설 - 2021년 본예산 - 관련부서 협의사항 반영 및 변경인가로 인한 추진지연
			401-03 시설부대비	5,400,000	0	0	0	5,400,000	0	0	0	0	0	5,400,000	○월래 이주택지~죽림택지 연결 도시계획도로 개설 - 2021년 본예산 - 시설부대비
		소라면 내기 마 을회관 앞 도시 계획도로 개설	401-01 시설비	59,460,000	41,994,000	20,997,000	0	38,463,000	0	0	0	0	0	38,463,000	○소라면 내기 마을회관 앞 도시계획도로 개설 - 2021년 본예산 - 사업준공시기 미도래

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	특교세	특별조정 교부금	도비	시비	
도로과	도심 교통 난 해소를 위한 도로 망 확충	소라면 내기 마 을회관 앞 도시 계획도로 개설	401-03 시설부대비	540,000	0	0	0	540,000	0	0	0	0	0	540,000	○소라면 내기 마을회관 앞 도시계획도로 개설 - 2021년 본예산 - 시설부대비
	자전거 이 용 여건 개선	자전거도로 단 절구간 개설	401-01 시설비	248,200,000	112,903,880	78,928,880	28,425,120	140,846,000	0	0	0	0	0	140,846,000	○자전거도로 단절구간 정비 및 개설 - 2021년 본예산 - 타공사 미선행으로 인한 착수지연
			401-03 시설부대비	1,800,000	210,000	210,000	0	1,590,000	0	0	0	0	0	1,590,000	○자전거도로 단절구간 정비 및 개설 - 2021년 본예산 - 시설부대비
		행복도시 자전 거문화센터 건 립	401-01 시설비	198,560,000	0	0	0	198,560,000	0	0	0	0	0	198,560,000	○자전거 문화센터 조성사업 - 2021년 본예산 - 도시재생과 공모사업과 연계하여 사업 시행
			401-03 시설부대비	1,440,000	0	0	0	1,440,000	0	0	0	0	0	1,440,000	○자전거 문화센터 조성사업 - 2021년 본예산 - 시설부대비
		부 서 별 소 계				4,026,231,000	2,916,808,800	2,239,039,000	67,042,070	1,479,537,930	0	274,199,190	128,009,260	0	103,940,245
교통과	대중교통 및 운수업 체 재정 지원	대중교통 활성 화사업	401-01 시설비	273,000,000	97,916,000	69,932,000	48,364,000	154,704,000	0	0	0	0	0	154,704,000	○죽림초교 완화차로 개설, 도서버스 교통카드 시스템 설치사업 - 2021년 3회추경 - 사업기간 미도래
		도시형 교통모 델(공공형 버 스)지원사업	307-09 운수업계보 조금	460,000,000	259,982,270	259,982,270	730	200,017,000	0	100,008,865	0	0	0	100,008,135	○도시형 교통모델(공공형 버스) 지원사업 - 2021년 2, 3회추경 - 초도 마을버스 운행개시 지연

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	군특	특교세	특별조정 교부금	도비	시비	
교통과	교통안전 시설 확충 및 관리	교통사고 다발 지역 개선	401-01 시설비	250,000,000	197,221,090	81,990,740	0	168,009,260	0	0	128,009,260	0	0	40,000,000	○노인 보행자 교통사고 다발 지역 정비 - 2021년 2,3회추경 - 사업기간 미도래
		교통사고 잦은 곳 개선사업	401-01 시설비	182,000,000	157,548,340	65,118,310	1,056,420	115,825,270	0	57,912,635	0	0	0	57,912,635	○교통사고 잦은 곳(문수삼거리) 개선사업 - 2021년 2회추경 - 행정안전부 사전 설계검토 지연
		어린이보호구 역 무인교통단 속장비 등 설치	401-01 시설비	2,451,231,000	2,045,711,360	1,762,015,680	17,620,920	188,973,550	0	0	0	0	94,486,775	94,486,775	○어린이보호구역 불법주정차 단속장비 설치 - 2021년 3회추경 - 대상지 변경 등 사업지연
								242,008,850	0	116,277,690	0	0	9,453,470	116,277,690	○어린이보호구역 어린이보호 구역 속도저감시설 설치 - 2021년 2회추경 - 추경예산 반영 및 대상지 변경으로 사업기간 부족
		시내버스 정류 소 발열의자 설 치	401-01 시설비	198,560,000	0	0	0	198,560,000	0	0	0	0	0	198,560,000	○2021년 시내버스 정류소 발열의자 구매설치 - 2021년 2회 추경 - 한국전력공사와 계약전력 변경 후 추진
			401-03 시설부대비	1,440,000	0	0	0	1,440,000	0	0	0	0	0	1,440,000	○2021년 시내버스 정류소 발열의자 구매설치 - 2021년 2회 추경 - 시설부대비
		어린이집 안내 교통안전시설 물 설치	401-01 시설비	210,000,000	158,429,740	0	0	210,000,000	0	0	0	0	0	210,000,000	○어린이집 안내 교통안전 시설물 설치 - 2021년 4회 추경 - 사업기간 미도래

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	군특	특교세	특별조정 교부금	도비	시비	
부 서 별 소 계				1,000,000,000	34,448,000	20,000,000	0	980,000,000	0	0	0	0	300,000,000	680,000,000	
허가민원과	주거환경 개선	농어촌 마을경 관 개선사업	401-01 시설비	993,700,000	34,448,000	20,000,000	0	973,700,000	0	0	0	0	300,000,000	673,700,000	○울촌 도성마을 경관 개선사업 - 2021년 3회 추경 - 연도 내 사업 마무리가 어려움 - 2022. 4. 착공 - 2022. 7. 준공 예정
			401-03 시설부대비	6,300,000	0	0	0	6,300,000	0	0	0	0	0	6,300,000	○울촌 도성마을 경관 개선사업 - 2021년 3회 추경 - 시설부대비
부 서 별 소 계				820,071,000	374,081,480	374,081,480	5,824,300	440,165,220	177,948,243	0	0	0	44,487,825	217,729,152	
보건행정과	농어촌 의 료 서비스 개선사업	농어촌보건기 관 시설 개선 및 의료장비 보 강 등	401-01 시설비	482,052,000	101,242,050	101,242,050	1,009,000	379,800,950	177,948,243	0	0	0	44,487,825	157,364,882	○세포보건진료소 신축 - 2021년 본예산 - 설계용역 결과 BF예비인증 반영으로 인한 토목공사비 추가 소요 - 철근 및 물가상승에 따른 추가 공사비소요로 인해, 부족 사업비 180백만원을 2022년 본예산에 확보 하여 사업을 추진하고자 함 - 2022. 1. 착공 - 2022. 6. 준공 예정
			401-02 감리비	6,427,000	0	0	0	6,427,000	0	0	0	0	0	6,427,000	○세포보건진료소 신축 - 2021년 본예산 - 감리비
			401-03 시설부대비	5,368,000	1,822,700	1,822,700	300	3,545,000	0	0	0	0	0	3,545,000	○세포보건진료소 신축 - 2021년 본예산 - 시설부대비

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	특교세	특별조정 교부금	도비	시비	
보건행정과	농어촌 의 료 서비스 개선사업	공공건축물 그 린리모델링 사 업	401-01 시설비	326,224,000	271,016,730	271,016,730	4,815,000	50,392,270	0	0	0	0	0	50,392,270	○ 공공건축물 그린리모델링 사업 - 2021년 3회 추경 - 설계비를 '21년 제3회 추경에 우선 확보 후 본 사업비 (8,831백만원)는 '22년 본예산에 확보하여 사업을 추진 - 2022. 1. 착공 - 2022. 6. 준공 예정
부 서 별 소 계				100,000,000	97,460,000	0	2,540,000	97,460,000	0	0	0	0	0	97,460,000	
농업정책과	동물보호	유기동물임시 보호소 설치 지 원(전환사업)	401-01 시설비	100,000,000	97,460,000	0	2,540,000	97,460,000	0	0	0	0	0	97,460,000	○ 유기동물 보호센터 설치 - 2021년 3회 추경 - 설계용역 수행기간 ('21.11.~'22. 2.) 소요
부 서 별 소 계				100,000,000	94,000,000	47,000,000	0	53,000,000	26,500,000	0	0	0	7,950,000	18,550,000	
특산품육성 과	농수특산 품 판로기 반 확대	지역단위 푸드 플랜 구축	207-01 연구용역비	100,000,000	94,000,000	47,000,000	0	53,000,000	26,500,000	0	0	0	7,950,000	18,550,000	○ 여수시 푸드플랜 수립 연구 용역 - 2021년 2회 추경 - 2022. 2. 23. 완료 예정사업 으로 예산집행 시기 미도래
부 서 별 소 계				881,633,000	835,391,340	579,689,660	38,985,340	262,958,000	0	0	0	0	0	262,958,000	
도시재생과	도시재생 사업	도시재생사업	401-01 시설비	766,633,000	726,067,340	543,323,660	33,309,340	190,000,000	0	0	0	0	0	190,000,000	○ 문수지구 지중화사업 복구 공사 - 2021년 2회 추경 - 지중화사업이 22년 4월 준공 예정으로 후속공정인 복구 공사 22년 5월 추진예정
		도시재생 뉴딜 사업(동헌일원)	401-01 시설비	115,000,000	109,324,000	36,366,000	5,676,000	72,958,000	0	0	0	0	0	72,958,000	○ 동문(매영성)지구 도시재생 뉴딜사업 활성화계획 수립 용역 - 2021년 3회 추경 - 용역 준공시기('22.6.)미도래

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액						이 월 사 유	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	특교세	특별조정 교부금	도비		시비
부 서 별 소 계				12,202,200,000	10,664,141,250	8,055,426,970	23,557,500	4,123,215,530	190,499,310	0	0	0	120,000,000	3,812,716,220	
공원과	도시공원 관리	근린공원 조성 관리	401-01 시설비	148,920,000	5,885,000	0	0	148,920,000	0	0	0	0	0	148,920,000	○녹도공원 화장실 신축사업 - 2021년 5회추경 - 설계검증, 관급자재 심의 등 사전 행정절차 장기소요로 착수가 늦어져 연내 준공 불가 - 2022. 1. 착공 - 2022. 3. 준공예정
			401-03 시설부대비	1,080,000	0	0	0	1,080,000	0	0	0	0	0	1,080,000	○녹도공원 화장실 신축사업 - 2021년 5회추경 - 시설부대비
		거북선공원 리모델링 사업	401-01 시설비	397,120,000	0	0	0	397,120,000	0	0	0	0	120,000,000	277,120,000	○거북선공원 청소년 문화의 거리 조성 사업 - 2021년 4회추경 - 전남도 계약심사, 관급자재 심의 등 사전 행정절차 장기 소요로 착수가 늦어져 연내 준공 불가 - 2022. 1. 착공 - 2022. 4월 준공예정
			401-03 시설부대비	2,880,000	0	0	0	2,880,000	0	0	0	0	0	2,880,000	○거북선공원 청소년 문화의 거리 조성 사업 - 2021년 4회추경 - 시설부대비
	도시공원 조성	남산공원 조성 사업	401-01 시설비	1,494,600,000	1,135,645,080	439,505,850	0	1,055,094,150	0	0	0	0	0	1,055,094,150	○남산공원 2단계 조성사업 - 2021년 본예산 - 준공기한 미도래
		전라선 옛 철길 공원 조성사업	401-01 시설비	2,458,700,000	2,351,766,730	1,675,442,500	23,557,500	759,700,000	0	0	0	0	0	759,700,000	○선원동 무선마을 과선교 개수공사 - 2021년 본예산 - 관급자재(철근) 납품 지연에 따른 공사 일시중지중으로 절대공기 부족(철근 자재 납품 후 공사 재개)

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	특교세	특별조정 교부금	도비	시비	
공원과	도시공원 조성	전라선 옛 철길 공원 조성사업	401-03 시설부대비	6,300,000	1,450,900	1,450,900	0	4,849,100	0	0	0	0	0	4,849,100	○선원동 무선마을 과선교 개수공사 - 2021년 본예산 - 시설부대비
		성산공원 종합 정비	401-01 시설비	1,494,600,000	1,416,349,350	946,077,990	0	548,522,010	0	0	0	0	0	548,522,010	○성산공원 리모델링 공사 - 2021년 본예산 - 준공기한 미도래
		미세먼지 차단 숲 조성	401-01 시설비	6,182,505,000	5,742,863,990	4,982,769,530	0	1,199,735,470	190,499,310	0	0	0	0	1,009,236,160	○미세먼지 차단숲 조성사업 - 2021년 본예산 - 사업대상지(울촌조화지구)가 한국수자원공사에서 추진 중인 공업용수도 노후관 개량 (대체관로) 사업대상지와 중복되어, 관로매설 이후 수목 식재사업 재개(2021. 9. 13. 일시정지) ※ 공업용수도 노후관 개량 사업 울촌조화 구간 : '21.11.~'22. 6. 예정
			401-03 시설부대비	15,495,000	10,180,200	10,180,200	0	5,314,800	0	0	0	0	0	5,314,800	○미세먼지 차단숲 조성사업 - 2021년 본예산 - 시설부대비
부 서 별 소 계				847,000,000	0	0	0	847,000,000	44,000,000	0	0	0	21,000,000	782,000,000	
하수도과	마을하수 처리장 운 영	울촌 도성마을 하수도시설공 사	401-01 시설비	700,000,000	0	0	0	700,000,000	0	0	0	0	0	700,000,000	○울촌면 도성마을 하수도 시설 공사 - 2021년 본예산 - 행정절차이행에 따른 집행 시기 미도래
	마을하수 도정비	궁항마을 하수 처리시설 개량 공사	401-01 시설비	145,949,000	0	0	0	145,949,000	44,000,000	0	0	0	21,000,000	80,949,000	○궁항마을 하수처리시설 개량 공사 - 2021년 본예산, 3회추경 - 행정절차이행에 따른 집행 시기 미도래

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액						이 월 사 유	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	특교세	특별조정 교부금	도비		시비
하수도과	마을하수 도정비	궁항마을 하수 처리시설 개량 공사	401-03 시설부대비	1,051,000	0	0	0	1,051,000	0	0	0	0	0	1,051,000	○ 궁항마을 하수처리시설 개량 공사 - 2021년 본예산, 3회추경 - 시설부대비
부 서 별 소 계				2,566,980,000	2,131,961,400	2,131,961,400	0	435,018,600	241,677,000	0	0	0	0	193,341,600	
산단환경관 리사업소	산단환경 관리	소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업	402-02 민간자본사 업보조(이전 재원)	2,566,980,000	2,131,961,400	2,131,961,400	0	435,018,600	241,677,000	0	0	0	0	193,341,600	○ 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 - 2021년 본예산, 2회추경 - 국고보조금 추가교부에 따라 추가사업자를 선정하여 추진하였으나 코로나19 영향으로 현장 기술진단 및 방지시설 설치 지연 등으로 회계 연도 내 지출 곤란

명 시 이 월 내 역 서

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 기타특별회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	특교세	특별조정 교부금	도비	시비	
총 계				7,731,645,000	3,628,110,780	1,836,794,750	49,602,730	5,838,371,220	0	1,000,000,000	300,000,000	0	0	4,538,371,220	
부 서 별 소 계				500,000,000	0	0	0	500,000,000	0	0	0	0	0	500,000,000	
해양항만레저과	거점형 마 리나조성 사업	웅천 마리나항 만 개발사업	401-01 시설비	299,100,000	0	0	0	299,100,000	0	0	0		0	299,100,000	○웅천 마리나항만 개발공사 (1차분) - 2021년 3회 추경 - 환경영향평가 보완 등 행정 절차 지연으로 착공 지연 - 웅천 마리나항만 개발공사 사후환경영향조사용역(1차분) - 토목공사 착공 지연에 따른 용역비 이월
			401-02 감리비	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	0	0		0	200,000,000	○웅천 마리나항만 개발공사 (1차분) - 2021년 3회 추경 - 감리비
			401-03 시설부대비	900,000	0	0	0	900,000	0	0	0		0	900,000	○웅천 마리나항만 개발공사 (1차분) - 2021년 3회 추경 - 시설부대비
부 서 별 소 계				2,493,645,000	142,506,000	142,506,000	1,139,000	2,350,000,000	0	1,000,000,000	300,000,000		0	1,050,000,000	
교통과	공영주차 장 조성사 업	화장동 공영주 차장(타워) 신 축(전환사업)	401-01 시설비	2,166,720,000	0	0	0	2,166,720,000	0	1,000,000,000	300,000,000		0	866,720,000	○화장동 공영주차장(타워) 신축 - 2021년 5회 추경 - '22. 4. 본 공사 착수예정
			401-02 감리비	125,000,000	0	0	0	125,000,000	0	0	0		0	125,000,000	○화장동 공영주차장(타워) 신축 - 2021년 5회 추경 - 감리비

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 기타특별회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액						이 월 사 유	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	특교세	특별조정 교부금	도비		시비
교통과	공영주차 장 조성사 업	화장동 공영주 차장(타워) 신 축(전환사업)	401-03 시설부대비	8,280,000	0	0	0	8,280,000	0	0	0		0	8,280,000	○화장동 공영주차장(타워) 신축 - 2021년 5회 추경 - 시설부대비
	주차장 시 설물 정비	공영 주차장 시 설물 정비	401-01 시설비	193,645,000	142,506,000	142,506,000	1,139,000	50,000,000	0	0	0		0	50,000,000	○IoT기술 기반 주차장 공유 시스템 구축 - 2021년 본예산 - 사업대상지 인근 하수로 정비 사업에 따른 사업 연기
부 서 별 소 계				4,738,000,000	3,485,604,780	1,694,288,750	48,463,730	2,988,371,220	0	0	0	0	0	2,988,371,220	
공영개발과	산업단지 주변마을 이주사업	여수국가산업 단지 주변마을 주민이주사업	401-01 시설비	4,624,270,000	3,392,273,290	1,628,314,050	48,463,730	2,947,492,220	0	0	0		0	2,947,492,220	○여수국가산단 중흥2지구 산업단지 조성공사 - 2021년 본예산 - 공사 추진 중으로 준공시기 (2022.3.25) 미도래
		여수국가산단 화치동 이주마 을 망향비 설치 공사	401-01 시설비	99,100,000	86,477,790	59,121,000	0	39,979,000	0	0	0		0	39,979,000	○화치동 이주마을 망향비 설치 공사 - 2021년 2회 추경 - 공사 추진 중으로 준공시기 (22.3.6.) 미도래
			401-03 시설부대비	900,000	0	0	0	900,000	0	0	0		0	900,000	○화치동 이주마을 망향비 설치 공사 - 2021년 2회 추경 - 시설부대비

명 시 이 월 내 역 서

회 계 년 도 : 2021년

회 계 유 형 : 상수도사업특별회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액						이 월 사 유	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	특교세	특별조정 교부금	도비		시비
총 계				22,523,571,000	10,074,437,220	6,424,990,310	0	16,103,572,410	0	7,088,544,870	0	0	570,802,850	8,444,224,690	
부 서 별 소 계				22,523,571,000	10,074,437,220	6,424,990,310	0	16,103,572,410	0	7,088,544,870	0	0	570,802,850	8,444,224,690	
상수도과	유형자산 취득	구축물	시설비	10,354,517,000	519,221,620	519,221,620	0	9,835,295,380		7,088,544,870				2,746,750,510	○스마트 관망관리 인프라 구축사업 - 2021년 본예산 - `22년 12월 준공예정으로 준공기한 소요 - 스마트 미터링, 관세척 등 환경부 선정 10대 사업 추진에 따른 행정절차 등 기간 소요
			감리비	266,000,000	0	0	0	266,000,000						266,000,000	○스마트 관망관리 인프라 구축사업 - 2021년 본예산 - 감리비
			시설부대비	24,483,000	0	0	0	24,483,000						24,483,000	○스마트 관망관리 인프라 구축사업 - 2021년 본예산 - 시설부대비
			시설비	2,419,828,000	2,071,053,010	1,699,893,880		719,934,120					570,802,850	149,131,270	○농어촌 미급수지역 지방 상수도 확충사업(전환사업) - 2021 본예산 및 2회추경 - 착공일 : 2021. 4. - 준공예정일 : 2022. 1. - 전남도 추진공사에 따른 도로선형변경으로 공사 일시정지
			시설부대비	8,743,000	1,764,500	1,764,500	0	6,978,500						6,978,500	○농어촌 미급수지역 지방 상수도 확충사업(전환사업) - 2021 본예산 및 2회추경 - 시설부대비

회 계 년 도 : 2021년

회 계 유 형 : 상수도사업특별회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	특교세	특별조정 교부금	도비	시비	
상수도과	유형자산 취득	구축물	시설부대비	8,100,000	886,400	886,400		7,213,600						7,213,600	○남면 안도, 직포마을 노후관로 교체사업 - 2021년 본예산 - 시설부대비
			시설비	2,391,360,000	1,966,853,660	855,167,130		1,536,192,870						1,536,192,870	○고소동 한신아파트 일원 노후 관로교체공사 - 21년 본예산 - 공사기간 : '21.6.~'23. 6. (1차분 : '21.6~'22. 6.) - 사업량 : 관로교체 12.6km (1차분 6.7km, 2차분 5.9km) - 사업 준공시기 미도래 - 준공예정일 : 2022. 6. (1차분)
			시설부대비	8,640,000	1,966,800	1,966,800		6,673,200						6,673,200	○고소동 한신아파트 일원 노후 관로교체공사 - 21년 본예산 - 시설부대비
			시설비	2,590,640,000	2,117,346,930	1,200,160,700		1,390,479,300						1,390,479,300	○문수동 주택단지 일원 노후 관로 교체공사 - 2021년 본예산 - 공사기간 : '21.6.~'22. 7. - 사업량 : 관로교체 7.36km - 사업 준공시기 미도래 - 준공예정일 : 2022. 7.
			시설부대비	9,360,000	1,240,600	1,240,600		8,119,400						8,119,400	○문수동 주택단지 일원 노후 관로 교체공사 - 2021년 본예산 - 시설부대비

명 시 이 월 내 역 서

회 계 년 도 : 2021년

회 계 유 형 : 하수도사업특별회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액						이 월 사 유	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	특교세	특별조정 교부금	도비		시비
총 계				15,022,902,000	12,358,085,800	7,241,514,760	2,240	7,781,385,000	1,833,776,000	0	0	0	0	5,947,609,000	
부 서 별 소 계				15,022,902,000	12,358,085,800	7,241,514,760	2,240	7,781,385,000	1,833,776,000	0	0	0	0	5,947,609,000	
하수도과	유형자산 취득	구축물	시설비	3,712,414,000	3,420,561,060	678,329,000	0	3,034,085,000						3,034,085,000	○원도심권 하수관거 정비공사 - 2021년본예산, 3회추경 - 집행 시기 미도래 - 준공기한 : 2023. 1.
			감리비	45,780,000	0	0	0	45,780,000						45,780,000	○원도심권 하수관거 정비공사 - 2021년본예산, 3회추경 - 감리비
			시설부대비	4,806,000	0	0	0	4,806,000						4,806,000	○원도심권 하수관거 정비공사 - 2021년본예산, 3회추경 - 시설부대비
			시설비	918,179,000	918,179,000	550,248,000	0	367,931,000	96,752,000					271,179,000	○문수동 뉴딜사업지구하수 관로 정비공사 - 2021년본예산, 3회추경 - 집행 시기 미도래 - 준공기한 : 2023. 8.
			시설부대비	5,821,000	0	0	0	5,821,000						5,821,000	○문수동 뉴딜사업지구하수 관로 정비공사 - 2021년본예산, 3회추경 - 시설부대비
			시설비	3,256,000,000	2,955,910,000	2,955,910,000	0	300,090,000	44,090,000					256,000,000	○여수 하수처리수 재이용 민간투자사업(BTO) - 2021년본예산, 5회추경 - 집행 시기 미도래 - 준공기한 : 2024. 3.
			시설비	2,626,602,000	2,586,506,760	1,985,423,340	660	641,178,000						641,178,000	○화양면 소장마을 하수도시설 공사 - 2021년본예산 - 집행 시기 미도래 - 준공기한 : 2022. 6.

회 계 년 도 : 2021년

회 계 유 형 : 하수도사업특별회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	특교세	특별조정 교부금	도비	시비	
하수도과	유형자산 취득	구축물	감리비	168,300,000	91,560,000	44,560,000	0	123,740,000						123,740,000	○ 화양면 소장마을 하수도시설 공사 - 2021년본예산 - 감리비
			시설비	500,000,000	491,383,420	457,485,420	580	42,514,000						42,514,000	○ 돌산읍 우두리 하수도 중점 관리지역 정비공사 - 2021년 3회추경 - 추가(보강)사업 실시설계 용역 및 공사 추진 - 집행시기 미도래 - 착공예정일 : 2021.10. - 준공예정일 : 2022.06.
			시설비	1,689,302,000	1,423,379,000	453,537,800	200	1,235,764,000	942,934,000					292,830,000	○ 도원사거리 일원정비 중점 관리지역 침수예방사업 - 2021년 본예산 - 준공기한 미도래 - 사업기간 : 2019. ~ 2023. - 공사착공예정일 : 2021.10. - 공사준공예정일 : 2022.03.
			감리비	145,071,000	145,071,000	99,779,000		45,292,000						45,292,000	○ 도원사거리 일원정비 중점 관리지역 침수예방사업 - 2021년 본예산 - 감리비
			시설부대비	6,627,000	4,293,200	4,293,200	800	2,333,000						2,333,000	○ 도원사거리 일원정비 중점 관리지역 침수예방사업 - 2021년 본예산 - 시설부대비
			시설비	709,502,000	0	0	0	709,502,000	500,000,000					209,502,000	○ 국동지구 하수도정비 중점 관리지역 정비사업 - 2021년 본예산 - 기본및실시설계용역 중 - 집행시기 미도래 - 착공예정일 : 2022.03.

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 하수도사업특별회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액						이 월 사 유	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	특교세	특별조정 교부금	도비		시비
하수도과	유형자산 취득	구축물	시설부대비	4,498,000	0	0	0	4,498,000						4,498,000	○국동지구 하수도정비 중점 관리지역 정비사업 - 2021년 본예산 - 시설부대비
			시설비	500,000,000				500,000,000	250,000,000					250,000,000	○노후관로 정밀조사 - 2021년 2회추경 - 집행시기 미도래 - 착수예정일 : 2021.11. - 완료예정일 : 2022.05.
			시설비	347,480,000	309,293,360	0	0	347,480,000						347,480,000	○둔덕동 용수천 차집관로 이설공사 - 2021년 본예산 - 준공시기 미도래 - 착공일 : 2021.05.14. - 준공예정일 : 2022.05.20.
			시설부대비	2,520,000	0	0	0	2,520,000						2,520,000	○둔덕동 용수천 차집관로 이설공사 - 2021년 본예산 - 시설부대비
			시설비	200,000,000	11,949,000	11,949,000	0	188,051,000						188,051,000	○쌍봉동 진남상가 일원 배수 설비 정비공사 - 2021년 3회추경 - 실시설계용역 추진 중 - 집행시기 미도래 - 공사착공예정일 : 2022.01. - 공사준공예정일 : 2022.06.
			시설비	180,000,000	0	0	0	180,000,000						180,000,000	○신월동 94-2 일원 관로개선 공사 - 2021년 3회추경 - 집행시기 미도래 - 공사착공예정일 : 2021.11. - 공사준공예정일 : 2022.05.

2021년도 세출예산 계속비이월사업 조서

계속비이월요구서

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산과목			연도계속비 예산현황			지출액		잔액	다 음 연 도 이월액	다음연도 이월액 재원내역					
	단위	세부	통계목	예 산 계상액	전년도 이월액	계	지출 금액	금후 지출 소요액			국비	군특	기금	도비	시비	
총 계				56,002,823,000	55,698,167,190	111,700,990,190	57,487,380,290	18,943,743,080	54,213,609,900	68,441,528,420	3,117,718,125	10,480,242,501	11,987,219,259	8,996,104,578	33,860,243,957	
부 서 별 소 계				1,200,000,000	300,000,000	1,500,000,000	429,476,000	92,066,000	1,070,524,000	1,162,590,000	0	0	0	0	1,162,590,000	
체육지원과	공공체육시설 확충 및 정비	웅천국민체육센터 건립	401-01 시설비	1,177,320,000	297,840,000	1,475,160,000	425,050,000	92,066,000	1,050,110,000	1,142,176,000	0	0	0	0	1,142,176,000	
			401-02 감리비	18,360,000	0	18,360,000	0	0	18,360,000	18,360,000	0	0	0	0	18,360,000	
			401-03 시설부대비	4,320,000	2,160,000	6,480,000	4,426,000		2,054,000	2,054,000	0	0	0	0	2,054,000	
부 서 별 소 계				7,318,743,000	1,204,054,000	8,522,797,000	3,066,766,480	336,580,080	5,456,030,520	5,792,610,600	0	0	0	0	5,792,610,600	
산업지원과	국가산단 고효율 친환경 산업단지 구축	노후거점산단 경쟁력강화사업	401-01 시설비	1,000,000,000	0	1,000,000,000	803,475,200	296,900,000	196,524,800	493,424,800	0	0	0	0	493,424,800	
			여수국가산단 복합문화센터 (공동세탁소) 건립(한국산업단지공단 전입금)	401-01 시설비	5,581,339,000	0	5,581,339,000	1,523,612,280	18,009,880	4,057,726,720	4,075,736,600	0	0	0	0	4,075,736,600
				401-02 감리비	12,616,000	0	12,616,000	0	0	12,616,000	12,616,000	0	0	0	0	12,616,000
				401-03 시설부대비	4,788,000	0	4,788,000			4,788,000	4,788,000	0	0	0	0	4,788,000
	지역산업단지 지원	여수오천일반산단 재생사업	401-01 시설비	715,464,000	1,204,054,000	1,919,518,000	739,679,000	21,670,200	1,179,839,000	1,201,509,200	0	0	0	0	1,201,509,200	
			401-03 시설부대비	4,536,000	0	4,536,000	0	0	4,536,000	4,536,000	0	0	0	0	4,536,000	

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

예산과목				연도계속비 예산현황			지 출 액		잔액	다 음 연 도 이월액	다음연도 이월액 재원내역				
조직	단위	세부	통계목	예 산 계상액	전년도 이월액	계	지출 금액	금후 지출 소요액			국비	균특	기금	도비	시비
부 서 별 소 계				3,650,000,000	2,838,864,900	6,488,864,900	5,098,850,830	2,947,874,310	1,390,014,070	4,318,869,970	0	105,454,585	0	1,033,039,164	3,180,376,221
관광과	관광 인프라 구축	조명연합수군 테마 관광자 원 개발(전환 사업)	401-01 시설비	2,640,460,000	2,523,910,000	5,164,370,000	4,112,221,580	2,320,210,300	1,052,148,420	3,353,390,310	0	105,454,585	0	555,721,379	2,692,214,346
			401-03 시설부대비	9,540,000	4,000,000	13,540,000	1,676,900	0	11,863,100	11,863,100	0	0	0	0	11,863,100
		섬마을 너울 길 조성사업 (전환사업)	401-01 시설비	993,700,000	307,569,900	1,301,269,900	983,523,150	627,664,010	317,746,750	945,410,760	0	0	0	477,317,785	468,092,975
			401-03 시설부대비	6,300,000	3,385,000	9,685,000	1,429,200	0	8,255,800	8,205,800	0	0	0	0	8,205,800
부 서 별 소 계				3,831,000,000	6,667,189,000	10,498,189,000	5,705,090,500	3,939,192,260	4,793,098,500	6,226,240,260	2,235,917,280	802,738,000	0	1,737,911,940	1,449,673,040
문화예술과	문화기반시 설 확충	여수시립박물 관 건립	401-01 시설비	2,506,000,000	1,959,920,000	4,465,920,000	653,193,000	653,193,000	3,812,727,000	1,959,920,000	0	802,738,000	0	0	1,157,182,000
			401-03 시설부대비	0	9,000,000	9,000,000	4,742,620	0	4,257,380	4,257,380	0	0	0	0	4,257,380
	문화재 복원 구축	국가지정문화 재 및 등록문 화재 보수정 비 지원(진남 관)	201-01 사무관리비	0	23,400,000	23,400,000	20,511,100	9,000,000	2,888,900	11,838,400	0	0	0	0	11,838,400
			401-01 시설비	0	3,840,632,940	3,840,632,940	3,822,397,000	2,718,640,000	18,235,940	2,736,875,940	2,235,917,280	0	0	500,958,660	0
			401-02 감리비	0	272,930,260	272,930,260	201,360,260	201,360,260	71,570,000	272,930,260	0	0	0	0	272,930,260
			401-03 시설부대비	0	11,305,800	11,305,800	6,357,520	0	4,948,280	4,948,280	0	0	0	4,948,280	0

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

예산과목				연도계속비 예산현황			지 출 액		잔액	다 음 연 도 이월액	다음연도 이월액 재원내역				
조직	단위	세부	통계목	예 산 계상액	전년도 이월액	계	지출 금액	금후 지출 소요액			국비	균특	기금	도비	시비
문화예술과	문화재 유지 관리	여수 선소테 마영상전시관 건립(전환사 업)	401-01 시설비	1,325,000,000	546,535,000	1,871,535,000	996,529,000	356,999,000	875,006,000	1,232,005,000	0	0	0	1,232,005,000	0
			401-03 시설부대비	0	3,465,000	3,465,000	0	0	3,465,000	3,465,000	0	0	0	0	3,465,000
부 서 별 소 계				10,000,000,000	9,771,161,900	19,771,161,900	41,631,080	0	19,729,530,820	19,729,530,820	881,800,845	0	11,987,219,259	2,991,482,282	3,869,028,434
노인장애인 과	장애인 복지 시설 및 단 체 지원	재활병원 건 립	401-01 시설비	7,680,750,000	9,771,161,900	17,451,911,900	41,631,080	0	17,410,280,820	17,410,280,820	881,800,845	0	9,899,894,259	2,759,557,282	3,869,028,434
			401-02 감리비	2,300,000,000	0	2,300,000,000	0	0	2,300,000,000	2,300,000,000	0	0	2,070,000,000	230,000,000	0
			401-03 시설부대비	19,250,000	0	19,250,000	0	0	19,250,000	19,250,000	0	0	17,325,000	1,925,000	0
부 서 별 소 계				2,000,000,000	151,094,600	2,151,094,600	103,290,000	2,000	2,047,804,600	2,032,228,000	0	1,000,000,000	0	0	1,032,228,000
해양항만레 저과	친수 연안조 성	소호2지구 연 안정비사업	401-01 시설비	1,992,800,000	147,654,600	2,140,454,600	103,092,000	2,000	2,037,362,600	2,021,786,000	0	1,000,000,000	0	0	1,021,786,000
			401-03 시설부대비	7,200,000	3,440,000	10,640,000	198,000	0	10,442,000	10,442,000	0	0	0	0	10,442,000
부 서 별 소 계				1,800,000,000	3,053,322,980	4,853,322,980	989,345,490	89,043,490	3,863,977,490	3,953,020,980	0	1,914,294,438	0	950,228,531	1,088,498,011
섬자원개발 과	도서종합개 발사업	특수상황지역 개발-기초생 활기반확충 (화정면 개도 화산)	401-01 시설비	993,700,000	1,893,160,000	2,886,860,000	501,933,720	0	2,384,926,280	2,384,926,280	0	1,914,294,438	0	241,006,678	229,625,164
			401-03 시설부대비	6,300,000	6,840,000	13,140,000	1,617,000	0	11,523,000	11,523,000	0	0	0	0	11,523,000

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

예산과목				연도계속비 예산현황			지 출 액		잔액	다 음 연 도 이월액	다음연도 이월액 재원내역				
조직	단위	세부	통계목	예 산 계상액	전년도 이월액	계	지출 금액	금후 지출 소요액			국비	균특	기금	도비	시비
섬자원개발 과	섬 인프라 구축	가고 싶은 섬 (손죽도) 가꾸 기 사업	201-01 사무관리비	0	125,752,300	125,752,300	9,035,000		116,717,300	116,717,300	0	0	0	0	116,717,300
			201-03 행사운영비	0	20,000,000	20,000,000	14,390,000		5,610,000	5,610,000	0	0	0	0	5,610,000
			202-01 국내여비	0	5,156,640	5,156,640	1,944,500		3,212,140	3,212,140	0	0	0	0	3,212,140
			207-01 연구용역비	0	37,804,130	37,804,130	28,513,130	28,513,130	9,291,000	37,804,130	0	0	0	20,440,053	17,364,077
			301-09 행사실비지 원금	0	6,160,240	6,160,240	0	0	6,160,240	6,160,240	0	0	0	0	6,160,240
			307-02 민간경상사 업보조	0	7,000,000	7,000,000			7,000,000	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0
			401-01 시설비	775,086,000	914,317,470	1,689,403,470	411,523,840	60,530,360	1,277,879,630	1,338,409,990	0	0	0	661,631,500	676,778,490
			401-03 시설부대비	4,914,000	16,981,900	21,895,900	388,300	0	21,507,600	21,507,600	0	0	0	0	21,507,600
			402-02 민간자본사 업보조(이전 재원)	20,000,000	20,150,300	40,150,300	20,000,000		20,150,300	20,150,300	0	0	0	20,150,300	0
부 서 별 소 계				200,000,000	889,743,120	1,089,743,120	1,059,858,090	36,632,600	29,885,030	66,517,630	0	0	0	0	66,517,630
도시계획과	도시개발 사 업추진	문수2지구 도 로개설공사	401-01 시설비	198,560,000	864,855,300	1,063,415,300	1,056,763,090	36,632,600	6,652,210	43,284,810	0	0	0	0	43,284,810
			401-03 시설부대비	1,440,000	24,887,820	26,327,820	3,095,000	0	23,232,820	23,232,820	0	0	0	0	23,232,820

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산과목			연도계속비 예산현황			지 출 액		잔액	다 음 연 도 이월액	다음연도 이월액 재원내역				
	단위	세부	통계목	예 산 계상액	전년도 이월액	계	지출 금액	금후 지출 소요액			국비	균특	기금	도비	시비
부 서 별 소 계				1,000,000,000	2,308,764,000	3,308,764,000	452,020,420	450,687,000	2,856,743,580	3,307,430,580	0	886,048,580	0	1,240,215,000	1,181,167,000
건설과	지방 하천 정비	지방하천 정 비사업(생활- 연등천)(전환 사업)	401-01 시설비	496,400,000	2,285,235,000	2,781,635,000	452,020,420	450,687,000	2,329,614,580	2,780,301,580	0	886,048,580	0	915,215,000	979,038,000
			401-02 감리비	500,000,000	0	500,000,000	0	0	500,000,000	500,000,000	0	0	0	325,000,000	175,000,000
			401-03 시설부대비	3,600,000	23,529,000	27,129,000			27,129,000	27,129,000	0	0	0	0	27,129,000
부 서 별 소 계				10,050,000,000	22,132,644,280	32,182,644,280	24,889,880,510	7,978,953,020	7,292,763,770	13,098,667,790	0	3,076,857,972	0	392,226,918	9,629,582,900
도로과	도시균형발 전 도로망 확충	웅천~소호 도 로 개설	401-01 시설비	4,986,500,000	7,939,108,380	12,925,608,380	12,924,279,730	2,843,318,200	1,328,650	2,844,646,850	0	0	0	0	2,844,646,850
			401-02 감리비	0	1,089,242,000	1,089,242,000	244,232,000	186,812,000	845,010,000	1,031,822,000	0	0	0	0	1,031,822,000
			401-03 시설부대비	13,500,000	137,997,000	151,497,000	2,280,500	0	149,216,500	149,216,500	0	0	0	0	149,216,500
		동문동주민센 터~자산교 도 로개설	401-01 시설비	1,195,680,000	1,000,186,650	2,195,866,650	1,913,607,700	925,496,450	282,258,950	972,521,400	0	0	0	0	972,521,400
			401-03 시설부대비	4,320,000	22,366,100	26,686,100	2,643,300	0	24,042,800	23,522,800	0	0	0	0	23,522,800
		만흥동 마래2 터널 우회도 로 개설	401-01 시설비	0	2,023,294,350	2,023,294,350	0		2,023,294,350	2,023,294,350	0	0	0	0	2,023,294,350
			401-02 감리비	0	55,000,000	55,000,000	0	0	55,000,000	55,000,000	0	0	0	0	55,000,000
			401-03 시설부대비	0	14,382,000	14,382,000	103,400		14,278,600	14,278,600	0	0	0	0	14,278,600

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산과목			연도계속비 예산현황			지 출 액		잔액	다 음 연 도 이월액	다음연도 이월액 재원내역				
	단위	세부	통계목	예 산 계상액	전년도 이월액	계	지출 금액	금후 지출 소요액			국비	균특	기금	도비	시비
도로과	도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충	울촌교차로~ 연화마을 도 로 확장	401-01 시설비	0	3,670,959,000	3,670,959,000	3,631,391,300	16,285,710	39,567,700	55,853,410	0	0	0	0	55,853,410
			401-03 시설부대비	0	26,698,000	26,698,000	9,407,480	0	17,290,520	17,290,520	0	0	0	0	17,290,520
		상세동~원봉 두 시도11호 선 개설	401-01 시설비	1,600,000,000	1,564,641,000	3,164,641,000	2,764,617,500	1,735,562,920	400,023,500	1,798,291,420	0	0	0	0	1,798,291,420
			401-03 시설부대비	0	9,462,000	9,462,000	6,384,000	0	3,078,000	3,078,000	0	0	0	0	3,078,000
		화양면 나진~ 분재마을 농 어촌도로 개 설	401-01 시설비	993,700,000	899,576,000	1,893,276,000	105,909,600	65,007,600	1,787,366,400	252,374,000	0	0	0	0	252,374,000
			401-03 시설부대비	6,300,000	5,977,000	12,277,000	0	0	12,277,000	12,277,000	0	0	0	0	12,277,000
		도서종합개 발	특수상황지역 개발-기초생 활기반확충 (변촌~장촌)	401-01 시설비	1,000,000,000	3,507,836,000	4,507,836,000	3,149,711,500	2,180,263,940	1,358,124,500	3,538,388,440	0	3,076,857,972	0	267,226,918
401-02 감리비	246,000,000			150,000,000	396,000,000	131,031,000	26,206,200	264,969,000	291,175,200	0	0	0	125,000,000	166,175,200	
401-03 시설부대비	4,000,000			15,918,800	19,918,800	4,281,500	0	15,637,300	15,637,300	0	0	0	0	15,637,300	
부 서 별 소 계				14,953,080,000	6,381,328,410	21,334,408,410	15,651,170,890	3,072,712,320	5,683,237,520	8,753,821,790	0	2,694,848,926	0	651,000,743	5,407,972,121
도시재생과	도시재생사 업	취약지역개조 (도시-충무지 구 새뜰마을)	401-01 시설비	0	934,999,360	934,999,360	934,162,490	179,473,440	836,870	180,310,310	0	85,050,252	0	41,136,783	54,123,275
			401-02 감리비	0	8,170,000	8,170,000	0	0	8,170,000	8,170,000	0	3,370,000	0	1,350,000	3,450,000
			401-03 시설부대비	0	11,189,400	11,189,400	780,000		10,409,400	10,409,400	0	0	0	0	10,409,400

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산과목			연도계속비 예산현황			지 출 액		잔액	다 음 연 도 이월액	다음연도 이월액 재원내역				
	단위	세부	통계목	예 산 계상액	전년도 이월액	계	지출 금액	금후 지출 소요액			국비	균특	기금	도비	시비
도시재생과	도시재생사업	취약지역개조 (도시-충무지구 새뜰마을)	402-03 민간위탁사업비	0	150,000,000	150,000,000	0		150,000,000	150,000,000	0	101,234,096	0	14,999,600	33,766,304
		취약지역개조 (도시-종화지구 새뜰마을)	401-01 시설비	2,804,636,000	401,566,230	3,206,202,230	2,890,842,720	1,496,946,390	315,359,510	1,812,305,900	0	807,639,640	0	135,998,219	868,668,041
			401-02 감리비	10,000,000	0	10,000,000	5,643,000	5,643,000	4,357,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
			401-03 시설부대비	0	7,656,300	7,656,300	2,673,300	0	4,983,000	4,983,000	0	0	0	0	4,983,000
			402-03 민간위탁사업비	150,000,000	340,521,710	490,521,710	303,624,960		186,896,750	186,896,750	0	130,827,022	0	16,821,019	39,248,709
		도시재생사업 (주거지원형)- 문수지구	401-01 시설비	5,982,462,000	649,026,550	6,631,488,550	5,427,716,050	848,175,770	1,203,772,500	2,051,948,270	0	0	0	0	2,051,948,270
			401-02 감리비	20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
			401-03 시설부대비	0	16,684,000	16,684,000	3,515,200	0	13,168,800	13,168,800	0	0	0	0	13,168,800
			402-03 민간위탁사업비	700,000,000	1,710,000,000	2,410,000,000	2,409,451,150		548,850	548,850	0	548,850	0	0	0
		도시재생사업 (일반근린형)- 한려지구	401-01 시설비	3,010,336,000	1,143,308,620	4,153,644,620	2,361,321,520	490,965,720	1,792,323,100	2,283,288,820	0	51,709,360	0	295,474,860	1,936,104,600
			401-02 감리비	20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
			401-03 시설부대비	900,000	9,630,000	10,530,000	2,950,000		7,580,000	7,580,000	0	0	0	0	7,580,000
			402-03 민간위탁사업비	0	60,000,000	60,000,000	0		60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

예산과목				연도계속비 예산현황			지 출 액		잔액	다 음 연 도 이월액	다음연도 이월액 재원내역				
조직	단위	세부	통계목	예 산 계상액	전년도 이월액	계	지출 금액	금후 지출 소요액			국비	균특	기금	도비	시비
도시재생과	도시재생사업	도시재생 뉴딜사업(국동지구)	401-01 시설비	1,300,000,000	0	1,300,000,000	625,244,000	51,508,000	674,756,000	726,264,000	0	726,264,000	0	0	0
		취약지역개조(도시-주삼지구 새뜰마을)	401-01 시설비	663,540,000	934,190,240	1,597,730,240	679,418,550	0	918,311,690	918,311,690	0	587,205,706	0	85,220,262	245,885,722
			401-03 시설부대비	4,206,000	4,386,000	8,592,000	3,827,950		4,764,050	2,636,000	0	0	0	0	2,636,000
			402-03 민간위탁사업비	287,000,000	0	287,000,000	0		287,000,000	287,000,000	0	201,000,000	0	60,000,000	26,000,000

계 속 비 이 월 요 구 서

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 기타특별회계

(단위 : 원)

조직	예산과목			연도계속비 예산현황			지 출 액		잔액	다 음 연 도 이월액	다음연도 이월액 재원내역				
	단위	세부	통계목	예 산 계상액	전년도 이월액	계	지출 금액	금후 지출 소요액			국비	군특	기금	도비	시비
총 계				7,670,000,000	9,141,342,030	16,811,342,030	11,508,227,210	4,037,321,910	5,303,114,820	9,244,419,040	0	1,000,000,000	0	0	8,244,419,040
부 서 별 소 계				3,230,000,000	5,067,726,410	8,297,726,410	4,407,347,630	2,971,118,730	3,890,378,780	6,765,650,910	0	1,000,000,000	0	0	5,765,650,910
교통과	공영주차장 조성사업	신기동 공영 주차장(타워) 신축	401-01 시설비	0	604,046,580	604,046,580	106,932,880	95,756,600	497,113,700	497,113,700	0	0	0	0	497,113,700
			401-03 시설부대비	0	2,360,460	2,360,460	110,000	0	2,250,460	2,250,460	0	0	0	0	2,250,460
		고소동 공영 주차장(타워) 신축(전환사 업)	401-01 시설비	2,417,170,000	925,383,320	3,342,553,320	313,643,710	19,056,060	3,028,909,610	3,047,965,670	0	1,000,000,000	0	0	2,047,965,670
			401-02 감리비	24,010,000	0	24,010,000	0	0	24,010,000	24,010,000	0	0	0	0	24,010,000
			401-03 시설부대비	8,820,000	5,605,700	14,425,700	1,136,300		13,289,400	13,289,400	0	0	0	0	13,289,400
		수산시장 3 공영주차장 신축	401-01 시설비	780,000,000	3,399,855,650	4,179,855,650	3,898,396,700	2,794,059,250	281,458,950	3,075,518,200	0	0	0	0	3,075,518,200
			401-02 감리비	0	55,100,000	55,100,000	46,092,600	28,596,380	9,007,400	37,603,780	0	0	0	0	37,603,780
			401-03 시설부대비	0	9,976,420	9,976,420	4,665,800	0	5,310,620	5,220,620	0	0	0	0	5,220,620
		진남관일원 공영주차장 (타워) 신축	401-01 시설비	0	63,958,280	63,958,280	36,369,640	33,650,440	27,588,640	61,239,080	0	0	0	0	61,239,080
			401-03 시설부대비	0	1,440,000	1,440,000	0	0	1,440,000	1,440,000	0	0	0	0	1,440,000

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 기타특별회계

(단위 : 원)

예산과목				연도계속비 예산현황			지 출 액		잔액	다 음 연 도 이월액	다음연도 이월액 재원내역				
조직	단위	세부	통계목	예 산 계상액	전년도 이월액	계	지출 금액	금후 지출 소요액			국비	균특	기금	도비	시비
부 서 별 소 계				4,440,000,000	4,073,615,620	8,513,615,620	7,100,879,580	1,066,203,180	1,412,736,040	2,478,768,130	0	0	0	0	2,478,768,130
공영개발과	소제택지개발	소제지구 택지개발사업	401-01 시설비	4,428,012,000	2,850,387,320	7,278,399,320	6,295,939,150	709,417,180	982,460,170	1,691,856,260	0	0	0	0	1,691,856,260
			401-02 감리비	0	1,000,000,000	1,000,000,000	795,710,000	356,786,000	204,290,000	561,076,000	0	0	0	0	561,076,000
			401-03 시설부대비	11,988,000	223,228,300	235,216,300	9,230,430	0	225,985,870	225,835,870	0	0	0	0	225,835,870

계 속 비 이 월 요 구 서

회 계 년 도 : 2021년

회 계 유 형 : 상수도사업특별회계

(단위 : 원)

조직	예산과목			연도계속비 예산현황			지 출 액		잔액	다 음 연 도 이월액	다음연도 이월액 재원내역				
	단위	세부	통계목	예 산 계상액	전년도 이월액	계	지출 금액	금후 지출 소요액			국비	균특	기금	도비	시비
총 계				15,535,001,000	3,794,839,110	19,329,840,110	11,930,797,610	0	7,399,042,500	5,451,041,500	0	1,675,499,890	0	234,253,690	3,541,287,920
부 서 별 소 계				15,535,001,000	3,794,839,110	19,329,840,110	11,930,797,610	0	7,399,042,500	5,451,041,500	0	1,675,499,890	0	234,253,690	3,541,287,920
상수도과	구축물	둔덕정수장 고도정수처리 시설공사	시설비	7,039,855,000	2,427,496,050	9,467,351,050	7,451,196,740		2,016,154,310	2,016,154,310		214,519,280		115,263,690	1,686,371,340
			감리비	200,000,000	65,069,000	265,069,000	265,069,000		0	0					0
			시설부대비	18,145,000	2,409,400	20,554,400	4,463,000		16,091,400	16,091,400					16,091,400
		학용정수장 고도정수처리 시설공사	시설비	3,917,852,000	1,117,483,210	5,035,335,210	3,828,956,870		1,206,378,340	1,206,378,340		160,980,610		118,990,000	926,407,730
			감리비	200,000,000	177,869,000	377,869,000	377,869,000		0	0					0
			시설부대비	11,148,000	4,512,450	15,660,450	3,213,000		12,447,450	12,447,450					12,447,450
		지방상수도 현대화사업 (노후 상수관 망 정비사업)	시설비	4,133,068,000	0	4,133,068,000	0		4,133,068,000	2,185,068,000		1,300,000,000			885,068,000
			시설부대비	14,933,000	0	14,933,000	30,000		14,903,000	14,902,000					14,902,000

2021년도 세출예산 사고이월사업 조서

사 고 이 월 내 역 서

회 계 년 도 : 2021년

회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	완공 예정 년월일	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비			시비
총 계				109,688,485,040	95,607,855,820	65,490,159,530	8,270,880,760	27,325,136,090	3,265,125,999	2,170,795,676	86,238,000	1,028,286,000	22,000,000	1,533,077,254	19,219,613,161		
부 서 별 소 계				110,000,000	99,000,000	69,300,000	11,000,000	29,700,000	0	0	0	0	0	0	29,700,000		
총무과	일중심 조직관리	조직운영 내실화	207-01 연구용역비	110,000,000	99,000,000	69,300,000	11,000,000	29,700,000	0	0	0	0	0	0	29,700,000	○여수시 행정기구 조직진단 연구용역 - 2021년 2회 추경 - 2021년 행정안전부 자치단체 조직감사 결과대응에 따른 4급 사업소의 증장기적 해소방안 마련을 위해 과업기간을 연장 하고 사업비 이월 - 2021. 5.착수 - 2022. 3.완료 예정	2022-03-31
부 서 별 소 계				1,567,049,460	1,523,097,790	1,208,774,740	42,762,110	275,896,210	0	0	0	0	0	0	275,896,210		
회계과	공유재산 및 물품 관리	공유재산 관리	401-01 시설비	99,100,000	87,272,540	79,400,540	11,827,460	7,872,000	0	0	0	0	0	0	7,872,000	○여서동 경남앞트 주변 배수로 정비 공사 - 2021년 3회 추경 - 경남아파트 비탈면 정비공사 부대공사로 미완료 됨('22. 2.)	2022-02-02
			저탄소 녹색청사 관리	401-01 시설비	1,171,454,560	1,169,299,550	934,208,000	2,074,650	235,171,910	0	0	0	0	0	0	235,171,910	○삼산면사무소 신축 - 2020년 본예산 - 인접부지 도시관리계획도로 미개설로 주차장 등 외부공간 조성공사 미실시
	401-03 시설부대비	6,819,000			5,715,800	5,715,800	0	1,103,200	0	0	0	0	0	0	1,103,200	○삼산면사무소 신축 - 2020년 본예산 - 시설부대비	2022-12-30
	죽포출장 소 신축	401-01 시설비		30,617,900	23,620,400	1,812,800	6,997,500	21,807,600	0	0	0	0	0	0	21,807,600	○죽포출장소 신축공사 기본 및 실시설계 용역 - 2020년 2회 추경 - BF 예비인증 절차 진행 중	2022-12-30

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
회계과	저탄소 녹색청사 관리	남면사무 소 신축	401-01 시설비	259,058,000	237,189,500	187,637,600	21,862,500	9,941,500	0	0	0	0	0	0	9,941,500	○ 남면사무소 신축에 따른 도시 관리계획 결정(변경) 용역 - 2021년도 3회 추경 - 도시계획공동위원회 심의 등 행정절차 이행	2022-02-27
부 서 별 소 계				6,073,024,000	5,277,135,820	1,157,098,840	24,120,460	2,756,804,700	0	564,266,203	0	0	0	0	2,192,538,497		
체육지원 과	공공체육 시설 확 충 및 정 비	체육시설 확충 및 정비	401-01 시설비	1,434,344,000	1,427,171,000	967,314,740	14,138,660	452,890,600	0	0	0	0	0	0	452,890,600	○ 웅천 국민체육센터 및 시립 테니스장 진입로 확보 - 2021년 제3회 추경 - 관급자재 단가 상승으로 인한 공사 일시정지	2022-05-20
		진남 배드 민턴 전용 구장 건립	401-01 시설비	2,944,800,000	2,537,187,320	0	0	809,800,000	0	104,000,000	0	0	0	0	705,800,000	○진남배드민턴 전용구장 건립 - 2021년 2회 추경(5억원) 2021년 3회추경(24.4억원) - 준공시기 미도래, 국비 보조금 사업으로 연차별 균등 지원 (시비매칭) - 2021. 1. 공사착공 - 2022. 12. 공사준공	2022-12-31
			401-01 시설비	1,482,400,000	1,111,279,300	121,113,570	0	1,361,286,430	0	460,266,203	0	0	0	0	901,020,227	○진남배드민턴 전용구장 건립 - 2020년 본예산	2022-12-31
			401-02 감리비	211,480,000	201,498,200	68,670,530	9,981,800	132,827,670	0	0	0	0	0	0	132,827,670	○진남배드민턴 전용구장 건립 - 2020년 본예산	2022-12-31
부 서 별 소 계				2,253,506,000	1,910,898,470	1,700,863,720	90,607,530	210,034,750	0	0	0	0	0	0	210,034,750		
민원지적 과	지적재조 사사업관 리	지적재조 사사업 관 리 운영	201-01 사무관리비	338,008,000	66,641,260	41,544,930	19,366,740	25,096,330	0	0	0	0	0	0	25,096,330	○지적재조사 조정금 공탁수수료 (2019년도 지적재조사사업 화양옥적,선원반월지구 공탁 수수료) - 2021년 본예산 - 감정평가에 의해 산정된 조정금 으로 토지소유자 사망 등 조정금 미수령자에 대해 법무사 공탁대행 하였으나 상속자 파악에 장기간 소요됨에 따라 회계연도 내 예산집행 불가	2022-04-29

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
민원지적 과	지적재조사사업관리	지적재조사사업 관리 운영	301-12 기타보상금	1,915,498,000	1,844,257,210	1,659,318,790	71,240,790	184,938,420	0	0	0	0	0	0	184,938,420	○지적재조사 조정금 공탁수수료 (2019년도 지적재조사사업 화양옥적,선원반월지구 공탁 수수료) - 2021년 본예산 - 감정평가에 의해 산정된 조정금 으로 토지소유자 사망 등 조정금 미수령자에 대해 법무사 공탁대행 하였으나 상속자 파악에 장기간 소요됨에 따라 회계연도 내 예산집행 불가	2022-04-29
부 서 별 소 계				361,020,000	274,103,200	232,803,200	86,916,800	41,300,000	0	0	0	0	0	0	41,300,000		
기획예산 과	참여시정 구현 및 시책개발	혁신전략 현안추진	201-01 사무관리비	61,020,000	37,960,200	28,960,200	23,059,800	9,000,000	0	0	0	0	0	0	9,000,000	○여수시 코로나19 대응 백서 제작 - 2021년도 2회 추경 - 코로나19 감염병 재확산에 따라 과업 지연	2022-03-31
			207-01 연구용역비	250,000,000	188,643,000	172,493,000	61,357,000	10,450,000	0	0	0	0	0	0	10,450,000	○보통교부세 확충을 위한 연구 용역 - 2021년 본예산 - 준공시기미도래 - 2021. 11. 29. 계약 - 2022. 2. 27. 준공 예정	2022-02-27
								5,700,000	0	0	0	0	0	0	5,700,000	○여순사건 유족 증언 기록사업 연구용역 - 2021년 본예산 - 준공시기미도래 - 2021.12.13. 계약 - 2022. 4. 준공예정	2022-04-18
			401-01 시설비	50,000,000	47,500,000	31,350,000	2,500,000	16,150,000	0	0	0	0	0	0	16,150,000	○울촌 장도 파크골프장 조성 실시설계용역 - 2021년도 본예산 - 사전절차-공원관리계획 반영 - 2021. 7. 착수 - 2022.3. 완료예정	2022-03-31

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
부 서 별 소 계				2,382,310,000	2,306,908,000	1,667,617,000	75,402,000	639,291,000	389,328,000	0	0	0	0	37,462,000	212,501,000		
지역경제과	신재생 에너지 보급 확대	신재생에너지 융복합지원사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	2,382,310,000	2,306,908,000	1,667,617,000	75,402,000	639,291,000	389,328,000	0	0	0	0	37,462,000	212,501,000	○ 2021년 신재생에너지보급(융복합지원)사업 - 2021년 본예산 - 에너지원별(태양광, 태양열) 사업량 및 설치용량 변경에 따른 공사 지연으로 연내 사업완료 불가	2021-12-31
부 서 별 소 계				540,500,000	540,500,000	0	0	540,500,000	540,500,000	0	0	0	0	0	0		
산업지원과	국가산단 고효율 친환경 산업단지 구축	여수국가산단 활력 있고 아름다운거리 조성사업	401-01 시설비	540,500,000	540,500,000	0	0	540,500,000	540,500,000	0	0	0	0	0	0	○ 여수국가산단 활력있고 아름다운거리 조성사업 - 2020년 3회 추경 - 실시설계 지연으로 공사 인·허가 및 착·준공까지 시일 소요 - 2022. 1. 착공 - 2022. 7. 준공 예정	2022-07-31
부 서 별 소 계				3,009,686,000	2,756,124,800	2,522,423,630	175,096,020	113,635,350	5,415,000	0	0	0	0	32,244,158	75,976,192		
관광과	관광 안내정보 선진화	여수관광 홍보	201-01 사무관리비	2,153,850,000	2,053,555,790	1,887,685,440	100,294,210	27,339,350	0	0	0	0	0	0	27,339,350	○ 여수관광 홍보 웹드라마 제작 - 2021 본예산 - 2021. 12. 20. 개소하는 섬섬 여수 힐링센터 '더섬'을 포함한 실외 3곳 추가 촬영 예정이었으나 정부의 단계적 일상회복 방역수칙 강화(2021. 12. 18. 시행)로 다수 인원 집합 불가해 연내 추진 불가, 방역수칙 완화에 따라 추가 촬영 후 2022. 2. 28. 준공 예정	2022-02-28
		블루투어 섬관광안내소 조성	401-01 시설비	371,229,000	366,526,990	365,871,870	138,130	5,219,000	0	0	0	0	0	0	5,219,000	○ 블루투어 섬 관광안내소 조성 사업 BF본인증 처리 용역 - 2021년 3회 추경 - 조발해오름언덕 무장애경사로 공사 준공('22. 3.예정)까지 BF본인증 처리용역 일시정지 - BF용역 준공('22. 8.예정)	2022-08.

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	군특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
관광과	관광 인 프라 구 축	금오도 비 령길 활성 화 사업 (전환사 업)	401-01 시설비	104,695,000	52,038,250	1,775,250	37,963,750	64,956,000	0	0	0	0	0	32,244,158	32,711,842	○ 금오도 비령길 활성화 사업 - 2020년 본예산 - 국립공원 계획 변경 등 행정 절차 이행 및 해당사업 특성상 장기간의 시일 소요 (‘22. 2. 준공예정)	2022-02-28
		2021년 생태녹색 관광 육성 사업(자 본)	401-01 시설비	92,000,000	10,830,000	0	21,170,000	10,830,000	5,415,000	0	0	0	0	0	5,415,000	○ 게시판 제작 설치 - 2021년 2회 추경 - 코로나 감염자 급증으로 주민 협의 불가로 전체사업 추진 지연에 따라 준공기한 미도래 - 2021. 12. 착수 - 2022. 1. 준공예정	2022-01.
	관광객 편의시설 확충	관광 편의 시설물 유 지관리	401-01 시설비	287,912,000	273,173,770	267,091,070	15,529,930	5,291,000	0	0	0	0	0	0	5,291,000	○ 관광지 편의시설물 유지관리 (남면 학동마을 화장실 설치 공사 BF본인증 처리용역) - 2021년 본예산 - BF 심사결과 보완공사 추진 기간 소요 - 2022. 1. 착공 - 2022. 2. 준공예정	2022-04-30
부 서 별 소 계				3,781,284,000	3,758,513,530	2,407,605,170	22,570,470	1,351,108,360	178,060,000	215,462,200	0	0	0	85,470,000	872,116,160		
문화예술 과	문화기반 시설 확 충	여수시립 박물관 건 립 추진 지원	207-01 연구용역비	93,521,000	93,521,000	72,832,600	0	20,688,400	0	0	0	0	0	0	20,688,400	○ 여수시 역사문화 아카이브구축 용역(여수 향토지 번역 용역) - 2021년 본예산 - 전문가 검토 위해 일시정지. 검토결과에 따라 용역 완료 예정	2022-01-31
		여수 시립 미술관 건 립	207-01 연구용역비	64,000,000	63,800,000	36,400,000	0	27,600,000	0	0	0	0	0	0	27,600,000	○ 여수시립미술관 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 - 2021년 본예산 - 용역 완료기간 미도래 (2022.3.18.완료)	2022-03-18

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
문화예술 과	문화기반 시설 확 충	여수 생활 문화센터 건립(생 활SOC)	401-01 시설비	1,633,163,000	1,633,163,000	822,015,000	0	811,148,000	0	215,462,200	0	0	0	0	595,685,800	○여수 생활문화센터 건립 - 2021년 본예산, 제5회 추경 - 준공예정일 : 2022. 6.	2022.06.
	문화재 복원 구 축	전라좌수 영 동헌일 원 복원사 업	401-01 시설비	1,494,600,000	1,483,029,180	1,377,351,840	11,570,820	82,333,740	0	0	0	0	0	0	82,333,740	○전라좌수영 동헌일원 복원 사업에 따른 건축물 철거공사 - 2021년 본예산, 2회추경 - 준공기한 미도래 - 연계공사 설계변경으로 인한 공사지연	2022-03-05
								23,343,600	0	0	0	0	0	0	23,343,600	○전라좌수영 동헌일원 복원 사업에 따른 폐기물 처리용역 - 2021년 본예산, 2회추경 - 준공기한 미도래 - 연계공사(석면 철거공사) 설계 변경으로 인한 공사지연	2022-03-05
	문화재 유지관리	전통사찰 보수정비	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	360,000,000	360,000,000	28,800,000	0	331,200,000	165,600,000	0	0	0	0	82,800,000	82,800,000	○석천사 백화당 증축 - 2020년 제1회 추경(명시이월) - 문화재청 현상변경 허가 및 설계승인, 일상감사 등 행정 절차 이행으로 사업추진 지연 - 2022. 1. 착공 - 2022. 7. 준공 예정	2022-07-29
		국가지정 문화재 및 등록문화 재 보수정 비 지원 (여수 흥 국사 흥 교)	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	26,000,000	26,000,000	18,200,000	0	7,800,000	5,460,000	0	0	0	0	1,170,000	1,170,000	○흥국사 흥교 보수정비 설계 - 2021년 2회추경 - 문화재청 설계승인 등 행정 절차 이행 필요, 해당사업 특성상 장기간의 시일 소요로 사업비 이월	2022-02-28

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
문화예술 과	문화재 유지관리	국가지정 문화재 및 등록문화 재 보수정 비 지원 (흥국사 대웅전)	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	7,000,000	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	○ 흥국사 사천왕상 보수 - 2020년 제1회 추경(명시이월) - 사업비 부족에 따른 문화재청 지침 변경으로 사업 추진 지연 및 설계승인 등 행정절차 이행 필요 - 2021. 9. 착공 - 2022. 2. 준공 예정	2022-02-28
		여수 역사 유적 발굴 및 보존	207-01 연구용역비	100,000,000	89,000,350	52,005,730	10,999,650	10,902,620	0	0	0	0	0	0	10,902,620	○ 이종면가 관련 고문 번역 - 2021 본예산 - 용역 완료기간 미도래 (2022.2 준공예정)	2022-02-06
								26,092,000	0	0	0	0	0	0	26,092,000	○ 여수시 고인돌 현황조사 용역 - 2021년 본예산 - 용역 완료일자 미도래에 따른 사업비 이월 - 2021. 6. 착공 - 2022. 5. 준공 예정	2022-05-20
부 서 별 소 계				57,000,000	49,481,300	0	7,518,700	49,481,300	0	0	0	0	0	0	49,481,300		
시립도서 관	공공도서 관 건립	여수시 어 린이도서 관 건립	201-01 사무관리비	25,000,000	21,871,000	0	3,129,000	21,871,000	0	0	0	0	0	0	21,871,000	○ 도시관리계획 및 공원조성계획 변경 용역 - 2021년 본예산 - 용역일시증지에 따른 사업 완료시기 미도래 (2022년 완료예정)	2022.03.
			401-01 시설비	32,000,000	27,610,300	0	4,389,700	27,610,300	0	0	0	0	0	0	27,610,300	○ 어린이도서관 공공건축 기획 용역 - 2021년 3회 추경 - 사업완료시기 미도래 (2022년 3월 완료예정)	2022.10.

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
부 서 별 소 계				6,684,297,000	4,082,788,540	3,130,740,360	1,037,362,860	952,048,180	0	0	56,238,000	0	0	0	895,810,180		
노인장애 인과	노인복지 시설 지 원	원도심권 노인복지 관 신축	401-01 시설비	3,465,500,000	2,051,354,400	2,033,607,220	0	17,747,180	0	0	0	0	0	0	17,747,180	○원도심 노인복지관 신축 부지 매입비 - 2020년 본예산 - 협의 보상 장기간 소요로 연내 전체 집행이 어려움	2022-02-28
				826,700,000	826,700,000	548,487,000	0	278,213,000	0	0	0	0	0	0	278,213,000	○여주시 원도심권 노인복지관 신축 기본 및 실시설계 용역 - 2020년 본예산 - 2021. 12. 28. 착공 - 2022. 7. 17. 준공예정	2022-07-17
		경로당 기 능보강사 업(자체)	402-01 민간자본사 업보조(자 체재원)	1,472,090,000	1,148,496,140	548,646,140	173,593,860	150,000,000	0	0	0	0	0	0	150,000,000	○돌산읍 대북경로당 신축 - 2021년 본예산 - 설계 검증 및 계약 추진등 기간 소요	2022-05-31
				150,000,000				150,000,000	0	0	0	0	0	150,000,000	○화양면 감도경로당 - 2021년 본예산 - 행정절차에 따른 사업 지연으로 공시기간 부족	2022-02-28	
				149,850,000				149,850,000	0	0	0	0	0	149,850,000	○쌍봉동 원학동경로당 신축 - 2021년 본예산 - 사전 행정절차 지연으로 공사 기간 부족	2022-05-31	
				150,000,000				150,000,000	0	0	0	0	0	150,000,000	○화양면 전동경로당 신축 - 2021년 본예산 - 사전이행 절차 지연으로 공사 기간 부족	2022-01-31	
	장애인 복지시설 및 단체 지원	재활병원 건립(복 권기금)	401-01 시설비	920,007,000	56,238,000	0	863,769,000	56,238,000	0	0	56,238,000	0	0	0	0	○권역별 재활병원 실시설계 용역 - 2020년 본예산 - 지방재정중앙투자심사 등 행정절차 이행중	2024-08.

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
부 서 별 소 계				5,720,000,000	5,611,572,500	4,873,619,300	108,427,500	737,953,200	403,614,900	0	0	0	0	0	334,338,300		
기후생태 과	친환경 및 기후 변화 대 응	기후변화 대응 역량 제고	207-01 연구용역비	100,000,000	72,784,500	50,949,000	27,215,500	21,835,500	15,284,850	0	0	0	0	0	6,550,650	○기후변화대응계획 수립용역 - 2021년2회추경 - 정부 2030 온실가스 감축목표 상향에 따른 우리시 감축계획이 국가계획과 부합되도록 전면 재수정에 따른 용역 일시중지 - 2021. 5. 계약 - 2021. 9. 일시중지 - 2022. 4. 준공예정	2022-04-30
	기후대기 환경관리	어린이 통 학차량의 LPG차 전 환 지원사 업	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	280,000,000	280,000,000	196,000,000	0	84,000,000	42,000,000	0	0	0	0	0	42,000,000	○어린이 통학차량 LPG차 지원 - 2021년 본예산, 2회 추경 - 신차출고 지연에 따른 보조금 지급기한 연장(시기 미도래)	2022-12-31
		운행경유 차 배출가 스 저감사 업	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	5,340,000,000	5,258,788,000	4,626,670,300	81,212,000	272,720,000	163,632,000	0	0	0	0	0	109,088,000	○노후경유차 조기폐차 지원 - 2021년 본예산, 2회 추경, 3회 추경 - 신차출고 지연에 따른 보조금 지급기한 연장(시기 미도래)	2022-12-31
								40,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	○LPG화물차 신차구입 지원 - 2021년 본예산, 2회 추경, 3회 추경 - 신차출고 지연에 따른 보조금 지급기한 연장(시기 미도래)	2022-12-31
								289,405,700	144,702,850	0	0	0	0	0	144,702,850	○매연저감장치(DPF) 부착 지원 - 2021년 본예산, 2회 추경 - 보조금 신청기간 미도래	2022-12-31
								29,992,000	17,995,200	0	0	0	0	0	11,996,800	○건설기계 엔진교체 지원 - 2021년 본예산, 2회 추경, 3회 추경 - 보조금 신청기간 미도래	2022-12-31

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
부 서 별 소 계				781,298,000	712,716,160	533,351,410	68,581,840	179,364,750	0	0	0	0	0	0	179,364,750		
도시미화 과	깨끗한 도시환경 조성	폐기물종 량제 정착	206-01 재료비	611,748,000	554,767,500	454,168,790	56,980,500	100,598,710	0	0	0	0	0	0	100,598,710	○쓰레기 종량제 봉투 구입(2차) - 2021년 본예산 - 2022.2. 납품 예정	2022-02-20
	자원의 절약과 재활용	자원순환 업사이클 센터 설치	207-01 연구용역비	50,000,000	44,365,500	15,000,000	5,634,500	29,365,500	0	0	0	0	0	0	29,365,500	○자원순환 업사이클센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 - 2021년 제3회추경 - 과업추가로 준공기한 미도래 (‘22. 1. 준공예정)	2022-02-28
	생활폐기 물 처리 기반 확 충	도시형 폐 기물 처리 시설 운영	207-01 연구용역비	23,550,000	23,550,000	0	0	23,550,000	0	0	0	0	0	0	23,550,000	○여수시 도시형폐기물 종합처리 시설 주변영향지역 환경상 영향조사 용역 - 2020년 본예산 - 용역과제(주민의견 수렴) 수행 어려움으로 인한 연내 준공 불가	2022-03-30
		도서지역 간이매립 장 운영	201-01 사무관리비	96,000,000	90,033,160	64,182,620	5,966,840	25,850,540	0	0	0	0	0	0	25,850,540	○삼산면 농어촌생활폐기물 종합 처리시설 대형폐기물 정비 - 2021년 본예산 - 현지 기상상황 악화에 따른 용역 지연 - 2021. 11.착공 - 2022. 1. 준공예정	2022-01-10
부 서 별 소 계				564,000,000	506,972,960	240,905,000	57,027,040	266,067,960	137,280,000	0	0	0	0	31,387,500	97,400,460		
수산경영 과	안전한 수산식품 공급	수산식품 가공설비 지원 사업	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	366,000,000	311,042,960	240,905,000	54,957,040	70,137,960	39,315,000	0	0	0	0	11,794,500	19,028,460	○수산식품 가공설비 지원 - 2021년 제2회 추경 - 가공설비 제작에 있어 부품 조달 지연으로 사업 추진 지연	2022-01-30

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
수산경영 과	안전한 수산식품 공급	유통단계 위생안전 체계구축 지원 사업	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	198,000,000	195,930,000	0	2,070,000	195,930,000	97,965,000	0	0	0	0	19,593,000	78,372,000	○유통단계 위생안전 체계구축 지원 - 2021년 제2,4회 추경 - 장비 설치 장소에 기둥 및 LED 전등 보수작업으로 인하여 사업 추진 지연	2022-02-22
부 서 별 소 계				3,685,400,000	2,873,291,900	1,620,637,940	144,308,100	1,252,653,960	766,885,380	20,080,875	0	0	0	116,650,000	349,037,705		
어업생산 과	친환경양 식 지원 및 자원 조성	자율관리 어업 육성	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	1,261,800,000	594,000,000	378,000,000	0	72,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	32,000,000	○자율관리어업육성(새우조망, 냉동보관창고 건립) - 2021년 2회추경 - 준공검사결과 미흡으로 준공 보완(준공'22.2.28.)	2022-02-28
								72,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	32,000,000	○자율관리어업육성(여석공동체 관리선 건조) - 2021년 2회추경 - 규격제작(몰드공사)에 필요한 인력 및 원자재 수급 지연 - 준공 2022.2.28.	2022-02-28
								72,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	32,000,000	○자율관리어업육성(자매공동체 쉽터 건립) - 2021년 2회추경 - 자재수급 지체, 공동체 기타 사정 등으로 준공지연, 사업비 집행시기 부족	2022-02-28
		양식어류 자동이송 시스템구 축 지원사 업	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	160,000,000	160,000,000	0	0	160,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000	60,000,000	○양식어류 자동이송 시스템구축 지원사업 - 2021년 3회 추경 - 사업기간 부족 - 착공 : 2021. 12. 22. - 준공 : 2022. 1. 31.	2022-01-31

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	군특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
어업생산 과	해양환경 보전	유해생물 구제사업 (적조방 제)	401-01 시설비	700,000,000	559,122,550	26,704,000	140,877,450	532,418,550	532,418,550	0	0	0	0	0	0	○ 2020년 유해생물구제사업 (화정면 자봉도 황토적치장 확장공사) - 2020년 본예산, 1회추경 - 행정절차 이행에 따른 사업 지연 - 착공 : 2021. 12. 30. - 준공 : 2022. 5. 31.	2022-05-31
		폐각 친환경 경처리 지 원	307-02 민간경상사 업보조	71,680,000	70,400,000	31,120,000	1,280,000	10,160,000	2,540,000	0	0	0	0	0	7,620,000	○ 2020년 폐각 폐각친환경 처리 지원사업(여수수산) - 2020년 본예산 - 처리업체 반입금지 및 폐각 발생시기 미도래 - 착공 : 2021.3.2. - 준공 : 2022.12.31.	2022-12-31
								3,200,000	800,000	0	0	0	0	0	2,400,000	○ 2020년 폐각 폐각친환경 처리 지원사업(창대피엔비) - 2020년 본예산 - 처리업체 반입금지 및 폐각 발생시기 미도래 - 착공 : 2021.12.1. - 준공 : 2022.12.31.	2022-12-31
								16,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	12,000,000	○ 2020년 폐각 폐각친환경 처리 지원사업(국보수산) - 2020년 본예산 - 처리업체 반입금지 및 폐각 발생시기 미도래 - 착공 : 2021. 12. 1. - 준공 : 2022. 12. 31.	2022-12-31
								3,520,000	880,000	0	0	0	0	0	2,640,000	○ 2020년 폐각 폐각친환경 처리 지원사업(해조영어법인) - 2020년 본예산 - 처리업체 반입금지 및 폐각 발생시기 미도래 - 착공 : 2021. 3. 2. - 준공 : 2022.12.31.	2022-12-31

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
어업생산 과	해양환경 보전	폐각 친환경 경처리 지 원	307-02 민간경상사 업보조					4,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	○ 2020년 폐각 폐각친환경 처리 지원사업(제일수산) - 2020년 본예산 - 처리업체 반입금지 및 폐각 발생시기 미도래 - 착공 : 2021.12. 1. - 준공 : 2022.12.31.	2022-12-31
								2,400,000	600,000	0	0	0	0	0	1,800,000	○ 2020년 폐각 폐각친환경 처리 지원사업(상진물산) - 2020년 본예산 - 처리업체 반입금지 및 폐각 발생시기 미도래 - 착공 : 2021.12.31. - 준공 : 2022.12.31.	2022-12-31
		해양쓰레 기 정화사 업 지원	201-01 사무관리비	1,007,680,000	1,007,075,920	966,914,170	604,080	16,243,000	0	8,121,500	0	0	0	0	8,121,500	○ 해양쓰레기 정화사업 지원 (태양환경) - 2021년 3회추경 - 해양쓰레기 위탁업체 적재량 초과 및 설비정비로 인한 사업 지연 - 착공 : 2021. 4. 5. - 준공 : 2022. 6. 30.	2022-06-30
								23,918,750	0	11,959,375	0	0	0	0	11,959,375	○ 해양쓰레기 정화사업 지원 (케이씨환경서비스) - 2021년 3회추경 - 해양쓰레기 위탁업체 적재량 초과 및 설비정비로 인한 사업 지연 - 착공 : 2021.12.30. - 준공 : 2022.3.31.	2022-03-31

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
어업생산 과	해양환경 보전	강하구 쓰레기 처리 사업	201-01 사무관리비	427,240,000	427,193,430	217,899,770	46,570	96,519,500	48,259,750	0	0	0	0	0	48,259,750	○강하구 쓰레기 처리사업 (케이씨환경서비스) - 2021년 3회추경 - 해양쓰레기 위탁업체 적재량 초과 및 설비 정비로 인한 사업지연 - 착공 : 2021. 9. 1. - 준공 : 2022.6.30	2022-06-30
								48,494,160	24,247,080	0	0	0	0	0	24,247,080	○강하구 쓰레기 처리사업 (국제환경) - 2021년 3회추경 - 사업공기 부족 - 착공 : 2021.11.30 - 준공 : 2022. 6. 30.	2022-06-30
								64,280,000	32,140,000	0	0	0	0	0	32,140,000	○강하구 쓰레기 처리사업 (와이엔텍) - 2021년 3회추경 - 사업공기 부족 - 착공 : 2021.12.16 - 준공 : 2022.6.30.	2022-06-30
		해양쓰레기 수거장 비 보급사업	405-01 자산및물품 취득비	57,000,000	55,500,000	0	1,500,000	55,500,000	0	0	0	0	0	16,650,000	38,850,000	○해양쓰레기 수거장비 보급사업 - 2021년 3회추경 - 구매물품 변경으로 인한 사업 지연 - 착공 : 2012.12.16 - 준공 : 2022.6.30.	2022-06-30
부 서 별 소 계				3,454,792,000	2,751,327,400	2,387,383,290	386,467,930	496,672,780	0	0	0	0	0	0	496,672,780		
해양항만 레저과	항만친수 시설 조 성 및 기 능활성화	항만유지 관리	401-01 시설비	494,616,000	48,739,610	48,739,610	301,220,390	92,000,000	0	0	0	0	0	0	92,000,000	○하멜등대 주변 경관조성사업 - 2020년 1회 추경 - 준공기한 미도래('22. 1.)	
								52,656,000	0	0	0	0	0	0	52,656,000	○여수시 조선소 집적화 실행방안 및 기본계획 수립 용역 - 2020년 1회 추경 - 준공기한 미도래('22. 2.)	

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
해양항만 레저과	거점형 마리나 조성	웅천 마리 나 개발	401-01 시설비	150,000,000	71,400,000	61,533,000	0	9,867,000	0	0	0	0	0	0	9,867,000	○환경영향평가 - 2021년 본예산 - 행정절차 지연 (‘22. 2. 준공예정)	
				500,000,000	500,000,000	479,100,000	0	20,900,000	0	0	0	0	0	0	20,900,000	○해양공간 적합성 협의 용역 - 2020년 2회 추경 - 행정절차 지연 (준공예정일 ‘22. 2.)	
	해양레저 산업의 핵심거점 육성	웅천 원형 마리나 항 만 조성사 업	401-01 시설비	1,651,360,000	1,578,714,510	1,484,022,520	72,644,700	94,692,780	0	0	0	0	0	0	94,692,780	○웅천 원형마리나 계류장 설치 - 2020년 본예산 - 준공기한 미도래 (‘22. 4. 준공예정)	
			401-03 시설부대비	8,640,000	2,977,210	2,977,210	4,662,790	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	○웅천 원형마리나 계류장 설치 - 2020년 본예산 - 시설부대비	
	친수 연 안조성	연안정비 사업(자 체)	401-01 시설비	650,176,000	549,496,070	311,010,950	7,940,050	225,557,000	0	0	0	0	0	0	225,557,000	○돌산읍 모장마을 연안정비사업 - 2021년도 본예산 - 준공기한 미도래 (‘22. 3. 준공 예정)	
부 서 별 소 계				14,099,935,550	13,103,832,580	10,789,608,800	755,112,060	1,806,106,890	0	966,000,242	0	0	0	162,272,301	677,834,347		
섬자원개 발과	도서종합 개발사업	특수상황 지역개발 -기초생 활기반확 충	401-01 시설비	3,311,774,340	3,202,033,260	2,445,771,260	109,741,080	6,715,000	0	5,208,154	0	0	0	774,237	732,609	○2021년 남면지구 도서종합 개발사업 - 2020년 본예산 - 실시설계 지연 (2022. 2. 준공 예정)	2022-02-26
								205,320,000	0	166,742,272	0	0	0	20,055,936	18,521,792	○남면 안도항 마리나(계류시설) 설치공사 - 2020년 본예산 - 공유수면 점사용 행정절차 이행에 따른 지연 및 공사 준공기한 미도래 (2022. 12. 준공 예정)	2022-12-09

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
섬자원개발과	도서종합 개발사업	특수상황 지역개발 -기초생 활기반확 충	401-01 시설비					173,740,000	0	140,000,000	0	0	0	17,500,000	16,240,000	○남면 화태리 독정마을 진입로 개설공사 - 2020년 본예산 - 토지보상 지연 및 준공기한 미도래(2022. 12. 준공 예정)	2022-12-09
								340,760,000	0	264,611,627	0	0	0	39,126,270	37,022,103	○남면 미포마을 진입로 및 도로 확포장공사 - 2020년 본예산 - 농어촌도로 노선지정에 따른 실시설계용역 지연 및 공사 준공기한 미도래 (2022. 12. 준공 예정)	2022-12-03
								29,727,000	0	23,983,270	0	0	0	2,980,430	2,763,300	○화정면 제도 여객선 대기소 화장실 신축공사 - 2020년 본예산 - 관급자재 제작 지연 및 BF 본인증 행정절차 지연 (2022. 2. 준공 예정)	2022-02-26
		특수상황 지역개발 -주민소 득증대	401-01 시설비	567,753,210	567,627,170	114,388,220	126,040	96,500,700	0	77,808,754	0	0	0	9,727,004	8,964,942	○화정면 낭도 국도변 관광편의 시설 설치공사 - 2020년 본예산 - 사업계획 변경 승인(행안부) 및 BF예비인증으로 인한 연내 준공 불가(2022. 5. 준공 예정)	2022-05-30
								121,658,000	0	98,098,245	0	0	0	12,257,106	11,302,649	○화정면 둔병도 국도변 관광 편의시설 설치공사 - 2020년 본예산 - 위치선정 및 BF예비인증으로 인한 기간 소요 (2022. 6. 준공 예정)	
								235,080,250	0	189,547,920	0	0	0	23,693,065	21,839,265	○화정면 개도 휴게소 설치공사 - 2020년 본예산 - 사업계획 변경 승인(행안부) 및 BF예비인증으로 인한 연내 준공 불가 (2022. 10. 준공 예정)	2022-10-30

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
섬자원개발과	도서종합 개발사업	도서지역 소규모 시설	401-01 시설비	4,953,064,000	4,546,292,450	3,959,403,900	276,419,760	42,755,000	0	0	0	0	0	0	42,755,000	○남면 심포마을 해안도로 확장 - 2021년 본예산 - 소규모 공유수면 매립 행정 절차 이행에 따른 연내 용역 완료 불가(2022. 3. 준공 예정)	2022-03-30
								100,355,000	0	0	0	0	0	0	100,355,000	○삼산면 죽촌항 물양장 및 방호벽 설치공사 - 2021년 본예산 - 공유수면 점용사용 행정절차 이행에 따른 연내 공사 완료 불가(2022. 1. 준공 예정)	2022-01-07
								64,159,540	0	0	0	0	0	0	64,159,540	○삼산면 유촌항 물양장 및 방호벽 설치공사 - 2021년 본예산 - 공유수면 점용사용 행정절차 이행에 따른 연내 공사 완료 불가(2022. 1. 준공 예정)	2022-01-10
	도서민 복지 증 진	2026여수 세계섬박 람회 개최 추진	201-01 사무관리비	328,450,000	286,846,300	265,776,300	41,773,700	20,900,000	0	0	0	0	0	0	20,900,000	○여수시 10대 대표 섬 홍보영상 제작 - 2021년 3회 추경 - 준공기한 미도래 - 착공 : 2021. 12. - 준공 : 2022. 2. 예정	2022-02-18
			207-01 연구용역비	120,000,000	87,000,000	0	33,000,000	87,000,000	0	0	0	0	0	0	87,000,000	○여수시 섬 발전 종합계획 수립 연구 용역 - 2020년 명시이월 - 용역 일시정지로 인한 준공 기한 미도래 - 착공 : 2020. 10. - 준공 : 2022. 3. 예정	2021-03-31
		해운정책 추진	201-02 공공운영비	40,000,000	36,674,400	23,214,100	3,393,160	13,392,740	0	0	0	0	0	0	13,392,740	○돌산읍 신기항 여객선대합실 주변 정비공사 - 2021년 본예산 - 준공기한(2022. 3.) 미도래	2022-03-30

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
섬자원개발과	어항시설 정비	육지지역 소규모 시설	401-01 시설비	4,625,408,000	4,223,873,000	3,909,338,020	290,658,320	128,584,660	0	0	0	0	0	0	128,584,660	○돌산읍 하동항 선착장 확장공사 - 2021년 본예산 - 사석투하 후 지반침하로 인해 지반안정화시까지 일시정지 - 착공 :2021. 6. - 준공 : 2022. 3. 예정	2022-05-31
								57,690,000	0	0	0	0	0	0	57,690,000	○소라면 복산5리 섬달천 선착장 정비공사 - 2021년 본예산 - 사석투하 후 지반침하로 인해 지반안정화시까지 일시정지 - 착공 : 2021. 4. - 준공 : 2022. 5. 예정	2022-05-31
		지방어항 (손죽항) 시설(전환사업)	401-01 시설비	153,486,000	153,486,000	71,717,000	0	81,769,000	0	0	0	0	36,158,253	45,610,747	○지방어항(손죽항)시설공사 실시 설계용역 - 2020년 명시이월 - 건설기술심의등 행정절차 지연으로 인한 준공기한 미도래 - 착수 : 2020. 5. - 준공 : 22. 3. 예정	2022-03-31	
부 서 별 소 계				1,088,260,000	871,963,860	529,892,260	213,146,140	345,221,600	239,450,120	0	0	0	0	30,786,440	74,985,040		
산림과	산림자원 조성	서남해안 섬숲 생태 복원 사업	401-01 시설비	1,067,692,000	859,317,860	529,392,260	208,374,140	329,925,600	230,947,920	0	0	0	0	29,693,300	69,284,380	○서남해안 섬숲 생태복원 사업 - 2021년 본예산 - 진출입로 사용제한 민원에 따른 공사 지연 및 후박 등 난대수종 식재시기 조정 ('22.3. 준공 예정)	2022-03-31
			401-02 감리비	16,651,000	12,146,000	0	4,505,000	12,146,000	8,502,200	0	0	0	0	1,093,140	2,550,660	○서남해안 섬숲 생태복원 사업 - 2021년 본예산 - 감리비	2022-03-31
			401-03 시설부대비	3,917,000	500,000	500,000	267,000	3,150,000	0	0	0	0	0	0	3,150,000	○서남해안 섬숲 생태복원 사업 - 2021년 본예산 - 시설부대비	

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
부 서 별 소 계				442,444,000	430,596,000	318,026,000	11,848,000	112,570,000	0	0	0	0	0	0	112,570,000		
도시계획 과	도시관리 계획수립	2025년 도시관리 계획 재정 비	207-01 연구용역비	342,444,000	342,444,000	273,950,000	0	68,494,000	0	0	0	0	0	0	68,494,000	○ 2025년 도시관리계획 재정비 수립용역 - 2020년 제1회 추경 - 준공기한미도래 ('22. 3. 준공 예정)	2022-03-31
	도시개발 사업추진	여천역 주 변지역 개 발사업	207-01 연구용역비	100,000,000	88,152,000	44,076,000	11,848,000	44,076,000	0	0	0	0	0	0	44,076,000	○ 출자 타당성 검토 및 공모지침서 작성 용역 - 2020년 제2회 추경 - 민관합동개발을 위해 민간 사업자 모집 공고 증으로 사업사 선정 후 계획(안)에 대해 타당성 검토용역 수행	2022-11-30
부 서 별 소 계				15,185,846,000	13,374,997,210	11,229,676,950	1,222,683,770	2,184,385,280	75,415,294	0	0	0	22,000,000	72,569,619	2,014,400,367		
건설과	소하천 정비	소하천 유 지관리	401-01 시설비	218,560,000	205,315,300	184,415,300	13,244,700	20,900,000	0	0	0	0	0	0	20,900,000	○ 화양면 대옥천 유지관리사업 - 2021년 3회 추경 - 준공기한 미도래 ('22. 1. 준공 예정)	2022-01-31
			401-01 시설비	592,895,000	548,282,710	508,197,710	44,921,290	20,510,000	0	0	0	0	0	0	20,510,000	○ 소규모 소하천정비사업 실시 설계용역(화양면 외) - 2021년 본예산 - 용역준공기한 미도래 ('22. 2. 준공예정)	2022-02-28
		소하천 정 비사업	401-01 시설비					19,266,000	0	0	0	0	0	0	19,266,000	○ 소규모 소하천정비사업 실시 설계용역(돌산읍 외) - 2021년 본예산 - 용역준공기한 미도래 ('22. 2. 준공예정)	2022-02-28
				461,311,000	412,254,880	412,254,880	29,425,280	19,630,840	0	0	0	0	0	0	19,630,840	○ 계동소하천 정비공사 편입토지 보상금 - 2020년 1회 추경 - 보상협의 지연(9필지) ('22. 6. 완료예정)	

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	군특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
건설과	소하천 정비	소하천 정비(생활)(전환사업)	401-01 시설비	1,157,576,000	1,157,576,000	265,565,680	0	892,010,320	0	0	0	0	0	0	892,010,320	○용수 소하천 정비 - 2020년 본예산 - 보상협의 지연으로 인한 공사 추진 불가 - 2022. 1. 착공 - 2022. 12. 준공 예정	2022-12-30
	농업생산 기반	농업기반 정비(시군관리수리시설)	401-01 시설비	363,038,000	323,745,340	306,389,940	39,292,660	17,355,400	0	0	0	0	0	0	17,355,400	○개도간척지 관리처분계획 수립 용역 - 2021년 2회 추경 - 준공기한 미도래('22. 3.)	2022-03-31
		소규모 농업기반시설공사 도비보조사업	401-01 시설비	237,408,000	208,365,900	187,020,280	11,965,070	38,422,650	0	0	0	0	0	38,422,650	0	○소라면 봉두3리 불당골 농로 정비공사 - 2021년 3회 추경 - 준공기한 미도래 - 착공 2021. 11 - 준공 2022. 1 예정	2022-01-06
	지방관리 방조제	국가지방관리 방조제 개보수	401-01 시설비	347,480,000	347,479,380	197,706,380	620	149,773,000	75,415,294	0	0	0	0	15,090,969	59,266,737	○옥적방조제 비상갑문 개보수 사업(2차) - 2021년 3회 추경 - 사토장 미확보에 따른 준공 기간 미도래(인근지역 준설토 반입 꺼림)	2022-02-28
	소규모 지역개발	마을 안길 정비	401-01 시설비	3,768,767,000	3,249,135,310	2,957,703,540	539,725,040	47,149,400	0	0	0	0	0	0	47,149,400	○2022년 소규모 주민숙원사업 (돌산, 소라) 실시설계 용역 - 2021년 본예산 - 준공기한 미도래 ('22. 2. 준공 예정)	2022-02-26
								70,018,630	0	0	0	0	0	0	70,018,630	○울촌면 득실길 19-8 일원 마을 안길 호우피해복구 공사 - 2021년 4회추경 - 준공기한 미도래 - 착공 : 2021. 11. - 준공 : 2022. 1. 예정	2022-01-27

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
건설과	소규모 지역개발	마을 안길 정비	401-01 시설비					85,542,390	0	0	0	0	0	0	85,542,390	○ 중앙동 고소 벽화마을 119계단 보수공사 - 2021년 본예산 - 준공기한 미도래 ('22. 1. 준공 예정)	2022-01-06
								34,832,000	0	0	0	0	0	0	34,832,000	○ 국동 전남대국동캠퍼스 인근 안길 확장공사 - 2021년 본예산 - 준공기한 미도래 ('22. 2. 준공 예정)	2022-02-28
								14,096,000	0	0	0	0	0	0	14,096,000	○ 남산동 13통 마을안길 포장공사 - 2021년 본예산 - 준공기한 미도래 ('22. 1. 준공 예정)	2022-01-19
								19,700,000	0	0	0	0	0	0	19,700,000	○ 오천동 마을안길 확장공사 - 2021년 5회추경 - 준공기한 미도래 - 착공 : 2021. 12. - 준공 : 2022. 1. 예정	2022-01-12
		농로 정비	401-01 시설비	2,337,123,000	2,142,132,920	1,899,145,370	197,756,740	50,719,000	0	0	0	0	0	0	50,719,000	○ 2022년 소규모 주민숙원사업 (울촌,화양) 실시설계용역 - 2021년 본예산 - 준공기한 미도래 - 착공 : 2021. 12. - 준공 : 2022. 2. 예정	2022-02-26
								45,688,000	0	0	0	0	0	0	45,688,000	○ 2022년 소규모 주민숙원사업 (남면,화정) 실시설계용역 - 2021년 본예산 - 준공기한 미도래 ('22. 2. 준공예정)	2022-02-26
								11,236,480	0	0	0	0	0	0	11,236,480	○ 묘도동 창촌 숲밭 농로 포장 공사 - 2021년 본예산 - 준공기한 미도래 - 착공 : 2021. 12 - 준공 : 2022. 1. 예정	

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
건설과	소규모 지역개발	농로 정비	401-01 시설비					24,748,190	0	0	0	0	0	0	24,748,190	○오름동 농로 포장 및 배수로 정비공사 - 2021년 3회추경 - 준공기한 미도래 - 착공 : 2021. 11. - 준공 : 2022. 1. 예정	2022-01-01
								23,679,780	0	0	0	0	0	0	23,679,780	○삼일동 작산 음지마을 농로 재포장공사 - 2021년 3회추경 - 준공기한 미도래 ('22. 1. 준공 예정)	2022-01-06
								12,727,000	0	0	0	0	0	0	12,727,000	○삼일동 작산 음지마을 농로 재포장공사 폐기물처리용역 - 2021년 3회추경 - 준공기한 미도래 ('22. 1. 준공 예정)	2022-01-06
								40,278,740	0	0	0	0	0	0	40,278,740	○묘도동 창촌마을 선장개~땅곡길 농로 개설공사 - 2021년 본예산 - 준공기한 미도래 ('22. 1. 준공 예정)	2022-01-09
								31,143,700	0	0	0	0	0	0	31,143,700	○문수동 소미마을 농로개설 공사 - 2021년 3회추경 - 준공후 자금집행기간 부족 (22. 1. 14. 준공 예정)	2022-01-14
		소규모 시 설 정비	401-01 시설비	4,187,130,000	3,759,046,600	3,564,211,180	303,463,110	47,349,000	0	0	0	0	0	0	47,349,000	○2022년 소규모 주민숙원사업 (삼산,동지역) 실시설계용역 - 2021년 본예산 - 준공기한 미도래 - 착공 : 2021. 12 - 준공 : 2022. 2. 예정	2022-02-26

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
건설과	소규모 지역개발	소규모 시 설 정비	401-01 시설비					61,480,000	0	0	0	0	0	0	61,480,000	○이순신광장로 147 일원 급경사지 붕괴위험지역 정비 공사(2차분) - 2021년 예비비 - 준공기한 미도래 - 착공 : 2021. 5. - 준공 : 2022. 5. 예정	2022-05-06
								4,996,620	0	0	0	0	0	0	4,996,620	○삼일동 호안도로 안전난간 설치 - 2021년 3회추경 - 준공기한 미도래 - 착공 : 2021. 11. - 준공 : 2022. 1. 예정	2022-01-06
								17,089,040	0	0	0	0	0	0	17,089,040	○만덕동 중촌마을 배수로 정비 공사 - 2021년 3회추경 - 준공기한 미도래 - 착공 : 2021. 11. - 준공 : 2022. 1. 예정	2022-01-30
								18,024,000	0	0	0	0	0	0	18,024,000	○남면 나발마을 우수관로 설치공사 - 2021년 3회추경 - 준공기한 미도래 - 착공 : 2021. 11. - 준공 : 2022. 1. 예정	2022-01-03
								41,692,050	0	0	0	0	0	0	41,692,050	○광무동 7통 주민쉼터 조성공사 - 2021년 3회추경 - 준공기한 미도래 - 착공 : 2021. 12. - 준공 : 2022. 1. 예정	2022-01-16
								29,725,000	0	0	0	0	0	0	29,725,000	○삼산면 의성마을 배수로 설치공사 - 2021년 3회추경 - 준공기한 미도래 - 착공 : 2021. 11 - 준공 : 2022. 1. 예정	2022-01-03

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
건설과	소규모 지역개발	소규모 시 설 정비	401-01 시설비	484,558,000	484,557,190	401,011,140	810	8,949,000	0	0	0	0	0	0	8,949,000	○이순신광장로 147일원 급경사지 붕괴위험지역 정비 공사 폐기물처리용역 - 2021년 예비비 - 준공기한 미도래 - 착공 : 2021. 10. - 준공 : 2022. 3.예정	2022-05-06
								74,597,050	0	0	0	0	0	0	74,597,050	○이순신광장로 147 일원 급경사지 붕괴위험지역 정비 공사(1차분) - 2020년 1회추경 - 준공기한 미도래 - 착공 : 2020. 12. - 준공 : 2022. 4. 예정	2022-04-30
	마을회관 정비	402-01 민간자본사 업보조(자 체재원)		700,000,000	249,455,500	99,455,500	544,500	150,000,000	0	0	0	0	0	0	150,000,000	○화양면 감도 마을회관 신축공사 - 2021년 본예산 - 준공기한 미도래 - 착공 : 2021. 11. - 준공 : 2022. 2. 예정	2022-02-14
								19,056,000	0	0	0	0	0	19,056,000	0	○둔덕동 생태습지조성 주변 시설 정비 - 2021년2회추경 - 준공기한 미도래 ('22. 2. 준공예정)	
								22,000,000	0	0	0	0	22,000,000	0	0	○삼일동 진북마을 안길 포장공사 - 2020년 명시이월 - 준공기한 미도래 - 착공 : 2021. 12. - 준공 : 2022. 1. 예정	

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
부 서 별 소 계				171,920,000	171,920,000	121,672,000	0	50,248,000	0	0	0	0	0	0	50,248,000		
재난안전 과	재난.재 해 예방 관리	자연재해 저감 종합 계획	401-01 시설비	171,920,000	171,920,000	121,672,000	0	50,248,000	0	0	0	0	0	0	50,248,000	○여수시 자연재해저감 종합계획 재수립 용역 - 2020년 본예산 - 많은 행정절차와 행정안전부 최종 승인을 득해야 함에 따라 과업기간 장기소요 - 착공 : 2020.4. - 준공 : 2022.8. 예정	2022-08-31
부 서 별 소 계				7,425,871,450	6,670,570,890	2,649,244,950	279,369,390	2,665,499,650	0	0	0	0	0	0	2,665,499,650		
도로과	도시균형 발전 도 로망 확 충	동문동주 민센터~ 자산교 도 로개설	401-01 시설비	1,195,680,000	1,137,252,430	361,548,990	0	235,234,000	0	0	0	0	0	0	235,234,000	○동문동주민센터~자산교 도로개설 - 2021년 본예산 - 관급자재(철근) 수급지연에 따른 공정 지연	2022-05-31
		돌산읍 백 초~거북 선대교 진 출입로 개 설	401-01 시설비	500,000,000	500,000,000	18,592,500	0	481,407,500	0	0	0	0	0	0	481,407,500	○돌산읍 백초~거북선대교 진출입로 개설 - 2020년 1회추경 - 실시계획(변경)인가 기간 소요로 인한 토지보상 지연	2023-12-29
		묘도~창 촌 IC 진 출입도로 개설	401-01 시설비	993,700,000	918,657,690	391,529,170	75,042,310	527,128,520	0	0	0	0	0	0	527,128,520	○묘도~창촌IC 진출도로 개설 - 2020년, 2021년 본예산 - 준공시기 미도래	2022-03-31
				265,156,000	265,156,000	186,246,000	0	78,910,000	0	0	0	0	0	0	78,910,000	○묘도~창촌IC 진출도로 개설 - 2020년, 2021년 본예산 - 준공시기 미도래	2022-03-31
			401-03 시설부대비	6,300,000	1,010,000	1,010,000	0	5,290,000	0	0	0	0	0	0	5,290,000	○묘도~창촌IC 진출도로 개설 - 2020년, 2021년 본예산 - 시설부대비	

회 계 년 도 : 2021년

회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
도로과	도시균형 발전 도로망 확충	묘도~창촌 IC 진출도로 개설	401-03 시설부대비	2,520,000	0	0	0	2,520,000	0	0	0	0	0	0	2,520,000	○묘도~창촌IC 진출도로 개설 - 2020년, 2021년 본예산 - 시설부대비	2022-03-31
		도로 교행지 개선·긴급도로 개설 및 건물철거	401-01 시설비	85,962,000	85,830,870	65,263,870	131,130	20,567,000	0	0	0	0	0	0	20,567,000	○도로교행지 개선, 긴급 도로개설 및 건물철거 - 2020년 본, 2회추경 - 도시관리계획(도로) 결정 및 인가기간 소요	2022-12-30
		박람회장 정문 앞~엑스포역 보도 및 가속차로 개설	401-01 시설비	154,376,000	154,376,000	110,993,600	0	43,382,400	0	0	0	0	0	0	43,382,400	○박람회장 정문앞~엑스포역 보도 및 가속 차로 개설 - 2020년 본예산 - 도시관리계획(도로) 결정 및 인가기간 소요	2022-12-30
		울촌면 도성마을 농어촌도로(313호선) 개설	401-01 시설비	32,291,000	15,891,000	0	16,400,000	15,891,000	0	0	0	0	0	0	15,891,000	○울촌면 도성마을 농어촌도로(313호선) 개설 - 2020년 본예산 - 여수시 도시계획 재정비 용역 미완료에 따른 실시설계용역 일시정지	2022-02-28
		화양면 화양고 앞 도로확장	401-01 시설비	39,743,000	9,717,000	0	30,026,000	9,717,000	0	0	0	0	0	0	9,717,000	○화양면 화양고 앞 도로확장 - 2020년 본예산 - 여수시 도시계획 재정비 용역 미완료에 따른 실시설계용역 일시정지	2022-02-28
	도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충	국도17호선~월산 교차로 확장	401-01 시설비	695,590,000	695,590,000	559,049,300	0	136,540,700	0	0	0	0	0	0	136,540,700	○국도17호선~월산교차로 확장 - 2021년 본예산 - 국공유지 보상 추진	2022-12-31
			401-03 시설부대비	4,410,000	3,251,000	3,251,000	0	1,159,000	0	0	0	0	0	0	1,159,000	○국도17호선~월산교차로 확장 - 2021년 본예산 - 시설부대비	2022-05-31

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
도로과	도심 교 통난 해 소를 위 한 도로 망 확충	전라좌수영 동헌~여수공고 도로확장	401-01 시설비	623,132,450	481,090,450	179,273,920	142,042,000	301,816,530	0	0	0	0	0	0	301,816,530	○전라좌수영 동헌~여수공고 도로확장 - 2020년 본예산 - 편입토지 협의보상 지연에 따른 공정지연	2023-05-31
			401-03 시설부대비	5,040,000	340,000	340,000	0	4,700,000	0	0	0	0	0	0	4,700,000	○전라좌수영 동헌~여수공고 도로확장 - 2020년 본예산 - 시설부대비	2022-05-31
		상세동~ 원봉두 시 도11호선 개설	401-01 시설비	1,600,000,000	1,203,949,400	29,844,550	0	337,295,000	0	0	0	0	0	0	337,295,000	○상세동~원봉두 시도11호선 개설 - 2021년 2회 추경 - 편입토지 협의보상 지연에 따른 공정지연	2022-12-31
		여서동 한 재~광무 남4길 도 로개설	401-01 시설비	59,460,000	58,025,600	1,151,000	1,434,400	56,874,600	0	0	0	0	0	0	56,874,600	○여서동 한재~광무남4길 도로 개설 - 2021년 본예산 - 공사 반대 민원으로 인한 사업 착수 지연	2022-01-31
		월호동주 민자치센 터 및 소 방도로 개 설	401-03 시설부대비	6,300,000	0	0	2,300,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	○월호동주민자치센터 및 소방 도로 개설 - 2020년 본예산 - 사업 준공시기 미도래	2022-12-31
		시도 도로 건설·관리 계획 및 농어촌도 로 정비계 획 수립 용역	401-01 시설비	88,920,000	88,920,000	51,260,280	0	37,659,720	0	0	0	0	0	0	37,659,720	○시도 도로건설·관리계획 및 농어촌도로 정비계획 수립 용역 - 2020년 본예산 - 사업 준공시기 미도래	2022-06-30

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	완공 예정 년월일	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비			시비
도로과	도심 교 통난 해 소를 위 한 도로 망 확충	삼산면사 무소 주변 도시계획 도로 개설	401-01 시설비	953,979,000	941,985,450	650,831,470	11,993,550	291,153,980	0	0	0	0	0	0	291,153,980	○삼산면사무소 주변 도시계획 도로 개설 - 2020년 본예산 - 도로노선 변경에 따른 행정 절차(도시계획시설 결정 등) 및 보상 진행 중	2022-12-31
			401-03 시설부대비	6,212,000	3,868,000	3,868,000	0	2,344,000	0	0	0	0	0	0	2,344,000	○삼산면사무소 주변 도시계획 도로 개설 - 2020년 본예산 - 시설부대비	
		월래 이주 택지~죽 림택지 연 결 도시계 획도로 개 설	401-01 시설비	105,660,000	105,660,000	35,191,300	0	70,468,700	0	0	0	0	0	0	70,468,700	○월래 이주택지~죽림택지 연결 도시계획 도로 개설 - 2020년 본예산 - 사업구간 협의기간 소요 (상수도과 배수지증설 관련)	2023-12-29
			401-03 시설부대비	1,440,000	0	0	0	1,440,000	0	0	0	0	0	0	1,440,000	○월래 이주택지~죽림택지 연결 도시계획 도로 개설 - 2020년 본예산 - 시설부대비	2023-12-29
부 서 별 소 계				6,504,988,000	5,810,182,290	4,368,857,770	238,006,140	1,467,141,690	300,000,000	109,970,766	0	0	0	22,195,935	1,034,974,989		
교통과	대중교통 및 운수 업체 재 정 지원	대중교통 활성화사 업	201-01 사무관리비	81,930,000	76,730,650	61,340,650	5,199,350	15,390,000	0	0	0	0	0	0	15,390,000	○시내버스 정류소 부착용 노선 개편 홍보물 제작 - 2021년도 본예산 - 시내버스 노선개편 운송업체 협의를 따른 지연	2022-01-31
		화장동 시 내버스 공 영차고지 조성	401-01 시설비	1,180,680,000	965,419,150	0	150,680,000	1,030,000,000	300,000,000	0	0	0	0	0	730,000,000	○화장동 시내버스 공영차고지 조성사업 - 2020년도 3회추경 - 도시관리계획 결정지연에 따른 사업발주 지연	2022-06-30

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
교통과	대중교통 및 운수 업체 재 정 지원	화장동 시 내버스 공 영차고지 조성	401-02 감리비	15,000,000	10,344,000	0	4,656,000	10,344,000	0	0	0	0	0	0	10,344,000	○화장동 시내버스 공영차고지 조성사업 - 2020년도 3회추경 - 감리비	2022-06-30
			401-03 시설부대비	4,320,000	0	0	0	4,320,000	0	0	0	0	0	0	4,320,000	○화장동 시내버스 공영차고지 조성사업 - 2020년도 3회추경 - 시설부대비	2022-06-30
	교통질서 확립	교통질서 확립	207-01 연구용역비	17,955,000	17,955,000	12,568,500	0	5,386,500	0	0	0	0	0	0	5,386,500	○제4차 여수시 교통안전 기본 계획 수립 용역 - 2021년도 제2회 추경 - 상위계획(제9차 국가교통기본 계획) 미수립에 따른 기한 연기	2022-02-28
	교통안전 시설 확 충 및 관 리	시내일원 차선도색 보수	401-01 시설비	894,960,000	872,010,110	815,335,270	22,949,890	18,489,000	0	0	0	0	0	0	18,489,000	○여순로 신산마을 ~ 여수애양 병원 입구 등 2개소 차선도색 정비공사 - 2021년도 본예산 - 준공기한 미도래	2022-01-31
								38,185,840	0	0	0	0	0	0	38,185,840	○2021년 시내일원 차선도색 정비공사(단가계약) 3차 - 2021년도 본예산 - 준공기한 미도래	2022-03-31
		시가지 교 통체계 개 선	401-01 시설비	178,524,000	178,014,080	168,718,080	509,920	9,296,000	0	0	0	0	0	0	9,296,000	○2022년 여수시내 교통체계 개선사업 실시설계 용역 - 2021년도 본예산 - 준공기한 미도래	2022-01-31
		시내버스 정류소 정 비	401-01 시설비	585,788,000	571,409,790	541,660,440	14,378,210	29,749,350	0	0	0	0	0	0	29,749,350	○동여수 시내버스 정류소 전력량계 설치공사 - 2021년도 본예산 - 전기 사용전 안전검사 지연	2022-01-31
		교통안전 시설물 설 치	401-01 시설비	347,840,000	327,041,640	292,098,380	20,798,360	16,247,260	0	0	0	0	0	0	16,247,260	○교통안전시설물(무단횡단방지 시설) 구매 - 2021년도 본예산 - 납품기한 미도래	2022-01-31

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
교통과	교통안전 시설 확 충 및 관 리	교통안전 시설물 설 치	401-01 시설비					5,568,000	0	0	0	0	0	0	5,568,000	○죽림초등학교 앞 도로시설개선 등 2건 실시설계 용역 - 2021년도 본예산 - 도시계획변경결정지연 및 다음년도 변경단가 반영 추진	2022-01-31
						13,128,000	0	0	0	0	0	0	13,128,000	○서여수 시내버스 정류소 전력량계 설치공사 - 2021년도 본예산 - 전기 사용전 안전검사 지연	2022-01-31		
		교통신호 시스템 구 축	401-01 시설비	746,760,000	745,546,510	715,120,770	1,213,490	30,425,740	0	0	0	0	0	30,425,740	○교통사고 잦은 곳 개선사업 (문수삼거리 CCTV 설치) - 2021년도 제2회 추경 - 전라남도 사전 설계검토 협의 지연으로 사업발주 지연	2022-02-07	
		어린이보 호구역 무 인교통단 속장비 등 설치	401-01 시설비	2,451,231,000	2,045,711,360	1,762,015,680	17,620,920	240,612,000	0	109,970,766	0	0	0	22,195,935	108,445,299	○어린이보호구역 개선사업 (신호기 설치) - 2021년도 제2회 추경 - 전라남도 계약심사 등 행정 절차 지연에 따른 사업발주 지연	2022-01-31
부 서 별 소 계				4,076,000,000	3,845,334,950	3,016,885,760	230,665,050	828,449,190	0	0	0	0	0	189,700,000	638,749,190		
허가민원 과	주거환경 개선	공동주택 단지 개선 사업	402-01 민간자본사 업보조(자 체재원)	2,466,000,000	2,316,914,630	1,678,165,440	149,085,370	40,000,000	0	0	0	0	0	0	40,000,000	○돌산읍 청솔1차 옥상 시트방수 - 2021년 본예산 - 보조사업자 사업 추진 지연	
								60,000,000	0	0	0	0	0	0	60,000,000	○신월동 신월금호 급수방식 전환 및 급수배관 교체 - 2021년 본예산 - 보조사업자 사업 추진 지연	
								23,549,190	0	0	0	0	0	0	23,549,190	○고소시영아파트 옥상 지붕공사 - 2021년 본예산 - 보조사업자 사업 추진(시공사 선정) 지연	2022-01-31

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
허가민원 과	주거환경 개선	공동주택 단지 개선 사업	402-01 민간자본사 업보조(자 체재원)					15,000,000	0	0	0	0	0	0	15,000,000	○여서동 경남2차 아파트 지하 저수조 보수공사 - 2021년 본예산 - 보조사업자 사업 추진 지연	2021-12-20
								17,000,000	0	0	0	0	0	0	17,000,000	○여서동 부영508동 아파트 내부 균열 및 재도장 - 2021년 본예산 - 보조사업자 사업 추진(시공사 선정) 지연	2022-01-31
								35,000,000	0	0	0	0	0	0	35,000,000	○둔덕동 여도 공용부 균열보수 및 재도장 - 2021년 본예산 - 보조사업자 사업 추진 지연	2022-01-31
								36,000,000	0	0	0	0	0	0	36,000,000	○둔덕동 라온유 지하주차장 경사로 지붕 설치 - 2021년 본예산 - 보조사업자 사업 추진(시공사 선정) 지연	2021-12-15
								9,000,000	0	0	0	0	0	0	9,000,000	○안산동 모아미래도 지하주차장 비닥 보수 - 2021년 본예산 - 보조사업자 사업 추진 지연	2022-01-31
								39,000,000	0	0	0	0	0	0	39,000,000	○소호동 소호금호 승강기 교체 - 2021년 본예산 - 승강기 안전검사 지연	2021-12-20
								24,400,000	0	0	0	0	0	0	24,400,000	○신기동 신기주공3차 옥상 출입구 교체 및 난간 설치 - 2021년 본예산 - 보조사업자 사업 추진 지연	
								70,000,000	0	0	0	0	0	0	70,000,000	○봉계동 대광오투빌 승강기 제어반,기계장치 교체 - 2021년 본예산 - 보조사업자 사업 추진 지연	

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
허가민원 과	주거환경 개선	공동주택 단지 개선 사업	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)					30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	0	○ 고소동 고소아파트 시설개선 사업 - 2021년 5회 추경 - 보조사업자 사업 추진 지연	
부 서 별 소 계				697,732,000	637,652,130	245,750,520	60,079,260	391,902,220	2,976,000	0	0	0	0	21,983,500	366,942,720		
보건행정 과	감염병 관리	보건소 상 시 선별진 료소 구축 지원	401-01 시설비	350,000,000	290,343,130	36,287,520	59,656,260	254,056,220	0	0	0	0	0	0	254,056,220	○ 보건소 상시 선별진료소 신축 - 2020년 2회 추경 - 사업비 부족에 따른 예산확보, 철근 납품지연, 폭염속 의료진 및 대기자 발한 노출 문제로 인한 공사일시정지 등의 사유로 장기간의 시일 소요 - 착공 : 2021. 6. 21. - 준공 : 2022. 1. 22. 예정	2022-01-22
				341,780,000	341,780,000	209,463,000	0	132,317,000	0	0	0	0	0	21,090,500	111,226,500	○ 보건소 상시 선별진료소 신축 - 2020년 2회 추경 - 사업비 부족에 따른 예산확보, 철근 납품지연, 폭염속 의료진 및 대기자 발한 노출 문제로 인한 공사일시정지 등의 사유로 장기간의 시일 소요 - 착공 : 2021. 6. 21. - 준공 : 2022. 1. 22. 예정	2022-01-22
			401-02 감리비	5,952,000	5,529,000	0	423,000	5,529,000	2,976,000	0	0	0	0	893,000	1,660,000	○ 보건소 상시 선별진료소 신축 - 2020년 2회 추경 - 감리비	2022-01-22
부 서 별 소 계				932,700,000	911,700,000	169,440,000	21,000,000	742,260,000	219,180,000	0	30,000,000	0	0	90,756,000	402,324,000		
농업정책 과	농업인 소득 및 인력 육 성	외국인 근 로자 주거 지원	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	42,000,000	21,000,000	0	21,000,000	21,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	○ 2021년 외국인 근로자 지원 사업 - 2021년 4회 추경 - 건축 인허가 및 준공검사 기간 소요('22. 3. 준공 예정)	2022-06-30

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
농업정책 과	녹색축산 시책 지 원	축산시책 운영 지원	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	294,000,000	294,000,000	139,440,000	0	154,560,000	0	0	0	0	0	0	154,560,000	○ 2019년 축산물 직거래 활성화 지원 사업 - 2020년 1회 추경 - 준공검사 관련절차 미완료 허가민원과에서 준공 처리 후 집행('22. 1.예정)	2022-01-31
		가축분뇨 퇴액비살 포비 지원	307-02 민간경상사 업보조	60,000,000	60,000,000	0	0	60,000,000	0	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	○ 2021년 가축분뇨 액비살포비 지원 사업 - 2021년 1회 추경 - 액비 살포비 사업량 생산 기간에 6개월 이상 소요	2022-06-30
	축산물 위생 및 수급관리	계란 냉장 차량 지원	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	45,000,000	45,000,000	30,000,000	0	15,000,000	7,500,000	0	0	0	0	2,250,000	5,250,000	○ 2021년 계란 냉장차량 지원 - 2021년 제3회 추경 - 차량용 반도체 수급의 문제로 인한 차량 생산출고 지연 ('22. 3. 준공 예정)	2022-03-31
	특작 및 과수 생 산기반 육성	특용작물 시설 현대 화	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	491,700,000	491,700,000	0	0	491,700,000	196,680,000	0	0	0	0	88,506,000	206,514,000	○ 특용작물 시설 현대화 (버섯, 약용, 녹차 등) - 2021년 3회 추경 - 건축허가 및 시공업체 선정에 기일 소요 - 현재 버섯종균배양시설 토목 건축 준비 단계로 년 내에 공사 마무리가 불가능 (2022. 6월 최종 완료)	2022-06-30
부 서 별 소 계				1,193,000,000	1,193,000,000	602,969,220	0	590,030,780	0	295,015,390	0	0	0	0	295,015,390		
미래농업 과	특용작물 소득화 기술보급 및 부존 자원 개 발	종합 실험 ·연구동 신축	401-01 시설비	1,182,090,000	1,182,090,000	594,241,220	0	587,848,780	0	293,924,390	0	0	0	0	293,924,390	○ 종합실험 연구동 신축 - 2021년 본예산 및 2,3회 추경 - 행정절차 이행 및 관급자재 수급 불안정에 따른 일정지연 - 착공 : 2021.12. - 준공 : 2022.9. 예정	2022-09-30

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
미래농업과	특용작물 소득화 기술보급 및 부존 자원 개발	종합 실험·연구동 신축	401-02 감리비	10,910,000	10,910,000	8,728,000	0	2,182,000	0	1,091,000	0	0	0	0	1,091,000	○종합실험 연구동 신축 - 2021년 본예산 및 2,3회 추경 - 감리비	2022-09-30
부 서 별 소 계				1,930,000,000	1,930,000,000	792,800,000	0	1,137,200,000	0	0	0	0	0	604,500,000	532,700,000		
특산품육성과	농특산물 브랜드 육성 개발	농촌자원 복합산업화 지원 (전환사업)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,600,000,000	1,600,000,000	792,800,000	0	807,200,000	0	0	0	0	0	504,500,000	302,700,000	○두부과자 가공시설 증설 지원 - 2021년 제2회 추경 - 건축설계, 인·허가, 입찰 등 행정절차 이행에 따른 건축 공사 착공지연('21. 11.착공)	2022-06-30
	농산물 유통 지원	여수시 농산물도매시장 환경 개선사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	330,000,000	330,000,000	0	0	330,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000	230,000,000	○여수시 농산물 도매시장 환경 개선 사업 - 2020년 2회 추경 - 건축물 대장 변경 및 국민 권익위 민원제기에 따른 추진 지연	2022-12-30
부 서 별 소 계				101,118,000	100,007,870	23,132,580	1,110,130	76,875,290	0	0	0	0	0	0	76,875,290		
도시재생과	도시재생 사업	도시재생 사업	401-01 시설비	101,118,000	100,007,870	23,132,580	1,110,130	31,014,400	0	0	0	0	0	0	31,014,400	○여수시 도시재생 전략계획 수립변경 용역 - 2020년 본예산 - 용역완료시기 미도래(전라남도 사전협의 중) - 완료시기 : 22년 3월	
								45,860,890	0	0	0	0	0	0	45,860,890	○진남상가길 지중화사업 복구공사 - 2020년 1회,3회추경 - 지중화공사가 22년 2월 준공 예정으로 후속공정인 복구공사 추진 불가 - 완료시기 : 22년 3월	

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
부 서 별 소 계				5,926,148,000	5,115,897,810	3,082,744,250	895,130,140	1,948,273,610	0	0	0	0	0	7,342,389	1,940,931,221		
도로시설 관리과	도로망 정비 및 관리	기존도로 구조개선 및 유지 관리사업	401-01 시설비	1,204,202,000	1,077,186,120	967,919,320	127,015,880	78,395,200	0	0	0	0	0	0	78,395,200	○남산초교 앞 비탈면 보강 - 2021년 예비비 - 설계기간 소요에 따른 하반기 공사 착공으로 준공시기 지연 - 착공 : 2021.12. - 준공: 2022. 4. 예정	
								4,262,000	0	0	0	0	0	4,262,000	○중앙동 주사랑교회 건너편 옹벽 배수관로 설치 - 2021년 본예산 - 하반기 공사 착공으로 인한 준공기한 미도래 - 착공 : 2021.12. - 준공 : 2022. 1.예정		
								26,609,600	0	0	0	0	0	26,609,600	○삼일동 호명내동 용수로 정비 - 2021년 본예산 - 사업장 주변 농지 경작에 따른 공사추진 곤란으로 준공시기 지연 - 착공 : 2021. 3. - 준공 : 2022. 1. 예정		
		시.군도 등 기존도 로 구조개 선 및 유 지관리	401-01 시설비	496,400,000	483,970,050	366,444,610	12,429,950	49,880,400	0	0	0	0	0	0	49,880,400	○소호동 동동다리 일원 보도 탄성포장재 구입 - 2021년 본예산 - 수시정비 예산으로 하반기 착공되어 절대공기 부족에 따른 연내 집행 곤란 - 착공 : 2021.12. - 준공 : 2022. 1.예정	
								18,991,000	0	0	0	0	0	18,991,000	○돌산읍 시도4호선 배수로 정비 등 10개소 도로정비 실시설계 용역 - 2021년 본예산 - 내년도 사업 조기추진을 위한 설계용역으로 하반기 착수되어 준공기간 소요 - 착수 : 2021.12. - 완료 : 2022. 2. 예정		

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
도로시설 관리과	도로망 정비 및 관리	시.군도 등 기존도 로 구조개 선 및 유 지관리	401-01 시설비					18,093,000	0	0	0	0	0	0	18,093,000	○ 돌산읍 진목 진두해안길 등 11개소 도로정비 실시설계용역 - 2021년 본예산 - 내년도 사업 조기추진을 위한 설계용역으로 하반기 착수되어 준공기간 소요 - 착수 : 2021.12. - 완료 : 2022. 2. 예정	
								18,803,040	0	0	0	0	0	0	18,803,040	○ 봉계동 둔덕삼거리 일원 보도 정비 - 2021년 본예산 - 수시정비 예산으로 하반기 착공되어 절대공기 부족에 따른 연내 집행 곤란 - 착공 : 2021.12. - 준공 : 2022. 2. 예정	
								11,758,000	0	0	0	0	0	0	11,758,000	○ 시내 일원 도로경계석 정비 - 2021년 본예산 - 민원 협의 및 검토기간 소요에 따른 준공시기 지연 - 착공 : 2021.12. - 준공 : 2022. 1. 예정	
		시내일원 보도정비 및 유지관 리사업	401-01 시설비	99,100,000	98,592,990	78,612,990	507,010	19,980,000	0	0	0	0	0	0	19,980,000	○ 서강동 봉강2길 등 8개소 보도 정비 실시설계용역 - 2021년 본예산 - 내년도 사업 조기추진을 위한 설계용역으로 하반기 착수되어 준공기간 소요 - 착수 : 2021.12. - 완료 : 2022. 2. 예정	
		도로표지 판 정비사 업	401-01 시설비	148,920,000	136,202,230	130,366,230	12,717,770	5,836,000	0	0	0	0	0	0	5,836,000	○ 2022년 여수시 관내 도로명 표지판 교체공사 실시설계용역 - 2021년 본예산 - 내년도 사업 조기추진을 위한 설계용역으로 하반기 착수되어 준공기간 소요 - 착수 : 2021.12. - 완료 : 2022. 1. 예정	

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
도로시설 관리과	도로망 정비 및 관리	교량 및 고가교 시 설물 정비 공사	401-01 시설비	45,742,000	45,742,000	26,882,000	0	18,860,000	0	0	0	0	0	0	18,860,000	○둔덕 IC교 등 교량 2개소 보수 공사 실시설계 용역 - 2021년 1회 추경 - 준공기한 미도래 ('22. 2. 공사준공)	2022-02-24
		도로 안전 시설물 정 비사업	401-01 시설비	139,704,000	136,497,810	125,277,550	0	14,426,450	0	0	0	0	0	7,342,389	7,084,061	○마을진입로 과속방지시설 설치 - 2021년 5회 추경 - 추경예산으로 하반기 착공되어 절대공기 부족에 따른 연재 집행 곤란 - 착공 : 2021.12. - 준공 : 2022. 1. 예정	
		웅천 꿈에 그린 아파 트 앞 육 교 설치	401-01 시설비	1,494,600,000	1,349,883,990	0	0	1,494,600,000	0	0	0	0	0	0	1,494,600,000	○웅천 꿈에그린아파트 앞 육교 설치 - 2021년 본예산 - 관급자재(강판) 구입이 늦어짐에 따라 공사 추진 지연 - 착공 : 2020. 9. 착공 、 21. 5. 공사 일시정지 - 준공 : 2021. 6. 예정	
			401-03 시설부대비	5,400,000	0	0	0	5,400,000	0	0	0	0	0	0	5,400,000	○웅천 꿈에그린아파트 앞 육교 설치 - 2021년 본예산 - 시설부대비	
		양지고가 교 정비	401-01 시설비	1,792,080,000	1,596,177,420	1,335,341,550	443,059,530	13,678,920	0	0	0	0	0	0	13,678,920	○양지고가교 지하보도 개설 - 2021년 본예산 - 민원발생에 따른 공사 일시 정지(21. 12. 8.)	2022-02-28
		석창 침수 위험 지하 차도 자동 차단 시스 템 설치	401-01 시설비	496,400,000	191,645,200	51,900,000	296,400,000	148,100,000	0	0	0	0	0	0	148,100,000	○석창침수위험 지하차도 자동 차단 시스템 구축 - 2021년 3회 추경 - 관급자재(계장제어장치) 구입 지연('22. 2.준공 예정)	2022-02-20

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
도로시설 관리과	도로망 정비 및 관리	석창 침수 위험 지하 차도 자동 차단 시스 템 설치	401-03 시설부대비	3,600,000	0	0	3,000,000	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	○석창침수위험 지하차도 자동 차단 시스템 구축 - 2021년 3회 추경 - 시설부대비	
부 서 별 소 계				7,111,007,580	5,730,402,240	3,370,939,250	903,578,940	2,836,489,390	0	0	0	1,028,286,000	0	22,837,620	1,785,365,770		
공원과	도시녹화 조성관리	도시녹화 관리	401-01 시설비	626,022,000	545,474,580	478,068,580	80,547,420	43,261,000	0	0	0	0	0	0	43,261,000	○애시앙 신축현장뒤 녹지대 복구공사 실시설계용역 - 2021년 3회추경 - 실시설계 용역사업으로 행정 절차(특허공법 선정 등) 이행 등 금년 사업추진 불가 - 착공 : 2021. 9. - 준공 : 2022. 2. 예정	2022-02-28
								24,145,000	0	0	0	0	0	0	24,145,000	○관기저수지 생태공원 조성 실시설계 용역비 - 2021년 본예산 - 농어촌공사, 이해관계인 등 관계기관 협의 진행에 따른 지연 - 일시정지중 : 2021.8.10.	2022-03-31
		여서동 녹 지대 경관 조명 설치 사업	401-01 시설비	82,253,000	74,125,830	1,980,000	8,127,170	72,145,830	0	0	0	0	0	22,837,620	49,308,210	○여서동 녹지대 경관조명 설치 사업 - 2021년 5회추경 - 준공기한 미도래 (준공예정 : '22. 1. 31.)	2022-01-31
			401-03 시설부대비	747,000	0	0	0	747,000	0	0	0	0	0	0	747,000	○여서동 녹지대 경관조명 설치 사업 - 2021년 5회추경 - 시설부대비	2022-01-31
	도시공원 관리	근린공원 시설물 조 성	401-01 시설비	761,530,000	741,766,420	736,541,420	19,763,580	5,225,000	0	0	0	0	0	0	5,225,000	○여문공원 화장실 신축사업 장애물 없는 생활환경(BF) 본인증 취득 용역 - 2021년 3회추경 - 준공기한 미도래 (준공일자 : '22. 1. 31.)	2022-01-31

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
공원과	도시공원 관리	여문공원 종합정비 사업	401-01 시설비	91,816,000	69,653,000	0	22,163,000	69,653,000	0	0	0	0	0	0	69,653,000	○여문공원 도시관리계획 변경 및 종합정비 실시설계용역 - 2020년 본예산 - 여문공원 지구단위계획 변경을 통하여 근린공원을 문화공원 으로 변경 및 도시계획위원회 심의 등 행정절차 이행에 장기간 소요로 연내 추진 불가	2022-02-28
			401-03 시설부대비	1,330,000	0	0	0	1,330,000	0	0	0	0	0	0	1,330,000	○여문공원 도시관리계획 변경 및 종합정비 실시설계용역 - 2020년 본예산 - 시설부대비	2022-02-28
		웅천 장도 공원 예술 의 숲 조 성(숲속 의 전남 만들기)	401-01 시설비	94,139,000	69,615,510	0	24,523,490	69,615,510	0	0	0	0	0	0	69,615,510	○웅천 장도공원 조성계획 변경 및 장도 예술의 숲 조성 실시 설계용역 - 2020년 1회추경 - 웅천 장도공원 예술의 숲 조성 실시설계용역 행정절차 이행 (도시공원위원회 심의 등)에 장기간 소요로 연내 추진 불가	2022-01-31
			401-03 시설부대비	1,440,000	0	0	0	1,440,000	0	0	0	0	0	0	1,440,000	○웅천 장도공원 조성계획 변경 및 장도 예술의 숲 조성 실시 설계용역 - 2020년 1회추경 - 시설부대비	2022-01-31
		이순신광 장 솔라스 퀘어 조성	401-01 시설비	496,400,000	298,791,600	18,465,000	0	477,935,000	0	0	0	477,935,000	0	0	0	○이순신광장 솔라스퀘어 조성 사업 - 2021년 4회추경 - 준공기한 미도래	2022-02-28
			401-03 시설부대비	3,600,000	0	0	0	3,600,000	0	0	0	3,600,000	0	0	0	○이순신광장 솔라스퀘어 조성 사업 - 2021년 4회추경 - 시설부대비	2022-02-28

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
공원과	도시공원 조성	남산공원 조성사업	401-01 시설비	2,213,535,000	1,710,947,540	815,001,850	502,587,460	895,945,690	0	0	0	0	0	0	895,945,690	○ 남산공원 2단계 조성사업 - 2021년 명시이월 - 배수계획, 조경시설 변경 등 준공기한 미도래 (준공예정 : '22. 12.)	2022-12-30
		전라선 옛 철길공원 조성사업	401-01 시설비	305,220,580	301,634,400	27,314,000	3,586,180	274,320,400	0	0	0	0	0	0	274,320,400	○ 전라선 옛 철길공원 조성사업 (2단계) 실시설계용역 - 2021년 명시이월 - 재해영향평가 심의, 소규모 환경영향평가 등 행정절차 이행기간 소요	2022-06-30
		안산근린 공원 주차 장 조성	401-01 시설비	218,695,000	188,291,150	122,031,710	30,403,850	66,259,440	0	0	0	0	0	0	66,259,440	○ 안산근린공원 주차장 조성공사 폐기물처리용역 - 2021년 명시이월 - 폐기물처리용역 등 준공기한 미도래(준공예정 : '22.1.28.)	2022-01-28
		성산공원 종합 정비	401-01 시설비	1,349,800,000	1,296,991,210	1,150,636,690	52,808,790	146,354,520	0	0	0	0	0	0	146,354,520	○ 성산공원 리모델링 공사 - 2021년 명시이월 - 폐기물 처리 등 공사 준공기한 미도래	2022-12-30
		공원녹지 기본계획 수립	207-01 연구용역비	214,480,000	137,761,000	0	76,719,000	137,761,000	0	0	0	0	0	0	137,761,000	○ 공원녹지기본계획 수립 용역 - 2021년 명시이월 - 공청회, 시의회 의견청취, 전남도 심의 등 행정절차 이행	2022-06-30
	오동도 운영	오동도 관 리	401-01 시설비	650,000,000	295,350,000	20,900,000	82,349,000	546,751,000	0	0	0	546,751,000	0	0	0	○ 오동도 동백숲 무장애길 조성 사업 - 2020년 2회추경 - 탐방로 조성을 위한 행정절차 (공원계획 변경 등) 이행 등으로 금년 사업추진 불가 - 착공 : 2022. 3. - 준공 : 2022. 6. 예정	2022-06-30

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
부 서 별 소 계				40,025,000	18,610,420	5,882,420	21,414,580	12,728,000	0	0	0	0	0	0	12,728,000		
상수도과	소규모 수도시설 개량 및 유지관리	수질관리	206-01 재료비	40,025,000	18,610,420	5,882,420	21,414,580	12,728,000	0	0	0	0	0	0	12,728,000	○초도정수장 여과막 구입 - 2021년 본예산 - 납품시기 미도래('22. 2. 27.)	2022-02-27
부 서 별 소 계				1,284,323,000	254,255,200	141,743,200	1,030,067,800	112,512,000	7,021,305	0	0	0	0	4,919,792	100,570,903		
하수도과	농어촌마 을 하수 도 정비	농어촌 마 을하수처 리시설 수 선	401-01 시설비	350,000,000	208,523,200	127,303,200	141,476,800	81,220,000	0	0	0	0	0	0	81,220,000	○마을하수처리구역 하수도 시설물보수(산곡소규모 하수 처리시설 분리막구입교체) - 2021년 본예산 - 준공시기 미도래	2022-01-31
	마을하수 도정비	궁항마을 하수처리 시설 개량 공사	401-01 시설비	387,469,000	12,734,000	0	374,735,000	12,734,000	2,879,158	0	0	0	0	2,004,331	7,850,511	○궁항마을 하수처리시설 개량 공사 실시설계용역 - 2020년 본예산(명시이월) - 행정절차 협의(설치인가, 도시 계획조례개정)에따른 설계 용역 일시정지 중	
		대울마을 하수처리 시설 개량 공사	401-01 시설비	546,854,000	32,998,000	14,440,000	513,856,000	18,558,000	4,142,147	0	0	0	0	2,915,461	11,500,392	○대울마을 하수처리시설 개량 공사 실시설계용역 - 2020년 본예산(명시이월) - 행정절차이행 및 설치인가를 위한 설계용역 일시정지 중	
부 서 별 소 계				452,000,000	402,500,000	277,770,000	49,500,000	124,730,000	0	0	0	0	0	0	124,730,000		
생활자원 사업소	매립장 조성 및 안전관리	월내매립 장 증설	401-01 시설비	452,000,000	402,500,000	277,770,000	49,500,000	124,730,000	0	0	0	0	0	0	124,730,000	○월내매립장 증설공사 기본 및 실시설계용역 - 2021년 본예산 - 환경부 고시에 따른 과업 추가로 설계변경 ('22. 3. 준공 예정)	2022-03-24

사 고 이 월 내 역 서

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 기타특별회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
총 계				2,873,292,530	1,497,972,180	1,357,257,220	803,504,210	215,417,400	0	0	0	0	0	0	215,417,400		
부 서 별 소 계				2,873,292,530	1,497,972,180	1,357,257,220	803,504,210	215,417,400	0	0	0	0	0	0	215,417,400		
교통과	공영주차장 조성 사업	공영 주차장 시설사업	401-01 시설비	400,000,000	311,216,200	311,216,200	0	88,783,800	0	0	0	0	0	0	88,783,800	○덕충동 소규모 지평식 공영주차장 조성 - 2021년도 제3회 추경 - 토지 보상 진행중으로 등기 이전 지연에 따른 토지보상비 미집행	2022-02-01
		신기동 공영주차장(타워) 신축	401-01 시설비	604,046,580	106,932,880	11,176,280	0	95,756,600	0	0	0	0	0	0	95,756,600	○신기동 공영주차장(타워)신축 - 2020년도 계속비 - 관급자재 수급불안정으로 인한 공기지연 및 준공기한 미도래	2022-01-25
		학동1 공영주차장(주차타워) 신축	401-01 시설비	1,369,245,950	799,146,430	765,472,470	586,826,480	16,947,000	0	0	0	0	0	0	16,947,000	○학동 1 공영주차장(주차타워) 신축 - 2020년도 제1회 추경(명시이월) - BF 본인증 절차 진행중으로 BF관련 보완공사 추진 연내 완공 불가로 이월	2022-01-15
		학동3 공영주차장(주차타워) 신축	401-01 시설비	500,000,000	280,676,670	269,392,270	216,677,730	13,930,000	0	0	0	0	0	0	13,930,000	○학동3 공영주차장(주차타워) 신축 - 2021년도 제2회 추경 - BF본인증 위한 보완공사 추진 중으로 연내 준공 불가	2022-01-17

사 고 이 월 내 역 서

회 계 년 도 : 2021년

회 계 유 형 : 기금

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
총 계				7,017,760,000	3,329,228,340	2,166,367,210	3,695,230,410	613,208,190	0	0	0	0	0	440,086,890	173,121,300		
부 서 별 소 계				7,017,760,000	3,329,228,340	2,166,367,210	3,695,230,410	70,254,000	0	0	0	0	0	0	70,254,000		
관광과	관광진흥 활성화	친절관광 도시 구축	207-01 연구용역비	50,000,000	43,000,000	30,100,000	7,000,000	12,900,000	0	0	0	0	0	0	12,900,000	○여수시 웰니스온택트관광 개발 계획 수립용역 -2021년 본예산 - 중간보고회 전문가 자문 및 관련부서 의견 수렴 및 구체적인 실천계획 개발을 위한 용역기간 연장하여 준공 기간 미도래 - 착수 : 2021. 6. - 준공 : 2022. 2. 예정	2022-02-28
			401-01 시설비	1,000,000,000	386,794,020	322,741,270	619,904,730	57,354,000	0	0	0	0	0	0	57,354,000	○이순신마리나 시설 내 보행자 통행로 안전시설 정비공사 - 2021년 본예산 - 이순신마리나 보행자 안전 등을 고려하여 게이트 변경에 따른 공사기간 연장하여 준공 기간 미도래 - 착공 : 2021. 11. - 준공 : 2022. 1. 예정	2022-01-28
부 서 별 소 계				2,983,880,000	1,449,717,160	906,762,970	1,534,162,840	542,954,190	0	0	0	0	0	440,086,890	102,867,300		
재난안전 과	재해대비 및 응급 복구사업	재난재해 사전대비 및 응급복 구	401-01 시설비	2,983,880,000	1,449,717,160	906,762,970	1,534,162,840	399,519,000	0	0	0	0	0	399,519,000	0	○소라면 달천·복산방조제 개보수 공사 - 2021년 본예산 (기금변경2차,7차) - 준공기한 미도래 - 착공 : 2021.11. - 일시정지 : 2021.12. - 준공 : 2022.3. 예정	2022-03-31

회 계 년 도 : 2021년

회 계 유 형 : 기금

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
재난안전 과	재해대비 및 응급 복구사업	재난재해 사전대비 및 응급복 구	401-01 시설비					40,567,890	0	0	0	0	0	40,567,890	0	○울촌면 반월리 도로 부속시설 설치공사 - 2021년 본예산(기금변경 6차) - 원자재 수급지연 및 준공기한 미도래 - 착공 : 2021.11. - 준공 : 2022.1. 예정	2022-01-14
								102,867,300	0	0	0	0	0	0	102,867,300	○관광시설물 위험구간(금오도 비령길) 개선사업 - 2021년 본예산(기금변경 1차) - 금오도 비령길 위험구간 추진 중 4코스(학동~심포)해안 데크 로드 구간 데크 목재파손으로 안전 위험이 있어 과업추가하여 사업시기 미도래 - 착공 : 2021.9. - 준공 : 2022.2. 예정	2022-02-11

사 고 이 월 내 역 서

회 계 년 도 : 2021년

회 계 유 형 : 상수도사업특별회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	완공 예정 년월일	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비			시비
총 계				5,009,979,760	5,009,979,760	816,214,080	0	4,193,765,680	0	0	0	0	0	0	4,193,765,680		
부 서 별 소 계				5,009,979,760	5,009,979,760	816,214,080	0	4,193,765,680	0	0	0	0	0	0	4,193,765,680		
상수도과	영업비용	급·배수공사비	신설공사비	104,486,320	104,486,320	21,060,260	0	83,426,060							83,426,060	○ 남산공원 급수관로 시설공사 - 2021년 본예산 - 준공시기 미도래	2022-01-19
			신설공사비	199,690,000	199,690,000	0	0	199,690,000						199,690,000	○ 신월동 지에이 그린웰 아파트 급수관로 시설공사 - 2021년 본예산 - 준공시기 미도래	2022-03-02	
			신설공사비	19,116,000	19,116,000	13,381,200	0	5,734,800						5,734,800	○ 죽림현대아파트 급수관로 시설공사 지하시설물 GIS DB 구축 용역 - 2021년 본예산 - 행정절차 추진 및 공공측량 성과 심사에 따른 기간소요 (2021. 5 .14. 일시정지)	2022-02-28	
			신설공사비	467,745,710	467,745,710	156,172,580		311,573,130						311,573,130	○ 여수온천리조트 아파트 급수관로 시설공사 - 2021년 본예산 - 아파트 단지 사면안정화 검토에 따른 공사 일시 정지에 따른 사업기간 소요 (2021. 7. 23. 일시정지)	2022-06-30	
		유형자산 취득	구축물	시설비	2,206,753,800	2,206,753,800	624,265,040		1,582,488,760						1,582,488,760	○ 지방상수도현대화사업 (노후상수관망 정비사업) - 2020년 명시이월 - 실시설계, 건설사업관리 등 사업완료 시기 미도래 ('22. 11월)	2022-11-20

회 계 년 도 : 2021년

회 계 유 형 : 상수도사업특별회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
상수도과	유형자산 취득	구축물	시설부대비	14,985,000	14,985,000	290,000		14,695,000							14,695,000	○지방상수도현대화사업 (노후상수관망 정비사업) - 2020년 명시이월 - 시설부대비	
			시설비	1,936,582,800	1,936,582,800	1,045,000	0	1,935,537,800							1,935,537,800	○돌산지역 급수 안정화대책사업 - 2020년 명시이월 - 준공기한 미도래 - 착공 : 2021. 12. - 준공 : 2022. 12. 예정	2022-12.
			시설부대비	7,200,000	7,200,000	0	0	7,200,000							7,200,000	○돌산지역 급수 안정화대책사업 - 2020년 명시이월 - 시설부대비	
	영업비용	배·급수비	상하수도관 교체비	49,866,130	49,866,130	0	0	49,866,130							49,866,130	○모장배수지 상수관로 이설공사 - 2021년 본예산 - 지장물 이설 및 사업추진을 위한 기간 소요에 따른 준공 기간 미도래 - 일시정지 : 2021. 10. 25	2022-01-31
			상하수도관 교체비	3,554,000	3,554,000	0	0	3,554,000							3,554,000	○모장배수지 상수관로 이설공사 GIS DB구축용역 - 2021년 본예산 - 지장물 이설 및 공공측량 성과 심과에 따른 기간 소요로 준공기간 미도래 - 일시정지 : 2021.10.25	2022-02-28

사 고 이 월 내 역 서

회 계 년 도 : 2021년

회 계 유 형 : 하수도사업특별회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	완공 예정 년월일		
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비			시비	
총 계				9,955,360,000	8,797,224,650	4,913,566,010	1,150,168,800	3,891,625,000	413,382,000	0	0	0	0	6,112,000	3,472,131,000			
부 서 별 소 계				9,955,360,000	8,797,224,650	4,913,566,010	1,150,168,800	3,891,625,000	413,382,000	0	0	0	0	6,112,000	3,472,131,000			
하수도과	영업비용	관거비	사무관리비	4,128,000	4,128,000			4,128,000							4,128,000	○하수저류시설 및 펌프장 관리 대행 원가산정용역 - 2021년 본예산 - 착공일 : 2021.11.29. - 준공예정일 : 2022.01.27. - 준공기한 미도래	2021-01-27	
			처리장비	수선유지비	997,124,000	849,789,020	197,265,390	147,334,610	652,524,000							652,524,000	○여수공공하수처리시설 하수 처리오니 위탁처리 용역 - 2021년 3회추경 - 준공시기 미도래 - 착공일 : 2021.9.15. - 준공일 : 2022.1.10.	2022-01-10
			수선유지비	16,100,000	15,295,000		805,000	15,295,000								15,295,000	○여수공공하수처리시설 생물 반응조 수중교반기 설치공사 - 2021년 본예산 - 준공시기 미도래 - 착수일 : 2021.12.14. - 준공일 : 2022.01.12.	2022-01-12
			수선유지비	21,300,000	20,235,000		1,065,000	20,235,000								20,235,000	○오천중계펌프장 세목제진기 수선공사 - 2021년 본예산 - 준공시기 미도래 - 착수일 : 2021.12.13. - 준공일 : 2022.02.10.	2022-02-10
			일반재료비	11,660,000	11,070,000		590,000	11,070,000								11,070,000	○여수공공하수처리시설 소화조 설비 라인믹서 예비품 구매 - 2021년 본예산 - 납품시기 미도래 - 착수일 : 2021.11.29. - 납품완료 : 2022.01.28.	2022-01-28

회 계 년 도 : 2021년
회 계 유 형 : 하수도사업특별회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
하수도과	영업비용	처리장비	일반재료비	15,950,000	15,150,000		800,000	15,150,000							15,150,000	○여수공공하수처리시설 건조 설비 산소농도 측정기 구매 설치 - 2021년 본예산 - 납품시기 미도래 - 착수일 : 2021.11.09. - 납품완료 : 2022.03.09.	2022-03-09
			일반재료비	84,370,000	77,190,000		7,180,000	77,190,000							77,190,000	○공공하수처리시설 소화조 탈황 장치 여재 구입·교체 - 2021년 본예산 - 납품시기 미도래 - 착수일 : 2021.11.10. - 납품완료 : 2022.02.08.	2022-02-08
			일반재료비	11,240,000	11,240,000			11,240,000							11,240,000	○여수공공하수처리시설 중계 펌프장 중앙제어장치(PLC)및 수위계변환기 구매 - 2020년 본예산 - 준공시기 미도래 - 착공일 : 2020. 7.17. - 준공일 : 2023. 1. 2.	2023-01-02
			약품비	525,000,000	329,709,360	195,888,000	195,291,000	133,821,000							133,821,000	○하수종말처리장 원심탈수기 응집제 구매 - 2020년 본예산 - 준공시기 미도래 - 착공일 : 2020.6.22. - 준공일 : 2022.12.31.	2022-12-31
			민간위탁금	35,000,000	34,620,000		380,000	34,620,000							34,620,000	○여수·울촌면단위 공공하수처리 시설 수질TMS관리대행용역 - 2021년 본예산 - 관급자재 미지출 - 납품기한 : 2021.12.31.	2021-12-31
		일반관리비	기타보상금	9,976,000	9,976,000			9,976,000							9,976,000	○합류식지역 하수도 사용 수용가 조사 - 2021년 본예산 - 조례개정 공포 : 2021.12.31 - 조사기한 : 2022.1월 ~ 3월	2022-03-20

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
하수도과	유형자산 취득	건축물	시설비	2,279,855,000	2,279,089,000	352,352,550	766,450	1,926,736,000	360,332,000						1,566,404,000	○원도심권 하수관로 정비공사 - 2020년 본예산 - 시운전 용역 일시정지 - 정지일 : 2021.04.07 - 착수일 : 2021.02.26. - 준공일 : 2022.06.25.	2022-06.
			시설비	769,763,000	757,501,000	672,443,200	12,262,800	85,057,000							85,057,000	○소장마을 하수도시설공사 - 2020년도 건설개량 - 총사업기간 : 2021. ~ 2025. - 용역착공일 : 2020.12.09. - 용역준공일 : 2022.06. - 공사착공일 : 2022.08. - 용역 준공시기 미도래	2025-12.
			시설비	2,579,160,000	2,441,182,000	2,389,885,090	130,009,910	59,265,000							59,265,000	○신기마을 하수도시설공사 - 2021년 제2회추경 - 착공일 : 2021.08.06. - 준공일 : 2022.01.02. - 준공기한 및 집행시기 미도래	2022-01-02
			시설비	288,420,000	251,542,000	176,078,700	36,878,300	75,463,000	53,050,000					6,112,000	16,301,000	○여수하수종말처리장 증설공사 시운전 용역 - 2021년 본예산 - 착수일 : 2021.10.27. - 일시정지일 : 2021. 12. 15. - 용역 완료시기 미도래(관계 기관 협의지연으로 일시 정지중)	2022-02-28
			시설비	1,216,746,000	789,585,000	561,062,000	427,161,000	228,523,000							228,523,000	○국동지구 하수도정비 중점관리 지역 정비사업 - 2021년 본예산 - 착공일 : 2021.10. 5. - 준공예정일 : 2022. 1.17. - 준공기한 미도래	2022-01-17
			시설비	446,760,000	321,908,270	240,454,270	124,851,730	81,454,000							81,454,000	○시전동 사전초 일원 배수설비 정비공사 - 2021년 본예산 - 착공일 : 2021.11. 16. - 준공예정일 : 2022. 2.13. - 준공기한 미도래	2022-02-13

회 계 년 도 : 2021년

회 계 유 형 : 하수도사업특별회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	완공 예정 년월일	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비			시비
하수도과	유형자산 취득	구축물	시설비	43,798,000	43,798,000			43,798,000							43,798,000	○미평 주공삼거리 일대 하수도 정비사업외 3개소 실시설계 용역 - 2021년 본예산 - 착공일 : 2021.12. 6. - 준공예정일 : 2022. 3. 6. - 준공기한 미도래	2022-03-06
			시설비	71,951,000	71,951,000	9,136,810		62,814,000							62,814,000	○신월동 347-1번지 하수도 정비공사 - 2021년 본예산 - 준공시기 미도래 - 착수일 : 2021.09.24. - 준공일 : 2022.01.31.	2022-01-31
			시설비	20,000,000	19,000,000	0	1,000,000	19,000,000							19,000,000	○여서동1길 배수로 정비공사 - 2021년 본예산 - 납품지연 및 시운전 필요 - 착수일: 2021.09.30. - 납품완료 : 2021.12.29.	2022-01-30
			시설비	35,000,000	34,088,000	0	912,000	34,088,000							34,088,000	○소라면 덕양3리 마을 배수로 정비공사 - 2021년 3회추경 - 납품시기 미도래 - 착수일 : 2021.09.09. - 납품완료 : 2022.01.07.	2022-01-07
		기계장치	시설비	35,879,000	35,879,000	0	0	35,879,000							35,879,000	○건조설비 열풍기 교체공사 - 2021년 본예산 - 납품지연 및 시운전 필요 - 착수일 : 2021.09.30. - 납품완료 : 2021.12.29.	2022-01-30
			시설비	202,180,000	170,299,000	119,000,000	31,881,000	51,299,000							51,299,000	○건조설비 열풍기 제작설치 - 2021년 본예산 - 납품지연 및 시운전 필요 - 착수일 : 2021.09.30. - 납품완료 : 2021.12.29.	2022-01-30

회 계 년 도 : 2021년

회 계 유 형 : 하수도사업특별회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
하수도과	유형자산 취득	기계장치	시설비	234,000,000	203,000,000		31,000,000	203,000,000							203,000,000	○ 하수종말처리장 생물반응조 수중교반기 구입 - 2021년 3회추경 - 납품시기 미도래 - 착수일 : 2021.09.09. - 납품완료 : 2022.01.07.	2022-01-07