

2022년도 세출예산 이월사업 조서

- 명 시 이 월
- 계 속 비 이 월
- 사 고 이 월

여 수 시

■ 목 차 ■

<input type="checkbox"/>	2022년도 세출예산 이월사업비(총괄) -----	1
	1. 일반회계 -----	3
	2. 특별회계+기금 -----	7
<input type="checkbox"/>	명시이월	
	1. 일반회계 -----	11
	2. 기타특별회계 -----	62
	3. 상수도사업특별회계 -----	64
	4. 하수도사업특별회계 -----	65
<input type="checkbox"/>	계속비이월	
	1. 일반회계 -----	71
	2. 기타특별회계 -----	82
	3. 상수도사업특별회계 -----	84
<input type="checkbox"/>	사고이월	
	1. 일반회계 -----	89
	2. 기타특별회계 -----	142
	3. 상수도사업특별회계 -----	144
	4. 하수도사업특별회계 -----	147
	5. 기금 -----	151

2022년도 세출예산 이월사업비(총괄)

□ 이월의 종류

- 명 시 이 월 : 세출예산 중 경비의 성질상 당해연도 내에 그 지출을 끝내지 못할 것이 예측될 때에 그 취지를 세입·세출예산에 명시하고 사전에 의회의 승인을 얻어 다음 연도에 이월하여 사용하는 제도
- 계 속 비 이 월 : 수 년도에 걸쳐 시행하는 사업 경비에 대하여 일괄 의회 의결을 얻은 예산으로, 계속비는 사업이 완성되는 시점에 불용액이 확정되는 것이므로 각 연도의 연간부담액을 지출하지 못하였을 경우 완성 시까지 계속 이월 할 수 있게 하는 제도
- 사 고 이 월 : 세출예산 중 당해연도 내에 지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 그 연도 내에 지출하지 못한 경비와 지출원인행위를 하지 아니한 그 부대경비를 다음연도에 이월하여 사용하는 제도

□ 이월액 총괄 현황

(단위 : 원)

회 계 별		2022년도 이월액 (A)	2021년도 이월액 (B)	증 감 (A-B)	%	비 고
합계 (540건)	계	257,148,583,480	196,979,175,580	60,169,407,900	30.55	
	일 반 회 계	161,055,819,450	143,644,485,560	17,411,333,890	12.12	
	기 타 특 별 회 계	34,745,990,990	15,305,083,960	19,440,907,030	127.02	
	기 금	72,948,000	613,208,190	△540,260,190	100.00	
	상 수 도 사 업 특 별 회 계	36,914,962,300	25,743,387,870	11,171,574,430	43.40	
	하 수 도 사 업 특 별 회 계	24,358,862,740	11,673,010,000	12,685,852,740	108.68	
명시이월 (204건)	소 계	110,937,378,120	77,603,034,260	33,334,343,860	42.95	
	일 반 회 계	71,720,968,230	47,877,821,050	23,843,147,180	49.80	
	기 타 특 별 회 계	17,104,857,490	5,845,247,520	11,259,609,970	192.63	
	상 수 도 사 업 특 별 회 계	2,486,864,090	16,098,580,690	△13,611,716,600	△84.55	
	하 수 도 사 업 특 별 회 계	19,624,688,310	7,781,385,000	11,843,303,310	152.20	
계속비이월 (39건)	소 계	101,963,426,890	83,136,988,960	18,826,437,930	22.65	
	일 반 회 계	58,880,275,920	68,441,528,420	△9,561,252,500	△13.97	
	기 타 특 별 회 계	17,100,568,780	9,244,419,040	7,856,149,740	84.98	
	상 수 도 사 업 특 별 회 계	25,982,582,190	5,451,041,500	20,531,540,690	376.65	
사고이월 (305건)	소 계	44,247,778,470	36,239,152,360	8,008,626,110	22.10	
	일 반 회 계	30,454,575,300	27,325,136,090	3,129,439,210	11.45	
	기 타 특 별 회 계	540,564,720	215,417,400	325,147,320	150.94	
	기 금	72,948,000	613,208,190	△540,260,190	100.00	
	상 수 도 사 업 특 별 회 계	8,445,516,020	4,193,765,680	4,251,750,340	101.38	
	하 수 도 사 업 특 별 회 계	4,734,174,430	3,891,625,000	842,549,430	21.65	

2022년도 세출예산 이월사업 현황

(단위 : 원)

부 서 별		이월액								비고
		계		명시이월		계속비이월		사고이월		
		건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	
합 계		459	161,055,819,450	177	71,720,968,230	29	58,880,275,920	253	30,454,575,300	
시 민 공 감 담 당 관		0	0	0	0	0	0	0	0	
기 획 예 산 담 당 관		3	25,650,000	0	0	0	0	3	25,650,000	
공 보 담 당 관		0	0	0	0	0	0	0	0	
감 사 담 당 관		0	0	0	0	0	0	0	0	
행정안전국	총 무 과	3	184,789,500	0	0	0	0	3	184,789,500	
	회 계 과	3	3,422,885,760	1	3,308,556,110	0	0	2	114,329,650	
	안 전 총 괄 과	0	0	0	0	0	0	0	0	
	세 정 과	0	0	0	0	0	0	0	0	
	징 수 과	0	0	0	0	0	0	0	0	
	민 원 지 적 과	1	3,758,565,730	0	0	0	0	1	3,758,565,730	
문화산업국	문 화 예 술 과	5	165,444,150	0	0	0	0	5	165,444,150	
	문 화 유 산 과	24	12,258,393,270	17	3,023,064,930	3	8,754,802,700	4	480,525,640	
	산 업 지 원 과	8	7,690,801,550	3	1,120,000,000	3	6,055,556,990	2	515,244,560	
	에 너 지 정 책 과	3	1,432,259,000	0	0	0	0	3	1,432,259,000	
	지 역 경 제 과	3	360,646,370	3	360,646,370	0	0	0	0	
	청 년 일 자 리 과	1	40,000,000	1	40,000,000	0	0	0	0	
	스 마 트 정 보 과	0	0	0	0	0	0	0	0	

부 서 별		이월액								비고
		계		명시이월		계속비이월		사고이월		
		건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	
교육복지국	사 회 복 지 과	2	154,532,810	1	44,629,600	0	0	1	109,903,210	
	노 인 장 애 인 과	9	5,789,898,940	5	4,118,253,000	0	0	4	1,671,645,940	
	여 성 가 족 과	2	140,000,000	2	140,000,000	0	0	0	0	
	체 육 지 원 과	10	5,795,870,090	0	0	2	5,613,309,000	8	182,561,090	
	평 생 교 육 과	0	0	0	0	0	0	0	0	
	도 서 관 운 영 과	1	909,737,000	0	0	1	909,737,000	0	0	
수산관광국	관 광 과	29	11,075,454,010	13	6,967,552,850	2	3,121,452,680	14	986,448,480	
	수 산 경 영 과	7	4,630,428,200	5	3,704,933,000	0	0	2	925,495,200	
	어 업 생 산 과	10	1,848,022,280	4	1,116,642,280	0	0	6	731,380,000	
	해 양 정 책 과	19	7,276,919,930	9	2,245,030,130	1	4,016,651,400	9	1,015,238,400	
	섬 발 전 지 원 과	41	17,631,783,500	19	9,861,255,800	3	3,280,551,450	19	4,489,976,250	
	섬 박 람 회 지 원 과	3	225,474,000	3	225,474,000	0	0	0	0	
환경복지국	기 후 생 태 과	12	1,832,156,410	1	25,500,000	0	0	11	1,806,656,410	
	도 시 재 생 과	15	22,283,222,640	8	3,823,609,370	6	18,386,655,270	1	72,958,000	
	자 원 순 환 과	7	668,017,580	4	292,246,280	1	71,450,000	2	304,321,300	
	산 단 환 경 관 리 과	1	192,166,200	1	192,166,200	0	0	0	0	
	산 림 과	2	788,889,500	1	700,000,000	0	0	1	88,889,500	
	공 원 과	8	2,479,953,640	5	1,406,677,000	0	0	3	1,073,276,640	

부 서 별		이월액								비고
		계		명시이월		계속비이월		사고이월		
		건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	
건설교통국	도 시 계 획 과	11	1,499,947,000	7	1,317,391,000	0	0	4	182,556,000	
	건 설 과	72	8,337,867,230	15	4,678,887,800	1	1,114,411,950	56	2,544,567,480	
	도 로 과	43	24,947,373,910	25	15,216,244,040	6	7,555,697,480	12	2,175,432,390	
	교 통 과	18	3,943,241,210	6	2,677,815,480	0	0	12	1,265,425,730	
	건 축 과	28	2,009,887,420	1	145,564,000	0	0	27	1,864,323,420	
	허 가 과	0	0	0	0	0	0	0	0	
	공 영 개 발 과	0	0	0	0	0	0	0	0	
의 회 사 무 국	1	17,500,000	0	0	0	0	1	17,500,000		
보건소	보 건 행 정 과	5	799,612,350	2	782,308,130	0	0	3	17,304,220	
	식 품 위 생 과	0	0	0	0	0	0	0	0	
	건 강 증 진 과	1	116,666,000	1	116,666,000	0	0	0	0	
	보 건 사 업 과	0	0	0	0	0	0	0	0	
농센기술터	농 업 정 책 과	5	2,408,104,000	2	2,020,644,000	0	0	3	387,460,000	
	농 촌 진 흥 과	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기 술 보 급 과	1	300,000,000	0	0	0	0	1	300,000,000	
	농 산 물 유통 과	1	35,000,000	0	0	0	0	1	35,000,000	
상사하업수단도	수 도 행 정 과	0	0	0	0	0	0	0	0	
	상 수 도 과	5	376,000,130	2	162,757,660	0	0	3	213,242,470	
	하 수 도 과	4	711,323,140	2	448,800,000	0	0	2	262,523,140	

(단위 : 원)

부 서 별		이월액								비고
		계		명시이월		계속비이월		사고이월		
		건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	
시사 설업 관단 리	주 차 차 량 과	1	374,810,000	1	374,810,000	0	0	0	0	
	도 로 시 설 관 리 과	30	2,040,965,000	7	1,062,843,200	0	0	23	978,121,800	
	매 립 장 관 리 과	1	75,560,000	0	0	0	0	1	75,560,000	
	중 부 민 원 출 장 소	0	0	0	0	0	0	0	0	

2022년도 세출예산 이월사업 현황

(단위 : 원)

부 서 별		예산현액	이월액								비고
			계		명시이월		계속비이월		사고이월		
			건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	
합 계		273,140,041,830	81	96,092,764,030	25	39,216,409,890	10	43,083,150,970	46	13,793,203,170	35.18%
기금 소계		14,386,931,000	1	72,948,000	0	0	0	0	1	72,948,000	0.51%
안 전 총 괄 과	재난관리기금	14,386,931,000	1	72,948,000	0	0	0	0	1	72,948,000	0.51%
기타특별회계 소계		83,418,536,960	25	34,745,990,990	10	17,104,857,490	5	17,100,568,780	10	540,564,720	41.65%
에 너 지 정 책 과	발전소주변지역지원사업특별회계	1,504,097,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
사 회 복 지 과	의료급여기금특별회계	5,705,360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
자 원 순 환 과	폐기물처리시설주변지역주민지원기금	2,311,835,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
해 양 정 책 과	마리나항만개발사업특별회계	500,668,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
주 차 차 량 과	주차장특별회계	35,344,159,310	15	24,615,101,400	5	9,791,960,490	4	14,353,462,190	6	469,678,720	69.64%
건 축 과	주택사업특별회계	42,233,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
건 축 과	기반시설특별회계	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
공 영 개 발 과	여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계	15,164,974,520	5	196,508,000	2	144,565,000	0	0	3	51,943,000	1.30%
공 영 개 발 과	도시개발사업특별회계	16,396,857,130	4	3,486,049,590	2	720,000,000	1	2,747,106,590	1	18,943,000	21.26%
공 영 개 발 과	기반시설부담구역특별회계	6,448,332,000	1	6,448,332,000	1	6,448,332,000	0	0	0	0	100.00%
공기업특별회계 소계		175,334,573,870	55	61,273,825,040	15	22,111,552,400	5	25,982,582,190	35	13,179,690,450	34.95%
상 수 도 과	상수도특별회계	101,571,039,870	22	36,914,962,300	4	2,486,864,090	5	25,982,582,190	13	8,445,516,020	36.34%
하 수 도 과	하수도특별회계	73,763,534,000	33	24,358,862,740	11	19,624,688,310	0	0	22	4,734,174,430	33.02%

2022년도 세출예산 명시이월사업 조서

명시이월내역서

회계년도 : 2022
회계유형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
총 계				117,037,760,000	57,003,378,278	40,173,986,974	2,214,736,356	71,720,968,230	3,781,898,498	10,166,418,205	324,075,163	6,108,032,873	50,646,123,491	668,920,000	
부서별소계				4,436,000,000	3,092,105,340	1,127,443,890	0	3,308,556,110	0	0	0	0	3,308,556,110	0	
회계과	저탄소 녹색 채청사 관 리	남면사무소 신축	401-01 시설비	4,243,688,000	2,969,894,040	1,077,209,590	0	3,166,478,410	0	0	0	0	3,166,478,410	0	○남면사무소 신축 - 2022년도 2회 추경 - 준공기한 미도래 - 준공예정일 : '23. 6 * 현재 일시정지 중
			401-02 감리비	183,264,000	117,741,000	45,764,000	0	137,500,000	0	0	0	0	137,500,000	0	○남면사무소 신축 - 감리비
			401-03 시설부대비	9,048,000	4,470,300	4,470,300	0	4,577,700	0	0	0	0	4,577,700	0	○남면사무소 신축 - 시설부대비
부서별소계				6,329,844,000	3,550,876,210	3,286,289,070	20,490,000	3,023,064,930	290,760,000	0	0	491,200,000	2,241,104,930	0	
문화유산과	지역 문화 콘텐츠 개 발 육성	문화콘텐츠 사업 추진	307-02 민간경상사업 보조	273,000,000	73,000,000	73,000,000	0	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	0	○(사)전남영상위원회 인센티브 지원사업 - 드라마"칠년전쟁"촬영 일정이 2023년까지 예정 - 촬영 완료예정일 : '23.2.
			207-01 연구용역비	95,600,000	35,600,000	35,600,000	0	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000	0	○여수시 역사문화 아카이브 구축 - 2022년 본예산 - 정보화 사전협의 및 소프트웨어사업 영향 평가 등 사전 행정절차 이행 후 사업 추진 - 완료예정일 : '23. 6.

조직	예산 과 목			예산액	지출 원 인 행위액	지출액	불용액	다음 연 도 이 월 액						이 월 사 유	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
문화유산과	문화기반 시설 확충	유물 수집 관리	405-01 자산및물품취 득비	500,000,000	268,420,000	268,420,000	0	231,580,000	0	0	0	0	231,580,000	0	○유물 구입 - 2022년 본예산 - 유물 공개구입(2회), 경매구입 - 완료예정일 : '23. 5.
	문화재 복 원 구축	국가지정문 화재 및 등 록문화재 보 수정비 지원 (여수석보)	207-01 연구용역비	80,000,000	68,710,000	48,000,000	0	32,000,000	8,000,000	0	0	9,600,000	14,400,000	0	○여수 석보 종합정비계획 용역 - 2022년 2회 추경 - 종합정비계획 용역종으로 승인 등 행정절차 이행 지연 - 준공예정일 : '23. 2.
			401-01 시설비	229,244,000	65,183,000	65,183,000	4,061,000	160,000,000	112,000,000	0	0	19,200,000	28,800,000	0	○여수 석보 주차장 조성 및 주변정비 설계용역 - 2022년 2회 추경 - 여수석보 정비계획 수립 중 (2023. 2. 완료 예정)으로 정비계획 내용을 반영하여 용역 추진
	전라좌수영 동헌일원 복 원사업	전라좌수영 동헌일원 복 원사업	401-01 시설비	2,491,000,000	2,070,816,070	2,070,816,070	0	420,183,930	0	0	0	0	420,183,930	0	○전라좌수영 동헌일원 복원사업 - 2022년 본예산, 추경2회 - 수용재결 등 보상협의 지연에 따른 건물철거비 미집행 - 준공예정일 : '23. 6.
			401-03 시설부대비	9,000,000	500,000	500,000	0	8,500,000	0	0	0	0	8,500,000	0	○전라좌수영 동헌일원 복원사업 - 시설부대비

조직	예산 과 목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
문화유산과	문화재 복원 구축	방답진 역사공원 조성사업	401-01 시설비	397,120,000	15,664,000	0	0	397,120,000	0	0	0	0	397,120,000	0	○방답진(굴강) 보상 및 정비 - 2022년 본예산 - 편입토지 미협의로 인한 보상지연(굴강정비 병행 추진) - 준공예정일 : '23. 10.
			401-03 시설부대비	2,880,000	0	0	0	2,880,000	0	0	0	0	2,880,000	0	○방답진(굴강) 보상 및 정비 - 시설부대비
문화재 유 지관리	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(여수 흥국사 흥교)	민간자본사업 보조(이전재원)	402-02 민간자본사업 보조(이전재원)	300,000,000	262,999,000	262,999,000	0	37,001,000	0	0	0	0	37,001,000	0	○여수 흥국사 흥교 보존처리 - 2022년 2회 추경 - 사업자 선정 및 문화재 설계 승인 등 행정절차 소요기간 예상 - 준공(완공)예정일 : '23. 3.
			402-02 민간자본사업 보조(이전재원)	52,000,000	0	0	0	52,000,000	26,000,000	0	0	10,400,000	15,600,000	0	○구 제일은행 여수지점 지붕 두겹 보수 - 2022년 2회 추경 - 보조사업자 업무 미속으로 사업 추진 지연 - 준공(완료)예정일 : '23. 6.
			402-02 민간자본사업 보조(이전재원)	305,000,000	25,000,000	25,000,000	0	280,000,000	0	0	0	112,000,000	168,000,000	0	○은적암 공양간 개보수공사 - 2022년 2회 추경 - 보조사업자가 사업계획 변경 검토 중으로 사업 추진 지연
		여수 역사유적 발굴 및 보존	207-01 연구용역비	205,000,000	136,984,140	93,571,000	16,429,000	45,000,000	0	0	0	0	45,000,000	0	○거문도 관련 고문서 일체 국문화 - 2022년 본예산 - 거문도 근대역사문화공간 공모사업 후속 사업으로 진행 - 준공(완공)예정일 : '23. 5.

조직	예산 과 목			예산액	지출 원 인 행위액	지출액	불용액	다음 연 도 이 월 액						이 월 사 유	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
문화유산과	문화재 유 지관리	여수 역사유 적 발굴 및 보존	207-01 연구용역비					50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	○ 문화재 등록을 위한 등록 신청서 작성(거문도) - 2022년 본예산 - 거문도 근대역사문화공간 공모사업 후속 사업으로 진행 - 준공(완공)예정일 : '23. 5.
		매장문화재 유존지역 정 보 고도화 사업	207-01 연구용역비	550,000,000	528,000,000	343,200,000	0	206,800,000	144,760,000	0	0	0	62,040,000	0	○ 매장문화재 유존지역 정보 고도화 사업 - 2022년 본예산 - 준공기간 미도래 - 준공예정일 : 2023.6.13.
		전통문화유 산 관리지원 사업(향일암 전통차 및 전통음식 체 험관 건립)	402-02 민간자본사업 보조(이전재 원)	750,000,000	0	0	0	750,000,000	0	0	0	300,000,000	450,000,000	0	○ 향일암 전통차 및 전통음식 체험관 건립 - 2022년 2회 추경 - 체험관 준공 후 타용도 사용 및 수익사업을 우려하는 인근 상가 주민들의 민원 발생, 보조사업자가 사업 계획을 변경 검토 등으로 사업 추진 지연 - 준공예정일 : '23. 12.
		전통문화유 산 관리지원 사업(은적암 관명루 협문 보수 및 주 변정비사업)	402-02 민간자본사업 보조(이전재 원)	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	0	20,000,000	30,000,000	0	○ 은적암 관명루 보수 및 주변 정비사업 - 2022년 2회 추경 - 보조사업자가 사업계획 변경 검토 증으로 사업 추진 지연 - 준공예정일 : '23. 12.

조직	예산 과 목			예산액	지출 원 인 행위액	지출액	불용액	다음 연 도 이 월 액						이 월 사 유	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
		전통사찰 보 수정비(은적 암)	402-02 민간자본사업 보조(이전재 원)	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	○은적사 입구 주차장 포장 - 2022년 5회 추경 - 사업자선정, 문화재 설계 승인 등 행정절차에 기간 소요 - 준공예정일 : '23. 3.
		전통사찰 보 수정비(한산 사)	402-01 민간자본사업 보조(자체재 원)	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	○한산사 보제루 건립 실시 설계용역 - 2022년 5회 추경 - 사업자선정, 설계승인 등 행정절차에 기간 소요 - 준공예정일 : '23. 3.
부 서 별 소 계				1,156,250,000	100,600,000	36,250,000	0	1,120,000,000	0	0	0	0	1,120,000,000	0	
산업지원과	미래산업 환경 조성	4차 산업혁 명 대응 및 신산업 육성	207-01 연구용역비	70,000,000	64,350,000	0	0	70,000,000	0	0	0	0	70,000,000	0	○여수시 4차 산업혁명 체험 지원센터 건립 타당성조사 및 기본계획수립 용역 - 2022년 5회 추경 - 시기 미도래 - 준공예정일 : '23. 3. 24.
			308-11 공기관등에대 환경상적위탁 사업비	86,250,000	36,250,000	36,250,000	0	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0
	노사 안정 협조체계 구축	노사민정협 력 활성화 지원	402-01 민간자본사업 보조(자체재 원)	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	0	0	0	0	1,000,000,000	0	○여수국가산단 산업재해 희생자 추모 및 안전지원담 건립 - 2022년 5회 추경 - 추모탑 건립을 위한 분담금 지정기탁금 확보 및 안전 체험교육장 준공 시기에 맞춰 추모탑 건립 추진 - 준공예정일 : '23. 6.

조직	예산 과 목			예산액	지출 원 인 행위액	지출액	불용액	다음 연 도 이 월 액						이 월 사유	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
부 서 별 소 계				380,000,000	19,353,630	19,353,630	0	360,646,370	0	0	129,075,163	36,818,000	194,753,207	0	
지역경제과	고객감동 전통시장 육성	수산물특화 시장 상인회 임시판매장 설치사업	401-01 시설비	69,370,000	4,409,000	4,409,000	0	64,961,000	0	0	0	0	64,961,000	0	○수산물특화시장 상인회 임시판매장 설치 - 2022년 2회추경 - 공영주차장 준공 후 사업추진 ※ 교통과에서 추진 중인 '수산시장 3 공영주차장' 준공 이후 설치 예정. - 준공예정일 : '23. 4.
			401-03 시설부대비	630,000	0	0	0	630,000	0	0	0	0	630,000	0	○수산물특화시장 상인회 임시판매장 설치 - 시설부대비
	서시장 노후 전선 정비	401-01 시설비	268,056,000	11,762,630	11,762,630	0	256,293,370	0	0	129,075,163	0	127,218,207	0	○서시장 노후전선 정비사업 - 2022년 5회추경 - 실시설계 용역 추진 중 행정절차(실시설계 완료, 공사 계약, 착공 등)기간 소요 - 준공예정일 : '23. 4.	
			401-03 시설부대비	1,944,000	0	0	0	1,944,000	0	0	0	0	1,944,000	0	○서시장 노후전선 정비사업 - 2022년 5회추경 - 시설부대비
	홍국상가 경 관조성사업	401-01 시설비	40,000,000	3,182,000	3,182,000	0	36,818,000	0	0	0	36,818,000	0	0	○홍국상가 경관조성사업 - 2022년 5회추경 - 실시설계 용역 추진 중 - 실시설계 용역 추진 중 행정절차(실시설계 완료, 공사 계약, 착공 등)기간 소요 - 준공예정일 : '23. 3.	

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
부서별소계				40,000,000	32,310,000	0	0	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0	
청년일자리 과	공공분야 일자리 제 공	청년정책 5 개년 기본계 획 수립	207-01 연구용역비	40,000,000	32,310,000	0	0	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0	○청년정책 5개년 기본계획 수립 - 2022년 본예산 - 2022년 청년사회경제실태 조사 완료(11월말 예정) 후 조사결과를 토대로 추진 - 준공예정일: '23. 4.
부서별소계				210,000,000	165,370,400	165,370,400	0	44,629,600	0	0	0	0	44,629,600	0	
사회복지과	저소득층 기초생활 안정 관리	인공지능 민 관통합 돌봄 사업	101-04 기간제근로자 등보수	49,000,000	14,591,800	14,591,800	0	34,408,200	0	0	0	0	34,408,200	0	○인공지능 민관통합 돌봄 사업 인부임 - 2022년 2회추경,5회추경 - 사업기간 '22. 4.~'24. 8. 으로 이월 - 사업종료일: '24. 8.
			201-01 사무관리비	6,000,000	921,000	921,000	0	5,079,000	0	0	0	0	5,079,000	0	○인공지능 민관통합 돌봄 사업 홍보 및 운영비 - 2022년 2회추경,5회추경 - 사업기간 '22. 4.~'24. 8. 으로 이월 - 사업종료일: '24. 8.
			307-11 사회복지사업 보조	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	○인공지능 민관통합 돌봄 사업 운영비 - 2022년 2회추경,5회추경 - 사업기간 '22. 4.~'24. 8. 으로 이월 - 사업종료일: '24. 8.
			405-01 자산및물품취 득비	150,000,000	149,857,600	149,857,600	0	142,400	0	0	0	0	142,400	0	○인공지능 민관통합 돌봄 사업 시스템 구축 - 2022년 2회추경,5회추경 - 사업기간 '22. 4.~'24. 8. 으로 이월 - 사업종료일: '24. 8.

조직	예산과목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정교부금
부서별소계				4,899,973,000	920,043,410	605,136,650	26,583,350	4,118,253,000	28,875,000	0	0	14,437,000	4,074,941,000	0	
노인장애인과	노인복지시설 지원	면단위 공중목욕장 건립 및 운영비 지원	401-01 시설비	700,000,000	38,668,300	1,202,300	700	698,797,000	0	0	0	0	698,797,000	0	○공중목욕장 건립(묘도동) - 2022년 2회추경 - 건축자재 상승에 따른 설계 지연(추가예산 확보 필요), 공기 연장 필요 - 사전 행정절차 이행에 따른 시일 소요 - 준공예정일: '23. 12.
		원도심권 노인복지관 신축	401-01 시설비	2,757,908,000	0	0	0	2,757,908,000	0	0	0	0	2,757,908,000	0	○원도심권 노인복지관 건립 - 2022년 본예산, 2회추경 - 일부 협의보상 지연으로 사업부지 확보 불가함에 따라 토지수용재결 절차 추진 필요 * 사업부지 확보 이후 기본 및 실시설계 용역 중지 해지예정 - 준공예정일: '24. 10.
		401-02 감리비	113,502,000	0	0	0	113,502,000	0	0	0	0	113,502,000	0	○원도심권 노인복지관 건립 - 감리비	
		401-03 시설부대비	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	○원도심권 노인복지관 건립 - 시설부대비	
	경로당 기능보강사업(자체)	민간자본사업 보조(자체재원)	402-01 민간자본사업 보조(자체재원)	1,033,003,000	699,938,830	549,938,830	3,064,170	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	0	○화양면 봉우경로당 신축 - 2022년 본예산 - 마을회관 신축 병행 추진으로 사업 지연 - 준공예정일: '23. 9.
				180,000,000				180,000,000	0	0	0	0	180,000,000	0	○남면 대유경로당 신축 - 2022년 본예산 - 마을회관 신축 병행 추진으로 사업 지연 - 준공예정일: '23. 9.

조직	예산 과 목			예산액	지출 원 인 행위액	지출액	불용액	다음 연 도 이 월 액							이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	군특	기금	도비	시비	특별조정 교부금	
장묘사업 운영	영락공원 장 사시설 개선 및 확충사업 추진	401-01 시설비	230,000,000	181,436,280	53,995,520	23,518,480	152,486,000	0	0	0	0	152,486,000	0	○추모의집(신관) 진입도로 개선공사 - 2022년 본예산, 5회추경 - 전신주 관련 관계기관 및 유족 민원 협의로 착공 지연, 절대 공기 부족 - 준공예정일 : '23. 2.	
		401-03 시설부대비	810,000	0	0	0	810,000	0	0	0	0	810,000	0	○추모의집(신관) 진입도로 개선공사 - 시설부대비	
장애인 복 지시설 및 단체 지원	장애인이용 시설 기능보 강사업	401-01 시설비	57,750,000	0	0	0	57,750,000	28,875,000	0	0	14,437,000	14,438,000	0	○장애인직업재활시설 기능 보강사업 - 2022년 2회추경 - 2023년 장애인 커뮤니티 센터 설치에 따른 현장 안전진단 실시 후 사업추진 - 준공예정일 : '23. 8.	
부 서 별 소 계			140,000,000	33,811,970	0	0	140,000,000	15,000,000	0	0	7,500,000	117,500,000	0		
여성가족과	보육 지원	국공립어린 이집 확충	405-01 자산및물품취 득비	60,000,000	33,811,970	0	0	60,000,000	15,000,000	0	0	7,500,000	37,500,000	0	○국공립어린이집 확충사업 (기자제) - 2022년 5회추경 - 공동주택 내 어린이집 행정절차 이행 기간 소요 - 개원예정일 : '23. 3.

조직	예산 과 목			예산액	지출 원 인 행위액	지출액	불용액	다음 연 도 이 월 액						이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	군특	기금	도비	시비	
건강가정· 다문화가 족·외국인 주민 복지 지원	공동육아나 눔터 설치· 운영	401-01 시설비	59,460,000	0	0	0	59,460,000	0	0	0	0	59,460,000	0	○쌍봉동 공동육아나눔터 (2호점) 리모델링 공사 - 2022년 2회추경 - 여수시 생활문화센터 (여수시 학동 34-8) 건축 공사 준공지연으로 2층 공동육아나눔터 설치 지연 - 설치예정일 : '23. 6
		401-03 시설부대비	540,000	0	0	0	540,000	0	0	0	0	540,000	0	○쌍봉동 공동육아나눔터 (2호점) 리모델링 공사 - 시설부대비
		405-01 자산및물품취 득비	14,000,000	0	0	0	14,000,000	0	0	0	0	14,000,000	0	○쌍봉동 공동육아나눔터 운영 물품 구입 - 2022년 2회추경 - 여수시 생활문화센터 (여수시 학동 34-8) 건축 공사 준공지연으로 2층 공동육아나눔터 물품 구입 지연 - 설치예정일 : '23. 6
		405-02 도서구입비	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	○쌍봉동 공동육아나눔터 어린이 도서 구입 - 2022년 2회추경 - 여수시 생활문화센터 (여수시 학동 34-8) 건축 공사 준공지연으로 2층 공동육아나눔터 도서 구입 지연 - 설치예정일 : '23. 6

조직	예산 과 목			예산액	지출 원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
부 서 별 소 계				9,389,250,000	3,117,142,070	2,412,803,270	8,893,880	6,967,552,850	114,000,000	3,538,447,700	195,000,000	1,110,543,315	2,009,561,835	0	
관광과	관광 안내 정보 선진 화	여수관광 흥 보	201-01 사무관리비	2,196,250,000	2,083,122,710	1,880,242,710	8,893,880	63,200,000	0	0	0	0	63,200,000	0	○소셜마케팅(SNS)여수관광 홍보 - 2022년 본예산 - 홍보의 연속성을 고려하여 사업종료를 23. 1. 30.로 계약, 출납폐쇄기간 내 준공기간 미도래 - 준공예정일 : '23. 1. 30
								143,913,410	0	0	0	0	143,913,410	0	○포털 등 온라인 여수관광 홍보 - 2022년 본예산 - 온라인 여수관광 홍보 사업으로 2개년에 걸쳐 추진하고 있으며, 용역사업 준공 시기 미도래 - 사업기간 : 22. 7. ~ 23. 6.
								100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	○웹드라마 활용 여수관광 홍보 - 2022년 본예산 - 준공 시기 미도래 - 준공예정일 : 23.6.30.
관광과	관광 인프 라 구축	돌산 향일암 권역 관광지 원개발사업 (전환사업)	401-01 시설비	794,960,000	0	0	0	794,960,000	0	0	0	400,000,000	394,960,000	0	○돌산 향일암권역 관광환경 개선사업(전환사업) - 2022년 6회추경 - 국립공원 협의 및 주민의견 수렴 이후 행정절차 이행, 실시설계용역 지연 - 준공예정일 : '23. 12.
			401-03 시설부대비	5,040,000	0	0	0	5,040,000	0	0	0	0	5,040,000	0	○돌산 향일암권역 관광환경 개선사업(전환사업) - 시설부대비

조직	예산 과 목			예산액	지출 원 인 행위액	지출액	불용액	다음 연 도 이 월 액						이 월 사 유	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
		금오도 비령 길 활성화 사업(전환사 업)	401-01 시설비	993,700,000	648,002,260	308,542,260	0	685,157,740	0	0	0	344,741,534	340,416,206	0	○금오도 비령길 활성화사업 (전환사업) - 2022년 5회추경 - '22. 8. 16. 착공하여 예산 집행 시기 미도래
			401-03 시설부대비	6,300,000	0	0	0	6,300,000	0	0	0	0	6,300,000	0	○금오도 비령길 활성화사업 (전환사업) - 시설부대비
		남해안 명품 전망공간 조성사업(여자 만 갯가노을 전망대)	401-01 시설비	2,025,000,000	104,289,100	46,552,300	0	1,978,447,700	0	1,978,447,700	0	0	0	0	○남해안 명품전망공간 조성 사업(여자만 갯가노을 전망대) - 2022년 6회추경 - 건축설계 제안공모 제안서 평가위원회 개최 등 행정 절차 이행기간 소요 - 건축 기본 및 실시설계용역 기간 소요 - 준공예정일 : '23. 12.
			401-01 시설비	900,000,000	0	0	0	900,000,000	0	800,000,000	0	100,000,000	0	0	○묘도동 조명연합수군 테마 관광자원개발사업 - 2022년 6회추경 - 조명연합수군 관광자원 테마 발굴 및 주민협의 기간 소요 - 사업 가능한 테마를 바탕 으로 기본 및 실시설계 용역 및 행정절차 이행 기간 소요
		화정면 적금 도 국도변 관광편의시 설 설치(도 서종합개발)	401-01 시설비	944,015,000	0	0	0	944,015,000	0	760,000,000	0	95,000,000	89,015,000	0	○화정면 적금도 국도변 관광 편의시설 설치 (도서종합개발) - 2022년 본예산 - 토지보상, 인허가 등 행정 절차 이행 - 준공예정일 : '23. 12.

조직	예산 과 목			예산액	지출 원 인 행위액	지출액	불용액	다음 연 도 이 월 액						이 월 사 유	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
			401-03 시설부대비	5,985,000	0	0	0	5,985,000	0	0	0	0	5,985,000	0	○화정면 적금도 국도변 관광 편의시설 설치 (도서종합개발) - 시설부대비
		화정면 개도 테마관광자 원 개발사업 (전환사업)	401-01 시설비	397,120,000	252,980,000	177,086,000	0	220,034,000	0	0	0	110,801,781	109,232,219	0	○화정면 개도 테마관광자원 개발사업(전환사업) - 2022년 2회추경 - 실시시설계용역 준공기한 미도래 - 준공예정일 : '23. 8.
			401-03 시설부대비	2,880,000	0	0	0	2,880,000	0	0	0	0	2,880,000	0	○화정면 개도 테마관광자원 개발사업(전환사업) - 시설부대비
	2022년 생 태녹색관광 활성화 사업 (경상)		307-02 민간경상사업 보조	136,000,000	0	0	0	136,000,000	68,000,000	0	0	0	68,000,000	0	○2022년 생태녹색관광 활성화 사업 - 2022년 2회추경 - 행정절차 소요로 사업지연 - 1차년도 사업 종료(8.30.)에 따른 개선점 분석 및 프로그램 다양화를 위한 사업보완 - 주민협의를 통한 2차년도 사업 컨셉 및 세부사항 발굴 필요 - 2차년도 보조사업자 선정을 위한 시일 소요

조직	예산과목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정교부금
		2022년 생태녹색관광육성사업(자본)	401-01 시설비	92,000,000	0	0	0	92,000,000	46,000,000	0	0	0	46,000,000	0	○ 2022년 생태녹색관광 활성화 사업 - 시설비
		2022년 지역관광교통개선사업(경상)	201-01 사무관리비	345,000,000	0	0	0	345,000,000	0	0	195,000,000	0	150,000,000	0	○ 2022년 지역관광교통 개선사업 - 2022년 6회추경 - 행정절차 지연 - 최종 공모 선정(8. 18.) 및 컨설팅 시일 소요 등으로 전체 사업 지연 - 관련부서 협의 및 업체 선정 등 시일 소요
		2022년 지역관광교통개선사업(자본)	401-01 시설비	45,000,000	0	0	0	45,000,000	0	0	0	0	45,000,000	0	○ 2022년 지역관광교통 개선사업 - 2022년 2회추경 - 행정절차 지연 - 최종 공모 선정(8. 18.) 및 컨설팅 시일 소요 등으로 전체 사업 지연 - 관련부서 협의 및 업체 선정 등 시일 소요
	관광객 편의시설 확충	고소동 공중화장실 신축사업	401-01 시설비	297,840,000	14,888,000	0	0	297,840,000	0	0	0	0	297,840,000	0	○ 고소동 공중화장실 신축 - 2022년 본예산 - 행정절차 이행 지연 ※ 당초 계획부지가 건축허가 불가
			401-03 시설부대비	2,160,000	380,000	380,000	0	1,780,000	0	0	0	0	1,780,000	0	○ 고소동 공중화장실 신축 - 시설부대비
		2022년 관광약자를 위한 관광환경개선사업	401-01 시설비	198,560,000	13,480,000	0	0	198,560,000	0	0	0	60,000,000	138,560,000	0	○ 2022년 관광약자를 위한 관광환경 개선사업 - 2022년 5회 추경 - 실시설계 용역 준공기한 미도래(2023. 2. 완료)
			401-03 시설부대비	1,440,000	0	0	0	1,440,000	0	0	0	0	1,440,000	0	○ 2022년 관광약자를 위한 관광환경 개선사업 - 시설부대비

조직	예산 과 목			예산액	지출 원 인 행위액	지출액	불용액	다음 연 도 이 월 액						이 월 사 유	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
부 서 별 소 계				3,784,833,000	64,879,790	64,879,790	15,020,210	3,704,933,000	1,242,000,000	0	0	1,004,140,000	1,458,793,000	0	
수산경영과	안전한 수 산식품 공 급	수산시설 개 선사업(전환 사업)	402-02 민간자본사업 보조(이전재 원)	66,000,000	0	0	0	66,000,000	0	0	0	33,000,000	33,000,000	0	○수산시설 개선사업 - 2022년 2회추경 - 사업계획 변경으로 사업 추진이 지연 ※ 당초)응축기 교체 2대 → 변경)냉동냉장창고 자동 제어시스템 구축 1식 사유) 응축기 교체가 시급 하여 수협 자체적 으로 교체 함에 따라 사업계획을 변경
		수산물 공동 저온저장시 설 건립(전 환사업)	402-02 민간자본사업 보조(이전재 원)	800,000,000	0	0	0	800,000,000	0	0	0	500,000,000	300,000,000	0	○수산물 공동저온저장시설 건립 - 2022년 2회추경 - 건축인허가승인사항 행정 절차(전라남도 토지이용 개발행위 심의) 장기소요
		청정 수산물 위판장 건립	402-02 민간자본사업 보조(이전재 원)	2,205,000,000	31,500,000	31,500,000	0	2,173,500,000	1,242,000,000	0	0	186,300,000	745,200,000	0	○청정 수산물위판장 건립 - 2022년 본예산 - 사업위치변경 등 행정절차 장기소요로 설계용역 착수 지연과 사업기간 1년 이상 사업으로 준공기한 미도래
		거문도수협 수산물위판 장 건립(전 환사업)	402-02 민간자본사업 보조(이전재 원)	653,333,000	0	0	0	653,333,000	0	0	0	280,000,000	373,333,000	0	○거문도수협 수산물위판장 건립 - 2022년 2회추경 - 건축인허가사항 등 행정 절차 장기소요와 사업기간 1년 이상 사업으로 준공 기한 미도래
		수산물 직거 래 택배비 지원사업	307-02 민간경상사업 보조	60,500,000	33,379,790	33,379,790	15,020,210	12,100,000	0	0	0	4,840,000	7,260,000	0	○수산물 직거래 택배비 지원사업 - 2022년 2회추경 - 굴 출하시기(11월 ~ 4월) 미도래로 사업량 미충족 - 준공예정일 : '23. 4. 30.

조직	예산 과 목			예산액	지출 원 인 행위액	지출액	불용액	다음 연 도 이 월 액						이 월 사 유	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
부 서 별 소 계				1,740,000,000	758,028,280	602,165,720	0	1,116,642,280	678,162,280	0	0	39,240,000	399,240,000	0	
어업생산과	친환경양 식 지원 및 자원 조성	어장구역 표 지시설 설치 지원(전환사 업)	402-02 민간자본사업 보조(이전재 원)	200,000,000	121,520,000	121,520,000	0	78,480,000	0	0	0	39,240,000	39,240,000	0	○어장구역 표지시설 설치 지원 - 2022년 2회 추경 - 사업량 대비 사업신청 부족 - 준공예정일 : '23. 5.
해양환경 보전	유해생물구 제사업(적조 방제)	201-01 사무관리비	344,000,000	0	0	0	344,000,000	344,000,000	0	0	0	0	0	0	○유해생물구제사업 (적조방제) - 2022년 본예산 - 적조 미확산으로 방제장비 임차비등 지출 부진 - 준공예정일 : ' 23. 11.
		202-01 국내여비	36,000,000	0	0	0	36,000,000	36,000,000	0	0	0	0	0	0	○적조예찰 및 방제작업 업무추진 - 2022년 본예산 - 적조 미확산으로 적조예찰 및 방제 여비 미지출
		401-01 시설비	198,560,000	155,608,280	20,937,720	0	177,622,280	177,622,280	0	0	0	0	0	0	○자봉도 황토적치장 보강 공사 - 2022년 본예산 - 황토적치장 보강공사를 위한 편성목 변경(제5회 추경)으로 인한 행정절차 이행에 따른 사업공기 부족
		401-03 시설부대비	1,440,000	900,000	900,000	0	540,000	540,000	0	0	0	0	0	0	○자봉도 황토적치장 보강 공사 - 시설부대비
	패각 친환경 처리지원	307-02 민간경상사업 보조	960,000,000	480,000,000	458,808,000	0	480,000,000	120,000,000	0	0	0	360,000,000	0	○패각 친환경 처리지원 - 2022년 본예산 - 패각 처리업체 적재물량 초과로 인한 패각 반입금지 및 발생시기 미도래 - 준공예정일 : '23. 12. * 불용액(21,192천원) 사고이월 예정	

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
부서별소계				4,333,612,000	1,778,308,924	1,191,042,570	438,755,270	2,245,030,130	0	0	0	0	2,245,030,130	0	
해양정책과	항만친수 시설 조성 및 기능활 성화	해양공원 시 설물관리 및 운영	307-05 민간위탁금	300,000,000	258,988,500	209,589,770	41,011,500	49,398,730	0	0	0	0	49,398,730	0	○친수시설 불법행위 단속 용역 - 2022년 본예산 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '23.1.
			201-03 행사운영비	295,000,000	0	0	0	295,000,000	0	0	0	0	295,000,000	0	○여수 개항 100주년 기념식 및 기념주간 행사 대행용역 - 2022. 2회추경 - 시기 미도래 - 준공예정일 : '23. 4.
		401-01 시설비	380,000,000	300,850,000	210,595,000	34,000,000	55,605,000	0	0	0	0	55,605,000	0	○여수 개항 100주년 기념 사업 타임캡슐 제작 - 2022년 2회추경 - 시기 미도래 - 준공예정일 : '23. 4.	
			28,000,000	0	0	0	28,000,000	0	0	0	0	28,000,000	0	○여수 개항 100주년 기념 소공원 조성사업 - 2022년 5회추경 - 시기 미도래 - 준공예정일 : '23. 4. ※ 실시시설계용역비(2백) 사고 이월	
			1,474,212,000	507,700,600	143,460,000	260,700,000	705,811,400	0	0	0	0	705,811,400	0	○마리나항만 진출입도로 개선 - 2022년 본예산, 2회추경 - 소규모매립을 위한 해역 이용협의 이행기간 소요 ('22.12. 협의 완료 예정) - 착공예정일 : '23. 2. 준공예정일 : '23. 5. ※ 현재 실시시설계용역 중 (22.12. 완료 예정)	
거점형 마 리나 조성	웅천 마리나 개발	401-01 시설비	1,474,212,000	507,700,600	143,460,000	260,700,000	705,811,400	0	0	0	0	705,811,400	0	○마리나항만 진출입도로 개선 - 2022년 본예산, 2회추경 - 소규모매립을 위한 해역 이용협의 이행기간 소요 ('22.12. 협의 완료 예정) - 착공예정일 : '23. 2. 준공예정일 : '23. 5. ※ 현재 실시시설계용역 중 (22.12. 완료 예정)	
		401-03 시설부대비	5,040,000	480,000	480,000	0	4,560,000	0	0	0	0	4,560,000	0	○마리나항만 진출입도로 개선 - 시설부대비	

조직	예산 과 목			예산액	지출 원 인 행위액	지출액	불용액	다음 연 도 이 월 액						이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	군특	기금	도비	시비	
해양레저 산업의 핵 심거점 육 성	마리나 운영 및 관리	401-01 시설비	446,760,000	24,649,000	0	0	279,403,000	0	0	0	0	279,403,000	0	○이순신 마리나 수리시설 등 설치 - 2022년 본예산, 2회추경 - 폐수배출시설 관련부서 협의 중 (’22.10. 협의 완료 예정) - 착공예정일 : ’23. 2. 준공예정일 : ’23. 5. ※ 현재 실시설계용역 중 (22.12. 완료 예정)
							148,920,000	0	0	0	0	148,920,000	0	○소호요트마리나 육상 고정식 크레인 설치 - 2022년 본예산 - 크레인 설치위치 재검토 및 행정절차 이행에 따른 지연 (’23. 1. 협의 완료 예정) - 준공예정일 : ’23. 6.
			2,520,000	220,000	220,000	0	1,220,000	0	0	0	0	1,220,000	0	○이순신 마리나 수리시설 등 설치 - 시설부대비
							1,080,000	0	0	0	0	1,080,000	0	○소호요트마리나 육상 고정식 크레인 설치 - 시설부대비
	해변 편의시 설 정비	401-01 시설비	459,516,000	231,376,300	231,376,300	14,938,700	183,525,000	0	0	0	0	183,525,000	0	○삼산면 손죽피서지 월파 방지시설 등 설치공사 - 2022년도 2회추경 - 간이해역이용협의 등 행정절차 이행 지연 (’23. 1. 협의 완료 예정) - 준공예정일 : ’23. 6.

조직	예산 과 목			예산액	지출 원 인 행위액	지출액	불용액	다음 연 도 이 월 액						이 월 사 유	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
								29,676,000	0	0	0	0	29,676,000	0	○장등해수욕장 도로 침하 복구공사 - 2022년도 5회추경 - 행정절차 지연 및 준공 기한 미도래 - 준공예정일 : '23. 3.
			401-03 시설부대비	2,484,000	0	0	720,000	1,440,000	0	0	0	0	1,440,000	0	○삼산면 손죽피서지 월파 방지시설 등 설치공사 - 시설부대비
								324,000	0	0	0	0	324,000	0	○장등해수욕장 도로 침하 복구공사 - 시설부대비
		신덕피서지 시설 개발	401-01 시설비	220,000,000	41,965,900	26,441,000	11,752,000	181,807,000	0	0	0	0	181,807,000	0	○신덕피서지 시설개발사업 - 2022년도 본예산 - 도시관리계획 결정 변경 관련 행정절차 지연 및 관련 용역 착수 지연 - 공원조성 및 실시설계 용역 추진 예정 - 용역 준공예정일 : '23. 12.
		무술목피서 지 시설 개 발	401-01 시설비	100,000,000	20,740,000	20,740,000	0	79,260,000	0	0	0	0	79,260,000	0	○무술목피서지 시설개발 사업 - 2022년도 본예산 - 도시관리계획 결정 변경 관련 행정절차 지연 및 관련 용역 착수 지연 - 실시설계 용역 등 추진 예정 - 용역 준공예정일 : '23. 8.
	친수 연안 조성	연안정비사 업(자체)	401-01 시설비	643,040,000	390,878,624	347,680,500	72,493,070	198,560,000	0	0	0	0	198,560,000	0	○선소지역 해양 오염퇴적물 분포도 현황 조사 - 2022년 5회추경 - 용역(6개월)23년준공예정 - 용역 발주: '22. 10. - 용역 착공: '22. 11. - 용역 준공: '23. 4.
			401-03 시설부대비	5,040,000	460,000	460,000	3,140,000	1,440,000	0	0	0	0	1,440,000	0	○선소지역 해양 오염퇴적물 분포도 현황 조사 - 시설부대비

조직	예산 과 목			예산액	지출 원 인 행위액	지출액	불용액	다음 연 도 이 월 액						이월 사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
부 서 별 소 계				23,800,394,000	19,696,056,434	12,696,794,274	424,993,336	9,861,255,800	84,000,000	4,944,077,255	0	1,825,499,719	3,007,678,826	0	
섬발전 지원과	도서종합 개발사업	특수상황지 역개발-기초 생활기반확 충	401-01 시설비	11,495,360,000	9,019,921,580	5,550,750,100	0	5,944,609,900	0	4,806,598,861	0	601,322,398	536,688,641	0	○도서지역 기초생활기반 확충사업 - 2022년 2회추경 - 공유수면 점·사용 승인 등 행정절차 이행에 따른 사업지연, 준공기한미도래
			401-03 시설부대비	75,890,000	4,871,400	4,871,400	0	71,018,600	0	0	0	0	71,018,600	0	○도서지역 기초생활기반 확충사업 - 시설부대비
		특수상황지 역개발-지역 경관개선	401-01 시설비	297,840,000	238,321,010	127,213,800	200	170,626,000	0	137,478,394	0	17,189,573	15,958,033	0	○도서지역 지역경관개선 사업 - 2022년 1회추경 - 공유수면 점·사용 승인 등 행정절차 이행에 따른 사업지연, 준공기한미도래
			401-03 시설부대비	2,160,000	60,000	60,000	0	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000	0	○도서지역 지역경관개선 사업 - 시설부대비
	도서지역 소 규모 시설	401-01 시설비		2,464,788,000	2,091,183,980	1,679,678,540	106,899,460	231,709,000	0	0	0	0	231,709,000	0	○삼산면 진막항 물양장 방파제 보강공사 - 2022년 본예산 - 해역이용협의 등 행정절차 이행 기간소요에 따른 지연 - 2022. 10. 12. : 착공
								118,995,410	0	0	0	0	118,995,410	0	○삼산면 유촌항 물양장 확장공사 - 2022년 본예산 - 해역이용협의 등 행정절차 이행 기간소요에 따른 지연 - 2022. 10. 14. : 착공

조직	예산 과 목			예산액	지출 원 인 행위액	지출액	불용액	다음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	군특	기금	도비	시비	특별조정 교부금		
								396,220,000	0	0	0	0	0	396,220,000	0	○소호항 선착장 연장공사 - 2022년 본예산 - 준공기한미도래 - 준공예정일 : '23. 2.
								188,194,030	0	0	0	0	0	188,194,030	0	○소라면 사곡2리 진목마을 선착장 정비공사 - 2022년 본예산 - 일반해역이용협의대상으로 공유수면점사용 및 협의 추진중('23. 10. 협의 완료 예정) - 준공예정일 : '23. 4.
								39,568,000	0	0	0	0	0	39,568,000	0	○울촌면 상봉2리 여장진입로 및 세척장 설치공사 - 2022년 본예산 - 해양수산청 간이해역이용 협의 지연에 따라 공사 미발주 - 준공예정일 : '23. 12
								55,144,500	0	0	0	0	0	55,144,500	0	○돌산읍 두룡개항 월파방지 시설공사 - 2022년 본예산 - 소규모매립 신청에 따른 행정절차 지연 - 준공예정일 : '23. 12
								119,550,960	0	0	0	0	0	119,550,960	0	○돌산읍 백포항 방파제 보수공사 - 2022년 본예산 - 태풍 추가 피해에 따른 설계변경 반영 으로 공사 기간 연장(준공기한미도래) - 준공예정일 : '23. 2.

조직	예산 과 목			예산액	지출 원 인 행위액	지출액	불용액	다음 연 도 이 월 액						이 월 사 유	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
								496,400,000	0	0	0	0	496,400,000	0	○돌산읍 임포마을 선착장 보강 및 월파방지 시설공사 - 2022년 본예산 - 공사 일시정지에 따른 준공기한 미도래 - 준공예정일 : '23. 1.
			401-03 시설부대비	36,468,000	9,155,700	9,155,700	11,292,300	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000	0	○돌산읍 작금항 선착장 연장공사 - 시설부대비
								3,780,000	0	0	0	0	3,780,000	0	○소호항 선착장 연장공사 - 시설부대비
								2,880,000	0	0	0	0	2,880,000	0	○소라면 사곡2리 진목마을 선착장 정비공사 - 시설부대비
								3,600,000	0	0	0	0	3,600,000	0	○돌산읍 임포마을 선착장 보강 및 월파방지 시설공사 - 시설부대비
								2,160,000	0	0	0	0	2,160,000	0	○소라면 복산5리 섬달천 선착장 정비공사 - 시설부대비
		복합다기능 부잔교 시설 설치(전환사 업)	401-01 시설비	1,031,000,000	841,809,300	841,809,300	15,121,700	174,069,000	0	0	0	138,397,265	35,671,735	0	○남면 월전항 및 소경도항 부잔교 시설공사 - 2022년 본예산 - 도비보조사업으로 전남도 집행잔액 사업비 변경승인 요청(22.8.23 변경 요청) - 준공예정일 : '23. 3.
			401-03 시설부대비	9,000,000	3,120,800	3,120,800	0	5,879,200	0	0	0	0	5,879,200	0	○남면 월전항 및 소경도항 부잔교 시설공사 - 시설부대비

조직	예산 과 목			예산액	지출 원 인 행위액	지출액	불용액	다음 연 도 이 월 액						이 월 사 유	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
		어촌뉴딜 300 운영	207-01 연구용역비	50,000,000	25,663,000	25,663,000	0	24,337,000	0	0	0	0	24,337,000	0	○ 2022년 어촌뉴딜 300 공모사업 유치지원 - 2022년 2회추경 - 새 정부 공모사업 가이드 라인 지원 및 수시 공모 대비 - 준공예정일 : '23. 9.
		어촌뉴딜 300(2021 년)	401-01 시설비	240,000,000	120,000,000	0	120,000,000	120,000,000	84,000,000	0	0	10,800,000	25,200,000	0	○ 대우항어촌뉴딜 300사업 - 2022년 본예산 - 행정절차 지연(BF인증 지연으로 인한 건축 인허가 및 공사발주 지연) - 준공예정일 : '23. 10.
		지방어항(손 죽항) 시설 (전환사업)	401-01 시설비	1,121,094,000	982,071,040	7,060,830	7,061,170	1,106,972,000	0	0	0	959,825,251	147,146,749	0	○ 지방어항(손죽항) 시설공사 - 2022년 2회추경 - 2023. 9. 준공(1차분) 예정사업으로 준공시기 미도래
		지방어항(우 학항) 시설 (전환사업)	401-01 시설비	1,370,050,000	1,256,598,660	1,256,598,660	0	113,451,340	0	0	0	97,965,232	15,486,108	0	○ 우학항(지방어항) 시설공사 - 2022년 2회추경 - 2023. 12. 총괄준공 예정 사업으로 예산집행 시기 미도래
부 서 별 소 계				699,600,000	655,673,350	450,647,250	23,478,750	225,474,000	0	0	0	45,900,000	179,574,000	0	
섬박람회 지원과	도서민 복 지 증진	2026여수세 계섬박람회 개최 추진	201-01 사무관리비	299,600,000	271,393,350	253,867,250	23,258,750	22,474,000	0	0	0	0	22,474,000	0	○ 섬 번천사 기록물 제작 - 2022년 본예산 - 4차 제작 용역 과업기간 미준수에 따른 5차 제작 착수일정 지연 - 준공예정일 : '23. 2. 6.

조직	예산 과 목			예산액	지출 원 인 행위액	지출액	불용액	다음 연 도 이 월 액						이월 사유	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
			207-01 연구용역비	350,000,000	343,780,000	196,780,000	220,000	153,000,000	0	0	0	45,900,000	107,100,000	0	○ 2026여수세계섬박람회 종합기본계획 수립 연구 용역 - 2022년 본예산 - 용역 입찰 유찰에 따른 재공고 등 업체 선정 기간 다수 소요 - 준공예정일 : '23. 6. 23
			207-02 전산개발비	50,000,000	40,500,000	0	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	○ 섬박람회 공식홈페이지 제작 - 2022년 2회추경 - 섬박람회에 대한 전반적인 설명과 캐릭터, 심벌 등에 대한 자료 게재를 목적으로 제작 예정인 사업으로 섬박람회 심벌, 캐릭터 등 티 디자인 개발이 지연 ※ 섬박람회 티 디자인 개발 용역 : 2022. 4. 11.~10. 30.
부 서 별 소 계				200,000,000	138,769,000	113,361,320	61,138,680	25,500,000	0	0	0	0	25,500,000	0	
기후생태과	자연환경 보전	자연환경 보 호	207-01 연구용역비	200,000,000	138,769,000	113,361,320	61,138,680	25,500,000	0	0	0	0	25,500,000	0	○ 도시생태현황지도 작성 용역 - 2022년 본예산 - 용역 2차분이 '22.3.~'23.1. 예정 사업으로 예산 집행 시기 미도래 - 준공예정일 : '23. 1.20
부 서 별 소 계				3,932,000,000	719,275,850	108,390,630	0	3,823,609,370	114,200,000	65,000,000	0	44,084,325	3,600,325,045	0	
도시재생과	도시재생 사업	도시재생사 업	401-01 시설비	291,500,000	78,394,620	0	0	91,500,000	36,600,000	0	0	0	54,900,000	0	○ 여수 교동 전통시장 2길 지중화사업(그린뉴딜)대행 사업비(통신) - 2022년 2회추경 - 지중화 설계 추진 중 - 준공예정일 : '23. 12.

조직	예산 과 목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액							이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	도비	시비	특별조정 교부금		
								100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000	0	○여수 교통 전통시장 2길 지중화사업(그린뉴딜) 복구공사 - 2022년 2회추경 - 지중화사업이 23년 완료 예정으로 후속공정인 복구공사는 23년 추진예정
								80,000,000	0	0	0	0	0	80,000,000	0	○문수지구 지중화사업 복구공사 - 2022년 2회추경 - 연계사업(상하수도, 도시 가스) 이행 완료(23년) 후 추진예정
								20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	○남산지구 취약지역 생활 여건 개조사업 공모 기본 계획 수립 용역 - 2022년 2회추경 - 공모 일정(23.1.)에 맞춰 용역 추진 예정
			403-02 공기관등에대 한자본적위탁 사업비	210,500,000	0	0	0	210,500,000	77,600,000	0	0	0	0	132,900,000	0	○여수 교통 전통시장 2길 지중화사업(그린뉴딜)대행 사업비(한전) - 2022년 2회추경 - 지중화 공사 설계 추진 (한전) 증으로 23년 공사 추진 예정

조직	예산 과 목			예산액	지출 원 인 행위액	지출액	불용액	다음 연 도 이 월 액							이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	군특	기금	도비	시비	특별조정 교부금	
		한려지구 도시재생 뉴딜 사업 지구 도시계획도 로 개설	401-01 시설비	2,795,000,000	547,371,030	68,922,280	0	2,726,077,720	0	0	0	0	2,726,077,720	0	○한려지구 도시재생 뉴딜 사업지구 도시계획도로 개설 - 2022년 본예산 - 도시계획도로 토지 협의 보상 지연
			401-03 시설부대비	5,000,000	1,637,000	1,637,000	0	3,363,000	0	0	0	0	3,363,000	0	○한려지구 도시재생 뉴딜 사업지구 도시계획도로 개설 - 시설부대비
		녹색쌈지숲 조성사업(중 화지구 새뜰 마을사 업)(전환사 업)	401-01 시설비	100,000,000	91,873,200	37,831,350	0	62,168,650	0	0	0	31,084,325	31,084,325	0	○종화지구 새뜰마을사업 골목길 정비 및 소공원 조성공사 - 2022년 본예산 - 종화지구 골목길 정비 및 소공원 조성공사 준공 23년 예정
		도시재생사 업(일반근린 형)-매영성 지구	401-01 시설비	530,000,000	0	0	0	530,000,000	0	65,000,000	0	13,000,000	452,000,000	0	○매영성지구 도시재생 예비사업 - 2022년 본예산, 5회추경 - 마을호텔 대상지였던 (구)청년회관의 안전등급 D등급 판정에 따른 대체 부지 조사 및 매입 후에 대상지가 선정되면 사업 추진이 가능

조직	예산과목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유		
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정교부금	
부서별소계				824,755,000	447,284,600	447,284,600	85,224,120	292,246,280	0	0	0	3,000,000	289,246,280	0		
자원순환과	자원의 절약과 재활용	공동주택 재활용품 수거	307-05 민간위탁금	648,000,000	401,000,000	401,000,000	79,955,020	167,044,980	0	0	0	0	167,044,980	0	○공동주택 재활용품 폐플라스틱류 수거 위탁 - 2022년 본예산 - 기성금 월별 집행으로 사업 준공 시기 미도래 - 계약기간: '22.4.17~ '23.4.16. - 사업완료 예정일: '23.4.16.	
		자원순환 가계 운영	201-01 사무관리비	44,035,000	37,265,900	37,265,900	3,769,100	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	○IoT활용 구축 - 2022년 2회추경 - 특교세: 3년 이내 집행 - 준공예정일: '23. 3.	
			401-01 시설비	76,720,000	0	0	0	76,720,000	0	0	0	0	76,720,000	0	0	○자원순환 가계 설치 공사 - 2022년 2회추경 - 문수지구 도시재생 뉴딜 사업 연계 추진 중 혐오 시설로 인식 민원발생으로 지연 - 준공예정일: '23. 12.
			405-01 자산및물품취득비	56,000,000	9,018,700	9,018,700	1,500,000	45,481,300	0	0	0	0	45,481,300	0	0	○자원순환 가계 차량(화물) 기자재 구입 - 2022년 2회추경 - 문수지구 도시재생 뉴딜 사업 연계 추진 중 혐오 시설로 인식 민원발생으로 지연 - 준공예정일: '23. 12.

조직	예산 과 목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
부 서 별 소 계				589,000,000	396,833,800	396,833,800	0	192,166,200	106,536,778	0	0	0	85,629,422	0	
산단환경 관리과	산단환경 관리	소규모 사업 장 방지시설 설치 지원사 업	402-02 민간자본사업 보조(이전재 원)	589,000,000	396,833,800	396,833,800	0	192,166,200	106,536,778	0	0	0	85,629,422	0	○ 소규모사업장 방지시설 설치 지원 사업 - 2022년 본예산 - 사업신청 후 전남녹색 지원센터의 사업의 적정성 평가, 준공검사 등 행정 절차 사항이 필요하나, 전남녹색센터가 전남 전체지역의 기술진단, 준공확인 등을 진행하여 처리기간 장기소요 - 준공예정일 : '23. 4.
부 서 별 소 계				700,000,000	0	0	0	700,000,000	500,000,000	0	0	40,000,000	160,000,000	0	
산림과	산림자원 조성	임산물 가공 산업활성화	402-02 민간자본사업 보조(이전재 원)	700,000,000	0	0	0	700,000,000	500,000,000	0	0	40,000,000	160,000,000	0	○ 2022년 임산물가공산업 활성화 공모사업 - 2022년 본예산, 2회추경 - 코로나19이후 매출감소로 인한 자금난으로 자부담 확보가 어려워 사업추진 지연 - 사업기간이 최소 6~7개월 소요 - 준공예정일 : '23. 6.
부 서 별 소 계				5,965,330,000	4,262,731,570	3,543,861,860	534,507,010	1,406,677,000	0	0	0	500,000,000	906,677,000	0	
공원과	도시공원 관리	근린공원 시 설물 관리	401-01 시설비	2,355,245,000	2,090,139,820	2,090,139,820	233,605,180	31,500,000	0	0	0	0	31,500,000	0	○ 동동공원 아이나래 놀이터 놀이시설물 정비 공사 - 2022년 6회추경 - 준공기한 미도래 - 준공예정일 : '23. 4.

조직	예산 과 목			예산액	지출 원 인 행위액	지출액	불용액	다음 연 도 이 월 액							이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	군특	기금	도비	시비	특별조정 교부금	
		친환경 체험 형 놀이터 조성	401-01 시설비	900,000,000	0	0	0	400,000,000	0	0	0	0	400,000,000	0	○생각키움 체험놀이터 조성 실시설계 용역 - 2022년 6회추경 - 2023년 생각키움 체험형 놀이터 조성을 위한 사전 실시설계 용역비를 '22년 6회 추경 확보로 준공기한 미도래 - 준공예정일 : '23. 4.
								500,000,000	0	0	0	500,000,000	0	0	○여문공원 제2호 아이나래 놀이터 조성사업(1구역) - 2022년 6회추경 - 2022년 시군 현안 재정 지원 건의사업 확정 ('22.10.19.)으로 6회추경 예산반영후 공사기간 부족 - 준공예정일 : '23. 10.
도시공원 조성	남산공원 조 성사업	401-01 시설비	993,700,000	969,104,060	462,368,340	39,244,760	223,381,000	0	0	0	0	223,381,000	0	○남산공원 2단계 조성사업 - 2022년 본예산 - 준공기한 미도래 - 준공예정일 : '23. 6.	
								1,716,385,000	1,203,487,690	991,353,700	261,657,070	42,000,000	0	0	0
209,796,000	0	0	0	0	209,796,000	0	○양지바름공원 조성사업 - 2022년 본예산 - 준공기한 미도래 - 준공예정일 : '23. 12.								

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
부서별소계				1,672,000,000	499,728,060	334,659,000	0	1,317,391,000	0	0	0	195,000,000	1,082,391,000	40,000,000	
도시계획과	도시관리 계획수립	화양경제자유구역 해제지역 도시관리 계획 변경	207-01 연구용역비	150,000,000	133,809,060	93,659,000	0	56,341,000	0	0	0	0	56,341,000	0	○화양경제자유구역 해제 지역 도시관리계획 변경 용역 - 2022년 본예산 - 준공기한 미도래 (사업기간 1년 이상) - 준공예정일: '23. 4.
		지구단위계 획 재정비	207-01 연구용역비	500,000,000	345,969,000	241,000,000	0	259,000,000	0	0	0	0	259,000,000	0	○여수시 지구단위계획구역 지정 및 지구단위계획 재정비용역 - 2022년 2회추경 - 준공기한 미도래 - 전략환경영향평가 용역 착수(1억원): '23. 3. - 준공예정일: '24. 1.
		토지적성평 가 용역	207-01 연구용역비	220,000,000	0	0	0	220,000,000	0	0	0	0	220,000,000	0	○토지적성평가 용역 - 2022년 5회추경 - 용역 발주를 위한 관련 절차(SW사업 과업심의, 정보화사업 사전협의 등) 이행 - 준공예정일: '23. 8.
	도시개발 사업추진	여천역 주변 지역 개발사 업	207-01 연구용역비	22,000,000	0	0	0	22,000,000	0	0	0	0	22,000,000	0	○특수목적법인 타당성 검토(검증) 용역 - 2022년 본예산 - 법령 개정으로 인한 민간 공모 취소(2022. 6. 29.) 이후 재공모 준비 중 집행 시기 미도래 - 민간사업자 선정 이후 출자에 대한 연구기관 (광주전남연구원)의 출자 타당성 검토 시행

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액							이월사유
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	도비	시비	특별조정 교부금	
도시경관 관리	범죄예방 디자인 안심거리 조성사업	401-01 시설비	297,840,000	19,950,000	0	0	277,890,000	0	0	0	45,000,000	232,890,000	0	○범죄예방 디자인 안심거리 조성사업 - 2022년 본예산, 5회추경, 6회추경 - '전라남도 공공디자인 위원회' 심의 이행 후 실시설계용역 완료 및 공사예정 - 준공예정일: '23. 3.	
		401-03 시설부대비	2,160,000	0	0	0	2,160,000	0	0	0	0	2,160,000	0	○범죄예방 디자인 안심거리 조성사업 - 시설부대비	
	여수시 경관 기록화 사업	207-01 연구용역비	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	○여수시 경관 기록화 사업 - 2022년 본예산 - 용역 발주를 위한 관련 사전 행정절차(SW사업 과업심의, 정보화사업 사전협의 등) 이행에 따른 계약일정 지연 - 준공예정일: '24. 6.	
	고소천사벽 화골목 개보 수 사업	401-01 시설비	39,568,000	0	0	0	39,568,000	0	0	0	0	39,568,000	0	○고소천사벽화골목 개보수 사업 - 2022년 본예산 - 고소천사벽화골목의 벽화 가이드라인 수립 중으로 가이드라인 수립 완료 (2023.4월 중 예정) 후 사업시행 - 준공예정일: '23. 4.	
		401-03 시설부대비	432,000	0	0	0	432,000	0	0	0	0	432,000	0	○고소천사벽화골목 개보수 사업 - 시설부대비	

조직	예산 과 목			예산액	지출 원 인 행위액	지출액	불용액	다음 연 도 이 월 액						이 월 사 유	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
		중앙동 탐방 리드선 조성 사업	401-01 시설비	39,568,000	0	0	0	39,568,000	0	0	0	0	0	39,568,000	○중앙동 탐방 리드선 조성사업 - 2022년 5회추경 - 고소천사벽화골목의 구간 조정을 포함한 벽화 가이드 라인 수립 증으로 가이드 라인 수립 완료(2023.4월 중 예정) 및 벽화구간 확정 후 사업시행 - 준공예정일 : '23. 4.
			401-03 시설부대비	432,000	0	0	0	432,000	0	0	0	0	0	432,000	○중앙동 탐방 리드선 조성사업 - 시설부대비
		동문로 공공 디자인 특화 거리 조성	401-01 시설비	297,840,000	0	0	0	297,840,000	0	0	0	150,000,000	147,840,000	0	○동문로 공공디자인 특화 거리 조성 - 2022년 5회추경 - '22년 전라남도 공모사업 선정 후 2022년 제5회 추경에 반영하여 입찰공고 예정으로(2022. 12월 중) 집행시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 12.
			401-03 시설부대비	2,160,000	0	0	0	2,160,000	0	0	0	0	2,160,000	0	○동문로 공공디자인 특화 거리 조성 - 시설부대비

조직	예산 과 목			예산액	지출 원 인 행위액	지출액	불용액	다음 연 도 이 월 액							이 월 사유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	군특	기금	도비	시비	특별조정 교부금	
부 서 별 소 계				7,439,300,000	3,530,449,310	2,246,595,720	166,821,820	4,678,887,800	0	0	0	120,000,000	4,459,967,800	98,920,000	
건설과	소하천 정비	소하천 정비 사업	401-01 시설비	1,963,559,000	1,562,245,170	1,324,635,510	130,032,830	198,560,000	0	0	0	0	198,560,000	0	○둔덕동 연등천 시설개선 사업 - 2022년 2회추경 - 토지사용승낙 불가에 따라 사업변경 하였으며, 설계 용역 증으로 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '23. 4.
								99,100,000	0	0	0	99,100,000	0	○덕충동 덕대천 생태하천 정비공사 - 2022년 3회추경, 5회추경 - 주민의견 반영등 협의기간 필요로 용역 일시정지 중 - 준공예정일 : '23. 4.	
			401-03 시설부대비	16,441,000	5,949,500	5,949,500	8,151,500	1,440,000	0	0	0	0	1,440,000	0	○둔덕동 연등천 시설개선 사업 - 시설부대비
							900,000	0	0	0	900,000	0	0	0	○덕충동 덕대천 생태하천 정비공사 - 시설부대비
	소하천 정비 (생활) (전환 사업)	401-01 시설비	3,639,714,000	828,283,130	353,607,200	0	1,369,966,400	0	0	0	0	1,369,966,400	0	○용수 소하천 정비공사 - 2022년 본예산 - 보상협의 지연에 따라 사업추진이 늦어져 준공 시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 4.	
							1,916,140,400	0	0	0	0	1,916,140,400	0	○백수 소하천 정비공사 - 2022년 본예산, 2회 추경 - 행정절차 이행 및 보상 절차 추진중 - 준공예정일 : '24. 4.	

조직	예산 과 목			예산액	지출 원 인 행위액	지출액	불용액	다음 연 도 이 월 액						이 월 사 유	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
			401-03 시설부대비	13,150,000	0	0	0	6,033,600	0	0	0	0	6,033,600	0	○용수 소하천 정비공사 - 시설부대비
								7,116,400	0	0	0	0	7,116,400	0	○백수 소하천 정비공사 - 시설부대비
농업생산 기반	소규모 농업 기반시설공 사 특별조정 교부사업	401-01 시설비		326,436,000	265,396,510	209,014,510	18,501,490	19,784,000	0	0	0	0	0	19,784,000	○소라면 복산리 1644-1 관정개발공사 - 2022년도 5회추경 - 사업대상지 변경요청 민원으로 인한 공사 일시정지 - 준공예정일: '23. 3.
								19,784,000	0	0	0	0	0	19,784,000	○소라면 관기리 826 관정 개발공사 - 2022년도 5회추경 - 사업대상지 변경요청 민원으로 인한 공사 일시정지 - 준공예정일 : '23. 3.
								19,784,000	0	0	0	0	0	19,784,000	○소라면 복산리 1598-4 관정개발공사 - 2022년도 5회추경 - 사업대상지 변경요청 민원으로 인한 공사 일시정지 - 준공예정일 : '23. 3.
								19,784,000	0	0	0	0	0	19,784,000	○소라면 관기리 146 관정 개발공사 - 2022년도 5회추경 - 사업대상지 변경요청 민원으로 인한 공사 일시정지 - 준공예정일 : '23. 3.

조직	예산 과 목			예산액	지출 원 인 행위액	지출액	불용액	다음 연 도 이 월 액						이 월 사 유	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
								19,784,000	0	0	0	0	0	19,784,000	○올촌면 월산마을 관정 개발공사 - 2022년도 5회추경 - 사업대상지 변경요청 민원으로 인한 공사 일시정지 - 준공예정일 : '23. 3.
	개도 농어 촌관광휴 양단지 조 성	개도 농어촌 관광휴양단 지 조성	401-01 시설비	600,000,000	563,711,000	289,289,000	0	310,711,000	0	0	0	0	310,711,000	0	○개도 농어촌관광휴양단지 조성 - 2022년도 5회 추경 - 준공기한 미도래 - 준공예정일 : '23. 11.
	소규모 지 역개발	마을회관 정 비	402-01 민간자본사업 보조(자체재 원)	860,000,000	304,864,000	64,100,000	10,136,000	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	0	○화양면 봉오 마을회관 신축공사 - 2022년 본예산 - 마을회관 신축 설계 미완료로 미추진 - 준공예정일 : '23. 9.
								150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	0	○화양면 장수 마을회관 신축공사 - 2022년 본예산 - 마을회관 신축 설계 미완료로 미추진 - 준공예정일 : '23. 9.
								50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	○남면 횡간 마을회관 리모델링공사 - 2022년 본예산 - 2023년 마을회관 신축 공사와 병행 추진 - 준공예정일 : '23. 9.

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액							이월사유
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	도비	시비	특별조정 교부금	
								150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	0	○삼산면 손죽 마을회관 신축공사 - 2022년 본예산 - 마을회관 신축 설계 미완료로 미추진
								150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	0	○화양면 장척 마을회관 신축공사 - 2022년 2회추경 - 마을회관 신축 설계 미완료로 미추진
		소규모 지역 개발 도비보 조사업	402-02 민간자본사업 보조(이전재 원)	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	○소라면 상관마을회관 지붕 보수공사 - 2022년 4회추경 - 보조금 지원 신청 지연에 따른 사업 미추진	
부 서 별 소 계				19,900,000,000	6,171,101,810	4,663,532,060	2,187,550	15,216,244,040	0	0	0	0	14,716,244,040	500,000,000	
도로과	도시균형 발전 도로 망 확충	관문동 10통 도시계획도 로 개설	401-01 시설비	993,700,000	169,442,800	169,442,800	0	824,257,200	0	0	0	0	824,257,200	0	○관문동 10통 도시계획도로 개설 - 2회 추경 - 보상절차 추진 - 감정평가 완료: '22. 10. - 보상완료예정일: '23. 4.
			401-03 시설부대비	6,300,000	1,717,000	1,717,000	0	4,583,000	0	0	0	0	4,583,000	0	○관문동 10통 도시계획도로 개설 - 시설부대비
		돌산읍 임포 ~죽포 도로 확장	401-01 시설비	1,295,320,000	1,009,388,750	1,009,388,750	0	285,931,250	0	0	0	0	285,931,250	0	○돌산읍 임포~죽포 도로 확장 - 2022년 본예산 - 미 보상용지 보상비 및 국유지 보상 집행을 위한 이월 - 준공예정일: '23. 3.
			401-03 시설부대비	4,680,000	0	0	0	4,680,000	0	0	0	0	4,680,000	0	○돌산읍 임포~죽포 도로 확장 - 시설부대비

조직	예산 과 목			예산액	지출 원 인 행위액	지출액	불용액	다음 연 도 이 월 액						이 월 사 유	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
도로과		GS사택 정 문 앞~소호 요트장 도로 확장	401-01 시설비	9,892,000	0	0	0	9,892,000	0	0	0	0	9,892,000	0	○GS사택 정문 앞~소호 요트장 도로확장 - 2022년 5회추경 - 지하시설물의 GIS-DB 구축 용역 수행 및 성과 심사 기간 소요 - 준공예정일 : '23. 3.
			401-03 시설부대비	108,000	0	0	0	108,000	0	0	0	0	108,000	0	○GS사택 정문 앞~소호 요트장 도로확장 - 시설부대비
		돌산읍 백초 ~거북선대 교 진출입로 개설	401-01 시설비	19,784,000	0	0	0	19,784,000	0	0	0	0	19,784,000	0	○돌산읍 백초~거북선대교 진출입로 개설 - 2022년 본예산 - 국유지(비 관리청 공사 시행), 순천국유림(잔여지 보상 불가)로 인한 보상비 감소 - 준공예정일 : '24. 12.
			401-03 시설부대비	216,000	0	0	0	216,000	0	0	0	0	216,000	0	○돌산읍 백초~거북선대교 진출입로 개설 - 시설부대비
	도로 교행지 개선·긴급 도로 개설 및 건물철거	401-01 시설비	198,560,000	96,436,910	72,628,240	0	125,931,760	0	0	0	0	125,931,760	0	○도로 교행지 개선·긴급도로 개설 및 건물철거 - 2022년 본예산 - 실시계획인가 변경 절차 추진 - 준공예정일 : '23. 7.	
		401-03 시설부대비	1,440,000	0	0	0	1,440,000	0	0	0	0	1,440,000	0	○도로 교행지 개선·긴급도로 개설 및 건물철거 - 시설부대비	

조직	예산 과 목			예산액	지출 원 인 행위액	지출액	불용액	다음 연 도 이 월 액						이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	군특	기금	도비	시비	
	만흥~오천 도로 확포장	401-01 시설비	993,700,000	7,907,100	7,907,100	0	985,792,900	0	0	0	0	985,792,900	0	○만흥~오천 도로 확포장 - 2022년 2회추경 - 행정절차 지연(설계안정성 검토 진행중) - 준공예정일 : '23. 12.
		401-03 시설부대비	6,300,000	0	0	0	6,300,000	0	0	0	0	6,300,000	0	○만흥~오천 도로 확포장 - 시설부대비
	박람회장 정 문 앞~엑스 포역 보도 및 가속차로 개설	401-01 시설비	1,893,160,000	1,518,346,700	1,518,346,700	0	374,813,300	0	0	0	0	374,813,300	0	○박람회장 정문 앞~엑스포역 보도 및 가속차로 개설 - 2022년 2회추경, 5회추경 - 행정절차 지연(토지보상 후 공사 발주) - 준공예정일 : '23. 6.
		401-03 시설부대비	6,840,000	0	0	0	6,840,000	0	0	0	0	6,840,000	0	○박람회장 정문 앞~엑스포역 보도 및 가속차로 개설 - 시설부대비
	돌산읍 진두 마을 도로개 설	401-01 시설비	29,676,000	0	0	0	29,676,000	0	0	0	0	29,676,000	0	○돌산읍 진두마을 도로개설 - 2022년 본예산, 5회추경 - 실시계획 인가변경에 따른 보상비감소로 이월액 내 용역비지급 완료 - 준공예정일 : '23. 12.
		401-03 시설부대비	324,000	0	0	0	324,000	0	0	0	0	324,000	0	○돌산읍 진두마을 도로개설 - 시설부대비
	화양면 화양 고 앞 도로 확장	401-01 시설비	446,760,000	26,577,000	0	0	446,760,000	0	0	0	0	446,760,000	0	○화양면 화양고 앞 도로확장 - 2022년 본예산, 2회추경 - 도시관리계획변경, 행정 절차, 보상 기간소요 - 준공예정일 : '23. 12.
		401-03 시설부대비	3,240,000	0	0	0	3,240,000	0	0	0	0	3,240,000	0	○화양면 화양고 앞 도로확장 - 시설부대비

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
		돌산읍 예술 랜드~무술 목구간 도로 확장	401-01 시설비	198,560,000	0	0	0	198,560,000	0	0	0	0	198,560,000	0	○돌산읍 예술랜드~무술목 구간 도로확장 - 2022년 본예산, 5회추경 - 행정절차이행 및 편입토지 보상 기간소요 - 노선지정공고 완료 후 분할측량 및 보상기간 소요 - 준공예정일: '23. 12.
			401-03 시설부대비	1,440,000	0	0	0	1,440,000	0	0	0	0	1,440,000	0	○돌산읍 예술랜드~무술목 구간 도로확장 - 시설부대비
		돌산읍 안골 전사거리 우 회도로 개설	401-01 시설비	5,985,000,000	70,324,000	39,854,000	0	5,945,146,000	0	0	0	0	5,945,146,000	0	○돌산읍 안골전사거리 우회도로 개설 - 2022년 본예산, 2회추경 - 행정절차이행 및 편입토지 보상 기간소요 - 관련부서 협의 및 주민 의견청취, 편입토지 보상 등 행정절차 이행 중 - 준공예정일: '24. 12.
			401-03 시설부대비	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	○돌산읍 안골전사거리 우회도로 개설 - 시설부대비
	도심 교통 난 해소를 위한 도로 망 확충	서교동 중앙 교회~다락 카페 소방도 로 개설	401-01 시설비	596,220,000	502,949,370	498,761,520	0	97,458,480	0	0	0	0	97,458,480	0	○서교동 중앙교회~다락카페 소방도로 개설 - 본예산(6억) - 차수분 발주로 인한 준공 시기 미도래 - 준공예정일: '24. 12.
			401-03 시설부대비	3,780,000	0	0	0	3,780,000	0	0	0	0	3,780,000	0	○서교동 중앙교회~다락카페 소방도로 개설 - 시설부대비

조직	예산 과 목			예산액	지출 원 인 행위액	지출액	불용액	다음 연 도 이 월 액						이 월 사 유	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
		소라면 봉두 ~상봉 시도 25호선 개설	401-01 시설비	297,840,000	86,727,600	86,727,600	0	211,112,400	0	0	0	0	211,112,400	0	○소라면 봉두~상봉 시도 25호선 개설 - 2022년 본예산 - 행정절차 추진 - 분할측량완료 : '22. 9. - 보상완료예정일 : '23. 5.
			401-03 시설부대비	2,160,000	0	0	0	2,160,000	0	0	0	0	2,160,000	0	○소라면 봉두~상봉 시도 25호선 개설 - 시설부대비
		월호동주민 자치센터 및 소방도로 개 설	401-01 시설비	50,000,000	12,812,450	12,812,450	2,187,550	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	0	○월호동주민자치센터 및 소방도로 개설 - 2022년 본예산 - 지적불부합 지역에 대한 도시계획시설결정 변경 절차 추진 - 준공예정일 : '23. 4.
			401-03 시설부대비	6,300,000	90,000	90,000	0	6,210,000	0	0	0	0	6,210,000	0	○동문동 우리은행 뒤 도로개설 - 2022년 5회추경 - 분할측량완료 : '22. 9. - 보상완료예정일 : '23. 5.
		동문동 우리 은행 뒤 도 로개설	401-01 시설비	993,700,000	30,820,900	30,820,900	0	962,879,100	0	0	0	0	962,879,100	0	○동문동 우리은행 뒤 도로개설 - 2022년 5회추경 - 분할측량완료 : '22. 9. - 보상완료예정일 : '23. 5.
			401-03 시설부대비	6,300,000	90,000	90,000	0	6,210,000	0	0	0	0	6,210,000	0	○동문동 우리은행 뒤 도로개설 - 시설부대비

조직	예산 과 목			예산액	지출 원 인 행위액	지출액	불용액	다음 연 도 이 월 액						이 월 사 유	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
	충무동 도시 계획도로 개 설	401-01 시설비	993,700,000	728,072,750	371,700,270	0	621,999,730	0	0	0	0	621,999,730	0	○충무동 도시계획도로 개설 - 2022년 본예산 - 실시설계 및 인가 진행 중, 보상 기간 소요 - 준공예정일: '23. 12.	
			401-03 시설부대비	6,300,000	2,047,000	2,047,000	0	4,253,000	0	0	0	0	4,253,000	0	○충무동 도시계획도로 개설 - 시설부대비
		401-01 시설비	824,771,000	781,291,400	459,363,600	0	365,407,400	0	0	0	0	365,407,400	0	○울촌중학교 앞 도로확장 - 2022년 본예산 - 중도위 사업인정 및 실시 계획인가 변경 - 보상완료예정일: '23. 4.	
			401-03 시설부대비	5,229,000	1,717,000	1,717,000	0	3,512,000	0	0	0	0	3,512,000	0	○울촌중학교 앞 도로확장 - 시설부대비
	도심 교통 난 해소를 위한 도로 망 확충	삼산면사무 소 주변 도 시계획도로 개설	401-01 시설비	1,195,680,000	27,515,800	27,515,800	0	1,168,164,200	0	0	0	0	1,168,164,200	0	○삼산면사무소 주변 도시 계획도로 개설 - 2022년 2회 추경 - 도시관리계획변경, 행정 절차, 보상 기간소요 - 완료예정일: '23. 1.
				401-03 시설부대비	4,320,000	0	0	0	4,320,000	0	0	0	0	4,320,000	0
		동문동 자산 교~자산공 원 간 도시 계획도로	401-01 시설비	993,700,000	49,137,000	49,137,000	0	944,563,000	0	0	0	0	944,563,000	0	○동문동 자산교~자산공원 간 도시계획도로 - 2022년 본예산 - 도시관리계획 재정비 및 행정절차, 보상 기간 소요 - 준공예정일: '23. 12.
				401-03 시설부대비	6,300,000	0	0	0	6,300,000	0	0	0	0	6,300,000	0

조직	예산 과 목			예산액	지출 원 인 행위액	지출액	불용액	다음 연 도 이 월 액						이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	군특	기금	도비	시비	
	월래 이주택지~죽림택지 연결 도시계획도로 개설	401-01 시설비	963,889,000	810,298,580	144,485,080	0	819,403,920	0	0	0	0	819,403,920	0	○월래 이주택지~죽림택지 연결 도시계획도로 개설 - 2022년 2회추경 - 행정절차 지연(상수도과 배수지 협의(1공구), 공사 실시(2공구)) - 상수도과 배수지 협의 이후 보상 예정 - 준공예정일 : '24. 12.
		401-03 시설부대비	6,111,000	160,000	160,000	0	5,951,000	0	0	0	0	5,951,000	0	○월래 이주택지~죽림택지 연결 도시계획도로 개설 - 시설부대비
	봉화산 산림욕장 일원 도시계획도로	401-01 시설비	59,460,000	36,072,700	18,036,350	0	23,387,300	0	0	0	0	23,387,300	0	○봉화산 산림욕장 일원 도시계획도로 - 2022년 2회추경 - 실시설계 및 인가 진행 중 - 준공예정일: '23. 12.
		401-03 시설부대비	540,000	0	0	0	540,000	0	0	0	0	540,000	0	○봉화산 산림욕장 일원 도시계획도로 - 시설부대비
	울촌면 동양엔파트아파트~울촌초등학교 도로 확장	401-01 시설비	500,000,000	0	0	0	500,000,000	0	0	0	0	0	500,000,000	○울촌면 동양엔파트아파트~울촌초등학교 도로확장 - 2022년 6회추경 - 도시관리계획변경, 행정 절차, 보상 기간소요 - 완료예정일 : '23. 1.
	화양면 안포~굴구지 농어촌도로 개설	401-01 시설비	200,000,000	163,502,000	114,450,000	0	85,550,000	0	0	0	0	85,550,000	0	○화양면 안포~굴구지 농어촌도로 개설 - 2022년 5회 추경 - 실시설계 용역 추진 - 완료예정일 : '23. 8.

조직	예산 과 목			예산액	지출 원 인 행위액	지출액	불용액	다음 연 도 이 월 액						이 월 사 유	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
		문수동 영재 유치원 앞 도로 확장	401-01 시설비	49,460,000	11,561,000	8,092,700	0	41,367,300	0	0	0	0	41,367,300	0	○문수동 영재유치원 앞 도로 확장 - 2022년 5회 추경 - 실시실계 용역 추진 - 완료예정일 : '23. 4.
			401-03 시설부대비	540,000	0	0	0	540,000	0	0	0	0	540,000	0	○문수동 영재유치원 앞 도로 확장 - 시설부대비
도로과	도심 교통 난 해소를 위한 도로 망 확충	웅천~미평 간 도로개설 기본구상용 역	401-01 시설비	30,000,000	26,186,000	18,330,200	0	11,669,800	0	0	0	0	11,669,800	0	○웅천~미평 간 도로개설 기본구상용역 - 2022년 5회 추경 - 기본 구상 용역 추진 - 완료예정일 : '23. 4.
부 서 별 소 계				3,732,564,000	1,267,871,540	948,178,710	75,962,980	2,677,815,480	0	1,000,000,000	0	502,663,128	1,175,152,352	0	
교통과	대중교통 및 운수업 체 재정 지원	대중교통 활 성화사업	207-01 연구용역비	511,000,000	445,450,000	276,819,000	64,181,000	94,330,000	0	0	0	0	94,330,000	0	○교통기본계획(대중교통, 교통약자, 보행교통) 수립 용역 - 2022년 본예산 - 용역 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '23. 2. 18
								75,670,000	0	0	0	0	75,670,000	0	○여수시 도시교통정비 기본 및 중기계획 수립용역 - 2022년 본예산 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '23. 1. 21.
	교통안전 시설 확충 및 관리	어린이보호 구역 개선사 업	401-01 시설비	600,000,000	120,455,000	0	0	600,000,000	0	300,000,000	0	0	300,000,000	0	○어린이보호구역 시·중점 정비 - 2022년 2회추경, 5회추경 - 행정절차(도 계약심사, 일상감사) 이행 및 현장 분산(24개교) 등 시공기한 등 연도 내 준공 불가 - 준공예정일 : '23. 2. 28.

조직	예산 과 목			예산액	지출 원 인 행위액	지출액	불용액	다음 연 도 이 월 액						이 월 사 유	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
		시가지 교통 체계 개선 (전환사업)	401-01 시설비	203,064,000	192,748,520	192,748,520	0	10,315,480	0	0	0	5,163,128	5,152,352	0	○오림동 버스터미널 앞 교차로 개선사업 - 2022년 5회추경 - 여수경찰서 추가 시설 요구
		지역교통안 전개선사업	401-01 시설비	2,021,000,000	509,218,020	478,611,190	11,781,980	1,500,000,000	0	700,000,000	0	100,000,000	700,000,000	0	○어린이보호구역 교차로 종합 정비 - 2022년 2회추경 - 관계기관(여수경찰서, 교육청 등) 사전 협의 및 행정절차(도 계약심사, 일상감사 등) 이행 등 기간이 소요 - 준공예정일 : '23. 6.
		어린이보호 구역 시인성 강화사업	401-01 시설비	397,500,000	0	0	0	397,500,000	0	0	0	397,500,000	0	0	○어린이보호구역 시인성 강화 - 2022년 6회추경 - 관계기관 현장조사 및 행정절차 이행 등 기간이 소요되는 사업으로 연도 내 준공 불가 - 준공예정일 : '23. 6.
부 서 별 소 계				159,996,000	14,432,000	14,432,000	0	145,564,000	72,782,000	0	0	0	72,782,000	0	
건축과	아름다운 도심경관 조성	화재안전성 능보강사업	402-02 민간자본사업 보조(이전재 원)	159,996,000	14,432,000	14,432,000	0	145,564,000	72,782,000	0	0	0	72,782,000	0	○화재안전성능보강사업 - 2022년 본예산 - 보조사업자 사업추진 지연 (코로나로 인한 업무 과중으로 공사연기, 행정 절차 지연) - 완료예정일 : '23. 11.

조직	예산 과 목			예산액	지출 원 인 행위액	지출액	불용액	다음 연 도 이 월 액						이 월 사 유	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
부 서 별 소 계				909,984,000	205,963,880	127,675,870	0	782,308,130	208,916,440	0	0	52,229,730	521,161,960	0	
보건행정과	농어촌 의 료 서비스 개선사업	농어촌보건 기관 시설 개선 및 의 료장비 보강 등	401-01 시설비	499,612,000	204,830,880	126,542,870	0	311,685,000	208,916,440	0	0	52,229,730	50,538,830	0	○봉두보건진료소 이전신축 - 2022년 본예산 - 행정절차 지연(인허가, BF예비인증, 공사발주 등) - 준공예정일 : '23. 9.
								61,384,130					61,384,130		○세포보건진료소 신축 - 2022년 본예산 - 행정절차 지연(BF본인증) - 준공예정일 : '23. 2.
			401-02 감리비	4,671,000	0	0	0	4,671,000	0	0	0	0	4,671,000	0	○봉두보건진료소 이전신축 - 감리비
			401-03 시설부대비	5,701,000	1,133,000	1,133,000	0	4,568,000	0	0	0	0	4,568,000	0	○봉두보건진료소 이전신축 - 시설부대비
	의·약안전 관리	도서지역 헬 기착륙장 시 설 개선	401-01 시설비	397,120,000	0	0	0	397,120,000	0	0	0	0	397,120,000	0	○도서지역 헬기착륙장 시설개선 - 2022년 5회추경 - 행정절차 지연(이전장소 선정, 부지확보, 공사 발주 등) - 준공예정일 : '23. 8.
			401-03 시설부대비	2,880,000	0	0	0	2,880,000	0	0	0	0	2,880,000	0	○도서지역 헬기착륙장 시설개선 - 시설부대비

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
부서별소계				116,666,000	0	0	0	116,666,000	116,666,000	0	0	0	0	0	
건강증진과	지역보건	찾아가는 마음안심버스 심리지원	405-01 자산및물품취 득비	116,666,000	0	0	0	116,666,000	116,666,000	0	0	0	0	0	○찾아가는 마음안심버스 심리지원 - 2022년 6회추경 - 현대자동차 내부사정으로 연내 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 차량 (솔라티) 구입 불가 - 구입예정일: '23. 3.
부서별소계				2,086,464,000	63,912,600	63,912,600	1,907,400	2,020,644,000	0	568,500,000	0	0	1,452,144,000	0	
농업정책과	농업인 소 득 및 인 력 육성	농업인 인력 육성	401-01 시설비	117,964,000	63,912,600	63,912,600	1,907,400	52,144,000	0	0	0	0	52,144,000	0	○공공건축물 내진보강 설계비 - 2022년 본예산 - 내진보강 설계를 위한 사전 행정절차 이행에 따른 기간 소요 - 준공예정일: '23. 12.
			401-01 시설비	1,936,525,000	0	0	0	1,936,525,000	0	558,907,000	0	0	1,377,618,000	0	○유기동물 임시보호소 설치 지원 - 2022년 본예산 - 이전부지와 관련한 다수인 민원발생에 따른 기본 및 실시설계용역 지연 - 준공예정일: '23. 12.
		401-02 감리비	24,975,000	0	0	0	24,975,000	0	7,493,000	0	0	17,482,000	0	○유기동물 임시보호소 설치 지원 - 감리비	
		401-03 시설부대비	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0	2,100,000	0	0	4,900,000	0	○유기동물 임시보호소 설치 지원 - 시설부대비	

조직	예산 과 목			예산액	지출 원 인 행위액	지출액	불용액	다음 연 도 이 월 액						이월 사유	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
부 서 별 소 계				715,000,000	552,242,340	481,099,870	0	162,757,660	0	50,393,250	0	66,777,656	45,586,754	0	
상수도과	도서지역 식수원 개발	남면(나발도, 대항간도, 대두라도, 소두라도) 도서식수원 개발	401-01 시설비	283,941,000	211,950,650	140,808,180	0	71,990,350	0	50,393,250	0	6,479,130	15,117,970	0	○남면(나발도, 대항간도, 대두라도, 소두라도) 도서식수원 개발(남면(소두라도) 도서식수원 개발사업 건축공사 - 2022년 본예산 - 사업 복합 공종으로 토목, 건축공사 완료 후 후속공종 추진 예정 - 준공예정일 : '23. 6. ※ 사고이월 : 71,142,470
			401-03 시설부대비	2,059,000	0	0	0	2,059,000	0	0	0	0	2,059,000	0	○남면(나발도, 대항간도, 대두라도, 소두라도) 도서식수원 개발(남면(소두라도) 도서식수원 개발사업 건축공사 - 시설부대비
	소규모 수 도시설 개 량 및 유 지관리	소규모수도 시설(초도, 대부도, 송여자도) 개량사업(전환사업)	401-01 시설비	425,912,000	340,291,690	340,291,690	0	85,620,310	0	0	0	60,298,526	25,321,784	0	○소규모수도시설(초도, 대부도, 송여자도) 개량사업 - 2022년 본예산 - 대상사업 예산부족으로 1차분 집행 잔액을 2023년 예산 사업과 연계 추진
			401-03 시설부대비	3,088,000	0	0	0	3,088,000	0	0	0	0	3,088,000	0	○소규모수도시설(초도, 대부도, 송여자도) 개량사업 - 시설부대비

조직	예산 과 목			예산액	지출 원 인 행위액	지출액	불용액	다음 연 도 이 월 액						이 월 사 유	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
부 서 별 소 계				450,000,000	1,200,000	1,200,000	0	448,800,000	210,000,000	0	0	9,000,000	229,800,000	0	
하수도과	마을하수 처리장 운 영	울촌 도성마 을 하수도시 설공사	401-01 시설비	297,840,000	0	0	0	297,840,000	210,000,000	0	0	9,000,000	78,840,000	0	○울촌면 도성마을 하수도 설치공사 - 2022년 본예산 - 실시설계 중 준공시기 미도래(행정절차 이행 일시정지 중)
			401-03 시설부대비	2,160,000	1,200,000	1,200,000	0	960,000	0	0	0	0	960,000	0	○울촌면 도성마을 하수도 설치공사 - 시설부대비
	지하수 관 리	지역지하수 관리계획	308-11 공기관등에대 환경상적위탁 사업비	150,000,000	0	0	0	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	0	○지역지하수 관리계획 - 2022년 본예산 - 준공기간 미도래 - 준공예정일 : '23. 5. 31.
부 서 별 소 계				374,810,000	0	0	0	374,810,000	0	0	0	0	374,810,000	0	
주차차량과	자전거 이 용 여건 개선	행복도시 자 전거문화센 터 건립	401-01 시설비	372,112,000	0	0	0	372,112,000	0	0	0	0	372,112,000	0	○자전거 문화센터 조성사업 - 2022년 본예산 - 도시재생과 공모사업 반영을 위한 사업추진 지연 - 준공예정일 : '23. 6.
			401-03 시설부대비	2,698,000	0	0	0	2,698,000	0	0	0	0	2,698,000	0	○자전거 문화센터 조성사업 - 시설부대비

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
부서별소계				6,130,135,000	4,885,791,110	4,138,153,740	389,910,680	1,062,843,200	0	0	0	0	1,032,843,200	30,000,000	
도로시설 관리과	도로망정 비 및 관 리	도로 정비 및 유지 관 리사업	207-02 전산개발비	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	○도로시설물 통합유지 관리시스템 구축 - 2022년 5회추경 - 예산과목 변경 및 행정 절차 이행 등으로 연내 용역 완료 불가
			401-01 시설비	1,893,818,000	1,588,014,950	1,442,486,570	34,585,150	198,560,000	0	0	0	0	198,560,000	0	○쌍봉동 소호주공 주변도로 재포장 - 2022년 본예산 - 상수도 관로공사 사업구간 중복으로 관로매설 완료 후 사업추진
							30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	○삼산면 덕촌마을 입구 도로 확포장 - 2022년 5회추경 - 총사업비 1.8억원으로 2023년 본예산(1.5억원) 추가확보 후 사업추진	
	기존도로 구 조개선 및 유지 관리사 업	401-01 시설비	1,188,984,000	990,882,270	653,588,370	113,859,030	198,560,000	0	0	0	0	198,560,000	0	○도로노면 지하공동탐사 용역 - 2022년 2회추경 - 공동탐사용역 설계검토 및 현장조사 지연	
							59,460,000	0	0	0	0	0	59,460,000	0	○돌산읍 죽포교회 앞 배수로 정비 - 2022년 제2회 추경 - 당초 2회 추경으로 6천만원 확보 후 설계 완료하였으나 총사업비 1억원으로 2023년 본예산 4천만원 추가 확보후 사업추진 (배수로 사업으로 부분 시공 추진불가)
	시내일원 보 도 정비공사	401-01 시설비	2,172,333,000	1,835,403,590	1,649,965,190	235,743,310	99,100,000	0	0	0	0	99,100,000	0	○보도정비 기본계획 수립 용역 - 2022년 2회추경 - 보도정비 기본계획 용역 설계 검토 및 현장조사 지연	

조직	예산 과 목			예산액	지출 원 인 행위액	지출액	불용액	다음 연 도 이 월 액						이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	군특	기금	도비	시비	
도로시설 물 정비	지하차도 및 터널 유지 관리	401-01 시설비	223,776,000	119,519,510	119,519,510	5,320,490	98,936,000	0	0	0	0	98,936,000	0	○터널 내 방음벽 설치공사 - 2022년 2회추경 - 실시설계용역 중간 보고 결과 기 확보된 사업비로 사업 추진이 어려워 2023년 본예산에 부족한 사업비를 추가확보 후 사업 추진
		401-03 시설부대비	1,224,000	30,000	30,000	402,000	792,000	0	0	0	0	792,000	0	○터널 내 방음벽 설치공사 - 시설부대비
	응천 꿈에그 린 아파트 앞 육교 설 치	401-01 시설비	546,535,000	351,338,990	271,962,300	700	274,572,000	0	0	0	0	274,572,000	0	○응천 꿈에그린 아파트 앞 육교 설치공사 - 2022년 2회추경 - 철강자재 수급 불균형으로 인한 관급자재(강판) 계약이 늦어짐에 따라 정상적인 공사추진이 어려워 일시정지 - 변경계약 체결하여 2023. 4. 준공 예정
		401-03 시설부대비	3,465,000	601,800	601,800	0	2,863,200	0	0	0	0	2,863,200	0	○응천 꿈에그린 아파트 앞 육교 설치공사 - 시설부대비

명 시 이 월 내 역 서

회 계 년 도 : 2022
회 계 유 형 : 기타특별회계

(단위 : 원)

조직	예산 과 목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액				이월사유
	단위	세부	통계목					계	군특	특교세	시비	
총 계				18,449,332,000	8,131,303,900	1,012,404,060	318,106,450	17,104,857,490	200,000,000	673,901,710	16,230,955,780	
부 서 별 소 계				11,031,000,000	7,991,813,680	912,143,840	312,931,670	9,791,960,490	200,000,000	673,901,710	8,918,058,780	
주차차량과	공영주차장 조성사업	화장동 공영주차장(타워) 신축	401-01 시설비	7,390,000,000	6,253,235,270	299,480,000	0	7,090,520,000	0	0	7,090,520,000	○화장동 공영주차장(타워) 신축 - 2022년 2회 추경 - 2022. 10. 본 공사 착수예정 ('22. 9. 계약의뢰 완료) - 준공예정일 : '23. 7.
			401-02 감리비	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	○화장동 공영주차장(타워) 신축 - 감리비
		웅천동 모전마을 공영주차장(타워) 신축	401-01 시설비	400,000,000	0	0	0	400,000,000	200,000,000	0	200,000,000	○웅천동 모전마을 공영주차장 신축공사 - 2022년 2회,5회 추경 - 기본 및 실시설계용역 사업비 전액 미확보에 따른 예산이월 필요 (기본 및 실시설계용역 착수 예정일 : 2023. 1.)
		웅천 에듀파크 공영주차장 조성	401-01 시설비	2,193,520,000	1,580,862,280	475,988,710	0	1,717,531,290	0	273,901,710	1,443,629,580	○웅천 에듀파크 공영주차장 조성 - 2022년 본예산, 5회 추경 - 준공기한 미도래 - 준공예정일 : '23. 6. 13.
			401-03 시설부대비	6,480,000	493,800	493,800	0	5,986,200	0	0	5,986,200	○웅천 에듀파크 공영주차장 조성 - 시설부대비
		덕충동 엑스포타운 공영주차장 조성	401-01 시설비	400,000,000	0	0	0	400,000,000	0	400,000,000	0	○덕충동 엑스포타운 공영주차장 조성 - 2022년 5회 추경 - 토지 매입비 미확보로 보상 지연
	주차장 시설물 정비	공영 주차장 시설물 정비	401-01 시설비	631,000,000	157,222,330	136,181,330	312,931,670	167,923,000	0	0	167,923,000	○오동도 주차타워 등 보수 정비 - 2022년 본예산 - 여수해상케이블카(주) 소유의 안전 대차 사용여부 협의를 위해 실시 설계용역 일시정지 - 준공예정일 : '23. 5.

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액				이월사유
	단위	세부	통계목					계	균특	특교세	시비	
부 서 별 소 계				7,418,332,000	139,490,220	100,260,220	5,174,780	7,312,897,000	0	0	7,312,897,000	
공영개발과	산업단지 주변 마을 이주사업	여수국가산업단 지 주변마을 주 민이주사업	401-01 시설비	148,560,000	133,576,920	94,346,920	4,753,080	49,460,000	0	0	49,460,000	○삼동지구 산업단지 조성공사 실시 설계 용역(잔여구역) - 2022년 본예산 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : 2023. 1. 21.
			401-03 시설부대비	1,440,000	478,300	478,300	421,700	540,000	0	0	540,000	○삼동지구 산업단지 조성공사 실시 설계 용역(잔여구역) - 시설부대비
		여수국가산단 월하동 이주마 을 방향비 설치 공사	401-01 시설비	99,100,000	5,435,000	5,435,000	0	93,665,000	0	0	93,665,000	○여수국가산단 월하동 이주마을 방향비 설치공사 - 2022년 2회추경 - 방향비 설치 대상지 토지사용승낙서 징구중(토지소유자 : 금호석유화학(주) 외 7개사), 현재 4개사 징구 완료
			401-03 시설부대비	900,000	0	0	0	900,000	0	0	900,000	○여수국가산단 월하동 이주마을 방향비 설치공사 - 시설부대비
	웅천택지개발	웅천 택지개발 공사	201-01 사무관리비	520,000,000	0	0	0	520,000,000	0	0	520,000,000	○민사소송(부동산가압류) 관련 담보금액 및 등록면허세/교육세, 변호사 수임료 등 - 2022년 2회추경 - 웅천택지개발사업 정산금반환소송 3심 승소 대비 담보집행 예산으로 현재 대법원(3심) 심리진행 중
	울촌택지개발	울촌지구 택지 개발사업	207-01 연구용역비	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	○울촌지구 택지개발사업 기본구상 및 타당성조사 - 2022년 6회추경 - 용역준공 미도래 (2023.1.~6. 추진 예정)
	보전지출	보전지출	802-03 기타반환금등	6,448,332,000	0	0	0	6,448,332,000	0	0	6,448,332,000	○죽림지구 기반시설부담금 정산금 반환 - 2022년 5회추경 - 죽림현대지역주택조합 아파트 신축에 따른 기반시설부담금 정산 예산으로 정산 미신청(기반시설 미준공)

명 시 이 월 내 역 서

회 계 년 도 : 2022

회 계 유 형 : 상수도사업특별회계

(단위 : 원)

조직	예산 과 목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액				이월사유
	단위	세부	통계목					계	국비	도비	시비	
총 계				4,000,000,000	2,394,874,340	1,513,135,910	0	2,486,864,090	0	0	2,486,864,090	
부 서 별 소 계				4,000,000,000	2,394,874,340	1,513,135,910	0	2,486,864,090	0	0	2,486,864,090	
상수도과	유형자산취득	구축물	401-01 시설비	148,920,000	128,292,000	89,800,000	0	59,120,000	0	0	59,120,000	○여수시 수도정비기본계획(변경)용역 - 2022년 5회추경 - 준공기한 미도래 - 준공예정일 : 2023. 6.
			401-03 시설부대비	1,080,000	0	0	0	1,080,000	0	0	1,080,000	○여수시 수도정비기본계획(변경)용역 - 시설부대비
			401-01 시설비	745,275,000	11,890,000	11,890,000	0	733,385,000	0	0	733,385,000	○탁수억제설비 설치공사 - 2022년 5회 추경 - 실시설계용역 ('22. 10. ~ '22.11.), 12월 계약의뢰예정 - 준공예정일 : '23. 6.
			401-03 시설부대비	4,725,000	0	0	0	4,725,000	0	0	4,725,000	○탁수억제설비 설치공사 - 시설부대비
			401-01 시설비	2,092,440,000	1,579,444,340	1,406,435,610	0	686,004,390	0	0	686,004,390	○고소동 한신아파트 일원 노후관로 교체 공사(2차분) - 2022년 본예산(21억) - 준공기한 미도래 (사업기간 1년 이상) - 준공예정일 : '23. 6. 17.
			401-03 시설부대비	7,560,000	2,810,300	2,810,300	0	4,749,700	0	0	4,749,700	○고소동 한신아파트 일원 노후관로 교체 공사(2차분) - 시설부대비
			401-01 시설비	993,700,000	672,437,700	2,200,000	0	991,500,000	0	0	991,500,000	○덕충동 태창아파트 일원 노후관로 교체 공사(1차분) - 2022년 5회추경 - 준공기한 미도래 (사업기간 1년 이상) - 준공예정일 : '24. 1.
			401-03 시설부대비	6,300,000	0	0	0	6,300,000	0	0	6,300,000	○덕충동 태창아파트 일원 노후관로 교체 공사(1차분) - 시설부대비

명 시 이 월 내 역 서

회 계 년 도 : 2022

회 계 유 형 : 하수도사업특별회계

(단위 : 원)

조직	예산 과 목			예산액	지출 원 인 행위액	지출액	불 응액	다 음 연 도 이 월 액				이 월 사유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	도비	시비	
총 계				30,786,749,000	22,169,553,550	25,967,949,200	1,490	19,624,689,290	11,842,318,810	412,000,000	7,370,370,480	
부 서 별 소 계				30,786,749,000	22,169,553,550	25,967,949,200	1,490	19,624,689,290	11,842,318,810	412,000,000	7,370,370,480	
하수도과	유형자산취득	건축물	401-01 시설비	9,620,000,000	9,144,574,600	2,738,722,490	510	6,881,277,000	2,881,277,000	0	4,000,000,000	○원도심권 하수관로 정비공사 - 2022년 본예산 - 원도심권의 지역적인 여건 상 골목길이 협소하여 공사추진에 많은 애로사항이 있고, 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '23. 11. 2.
			401-02 감리비	773,000,000	772,601,000	584,000,000	0	189,000,000	0	0	189,000,000	○원도심권 하수관로 정비공사 - 감리비
			401-03 시설부대비	8,330,000	3,080,000	3,080,000	0	5,250,000	0	0	5,250,000	○원도심권 하수관로 정비공사 - 시설부대비
			401-01 시설비	4,724,100,000	2,504,929,510	16,513,098,020	980	3,072,791,980	3,072,791,980	0	0	○문수동 뉴딜사업지구 하수관로 정비공사 - 2022년 본예산, 5회 추경 - 문수동 주택단지 공사 중이나 도시 가스 병행 추진에 따른 추진 지연, 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '23. 7. 29.
			401-02 감리비	699,900,000	699,900,000	632,483,000	0	67,417,000	67,417,000	0	0	○문수동 뉴딜사업지구 하수관로 정비공사 - 감리비
			401-01 시설비	2,382,000,000	0	0	0	2,382,000,000	2,143,000,000	0	239,000,000	○여수 하수처리수 재이용 민간투자 사업(BTO) - 2022년 본예산 - 재원협의 신청예정, 10월경 실시 계획 승인 준비 중 - 준공예정일 : '24. 9. ※ 국비 미수령 /자금 없는 이월

조직	예산 과 목			예산액	지출 원 인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액				이월 사유
	단위	세부	통계목					계	국비	도비	시비	
			401-01 시설비	1,400,000,000	1,400,000,000	1,142,540,000	0	257,460,000	0	0	257,460,000	○여수시 하수도정비 기본계획 변경 및 물재이용 관리계획 수립 - 2022년 본예산 - 용역 종료로, 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '23. 5.
			401-01 시설비	4,050,000,000	4,050,000,000	2,797,497,170	0	1,252,502,830	702,502,830	412,000,000	138,000,000	○화양면 소장마을 하수도시설공사 - 2022년 본예산 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '23. 3.
			401-01 시설비	4,373,324,000	3,485,566,150	1,503,526,230	0	2,869,797,770	2,548,701,000	0	321,096,770	○도원사거리 일원정비 중점관리지역 침수예방사업 - 2022년 본예산, 5회 추경 - 준공기한 미도래 - 준공예정일 : '23.10.
			401-03 시설부대비	6,095,000	0	0	0	6,095,000	0	0	6,095,000	○도원사거리 일원정비 중점관리지역 침수예방사업 - 시설부대비
			401-01 시설비	200,000,000	0	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	○국동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업 - 2022년 본예산, 5회 추경 - 기본 및 실시설계 중(예정부지 사용협의 지연) - 공사 착공예정일 : '23.01. - 공사 준공예정일 : '25.12.
			401-01 시설비	500,000,000	46,742,000	46,742,000	0	453,258,000	226,629,000	0	226,629,000	○노후관로 정밀조사 - 2022년 본예산(5억) - 준공기한 미도래 - 준공예정일 : '23.03.30.

조직	예산 과 목			예산액	지출 원 인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액				이월 사유
	단위	세부	통계목					계	국비	도비	시비	
			401-01 시설비	894,200,000	0	0	0	894,200,000	0	0	894,200,000	○학동 선소일원 악취방지 하수도 정비사업 - 2022년 본예산(10억) - 하수도정비기본계획 변경 중 - 공사 착공예정일 : '23.01. - 공사 준공예정일 : '24.12.
			401-02 감리비	99,500,000	0	0	0	99,500,000	0	0	99,500,000	○학동 선소일원 악취방지 하수도 정비사업 - 감리비
			401-03 시설부대비	6,300,000	0	0	0	6,300,000	0	0	6,300,000	○학동 선소일원 악취방지 하수도 정비사업 - 시설부대비
			401-01 시설비	500,000,000	0	0	0	500,000,000	0	0	500,000,000	○미평 주공삼거리 일대 하수도 악취정비사업 - 2022년 본예산(5억) - 실시설계 지연(지하매설물 관계기관 협의) - 공사 착공예정일 : '22.11. - 공사 준공예정일 : '23.04.
			401-01 시설비	550,000,000	62,160,290	6,260,290	0	487,839,710	0	0	487,839,710	○중앙제어실 HMI 및 부대시설 교체공사 - 2022년 본예산(5.5억) - 중앙제어실 교체 공사 실시설계 용역에 따른 총괄발주 필요 - 준공예정일 : '23. 12. 30.

2022년도 세출예산 계속비이월사업 조서

계 속 비 이 월 요 구 서

회 계 년 도 : 2022
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산과목			연도계속비 예산현황			지출액		잔액	다 음 연 도 이 월 액	다음연도이월액 재원내역						
	단위	세부	통계목	예 산 계 상 액	전 년 도 이 월 액	계	지 출 금 액	금 후 지 출 소 요 액			국 비	군 특	기 금	특 교 세	도 비	시 비	
총 계				49,670,407,000	44,404,118,230	94,074,525,230	46,722,854,240	15,512,459,800	47,351,670,990	58,880,275,920	294,000,000	15,126,771,273	2,681,167,600	600,000,000	4,797,829,328	35,380,507,719	
부 서 별 소 계				4,500,000,000	1,162,590,000	5,662,590,000	589,587,000	540,306,000	5,073,003,000	5,613,309,000	0	0	2,681,167,600	600,000,000	0	2,332,141,400	
체육지원과	공공체육 시설 확충 및 정비	웅천국민 체육센터 건립	401-01 시설비	3,861,200,000	1,142,176,000	5,003,376,000	112,636,000	112,636,000	4,890,740,000	5,003,376,000	0	0	2,500,000,000	600,000,000	0	1,903,376,000	
			401-02 감리비	128,000,000	18,360,000	146,360,000	0	0	146,360,000	146,360,000	0	0	0	0	0	0	146,360,000
			401-03 시설부대비	10,800,000	2,054,000	12,854,000	2,200,000		10,654,000	10,654,000	0	0	0	0	0	0	10,654,000
		돌산국민 체육센터 건립	401-01 시설비	500,000,000	0	500,000,000	474,751,000	427,670,000	25,249,000	452,919,000	0	0	181,167,600	0	0	0	271,751,400

조직	예산과목			연도계속비 예산현황			지출액		잔액	다 음 연 도 이 월 액	다음연도이월액 재원내역						
	단위	세부	통계목	예 산 계 상 액	전 년 도 이 월 액	계	지 출 금 액	금 후 지 출 소 요 액			국 비	군 특	기 금	특 교 세	도 비	시 비	
부 서 별 소 계				5,442,892,000	5,792,610,600	11,235,502,600	6,289,830,970	1,109,885,360	4,945,671,630	6,055,556,990	0	0	0	0	0	6,055,556,990	
산업지원과	국가산단 고효율 친 환경 산업 단지 구축	노후거점 산단 경쟁 력강화사 업	401-01 시설비	1,000,000,000	493,424,800	1,493,424,800	1,120,307,800	542,906,900	373,117,000	916,023,900	0	0	0	0	0	916,023,900	
			여수국가 산단 복합 문화센터 (공동세탁 소)건립(한 국산업단 지공단 전 입금)	401-01 시설비	50,000,000	4,075,736,600	4,125,736,600	728,218,450	443,042,990	3,397,518,150	3,840,561,140	0	0	0	0	0	3,840,561,140
				401-02 감리비	0	12,616,000	12,616,000	8,623,000	8,623,000	3,993,000	12,616,000	0	0	0	0	0	12,616,000
				401-03 시설부대비	0	4,788,000	4,788,000	300,000	0	4,488,000	4,488,000	0	0	0	0	0	4,488,000
				405-01 자산및물품 취득비	250,000,000	0	250,000,000	126,853,320	81,972,270	123,146,680	205,118,950	0	0	0	0	0	205,118,950
지역산업 단지 지원	여수오천 일반산단 재생사업	401-01 시설비	4,142,892,000	1,201,509,200	5,344,401,200	4,305,528,400	33,340,200	1,038,872,800	1,072,213,000	0	0	0	0	0	1,072,213,000		
		401-03 시설부대비	0	4,536,000	4,536,000	0	0	4,536,000	4,536,000	0	0	0	0	0	4,536,000		

조직	예산과목			연도계속비 예산현황			지출액		잔액	다 음 연 도 이 월 액	다음연도이월액 재원내역					
	단위	세부	통계목	예 산 계 상 액	전 년 도 이 월 액	계	지 출 금 액	금 후 지 출 소 요 액			국 비	군 특	기 금	특 교 세	도 비	시 비
부 서 별 소 계				7,322,000,000	6,209,453,580	13,531,453,580	4,806,548,180	2,558,226,930	8,724,905,400	8,754,802,700	244,000,000	2,500,000,000	0	0	1,271,805,480	4,738,997,220
문화유산과	문화기반 시설 확충	여수시립 박물관 건 립	401-01 시설비	6,228,750,000	1,959,920,000	8,188,670,000	679,736,000	128,239,000	7,508,934,000	6,834,435,000	0	2,500,000,000	0	0	0	4,334,435,000
			401-03 시설부대비	21,250,000	4,257,380	25,507,380	14,718,000	0	10,789,380	10,789,380	0	0	0	0	0	0
	문화재 복 원 구축	국가지정 문화재 및 등록문화 재 보수정 비 지원(진 남관)	401-01 시설비	872,000,000	2,736,875,940	3,608,875,940	3,440,549,000	1,976,820,000	168,326,940	497,688,240	104,000,000	0	0	0	36,000,000	357,688,240
			401-02 감리비	200,000,000	272,930,260	472,930,260	211,204,260	16,406,930	261,726,000	200,000,000	140,000,000	0	0	0	0	24,000,000
	문화재 유 지관리	여수 선사 테마영상 전시관 건 립(전환사 업)	401-01 시설비	0	1,232,005,000	1,232,005,000	456,960,520	436,761,000	775,044,480	1,211,805,480	0	0	0	0	1,211,805,480	0
			401-03 시설부대비	0	3,465,000	3,465,000	3,380,400	0	84,600	84,600	0	0	0	0	0	0

조직	예산과목			연도계속비 예산현황			지출액		잔액	다 음 연 도 이 월 액	다음연도이월액 재원내역					
	단위	세부	통계목	예 산 계 상 액	전 년 도 이 월 액	계	지 출 금 액	금 후 지 출 소 요 액			국 비	군 특	기 금	특 교 세	도 비	시 비
부 서 별 소 계				2,236,000,000	4,318,869,970	6,554,869,970	5,526,536,180	2,093,118,890	1,028,333,790	3,121,452,680	0	45,658,239	0	0	672,528,883	2,403,265,558
관광과	관광 인프라 구축	조명연합수군 테마 관광자원 개발(전환 사업)	401-01 시설비	2,227,950,000	3,353,390,310	5,581,340,310	4,600,157,340	1,981,302,790	981,182,970	2,962,485,760	0	45,658,239	0	0	603,456,401	2,313,371,120
			401-03 시설부대비	8,050,000	11,863,100	19,913,100	995,000	0	18,918,100	18,918,100	0	0	0	0	0	18,918,100
		섬마을 너울길 조성 사업(전환 사업)	401-01 시설비	0	945,410,760	945,410,760	923,257,030	111,816,100	22,153,730	133,969,830	0	0	0	0	69,072,482	64,897,348
			401-03 시설부대비	0	8,205,800	8,205,800	2,126,810	0	6,078,990	6,078,990	0	0	0	0	0	6,078,990
부 서 별 소 계				1,241,820,000	0	1,241,820,000	609,166,000	277,083,000	632,654,000	909,737,000	0	458,958,500	0	0	0	450,778,500
도서관 운영과	공공도서관 건립	여수시 어린이도서관 건립	401-01 시설비	1,241,820,000	0	1,241,820,000	609,166,000	277,083,000	632,654,000	909,737,000	0	458,958,500	0	0	0	450,778,500
부 서 별 소 계				2,000,000,000	2,032,228,000	4,032,228,000	15,576,600	0	4,016,651,400	4,016,651,400	0	2,000,000,000	0	0	0	2,016,651,400
해양 정책과	친수 연안 조성	소호2지구 연안정비 사업	401-01 시설비	1,992,800,000	2,021,786,000	4,014,586,000	15,576,600	0	3,999,009,400	3,999,009,400	0	2,000,000,000	0	0	0	1,999,009,400
			401-03 시설부대비	7,200,000	10,442,000	17,642,000	0	0	17,642,000	17,642,000	0	0	0	0	0	17,642,000

조직	예산과목			연도계속비 예산현황			지출액		잔액	다 음 연 도 이 월 액	다음연도이월액 재원내역					
	단위	세부	통계목	예 산 계 상 액	전 년 도 이 월 액	계	지 출 금 액	금 후 지 출 소 요 액			국 비	군 특	기 금	특 교 세	도 비	시 비
부 서 별 소 계				1,423,750,000	3,953,020,980	5,376,770,980	2,526,404,710	430,563,180	2,850,366,270	3,280,551,450	0	622,680,520	0	0	1,270,691,438	1,387,179,492
섬자원 개발과	도서종합 개발사업	특수상황 지역개발- 기초생활 기반확충 (화정면 개 도 화산)	401-01 시설비	420,699,000	2,384,926,280	2,805,625,280	2,383,250,300	351,114,000	422,374,980	773,488,980	0	622,680,520	0	0	76,886,635	73,921,825
			401-03 시설부대비	3,051,000	11,523,000	14,574,000	5,523,000	0	9,051,000	8,673,000	0	0	0	0	0	0
섬 인프라 구축	가고 싶은 섬(손죽도) 가꾸기 사 업	201-01 사무관리비	0	116,717,300	116,717,300	25,542,900	0	91,174,400	91,174,400	0	0	0	0	0	0	91,174,400
		201-03 행사운영비	0	5,610,000	5,610,000	0	0	5,610,000	5,610,000	0	0	0	0	0	0	5,610,000
		202-01 국내여비	0	3,212,140	3,212,140	1,028,300	0	2,183,840	2,183,840	0	0	0	0	0	0	2,183,840
		207-01 연구용역비	0	37,804,130	37,804,130	28,513,130	0	9,291,000	9,291,000	0	0	0	0	0	5,023,003	4,267,997
		301-09 행사실비지 원금	0	6,160,240	6,160,240	0	0	6,160,240	6,160,240	0	0	0	0	0	0	6,160,240
		307-02 민간경상사 업보조	0	7,000,000	7,000,000	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	7,000,000	0
		401-01 시설비	0	1,338,409,990	1,338,409,990	40,130,000	40,130,000	1,298,279,990	1,338,409,990	0	0	0	0	0	661,631,500	676,778,490

조직	예산과목			연도계속비 예산현황			지출액		잔액	다 음 연 도 이 월 액	다음연도이월액 재원내역					
	단위	세부	통계목	예 산 계 상 액	전 년 도 이 월 액	계	지 출 금 액	금 후 지 출 소 요 액			국 비	군 특	기 금	특 교 세	도 비	시 비
			401-03 시설부대비	0	21,507,600	21,507,600	1,133,000	0	20,374,600	20,374,600	0	0	0	0	0	20,374,600
			402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	0	20,150,300	20,150,300	0		20,150,300	20,150,300	0	0	0	0	20,150,300	0
		가고 싶은 섬(연도) 가꾸기 사 업(전환사 업)	201-01 사무관리비	10,000,000	0	10,000,000	947,600		9,052,400	9,052,400	0	0	0	0	0	9,052,400
			202-01 국내여비	5,760,000	0	5,760,000	1,017,300		4,742,700	4,742,700	0	0	0	0	0	4,742,700
			207-01 연구용역비	150,000,000	0	150,000,000	39,319,180	39,319,180	110,680,820	150,000,000	0	0	0	0	75,000,000	75,000,000
			401-01 시설비	828,985,000	0	828,985,000	0	0	828,985,000	828,985,000	0	0	0	0	425,000,000	403,985,000
			401-03 시설부대비	5,255,000	0	5,255,000			5,255,000	5,255,000	0	0	0	0	0	5,255,000

조직	예산과목			연도계속비 예산현황			지출액		잔액	다 음 연 도 이 월 액	다음연도이월액 재원내역					
	단위	세부	통계목	예 산 계 상 액	전 년 도 이 월 액	계	지 출 금 액	금 후 지 출 소 요 액			국 비	군 특	기 금	특 교 세	도 비	시 비
부 서 별 소 계				71,450,000	0	71,450,000	0	0	71,450,000	71,450,000	50,000,000	0	0	0	10,725,000	10,725,000
자원순환과	생활폐기 물 처리기 반 확충	거문도 농 어촌폐기 물 종합처 리시설 신 설	401-01 시설비	71,450,000	0	71,450,000	0	0	71,450,000	71,450,000	50,000,000	0	0	0	10,725,000	10,725,000
부 서 별 소 계				4,200,000,000	3,307,430,580	7,507,430,580	6,434,614,630	41,596,000	1,072,815,950	1,114,411,950	0	429,787,000	0	0	325,000,000	359,624,950
건설과	지방 하천 정비	지방하천 정비사업 (생활-연 등천)(전환 사업)	401-01 시설비	4,188,660,000	2,780,301,580	6,968,961,580	6,430,197,630	41,596,000	538,763,950	580,359,950	0	429,787,000	0	0	0	150,572,950
			401-02 감리비	0	500,000,000	500,000,000	0	0	500,000,000	500,000,000	0	0	0	0	325,000,000	175,000,000
			401-03 시설부대비	11,340,000	27,129,000	38,469,000	4,417,000		34,052,000	34,052,000	0	0	0	0	0	34,052,000
부 서 별 소 계				2,400,000,000	9,072,982,440	11,472,982,440	6,142,280,250	3,680,142,530	5,330,702,190	7,555,697,480	0	2,706,352,877	0	0	280,546,226	4,568,798,377
도로과	도시균형 발전 도로 망 확충	동문동주 민센터~자 산교 도로 개설	401-01 시설비	0	972,521,400	972,521,400	589,478,030	576,997,710	383,043,370	457,041,080	0	0	0	0	0	457,041,080
			401-03 시설부대비	0	23,522,800	23,522,800	1,610,000	0	21,912,800	21,912,800	0	0	0	0	0	21,912,800

조직	예산과목			연도계속비 예산현황			지출액		잔액	다 음 연 도 이 월 액	다음연도이월액 재원내역						
	단위	세부	통계목	예 산 계 상 액	전 년 도 이 월 액	계	지 출 금 액	금 후 지 출 소 요 액			국 비	군 특	기 금	특 교 세	도 비	시 비	
	도심 교통 난 해소를 위한 도로 망 확충	만흥동 마 래2터널 우회도로 개설	401-01 시설비	0	2,023,294,350	2,023,294,350	0	0	2,023,294,350	2,023,294,350	0	0	0	0	0	2,023,294,350	
			401-02 감리비	0	55,000,000	55,000,000			55,000,000	55,000,000	0	0	0	0	0	55,000,000	
			401-03 시설부대비	0	14,278,600	14,278,600			14,278,600	14,278,600	0	0	0	0	0	14,278,600	
	울촌교차 로~연화마 을 도로 확 장		401-01 시설비	993,700,000	55,853,410	1,049,553,410	1,039,378,300	66,402,220	10,175,110	76,577,330	0	0	0	0	0	76,577,330	
			401-03 시설부대비	6,300,000	17,290,520	23,590,520	130,000	0	23,460,520	23,460,520	0	0	0	0	0	23,460,520	

조직	단위	예산과목		연도계속비 예산현황			지출액		잔액	다 음 연 도 이 월 액	다음연도이월액 재원내역					
		세부	통계목	예 산 계 상 액	전 년 도 이 월 액	계	지 출 금 액	금 후 지 출 소 요 액			국 비	군 특	기 금	특 교 세	도 비	시 비
		상세동~원 봉두 시도 11호선 개 설	401-01 시설비	1,096,040,000	1,798,291,420	2,894,331,420	1,551,988,060	859,803,880	1,342,343,360	1,250,000,000	0	0	0	0	0	1,250,000,000
			401-03 시설부대비	3,960,000	3,078,000	7,038,000	200,000	0	6,838,000	6,838,000	0	0	0	0	0	6,838,000
		화양면 나 진~분재마 을 농어촌 도로 개설	401-01 시설비	300,000,000	252,374,000	552,374,000	202,548,500	32,938,000	349,825,500	382,763,500	0	0	0	0	0	382,763,500
			401-03 시설부대비	0	12,277,000	12,277,000	1,657,000	0	10,620,000	10,620,000	0	0	0	0	0	10,620,000
	도서종합 개발	특수상황 지역개발- 기초생활 기반확충 (변촌~장 촌)	401-01 시설비	0	3,538,388,440	3,538,388,440	2,464,104,510	2,038,040,720	1,074,283,930	3,112,324,650	0	2,706,352,877	0	0	235,059,113	170,912,660
			401-02 감리비	0	291,175,200	291,175,200	291,175,200	105,960,000	0	105,960,000	0	0	0	0	45,487,113	60,472,887
			401-03 시설부대비	0	15,637,300	15,637,300	10,650	0	15,626,650	15,626,650	0	0	0	0	0	15,626,650

조직	예산과목			연도계속비 예산현황			지출액		잔액	다 음 연 도 이 월 액	다음연도이월액 재원내역					
	단위	세부	통계목	예 산 계 상 액	전 년 도 이 월 액	계	지 출 금 액	금 후 지 출 소 요 액			국 비	군 특	기 금	특 교 세	도 비	시 비
부 서 별 소 계				18,832,495,000	8,554,932,080	27,387,427,080	13,782,309,720	4,781,537,910	13,605,117,360	18,386,655,270	0	6,363,334,137	0	0	966,532,301	11,056,788,832
도시재생과	도시재생 사업	취약지역 개조(도시 -총무지구 새뜰마을)	402-03 민간위탁사 업비	0	150,000,000	150,000,000	0	0	150,000,000	150,000,000	0	101,234,096	0	0	14,999,600	33,766,304
		취약지역 개조(도시 -종화지구 새뜰마을)	401-01 시설비	953,387,000	1,812,305,900	2,765,692,900	2,099,020,460	910,482,410	666,672,440	1,577,154,850	0	896,880,023	0	0	131,756,470	548,518,357
			401-02 감리비	0	10,000,000	10,000,000	5,643,000	0	4,357,000	4,357,000	0	0	0	0	0	4,357,000
			401-03 시설부대비	0	4,983,000	4,983,000	570,000	0	4,413,000	4,413,000	0	0	0	0	0	4,413,000
			402-03 민간위탁사 업비	72,270,000	186,896,750	259,166,750	240,690,000	0	18,476,750	18,476,750	0	12,933,022	0	0	1,663,019	3,880,709
		도시재생 사업(주거 지원형)- 문수지구	401-01 시설비	4,425,357,000	2,051,948,270	6,477,305,270	3,959,661,040	1,356,339,100	2,517,644,230	3,873,983,330	0	1,078,719,884	0	0	0	2,795,263,446
		도시재생 사업(주거 지원형)- 문수지구	401-02 감리비	0	20,000,000	20,000,000	19,386,000	6,651,000	614,000	7,265,000	0	0	0	0	0	7,265,000
			401-03 시설부대비	0	13,168,800	13,168,800	3,951,000	0	9,217,800	9,217,800	0	0	0	0	0	9,217,800
			402-03 민간위탁사 업비	2,800,000,000	548,850	2,800,548,850	2,111,933,980	0	688,614,870	688,614,870	0	0	0	0	0	688,614,870

조직	예산과목			연도계속비 예산현황			지출액		잔액	다 음 연 도 이 월 액	다음연도이월액 재원내역					
	단위	세부	통계목	예 산 계 상 액	전 년 도 이 월 액	계	지 출 금 액	금 후 지 출 소 요 액			국 비	군 특	기 금	특 교 세	도 비	시 비
도시재생과	도시재생 사업	도시재생 사업(일반 근린형)- 한려지구	401-01 시설비	4,666,000,000	2,283,288,820	6,949,288,820	2,859,239,470	1,908,916,030	4,090,049,350	5,998,965,380	0	1,622,840,237	0	0	554,098,644	3,822,026,499
			401-02 감리비	100,000,000	20,000,000	120,000,000	40,088,000	40,088,000	79,912,000	120,000,000	0	0	0	0	0	120,000,000
			401-03 시설부대비	0	7,580,000	7,580,000	640,000	0	6,940,000	6,940,000	0	0	0	0	0	6,940,000
			402-03 민간위탁사 업비	55,000,000	60,000,000	115,000,000	82,500,000		32,500,000	32,500,000	0	0	0	0	0	32,500,000
	도시재생 뉴딜사업 (국동지구)	도시재생 뉴딜사업 (국동지구)	401-01 시설비	4,058,961,000	726,264,000	4,785,225,000	1,996,306,770	559,061,370	2,788,918,230	3,347,979,600	0	851,508,000	0	0	0	2,496,471,600
			401-03 시설부대비	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
	취약지역 개조(도시 -주삼지구 새뜰마을)	취약지역 개조(도시 -주삼지구 새뜰마을)	401-01 시설비	1,526,007,000	918,311,690	2,444,318,690	290,830,000		2,153,488,690	2,153,488,690	0	1,536,479,750	0	0	204,610,318	412,398,622
			401-02 감리비	10,000,000	0	10,000,000	0		10,000,000	10,000,000	0	7,000,000	0	0	900,000	2,100,000
			401-03 시설부대비	5,513,000	2,636,000	8,149,000	100,000		8,049,000	8,049,000	0	0	0	0	0	8,049,000
			402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	150,000,000	0	150,000,000	0		150,000,000	150,000,000	0	105,000,000	0	0	13,500,000	31,500,000
			402-03 민간위탁사 업비	0	287,000,000	287,000,000	71,750,000	0	215,250,000	215,250,000	0	150,739,125	0	0	45,004,250	19,506,625

계 속 비 이 월 요 구 서

회 계 년 도 : 2022
회 계 유 형 : 기타특별회계

(단위 : 원)

조직	예산과목			연도계속비 예산현황			지출액		잔액	다 음 연 도 이 월 액	다음연도이월액 재원내역						
	단위	세부	통계목	예 산 계 상 액	전 년 도 이 월 액	계	지 출 금 액	금 후 지 출 소 요 액			국 비	군 특	기 금	특 교 세	도 비	시 비	
총 계				22,691,693,000	9,244,419,040	31,936,112,040	17,699,570,290	2,864,027,900	14,236,541,750	17,100,568,780	0	997,734,000	0	0	0	16,102,834,780	
부 서 별 소 계				10,100,000,000	6,765,650,910	16,865,650,910	3,128,048,270	615,859,550	13,737,602,640	14,353,462,190	0	997,734,000	0	0	0	13,355,728,190	
교통과	공영주차장 조성사업	신기동 공영주차장(타워) 신축	401-01 시설비	4,908,950,000	497,113,700	5,406,063,700	36,555,390	0	5,369,508,310	5,369,508,310	0	0	0	0	0	5,369,508,310	
			401-02 감리비	77,550,000	0	77,550,000	0	0	77,550,000	77,550,000	0	0	0	0	0	77,550,000	
			401-03 시설부대비	13,500,000	2,250,460	15,750,460	0	0	15,750,460	15,750,460	0	0	0	0	0	15,750,460	
		고소동 공영주차장(타워) 신축	401-01 시설비	1,500,000,000	3,047,965,670	4,547,965,670	30,392,060	28,126,060	4,517,573,610	4,545,699,670	0	997,734,000	0	0	0	0	3,547,965,670
			401-02 감리비	800,000,000	24,010,000	824,010,000	0	0	824,010,000	824,010,000	0	0	0	0	0	824,010,000	
			401-03 시설부대비	0	13,289,400	13,289,400	1,152,490	0	12,136,910	12,136,910	0	0	0	0	0	12,136,910	
		수산시장 3 공영주차장 신축	401-01 시설비	800,000,000	3,075,518,200	3,875,518,200	3,047,296,330	587,733,490	828,221,870	1,415,955,360	0	0	0	0	0	1,415,955,360	

조직	예산과목			연도계속비 예산현황			지출액		잔액	다 음 연 도 이 월 액	다음연도이월액 재원내역					
	단위	세부	통계목	예 산 계 상 액	전 년 도 이 월 액	계	지 출 금 액	금 후 지 출 소 요 액			국 비	군 특	기 금	특 교 세	도 비	시 비
교통과	공영주차 장 조성사 업		401-02 감리비	0	37,603,780	37,603,780	0	0	37,603,780	37,603,780	0	0	0	0	0	37,603,780
			401-03 시설부대비	0	5,220,620	5,220,620	3,960,000		1,260,620	1,260,620	0	0	0	0	0	1,260,620
		진남관일 원 공영주 차장(타워) 신축	401-01 시설비	1,992,800,000	61,239,080	2,054,039,080	8,692,000		2,045,347,080	2,045,347,080	0	0	0	0	0	2,045,347,080
			401-03 시설부대비	7,200,000	1,440,000	8,640,000	0		8,640,000	8,640,000	0	0	0	0	0	8,640,000
부 서 별 소 계				12,591,693,000	2,478,768,130	15,070,461,130	14,571,522,020	2,248,168,350	498,939,110	2,747,106,590	0	0	0	0	0	2,747,106,590
공영개발과	소제택지 개발	소제지구 택지개발 사업	401-01 시설비	12,363,191,000	1,916,074,260	14,279,265,260	13,790,511,690	1,802,393,350	488,753,570	2,291,146,920	0	0	0	0	0	2,291,146,920
			401-02 감리비	200,000,000	561,076,000	761,076,000	756,557,600	445,775,000	4,518,400	450,293,400	0	0	0	0	0	450,293,400
			401-03 시설부대비	28,502,000	1,617,870	30,119,870	24,452,730	0	5,667,140	5,666,270	0	0	0	0	0	5,666,270

계 속 비 이 월 요 구 서

회 계 년 도 : 2022

회 계 유 형 : 상수도사업특별회계

(단위 : 원)

조직	예산과목			연도계속비 예산현황			지출액		잔액	다 음 연 도 이 월 액	다음연도이월액 재원내역						
	단위	세부	통계목	예 산 계 상 액	전 년 도 이 월 액	계	지 출 금 액	금 후 지 출 소 요 액			국 비	군 특	기 금	특 교 세	도 비	시 비	
총 계				33,401,363,000	5,451,041,500	38,852,404,500	12,866,926,500	0	25,982,582,190	25,982,582,190	0	13,152,401,930	0	0	850,164,840	11,980,015,420	
부 서 별 소 계				33,401,363,000	5,451,041,500	38,852,404,500	12,866,926,500	0	25,982,582,190	25,982,582,190	0	13,152,401,930	0	0	850,164,840	11,980,015,420	
상수도과	구축물	둔덕정수 장 고도정 수처리시 설 설치사 업	401-01 시설비	12,661,428,000	2,016,154,310	14,677,582,310	7,789,117,390		6,888,464,920	6,888,464,920	0	4,821,925,400	0	0	619,961,840	1,446,577,680	
			401-02 감리비	600,000,000	0	600,000,000	600,000,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			401-03 시설부대비	30,572,000	16,091,400	46,663,400	686,000		39,803,400	39,803,400	0	0	0	0	0	0	39,803,400
		학용정수 장 고도정 수처리시 설 설치사 업	401-01 시설비	4,012,595,000	1,206,378,340	5,218,973,340	2,661,162,190		2,557,811,150	2,557,811,150	0	1,790,467,800	0	0	0	230,203,000	537,140,350
			401-02 감리비	200,000,000	0	200,000,000	129,800,000		70,200,000	70,200,000	0	0	0	0	0	0	70,200,000
			401-03 시설부대비	11,405,000	12,447,450	23,852,450	2,504,240		21,348,210	21,348,210	0	0	0	0	0	0	21,348,210
		돌산지역 급수안정 화 대책사 업	401-01 시설비	3,693,700,000	0	3,693,700,000	1,489,116,250		2,204,583,750	2,204,583,750	0	0	0	0	0	0	2,204,583,750
			401-02 감리비	300,000,000	0	300,000,000				300,000,000	300,000,000	0	0	0	0	0	300,000,000

조직	단위	예산과목		연도계속비 예산현황			지출액		잔액	다 음 연 도 이 월 액	다음연도이월액 재원내역					
		세부	통계목	예 산 계 상 액	전 년 도 이 월 액	계	지 출 금 액	금 후 지 출 소 요 액			국 비	군 특	기 금	특 교 세	도 비	시 비
			401-03 시설부대비	6,300,000	0	6,300,000	4,231,860		2,068,140	2,068,140	0	0	0	0	0	2,068,140
		지방상수 도 공간정 보 구축용 역	401-01 시설비	993,700,000	0	993,700,000			993,700,000	993,700,000	0	0	0	0	0	993,700,000
			401-03 시설부대비	6,300,000	0	6,300,000			3,404,190	3,404,190	0	0	0	0	0	3,404,190
		지방상수 도 현대화 사업(노후 상수관망 정비사업)	401-01 시설비	10,885,363,000	2,185,068,000	13,070,431,000	181,991,270		12,888,439,730	12,888,439,730	0	6,540,008,730	0	0	0	6,348,431,000
			401-03 시설부대비		14,902,000	14,902,000	2,143,300		12,758,700	12,758,700	0	0	0	0	0	12,758,700

2022년도 세출예산 사고이월사업 조서

사 고 이 월 내 역 서

회 계 년 도 : 2022
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산과목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	완공예정연월일	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비			시비
총 계				136,908,364,760	117,659,985,866	84,170,770,532	13,469,681,078	30,454,575,300	3,805,810,818	1,949,412,004	72,847,920	5,099,000	3,047,117,763	21,574,287,795		
부 서 별 소 계				200,000,000	163,020,000	137,370,000	36,980,000	25,650,000	0	0	0	0	0	25,650,000		
기획예산담당관	참여시정구현 및 시책개발	혁신전략현안추진	207-01 연구용역비	200,000,000	163,020,000	137,370,000	36,980,000	5,700,000	0	0	0	0	0	5,700,000	○여수시 기록관 건립 기본계획 수립 용역 - 2022년 본예산 - 회계연도 내 사업완료 불가 - 사업기간 : '22.10.25~'23.1.22.	2023-01-22
								14,250,000	0	0	0	0	0	14,250,000	○지역노사민정 협력 활성화 지원 공모사업 과제발굴 연구용역 - 2022년 본예산 - 회계연도 내 사업완료 불가 - 사업기간 : '22.11.22.~'23.2.19.	2023-02-19
								5,700,000	0	0	0	0	0	0	5,700,000	○반려동물산업 발전 기본계획 수립 용역 - 2022년 본예산 - 회계연도 내 사업완료 불가 - 사업기간 : '22.9.15.~'23.2.28.

조직	예산과목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	완공예정연월일	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	특교세	도비			시비
부 서 별 소 계				215,000,000	192,996,880	20,610,000	9,600,500	184,789,500	46,073,500	0	0	0	17,500,000	121,216,000		
총무과	지역 여론 및 민간사회단체 육성	여순사건 지원사업	401-01 시설비	100,000,000	90,254,380	5,543,000	0	94,457,000	0	0	0	0	0	94,457,000	○여순사건 유적지 정비 사업 - 2022년 본예산 - 안내석 각명내용 선정 협의 및 설계 내역 조정으로 사업 및 계약 지연	2023-03-31
		여수·순천 10·19사건 역사 유적지 정비 사업	201-02 공공운영비	65,000,000	61,140,500	15,067,000	3,859,500	46,073,500	46,073,500	0	0	0	0	0	○여순사건 역사유적지 안내 표지판 정비사업 - 2022년 5회추경 - 표지판 안내문구 및 위치 선정 지연	2023-01-31
		여수·순천 10·19 역사 유적지 정비 및 발굴사업	401-01 시설비	50,000,000	41,602,000	0	5,741,000	44,259,000	0	0	0	0	17,500,000	26,759,000	○여순사건 역사유적지 안내 표지판 정비사업 - 2022년 5회추경 - 표지판 안내문구 및 위치 선정 지연	2023-01-31
부 서 별 소 계				487,913,000	439,774,330	325,444,680	48,138,670	114,329,650	0	0	0	0	0	114,329,650		
회계과	공유재산 및 물품 관리	공유재산 관리	201-01 사무관리비	286,736,000	238,597,330	183,000,780	48,138,670	55,596,550	0	0	0	0	0	55,596,550	○돌산 우두리 유람선 선착장 일원 이동식 화장실 설치 및 관리용역 - 2022년 본예산 - 임차기간 미도래	2023-03-30
	저탄소 녹색청사 관리	문수동 주민(자치)센터 신축	401-01 시설비	201,177,000	201,177,000	142,443,900	0	58,733,100	0	0	0	0	0	58,733,100	○문수동 주민(자치)센터 신축 - 2022년 본예산, 6회추경 - 설계용역 준공기한 미도래	2023-01-22

조직	예산과목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액							이월사유	완공예정연월일	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	특교세	도비	시비			
부 서 별 소 계				7,537,354,000	7,494,126,830	3,735,561,100	43,227,170	3,758,565,730	0	0	0	0	0	3,758,565,730			
민원지적과	지적재조사사업관리	지적재조사사업 관리 운영	301-12 기타보상금	7,537,354,000	7,494,126,830	3,735,561,100	43,227,170	3,758,565,730	0	0	0	0	0	3,758,565,730	○ 2020년도 재조사완료 지구 조정금 지급 - 2022년 본예산, 5회추경 - 2022. 6. 2. ~ 12. 1. (6개월) 조정금 지급기간 만료로 토지소유자 사망, 수령 거부 등 미수령자에 대한 법무사 공탁대행 예정	2023-06-30	
부 서 별 소 계				4,803,621,000	3,223,091,985	3,007,064,096	1,631,112,754	165,444,150	0	0	0	0	2,543,760	162,900,390			
문화예술과	문화기반시설 확충	여수 생활문화센터 건립 (생활SOC)	401-01 시설비	2,481,621,000	2,316,005,985	2,240,227,946	223,070,054	5,700,000	0	0	0	0	0	5,700,000	○ 여수 생활문화센터 신축공사 에너지효율 등급 및 BF 본인증 용역 - 2022년 본예산 - 용역 기한 미도래	2023-02-23	
								12,623,000	0	0	0	0	0	12,623,000	○ 여수시 생활문화센터 간판 및 안내표찰 제작 설치 - 2022년 본예산 - 제작설치 완료 기한 미도래	2023-01-28	
		문화기반시설 관리	401-01 시설비	158,560,000	145,150,780	87,516,430	7,257,920	63,785,650	0	0	0	0	0	63,785,650	○ 2022년 크리스마스트리 설치공사(전기) - 2022년 본예산 - 공사 준공기한 미도래	2023-01-28	
			401-03 시설부대비	1,440,000	0	0	720,000	720,000	0	0	0	0	0	0	720,000	○ 2022년 크리스마스트리 설치공사(전기) - 시설부대비	2023-01-28
		소리도등대 운영 관리	401-01 시설비	22,000,000	20,325,000	0	1,675,000	20,325,000	0	0	0	0	0	0	20,325,000	○ 소리도등대대 유휴시설 활용계획에 따른 공원 계획 변경용역 - 2022년도 4회 추경 - 용역 완료기한 미도래	2023-02-27

조직	예산과목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	완공예정연월일	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	특교세	도비			시비
	시립예술단 운영	개항 100주년 기념 창작 뮤지컬 제작 공연	201-03 행사운영비	140,000,000	122,843,000	85,990,100	17,157,000	36,852,900	0	0	0	0	0	36,852,900	○개항 100주년 기념 창작 뮤지컬 제작 공연 - 2022년 본예산 - 주요 창작진 참여인력 구성 및 계약 지연	2023-01-31
	시민을 위한 공연장 운영관리	시민회관 진남문예회관 리모델링 추진(전환사업)	401-01 시설비	2,000,000,000	618,767,220	593,329,620	1,381,232,780	25,437,600	0	0	0	0	2,543,760	22,893,840	○시민회관 진남문예회관 리모델링 건축설계공모 실시설계용역 - 2021년 5회 추경 - 공사비 미확보 및 사업 계획 검토에 따른 사업지연	
부 서 별 소 계				1,483,756,920	1,285,802,870	807,508,530	195,722,750	480,525,640	3,653,244	0	0	0	5,096,400	471,775,996		
문화유산과	문화재 유지관리	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(여수 구 울촌역)	401-01 시설비	50,000,000	42,470,000	29,729,000	7,530,000	12,741,000	0	0	0	0	5,096,400	7,644,600	○여수 구 울촌역 기록화 사업 - 2022년 2회추경 - 문화재청 최종보고서 협의기간 소요로 일시 정지(준공기한 미도래)	2023-03-10
		화장동 유적 정비(매장문화재 보수정비)	401-01 시설비	24,730,000	24,730,000	17,501,000	0	7,229,000	3,653,244	0	0	0	0	3,575,756	○화장동 매장문화재 보수정비 - 2022년 2회추경 - 설계변경 및 현장 상황에 따른 사업 일시정지	2023-02-28
			401-03 시설부대비	270,000	0	0	0	270,000	0	0	0	0	0	270,000	○화장동 매장문화재 보수정비 - 시설부대비	2023-02-28

조직	예산과목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	완공예정연월일	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	특교세	도비			시비
문화기반시설 확충	여수시립박물관 건립 추진 지원	여수시립박물관	401-01 시설비	1,292,396,920	1,115,557,320	672,802,980	176,839,600	442,754,340	0	0	0	0	0	442,754,340	○여수시립박물관 진입로 개설공사 - 2021년 3회추경 - 공사 일시정지(우기 등)에 따른 공사지연, 준공시기 미도래	2023-04-30
			401-03 시설부대비	4,680,000	2,719,200	2,719,200	0	1,960,800	0	0	0	0	0	1,960,800	○여수시립박물관 진입로 개설공사 - 시설부대비	2023-04-30
		엑스포 아트 갤러리 운영	201-01 사무관리비	111,680,000	100,326,350	84,756,350	11,353,150	15,570,500	0	0	0	0	0	15,570,500	○미술전시공간 도면 설계 - 2022년 본예산 - 문체부 공립미술관 사전평가 신청자료 준비 보완	2022-12-29
부 서 별 소 계				1,236,712,000	1,199,612,160	687,933,600	33,533,840	515,244,560	0	0	0	0	166,218,674	349,025,886		
산업지원과	국가산단 고효율 친환경 산업 단지 구축	여수국가산단	401-01 시설비	962,956,000	960,408,380	551,500,000	2,547,620	408,908,380	0	0	0	0	128,152,600	280,755,780	○여수국가산단 활력있고 아름다운거리 조성사업 - 2020년 3회추경, 21년 본예산 - 조형물 설치 공사 준공시기 미도래	2023-02-08
			401-03 시설부대비	3,756,000	190,000	190,000	0	3,566,000	0	0	0	0	0	3,566,000	○여수국가산단 활력있고 아름다운거리 조성사업 - 시설부대비	2023-02-08
	지역산업단지 지원	농촌자원 복합산업화 지원(화양농공단지)(전환사업)	401-01 시설비	270,000,000	239,013,780	136,243,600	30,986,220	102,770,180	0	0	0	0	38,066,074	64,704,106	○화양농공단지 기반 시설 정비 - 2022년 본예산, 6회추경 - 기반시설정비 실시 설계용역 준공 검수 연기 및 화물연대 파업에 따른 자재 수급 지연으로 인한 공사 준공 연기	2023-01-30

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	완공 예정 연월일	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	특교세	도비			시비
부 서 별 소 계				3,799,795,000	3,799,795,000	2,367,536,000	0	1,432,259,000	538,701,904	0	0	0	151,822,791	741,734,305		
에너지 정책과	신재생 에너지 보급 확대	신재생에너지 주택지원사업 (국가직접사업)	402-01 민간자본 사업보조 (자체재원)	65,835,000	65,835,000	12,432,000	0	53,403,000	0	0	0	0	0	53,403,000	○신재생에너지 주택 지원사업 - 2022년 6회추경 - 행정절차 지연(한국 에너지공단 설치확인서 발급 지연)	2023-02-28
			402-02 민간자본 사업보조 (이전재원)	368,298,000	368,298,000	354,041,000	0	14,257,000	0	0	0	0	13,938,000	319,000	○신재생에너지 주택 지원사업 - 222년 본예산, 6회추경 - 행정절차 지연(한국 에너지공단 설치확인서 발급 지연)	2023-02-28
		신재생에너지 융복합지원사 업	401-01 시설비	2,858,662,000	2,858,662,000	2,001,063,000	0	857,599,000	538,701,904	0	0	0	47,884,791	271,012,305	○신재생에너지 융복합 지원사업 - 2022년 본예산, 2회추경 - 에너지원별 사업량 및 설치용량 변경에 따른 공사 지연	2023-05-30
에너지 절 약 및 유통 질서 확립	도시가스 공 급배관 건설 지원사업	402-02 민간자본 사업보조 (이전재원)	507,000,000	507,000,000	0	0	507,000,000	0	0	0	0	90,000,000	417,000,000	○도시가스 공급배관 건설 지원사업 - 2022년 5회추경 - 사전협의 및 공사 준비 기간 소요 등에 따른 준공 지연	2023-03-30	

조직	예산과목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액							이월사유	완공예정연월일
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	특교세	도비	시비		
부 서 별 소 계				426,000,000	360,516,670	251,405,460	64,691,330	109,903,210	0	0	33,497,920	0	0	76,405,290		
사회복지과	사회복지시설 운영 지원	종합사회복지관 기능보강 사업	401-01 시설비	407,748,000	354,143,570	251,158,360	53,604,430	102,985,210	0	0	33,497,920	0	0	69,487,290	○쌍봉종합사회복지관 태양광발전설비 설치 - 2022년 제2회 추경, 제5회 추경 - 설비용량에 대한 사업비 부족으로 설계 일시정지 - 관급자재인 태양광 판넬 등 제작기간이 장기간 소요	2023-01-25
			401-02 감리비	15,000,000	6,126,000	0	8,874,000	6,126,000	0	0	0	0	0	6,126,000	○쌍봉종합사회복지관 태양광발전설비 설치 - 감리비	2023-01-25
			401-03 시설부대비	3,252,000	247,100	247,100	2,212,900	792,000	0	0	0	0	0	792,000	○쌍봉종합사회복지관 태양광발전설비 설치 - 시설부대비	2023-01-25
부 서 별 소 계				2,889,297,600	2,494,733,430	823,087,490	64,564,170	1,671,645,940	24,926,000	0	0	0	22,463,000	1,624,256,940		
노인장애인과	노인복지시설 지원	원도심권 노인복지관 신축	401-01 시설비	1,414,145,600	1,414,145,600	102,351,660	0	1,311,793,940	0	0	0	0	0	1,311,793,940	○원도심권노인복지관 신축 부지매입비 - 2022년 5회추경 - 준공기한 미도래	2023-01-25
			402-02 민간자본사업보조(이전재원)	170,000,000	155,095,400	145,095,400	14,904,600	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	○삼산면 대동경로당 신축 - 2022년 본예산 - 주민협의 등 사업 지연	2023-06-30
			402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,033,003,000	699,938,830	549,938,830	3,064,170	150,000,000	0	0	0	0	0	150,000,000	○광림동 내동경로당 신축 - 2022년 본예산 - 주민 협의 지연 ※ 마을회관 병행 추진	2023-06-30

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월 사유	완공 예정 연월일	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	특교세	도비			시비
				150,000,000	150,000,000	0	0	150,000,000	0	0	0	0	0	150,000,000	○주삼동 봉강경로당 신축 - 2022년 5회추경 - 주삼동 새뜰사업과 병행 추진으로 사업 지연	2023-02-28
	장애인 복지시설 및 단체 지원	장애인거주시 설 기능보강 사업	402-02 민간자본 사업보조 (이전재원)	122,149,000	75,553,600	25,701,600	46,595,400	49,852,000	24,926,000	0	0	0	12,463,000	12,463,000	○장애인거주시설 기능 보강(정확조교체) - 2022년 2회추경,5회추경 - 설계변경 및 계약 유찰로 공기 부족	2023-03-31
부 서 별 소 계				4,829,454,000	4,474,289,272	2,343,093,212	2,303,799,698	182,561,090	0	1,133,981	39,350,000	0	9,130,000	132,947,109		
체육지 원관	직장운동경기 기부 육성	지방체육진흥 사업	405-01 자산및물 품취득비	42,000,000	41,350,000	2,000,000	650,000	39,350,000	0	0	39,350,000	0	0	0	○직장운동경기부 요트팀 요트구입 - 2022년 6회추경 - 해외제작 배송물품으로 코로나 유행 및 이에 따른 물류상황 악화로 연내 납품 불가	2023-03-30
	공공체육시 설 확충 및 정비	체육시설 확 충 및 정비	401-01 시설비	798,826,000	755,367,783	688,581,710	93,690,290	16,554,000	0	0	0	0	0	16,554,000	○2023년 전국체전대비 소호요트장 정비 - 2022년 5회추경 - 실시설계용역 과업내용 변경 전남도 승인 절차 중	2023-02-28

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	완공 예정 연월일	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	특교세	도비			시비
		동네체육시설 확충 및 정비	401-01 시설비	728,628,000	625,011,510	556,295,650	59,483,360	19,594,000	0	0	0	0	0	19,594,000	○소라면 현천3리(가사리) 동네체육시설 설치 - 2022년 6회추경 - 관급자재(탄성포장) 검사기관 검사(약60일 소요)로 준공 기한 연장	2023-02-28
								45,685,000	0	0	0	0	0	45,685,000	○삼산면 동네체육시설 설치공사 - 2022년 5회추경 - 도서지역 운송수단 문제(소거문도에 입항 가능한 카페리션 없음) 등으로 인한 착공 지연	2023-02-28
								3,439,000	0	0	0	0	0	3,439,000	○문수7통 동네체육시설 정비 - 2022년 5회추경 - 관급자재(탄성포장) 검사기관 검사(약60일 소요)로 준공 기한 연장	2023-02-28
								35,000,990	0	0	0	0	0	35,000,990	○한려2통 등 동네체육 시설 구입설치 사업 - 2022년 5회추경 - 물품 구입 내역(야외 운동기구) 변경 요청에 따른 내역변경 및 관급 자재 납품 기한미도래	2023-02-28
								9,130,000	0	0	0	0	9,130,000	0	○서강8통 동네체육시설 설치공사 - 2022년 5회추경 - 물품 구입 내역(야외 운동기구) 변경 요청에 따른 내역변경 및 관급 자재 납품 기한미도래	2023-02-28

조직	예산과목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	완공예정연월일	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	특교세	도비			시비
		진남 배드민턴 전용구장 건립	401-01 시설비	3,250,000,000	3,043,181,019	1,094,531,892	2,149,355,008	6,113,100	0	1,133,981	0	0	0	4,979,119	○진남배드민턴 전용구장 건립 - 2022년 2회추경 - 준공시기 미도래(공사 완료에 따른 BF(장애물 없는 생활 환경) 등 건축 환경 본인증 획득을 위한 용역	2023-04-30
			401-03 시설부대비	10,000,000	9,378,960	1,683,960	621,040	7,695,000	0	0	0	0	0	7,695,000	○진남배드민턴 전용구장 건립 - 시설부대비	
부 서 별 소 계				3,307,943,000	2,960,779,010	1,985,792,930	335,701,590	986,448,480	0	57,190,452	0	0	0	179,074,098	750,183,930	
관광과	관광도시 구축	전라좌수영 거북선 운영	401-01 시설비	456,688,000	456,688,000	164,420,000	0	271,178,000	0	0	0	0	0	271,178,000	○거북선 보수 및 구조 보강(거북선 보수 및 구조보강 공사) - 2021년도 본예산(명시이월) - 준공기한 미도래	2023-06-30
				21,090,000	0	0	0	0	0	21,090,000	○거북선 보수 및 구조 보강(전라좌수영 거북선 관람용계단 설치공사) - 2021년도 본예산(명시이월) - 준공기한 미도래	2023-06-30				
		돌산 향일암 권역 관광자원개발사업(전환사업)	401-01 시설비	263,554,000	57,243,000	0	206,311,000	57,243,000	0	0	0	0	28,621,500	28,621,500	○돌산 향일암권역 관광 환경개선사업(전환사업) - 2021년 2회추경 - 국립공원 협의 및 주민 의견 수렴 이후 행정 절차 이행, 실시계획 용역 지연	2023-12-31
			401-03 시설부대비	2,880,000	0	0	0	2,880,000	0	0	0	0	0	2,880,000	○돌산 향일암권역 관광 환경개선사업(전환사업) - 시설부대비	2022-12-23

조직	예산과목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	완공예정연월일	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	특교세	도비			시비
		금오도 비령길 활성화 사업(전환사업)	401-01 시설비	993,700,000	988,636,420	713,107,820	5,063,580	275,528,600	0	0	0	0	138,645,995	136,882,605	○금오도 비령길 활성화 사업 - 2021년 본예산 - 준공기한 미도래	2024-02-28
			401-03 시설부대비	6,300,000	1,105,600	1,105,600	0	5,194,400	0	0	0	0	0	5,194,400	○금오도 비령길 활성화 사업 - 시설부대비	2024-02-28
		묘도동 도독마을 관광자원 개발사업(전환사업)	401-01 시설비	148,920,000	99,745,000	69,821,500	49,175,000	29,923,500	0	0	0	0	5,178,500	24,745,000	○묘도동 도독마을 관광자원 개발사업 - 2021년 이월예산 - 관광자원 테마 발굴을 위한 실시설계용역비 이월('23. 7. 완료 예정)	2023-12-31
			401-03 시설부대비	1,080,000	0	0	0	1,080,000	0	0	0	0	0	1,080,000	○묘도동 도독마을 관광자원 개발사업 - 시설부대비	2023-12-31
		묘도동 조명연합수군 테마관광자원 개발사업	401-01 시설비	132,225,000	70,964,700	0	61,260,300	70,964,700	0	57,190,452	0	0	6,628,103	7,146,145	○묘도동 조명 연합수군 테마관광자원 개발사업 - 2021년 이월예산 - 관광자원 테마 발굴을 위한 기본 및 실시설계 용역비 이월	2024-12-31
			401-03 시설부대비	1,984,000	0	0	0	1,984,000	0	0	0	0	0	1,984,000	○묘도동 조명 연합수군 테마관광자원 개발사업 - 시설부대비	2024-12-31
		글로벌 스마트 관광도시 조성사업	201-01 사무관리비	548,900,000	548,897,800	530,124,800	2,200	18,773,000	0	0	0	0	0	18,773,000	○스마트 관광도시 회계 검증 용역 - 2022년 본예산 - 스마트관광도시 회계 검증용역이 '23. 2. 28. 까지 사업연장	2023-02-28

조직	예산과목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	완공예정연월일	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	특교세	도비			시비
	관광객 편의시설 확충	관광 편의시설물 유지관리	401-01 시설비	297,840,000	293,251,850	254,959,850	4,588,150	26,217,000	0	0	0	0	0	26,217,000	○2023년 백호산 생태 탐방로 위험구간 개선 사업 실시설계 용역 - 2022년도 본예산 - 준공기한 미도래(시설물 긴급 정비 필요)	2023-03-31
								5,595,000	0	0	0	0	0	5,595,000	○손양원목사 유적공원 공중화장실 BF 본인증 처리용역 - 2022년도 본예산 - 행정절차 지연(BF인증 심의결과 보완 공사 완료, 재심의 중)	2023-03-31
								6,480,000	0	0	0	0	0	6,480,000	○사도 관광시설물 태풍 피해 복구공사 - 2022년도 본예산 - 준공기한 미도래(시설물 긴급 정비 필요)	2023-01-31
관광과	관광객 편의시설 확충	출렁다리 정비사업	401-01 시설비	238,272,000	233,969,070	207,929,070	4,302,930	26,040,000	0	0	0	0	0	26,040,000	○출렁다리 정비사업 (금오도 출렁다리 인접 시설물 정비공사 실시 설계 용역 - 2022년도 본예산 - 준공기한 미도래(시설물 긴급 정비 필요)	2023-02-28
		2021 남도 깔꿈이부자리 사업	307-02 민간경상사업보조	135,600,000	135,600,000	0	0	135,600,000	0	0	0	0	0	135,600,000	○남도 깔꿈이부자리 사업 - 2002년 본예산 - 사업공모 결과 신청자 없음, 2023년 1월 2차 공고해 모집 예정	2023-01-31

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	완공 예정 연월일	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	특교세	도비			시비
		삼산면 거문도 탐방로 조성사업	401-01 시설비	29,676,000	26,177,570	18,324,290	3,498,430	7,853,280	0	0	0	0	0	7,853,280	○삼산면 거문도 탐방로 입지적정성평가 용역 - 2022년 본예산 - 국립공원관리공단과 탐방로 조성을 위한 공원조성계획 변경 등 협의기간 소요	2024-12-31
			401-03 시설부대비	324,000	0	0	0	324,000	0	0	0	0	0	324,000	○삼산면 거문도 탐방로 입지적정성평가 용역 - 시설부대비	
	남해안권 마이스 산업 선도도시 육성	MICE 기반 구축 및 육성	207-01 연구용역 비	50,000,000	48,500,000	26,000,000	1,500,000	22,500,000	0	0	0	0	0	22,500,000	○여수 MICE산업 육성 종합계획 연구용역 - 2022년 5회추경 - 행정 절차에 의한 사업지연	2023-06-04
부 서 별 소 계				927,200,000	925,495,200	0	1,704,800	925,495,200	0	0	0	0	450,000,000	475,495,200		
수산경 영과	안전한 수 산식품 공 급	수산물 산지 가공시설 건 립(전환사업)	402-02 민간자본 사업보조 (이전재원)	900,000,000	900,000,000	0	0	900,000,000	0	0	0	0	450,000,000	450,000,000	○수산물 산지가공시설 건립 - 2021년 2회추경 - 설계지연과 그에 따른 물가상승분이 미반영 되어 낙찰자의 계약 포기로 인하여 물가 상승분 반영을 포함한 재입찰 과정의 장기 소요로 착공 지연	
		수산물 판로 개척을 위한 냉동탑차 구입 지원사업	402-01 민간자본 사업보조 (자체재원)	27,200,000	25,495,200	0	1,704,800	25,495,200	0	0	0	0	0	25,495,200	○수산물 판로개척을 위한 냉동탑차 구입 지원사업 - 2022년 본예산 - 차량 반도체 부족으로 당해 차량 출고 불가로 사업 추진 지연	2023-10-31

조직	예산과목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	완공예정연월일	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	특교세	도비			시비
부 서 별 소 계				3,299,722,000	2,802,496,250	2,071,116,250	17,225,750	731,380,000	261,862,480	86,274,500	0	0	9,476,460	373,766,560		
어업생산과	친환경양식 지원 및 자원 조성	자율관리어업 육성	402-02 민간자본 사업보조 (이전재원)	468,000,000	468,000,000	396,000,000	0	72,000,000	40,000,000	0	0	0	0	32,000,000	○ 2022년 자율관리어업 육성(자매공동체,석분 살포 - 2022년 본예산 - 석분 살포 방법 변경에 따른 사업 지연	2023-01-31
				667,800,000	667,800,000	297,000,000	0	370,800,000	206,016,480	0	0	0	0	164,783,520	○ 2021년 자율관리어업 육성(중앙공동체,로컬 푸드 판매장 건립) - 2022년 명시이월 - 사업예정 부지확보 등으로 사업 지연	2023-04-30
		스티로폼 부표 처리지원 사업	201-01 사무관리비	120,000,000	105,911,640	53,264,640	14,088,360	52,647,000	0	0	0	0	9,476,460	43,170,540	○ 스티로폼 부표처리 지원사업 - 2022년 2회 추경 - 스티로폼 폐부표반납 지연	2023-03-31
해양환경보전	패각 친환경 처리지원	민간경상 사업보조	307-02	960,000,000	480,000,000	458,808,000	0	21,192,000	5,298,000	0	0	0	0	15,894,000	○ 2022년 패각 친환경 처리지원 - 2022년 본예산 - 패각 처리업체 적재 물량 초과로 인한 반입 금지 및 발생시기 미도래	2023-12-31
				208,000,000	208,000,000	165,808,000	0	42,192,000	10,548,000	0	0	0	0	31,644,000	○ 2021년 패각 친환경 처리지원 - 2021년 명시이월 - 패각 처리업체 적재 물량 초과로 인한 반입 금지 및 발생시기 미도래	2023-12-31
		해양쓰레기 정화사업 지원	201-01 사무관리비	875,922,000	872,784,610	700,235,610	3,137,390	172,549,000	0	86,274,500	0	0	0	86,274,500	○ 해양쓰레기 정화사업 지원 - 2022년 본예산 - 용역 처리업체의 적재량 초과 및 설비 정비로 인한 사업 지연	2023-06-30

조직	예산과목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	완공예정연월일	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	특교세	도비			시비
부 서 별 소 계				4,858,455,000	2,659,771,514	1,661,335,420	765,581,780	1,015,238,400	0	170,724,700	0	0	0	844,513,700		
해양정책과	항만친수시설 조성 및 기능활성화	항만유지관리	401-01 시설비	446,760,000	278,504,000	221,074,000	168,256,000	57,430,000	0	0	0	0	0	57,430,000	○ 중앙동 물양장 부잔교 설치공사 - 2022년 5회추경 - 준공기한 미도래	2023-02-17
				367,862,000	184,890,890	184,890,890	106,609,110	76,362,000	0	0	0	0	0	76,362,000	○ 조선소 집적화 대상지 해상교통안전진단 용역 - 2021년 2회추경 - 조선소 집적화 대상지 제4차 항만기본계획 수정계획 반영 등 행정 절차 이행 지연('23. 6. 협의 완료 예정)	2023-09-29
	해양공원 시설물관리 및 운영	401-01 시설비	347,300,000	342,017,230	295,205,810	5,282,770	46,811,420	0	0	0	0	0	46,811,420	○ 해양공원 일원 안전시설 구매 설치 - 2022년 본예산 - 준공기한 미도래	2023-01-25	
	여수 개항 100주년 기념 사업		401-01 시설비	380,000,000	300,850,000	210,595,000	34,000,000	51,800,000	0	0	0	0	0	51,800,000	○ 여수항 포토존 및 미니 조형물 제작 설치 - 2022년 본예산 - 최종 디자인 확정 및 항만부지시설 사용 협의 지연, 회계과 기간 연장 변경의뢰 및 변경 계약체결('23.11.)	2023-02-28

조직	예산과목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	완공예정연월일		
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	특교세	도비			시비	
거점형 마린나 조성	웅천 마린나 개발	웅천 마린나 개발	401-01 시설비	1,474,212,000	507,700,600	143,460,000	260,700,000	364,240,600	0	0	0	0	0	0	364,240,600	○웅천 마린나 개발 - 2022년 본예산, 2회추경 - 실시설계용역 행정절차 이행에 따른 완료기한 미도래 - 어업피해조사 용역 완료 미도래, 마린나항만 진출입로 개선 실시설계 행정절차 이행 중	2023-02-28
				78,600,000	78,600,000	0	0	78,600,000	0	0	0	0	0	0	78,600,000	○웅천 마린나 개발 - 2021년 명시이월 - 실시설계용역 행정절차 이행에 따른 완료기한 미도래	2023-02-28
			401-02 감리비	50,246,000	50,245,800	0	200	50,245,800	0	0	0	0	0	0	50,245,800	○웅천 마린나 개발 - 2022년 2회추경 - 감리비	2023-03-30
해양레저 산업의 핵심거점 육성	마린나 운영 및 관리	마린나 운영 및 관리	401-01 시설비	446,760,000	24,649,000	0	0	18,437,000	0	0	0	0	0	18,437,000	○이순신 마린나 창고시설 실시설계용역 - 2022년 본예산, 2회추경 - 설계용역 관련 폐수 배출시설, 건축허가 관련부서 협의 지연 등에 따른 준공기한 미도래	2023-02-28	

조직	예산과목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	완공예정연월일		
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	특교세	도비			시비	
	친수 연안 조성	연안정비사업 (자체)	401-01 시설비	643,040,000	390,878,624	347,680,500	72,493,070	24,306,430	0	0	0	0	0	24,306,430	○남산동 9통 당머리 호안도로 보수공사 - 2021년 본예산 - 당머리 하모철이 지나 일시정지 해제 후 공사 진행하였으나 물때작업으로 공사진행이 늦어져 22년도에는 사업이 완료되나 집행 불가로 인한 잔여사업비 이월 - 공사 준공 2022. 12. 26.	2023-01-30	
			창촌지구 연안정비사업	401-01 시설비	141,971,000	48,400,030	0	0	141,971,000	0	100,000,000	0	0	0	41,971,000	○창촌지구 연안정비사업 - 2022년 본예산 - 해수청과의 소규모매립, 공유수면 실시계획등의 절차 지연	2023-02-28
					477,515,000	452,845,340	258,239,220	118,240,630	101,035,150	0	70,724,700	0	0	0	30,310,450	○창촌지구 연안정비사업 - 2021년 2회추경 - 해수청과 소규모매립, 공유수면 실시계획 등 행정절차 지연	2023-02-28
				401-03 시설부대비	1,029,000	0	0	0	1,029,000	0	0	0	0	0	1,029,000	○창촌지구 연안정비사업 - 2022년 본예산 - 시설부대비	2023-02-28
			3,160,000	190,000	190,000	0	2,970,000	0	0	0	0	0	2,970,000	○창촌지구 연안정비사업 - 2021년 2회추경 - 시설부대비	2023-02-28		

조직	예산과목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	완공예정연월일	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	특교세	도비			시비
부 서 별 소 계				25,292,587,600	23,538,583,964	17,531,387,044	1,163,659,946	4,489,976,250	1,420,276,780	1,515,079,774	0	0	493,581,942	1,061,037,754		
섬발전 지원과	도서종합개발사업	특수상황지역개발-기초생활기반확충	401-01 시설비	3,465,112,160	3,376,671,160	2,408,085,500	88,441,000	968,585,660	0	772,265,504	0	0	101,417,470	94,902,686	○ 특수상황지역개발-기초 생활기반확충 - 2021년 명시이월 - 행정절차(해역이용협의, 공유수면 점용사용 등) 이행에 따른 지연 및 공사 준공시기 미도래	2023-06-30
		특수상황지역개발-주민소득증대	401-01 시설비	2,598,522,040	1,861,288,860	921,575,260	747,831,180	929,115,600	0	742,814,270	0	0	96,339,172	89,962,158	○ 특수상황지역개발-주민 소득증대 - 2021년 명시이월 - 행정절차(BF인증 절차 등) 이행에 따른 지연 및 공사 준공시기 미도래	2023-06-30
		도서지역 소규모 시설	401-01 시설비	2,464,788,000	2,091,183,980	1,679,678,540	106,899,460	92,625,700	0	0	0	0	0	92,625,700	○ 상화도 부간교 정비공사 - 2022년 6회추경 - 태풍피해복구 예비비로 예산확보 기간 소요 및 실시설계 기간 소요	2023-06-30
							85,959,890	0	0	0	0	0	0	85,959,890	○ 남면 직포항 북방파제 설치공사 - 2022년 본예산 - 행정절차 지연 및 공사 준공기한 미도래	2023-01-30

조직	예산과목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	완공예정연월일	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	특교세	도비			시비
	어항시설정비	육지지역 소규모 시설	401-01 시설비	5,593,532,000	5,101,696,964	3,189,229,144	157,597,906	136,402,110	0	0	0	0	0	136,402,110	○돌산읍 방죽마을 물양장 보강공사 - 2022년 본예산 - 준공기한 미도래	2023-02-28
								1,320,000	0	0	0	0	0	1,320,000	○돌산읍 작금항 선착장 연장공사 - 2022년 본예산 - 재해예방 기술지도 용역 (준공기한 미도래)	2023-01-30
								1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	○돌산읍 예교항 선착장 확장공사 재해예방 기술지도 용역 - 2022년 본예산 - 재해예방 기술지도 용역 (준공기한 미도래)	2023-01-30
								157,423,580	0	0	0	0	0	157,423,580	○돌산읍 예교항 선착장 확장공사 - 2022년 본예산 - 준공기한 미도래	2023-05-30
								1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	○돌산읍 임포마을 선착장 보강 및 월파방지시설 공사 재해예방 기술지도 용역 - 2022년 본예산 - 재해예방 기술지도 용역 (준공기한 미도래)	2023-03-30
								178,188,880	0	0	0	0	0	178,188,880	○돌산읍 임포항 태풍피해 복구공사 - 2022년(예비비) - 준공기한 미도래	2023-03-30

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	완공 예정 연월일	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	특교세	도비			시비
								19,337,000	0	0	0	0	0	19,337,000	○소경도항 혁신잔교 설치공사 - 2022년 본예산 - 준공기한 미도래	2023-04-30
								118,439,430	0	0	0	0	0	118,439,430	○만덕동 만흥항 태풍피해 복구공사 - 2022년 예비비 - 준공기한 미도래	2023-03-08
								25,254,000	0	0	0	0	0	25,254,000	○화정면 백야항(행정선 접안시설)부잔교 교체 공사 - 2022년 본예산 - 준공기한 미도래	2023-05-31
	어항시설정 비	어촌뉴딜 300(2021년)	401-01 시설비	117,155,400	57,155,400	28,820,000	60,000,000	28,335,400	19,834,780	0	0	0	2,550,186	5,950,434	○대유항 어촌뉴딜300사업 - 2021년 본예산 - 행정절차지연(BF인증 등)에 따른 공사착공 지연	2023-08-31
			403-02 공기관등 에대한자 본적위탁 사업비	9,737,291,000	9,737,291,000	8,374,019,000	0	463,291,000	463,291,000	0	0	0	0	0	○유촌항 어촌뉴딜300사업 - 2022년 본예산, 5회추경 - 국비 미송금에 따른 이월(유촌항)	2023-12-31
								899,981,000	899,981,000	0	0	0	0	0	○장지항 어촌뉴딜300사업 - 2022년 본예산, 5회추경 - 국비 미송금에 따른 이월(장지항)	2023-12-31

조직	예산과목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	완공예정연월일	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	특교세	도비			시비
		어촌뉴딜 300(2022년)	201-01 사무관리비	76,350,000	74,296,600	25,196,600	2,053,400	28,000,000	21,000,000	0	0	0	2,700,000	4,300,000	○작금항 어촌뉴딜 300 - 2022년 전용(4회) - 해양수산부 심의·조정 위원회의 의견 반영으로 기본계획 변경에 따른 사업 내역 조정으로 사업추진 지연(작금항)	2023-06-30
								21,100,000	16,170,000	0	0	0	2,079,000	2,851,000	○금천항 어촌뉴딜 300 - 2022년 전용(4회) - 해양수산부 심의·조정 위원회의 의견 반영으로 기본계획 변경에 따른 사업 내역 조정으로 사업추진 지연(금천항)	2023-06-30
		지방어항(손죽항) 시설(전환사업)	401-01 시설비	1,239,837,000	1,239,000,000	904,783,000	837,000	334,217,000	0	0	0	288,496,114	45,720,886	○지방어항(손죽항)시설공사 - 2022년 명시이월 - 준공기한 미도래	2023-09-20	
부 서 별 소 계				6,662,171,000	5,018,469,110	3,211,812,700	1,643,701,890	1,806,656,410	919,295,650	0	0	0	217,514,780	669,845,980		
기후생태과	기후대기환경관리	수소전기버스 보급	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	900,000,000	900,000,000	0	0	900,000,000	450,000,000	0	0	0	150,000,000	300,000,000	○수소전기버스 보급 - 2022년 2회추경,5회추경 - 수소전기버스 제작 지연으로 버스 출고 지연	2023-03-31
		전기자동차 충전기 구축사업	401-01 시설비	11,871,000	10,520,000	1,551,000	1,351,000	8,969,000	0	0	0	0	8,969,000	0	○전기자동차 충전기 구축사업 - 2022년 본예산 - 한전공사의 계량기 부착 지연	2023-03-31

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	완공 예정 연월일	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	특교세	도비			시비
		천연가스자동차 보급(구입비)	402-02 민간자본 사업보조 (이전재원)	171,000,000	144,000,000	72,000,000	27,000,000	72,000,000	36,000,000	0	0	0	7,200,000	28,800,000	○천연가스자동차 보급 (구입비) - 2022년 본예산, 2회추경, 5회추경 - 시내버스회사 대폐차 계획 변경	2023-12-29
		어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	402-02 민간자본 사업보조 (이전재원)	118,000,000	112,000,000	42,000,000	6,000,000	70,000,000	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	○어린이 통학차량의 LPG 전환 지원사업 - 2022년 본예산, 2회추경 - 신차출고 지연에 따른 보조금 지급기한 연장 (시기 미도래)	
		운행경유차 배출가스 저감사업	402-02 민간자본 사업보조 (이전재원)	4,642,300,000	3,132,667,000	2,755,461,700	1,509,633,000	155,390,000	93,234,000	0	0	0	7,769,500	54,386,500	○노후경유차 조기폐차 지원사업 - 2022년 본예산, 2회추경 - 신차 출고 지연 및 제작사 제작 지연에 따른 청구기한 연장	
								12,000,000	6,000,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000	○LPG 신차구입 지원사업 - 2022년 본예산, 2회추경 - 신차 출고 지연 및 제작사 제작 지연에 따른 청구기한 연장	
								209,815,300	104,907,650	0	0	0	0	104,907,650	○매연저감장치(DPF) 부착 지원 - 2022년 본예산, 2회추경 - 신차 출고 지연 및 제작사 제작 지연에 따른 청구기한 연장	

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	완공 예정 연월일	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	특교세	도비			시비
		중소사업장 청정연료 전환 지원	402-02 민간자본 사업보조 (이전재원)	72,000,000	54,601,000	0	17,399,000	54,601,000	30,334,000	0	0	0	0	24,267,000	○중소대기배출사업장 연료전환 지원사업 - 2022년 본예산, 6회추경 - 가스저장탱크 제작 및 납품지연, 대기배출 사업장 변경신고 및 자가측정 지연	2023-01-31
		가정용 저녹스보일러 보급사업	402-02 민간자본 사업보조 (이전재원)	445,000,000	380,500,000	340,800,000	64,500,000	39,700,000	23,820,000	0	0	0	0	15,880,000	○가정용 저녹스보일러 보급사업 - 2022년 본예산, 6회 추경 - 서류 보완 및 사전 신청으로 인해 회계연도 내 집행 불가	
		전기버스 보급	402-02 민간자본 사업보조 (이전재원)	242,000,000	242,000,000	0	0	242,000,000	140,000,000	0	0	0	42,000,000	60,000,000	○전기버스 보급 - 2022년 5회추경 - 전기버스 제작 지연으로 버스 출고 지연	2023-03-31
	자연환경 보전	야생동물 피해예방사업	206-01 재료비	60,000,000	42,181,110	0	17,818,890	42,181,110	0	0	0	0	10,545,280	31,635,830	○야생동물 포획틀 설치 - 2022년 본○산 - 포획틀 제작 및 납품 지연으로 인한 계약 연장	2023-01-31
부 서 별 소 계				190,000,000	190,000,000	118,340,710	△1,298,710	72,958,000	0	0	0	0	0	72,958,000		
도시재 생과	도시재생사 업	도시재생사업	401-01 시설비	190,000,000	190,000,000	118,340,710	△1,298,710	72,958,000	0	0	0	0	0	72,958,000	○동문지구 도시재생 뉴딜 사업 활성화계획 수립 용역 - 2021년 3회추경 - 행정절차(부지확보 및 국토부 협의 등)이행에 따른 시간 소요	2023-12-31

조직	예산과목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	완공예정연월일	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	특교세	도비			시비
부 서 별 소 계				393,038,000	20,425,000	0	88,716,700	304,321,300	0	0	0	0	0	304,321,300		
자원순환과	깨끗한 도시환경 조성	생활폐기물 수집·운반 및 가로청소	207-01 연구용역비	22,000,000	20,425,000	0	1,575,000	20,425,000	0	0	0	0	0	20,425,000	○자원순환집행계획 수립 연구용역 - 2022년 본예산, - 전라남도 자원순환 시행계획수립 지연으로 용역착수 지연	2023-05-22
			307-05 민간위탁금	371,038,000	0	0	87,141,700	283,896,300	0	0	0	0	0	283,896,300	○대형폐기물(도시관리공단 내 적재) 처리 민간대행용역 - 2021년 2회추경 - 민간위탁 동의안 승인(시의회) 지연으로 민간위탁 용역착수 지연	2023-01-30
부 서 별 소 계				397,120,000	397,120,000	308,230,500	0	88,889,500	0	44,444,750	0	0	13,333,420	31,111,330		
산림과	산림휴양시설 조성 및 운영	봉황산 자연휴양림 조성	401-01 시설비	397,120,000	397,120,000	308,230,500	0	69,319,500	0	34,659,750	0	0	10,397,920	24,261,830	○봉황산자연휴양림 조성 계획 변경 및 실시설계 용역 - 2022년 본예산 - 관계기관 협의 등 행정절차 지연	2023-03-30
				19,570,000	0	9,785,000	0	0	2,935,500	6,849,500	○봉황산자연휴양림 보완 사업 소규모재해영향 평가 용역 - 2022년 본예산 - 관계기관 협의(도 심의 및 승인) 및 준공기한 미도래	2023-03-02				

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액							이월사유	완공 예정 연월일
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	특교세	도비	시비		
부 서 별 소 계				3,743,155,000	3,199,174,960	1,887,312,740	307,388,620	1,073,276,640	0	0	0	0	0	1,073,276,640		
공원과	도시공원 관리	근린공원 시 설물 조성	401-01 시설비	1,033,070,000	1,026,583,210	433,590,700	6,486,790	592,992,510	0	0	0	0	0	592,992,510	○용기공원 주차장 확장 공사 - 2022년 본예산 - 준공기한 미도래 (문화재 현상변경 허가 등 행정절차 지연)	2023-02-28
		도시공원 조성	남산공원 조 성사업	401-01 시설비	993,700,000	969,104,060	462,368,340	39,244,760	268,705,900	0	0	0	0	268,705,900	○남산공원 2단계 조성사업 - 2022년 본예산 - 준공기한 미도래	2023-06-30
			전라선 옛 철 길공원 조성 사업	401-01 시설비	1,716,385,000	1,203,487,690	991,353,700	261,657,070	211,578,230	0	0	0	0	211,578,230	○양지바름공원 조성사업 - 2022년 본예산 - 준공기한 미도래	2023-12-31
부 서 별 소 계				475,040,000	48,830,230	13,798,230	795,770	182,556,000	0	0	0	0	15,406,000	167,150,000		
도시계 획과	도시관리계 획수립	도시계획업무 관리 운영	207-01 연구용역 비	39,200,000	0	0	0	39,200,000	0	0	0	0	0	39,200,000	○여수시 도시계획정보 체계(UDIS) DB 현행화 용역 - 2021년 본예산 - 도시관리계획 재정비 완료시(고시)까지 일시 정지중으로 행정절차 이행 지연('23. 1. 협의 완료 예정)	2023-01-31

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	완공 예정 연월일	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	특교세	도비			시비
	도시경관 관리	범죄예방 디자인 안심거리 조성사업	401-01 시설비	297,840,000	19,950,000	0	0	19,950,000	0	0	0	0	0	19,950,000	○남산동 환경디자인거리 조성사업 - 2022년 본예산, 5회추경, 6회추경 - 도비 지원사업 조건 이행(도민 디자인단 운영('22. 6. ~ 8.), 도 심의('22. 11. 22.), 심의결과 조치완료 ('22. 12. 26.)으로 실시 설계 일시정지 후 재개 (실시설계 기간 '22. 1. 25.~'23. 1. 25.)	2023-05-30
		여수시 경관 계획 수립	207-01 연구용역 비	108,000,000	0	0	0	108,000,000	0	0	0	0	0	108,000,000	○여수시 경관계획 재수립 용역 - 2021년 명시이월 - 경관계획 실효성 확보를 위한 전략사업 상세 계획 수립 및 의회 의견수렴, 공청회 등의 행정절차 이행에 따른 일정 소요	2023-07-24
		한려동 경관 개선사업	401-01 시설비	29,676,000	28,880,230	13,798,230	795,770	15,082,000	0	0	0	0	15,082,000	0	○한려동 경관개선공사 - 2022년 5회추경 - 민원발생(옹벽 상단 정비 없이 옹벽 경관 개선사업은 내구연한 축소)에 따른 일시정지 - 옹벽 상단 정비(도로 시설관리과) 후 공사 재개	2023-04-30
			401-03 시설부대 비	324,000	0	0	0	324,000	0	0	0	0	324,000	0	○한려동 경관개선공사 - 시설부대비	2023-04-30

조직	예산과목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액							이월사유	완공예정연월일
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	특교세	도비	시비		
부 서 별 소 계				20,311,681,000	16,950,357,061	14,396,957,930	2,422,495,590	2,544,567,480	0	0	0	0	441,074,760	2,103,492,720		
건설과	소하천 정비	소하천 유지관리	401-01 시설비	148,920,000	138,356,540	110,069,000	10,783,500	28,067,500	0	0	0	0	0	28,067,500	○중흥동 중흥천 정비공사 - 2022년 본예산 - 준공기한 미도래	2023-01-30
			401-01 시설비	1,963,559,000	1,562,245,170	1,324,635,510	130,032,830	20,208,000	0	0	0	0	0	20,208,000	○2023년 소규모 소하천 정비사업 실시설계용역 (돌산읍 외) - 2022년 본예산 - 준공기한 미도래	2023-02-28
								20,281,000	0	0	0	0	0	20,281,000	○2023년 소규모 소하천 정비사업 실시설계용역 (울촌면 외) - 2022년 본예산 - 준공기한 미도래	2023-02-28
								121,201,160	0	0	0	0	0	121,201,160	○만덕동 오천3교 재가설 공사 - 2022년 본예산 - 관급자재(철근) 납품 지연에 따른 공사추진 지연으로 준공시기 미도래	2023-04-30
								23,835,000	0	0	0	0	23,835,000	0	○만덕동 만흥천 교량 및 표지석 설치공사 - 2022년 5회추경 - 농작물 추수 기간 일시 정지 및 공법변경 등에 따른 준공시기 미도래	2023-01-30
								25,705,500	0	0	0	0	0	25,705,500	○웅천동 웅천천 정비사업 - 2022년 본예산 - 용역 준공기한 미도래	2023-01-30

조직	예산과목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	완공예정연월일	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	특교세	도비			시비
	농촌생활환경정비	기초생활인프라(전환사업)	401-01 시설비	1,195,680,000	1,090,604,580	997,680,450	105,075,420	92,924,130	0	0	0	0	0	92,924,130	○농촌생활환경 정비 (정주면)(전환사업) [소라면 대포4리 마전 마을 농수로 정비사업] - 2022년 본예산 - 준공기한 미도래	2023-01-11
	농업생산기반	농업기반정비(흙수로구조물화)(전환사업)	401-01 시설비	99,100,000	91,112,600	0	7,987,400	91,112,600	0	0	0	0	73,375,840	17,736,760	○화양면 옥적리 흙수로 구조물화사업 - 2022년도 5회추경 - 준공기한 미도래	2023-01-20
		누수저수지개보수	401-01 시설비	212,553,000	189,249,590	42,235,500	23,303,410	147,014,090	0	0	0	0	44,424,080	102,590,010	○울촌면 증산계 누수저수지 개보수공사 - 2022년도 5회추경 - 준공기한 미도래	2023-01-31
		농업기반정비(시군관리수리시설)(전환사업)	401-01 시설비	179,100,000	166,298,000	88,031,000	12,802,000	78,267,000	0	0	0	0	63,182,240	15,084,760	○삼일동 호명계 수리시설 개보수공사 - 2022년도 5회 추경 - 준공기한 미도래	2023-02-02
		농업생산기반 시설 민원해결공사	401-01 시설비	339,238,000	325,805,050	245,744,420	13,432,950	37,763,490	0	0	0	0	0	37,763,490	○경지정리지구 민원해결 (소라면 복산리 농수로 정비공사) - 2022년도 본예산 - 준공기한 미도래	2023-02-20
								38,808,140	0	0	0	0	0	38,808,140	○수리시설개보수 및 응급복구(소라면 복산저수지 준설공사) - 2022년도 본예산 - 준공기한 미도래	2023-02-19
								3,489,000	0	0	0	0	0	3,489,000	○경지정리지구 민원해결 (봉계동 배수로 정비공사) - 2022년도 본예산 - 준공기한 미도래	2023-01-31

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	완공 예정 연월일	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	특교세	도비			시비
		소규모 농업 기반시설공사	401-01 시설비	985,982,000	931,329,460	879,325,130	33,233,920	28,800,000	0	0	0	0	0	28,800,000	○주삼동 대곡마을 배수로 정비(주민참여) - 2022년도 본예산 - 준공기한 미도래	2023-01-31
								44,622,950	0	0	0	0	0	44,622,950	○주삼동 봉강마을 농수로 설치 - 2022년도 2회추경 - 관급자재 수급지연에 따른 일시정지	2023-01-05
		소규모 농업 기반시설공사 도비보조사업	401-01 시설비	333,541,000	317,339,560	191,555,050	△22,198,130	89,834,900	0	0	0	0	89,834,900	0	○화양면 서촌리 흙수로 구조물화사업 - 2022년도 5회추경 - 준공기한 미도래	2023-01-07
								38,399,570	0	0	0	0	38,399,570	0	○화양면 백초마을 농로 개설공사 - 2022년도 5회추경 - 준공기한 미도래	2023-01-04
								35,949,610	0	0	0	0	35,949,610	0	○화양면 나진리 농로 개설공사 - 2022년도 5회추경 - 준공기한 미도래	2023-02-20
	소규모 지 역개발	마을 안길 정 비	401-01 시설비	4,724,668,000	4,209,664,111	4,054,815,680	522,421,480	40,600,000	0	0	0	0	0	40,600,000	○2023년 소규모 주민 숙원사업(돌산,소라,여천, 주삼,시전) 실시설계용역 - 2022년 본예산 - 준공기한 미도래	2023-02-28
								43,540,380	0	0	0	0	0	43,540,380	○돌산읍 봉양마을 안길 확포장공사 - 2022년5회추경 - 주민요구사항 반영을 위한 협의 지연	2023-02-28

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	완공 예정 연월일		
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	특교세	도비			시비	
								14,312,820	0	0	0	0	0	0	14,312,820	○한려동 7통 마을안길 계단 정비공사 - 2022년 본예산 - 토지사용승낙 지연	2023-02-28
								14,582,000	0	0	0	0	0	0	14,582,000	○여서동 대치2길 마을 안길 포장공사 - 2022년 본예산 - 토지사용승낙 지연	2023-02-28
								34,395,640	0	0	0	0	0	0	34,395,640	○월호동 소경도 마을안길 확포장공사 - 2022년 2회추경 - 토지사용승낙 지연	2023-02-28
		농로 정비	401-01 시설비	2,882,928,000	2,404,225,420	2,068,096,850	527,329,620	44,618,000	0	0	0	0	0	0	44,618,000	○2023년 소규모 주민 숙원사업(울촌,화양) 실시설계용역 - 2022년 본예산 - 준공기한미도래	2023-02-28
								26,056,840	0	0	0	0	0	0	26,056,840	○남면 화태마을 농로 재포장공사 - 2022년 본예산 - 사업구간 선행공사 필요에 따른 착공 지연	2023-02-28
								53,042,460	0	0	0	0	0	0	53,042,460	○시전동 등등골 농로 연장공사 - 2022년 본예산 - 토지사용승낙 지연	2023-02-28
								18,363,000	0	0	0	0	0	0	18,363,000	○화양면 세포마을 농로 포장공사 - 2022년 본예산 - 준공기한 미도래	2023-02-28

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	완공 예정 연월일		
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	특교세	도비			시비	
								145,421,230	0	0	0	0	0	0	145,421,230	○남면 직포 농로 확장공사 - 2022년 본예산 - 화물연대총파업에 따른 관급자재 수급 지연	
		소규모 시설 정비	401-01 시설비	5,593,412,000	4,646,999,700	3,981,978,010	1,026,020,040	51,473,000	0	0	0	0	0	0	51,473,000	○2023년 소규모 주민 숙원사업(남면,화정,삼산) 실시설계용역 - 2022년 본예산 - 준공기한 미도래	2023-02-28
								43,734,000	0	0	0	0	0	0	43,734,000	○2023년 소규모 주민 숙원사업(동지역) 실시 설계용역 - 2022년 본예산 - 준공기한 미도래	2023-02-28
								24,376,000	0	0	0	0	0	0	24,376,000	○울촌면 호산마을 쉼터 설치공사 - 2022년 본예산 - 준공기한 미도래	2023-02-18
								32,606,260	0	0	0	0	0	0	32,606,260	○화양면 서촌마을 구거 정비공사 - 2022년 본예산 - 토지사용승낙 지연	2023-04-30
								20,331,740	0	0	0	0	0	0	20,331,740	○남면 내외진마을 구거 정비공사 - 2022년 5회추경 - 화물연대총파업에 따른 자재수급지연	2023-02-28
								19,189,740	0	0	0	0	0	0	19,189,740	○화양면 수문마을 정자 신축공사 - 2022년 본예산 - 준공기한 미도래	2023-02-28

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액							이월사유	완공 예정 연월일	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	특교세	도비	시비			
								67,037,310	0	0	0	0	0	0	67,037,310	○남면 송고마을 구거 정비공사 - 2022년 본예산 - 준공기한 미도래	2023-02-28
								4,593,600	0	0	0	0	0	0	4,593,600	○남면 송고마을 구거 정비공사 폐기물처리 용역 - 2022년 본예산 - 준공기한 미도래	2023-02-28
								28,996,700	0	0	0	0	0	0	28,996,700	○월호동 2통 팔각정 신축공사 - 2022년 본예산 - 준공기한 미도래	2023-02-28
								39,632,580	0	0	0	0	0	0	39,632,580	○만흥동 상촌마을 구거 정비공사 - 2022년 2회추경 - 토지소유주 승낙 지연	2023-02-28
								44,950,600	0	0	0	0	0	0	44,950,600	○남면 미포마을 정자 설치공사 - 2022년 본예산 - 준공기한 미도래	2023-02-28
								34,630,750	0	0	0	0	0	0	34,630,750	○중앙동(고소동) 한신 아파트 뒤 팔각정 설치 공사 - 2022년 본예산 - 준공기한 미도래	2023-02-28
								38,326,600	0	0	0	0	0	0	38,326,600	○주삼동 장곡마을 팔각정 설치공사 - 2022년 본예산 - 준공기한 미도래	2023-02-28

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	완공 예정 연월일	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	특교세	도비			시비
								48,576,850	0	0	0	0	0	48,576,850	○남면 심포마을 쉼터 설치공사 - 2022년 2회 추경 - 준공기한 미도래	2023-02-28
								16,472,300	0	0	0	0	0	16,472,300	○남면 함구미마을 구거 정비공사 - 2022년 본예산 - 토지사용승낙 지연	2023-02-28
								33,613,750	0	0	0	0	0	33,613,750	○국동 23통 주민쉼터 설치공사 - 2022년 본예산,6회추경 - 준공기한 미도래	2023-02-28
								36,872,170	0	0	0	0	0	36,872,170	○삼산면 의성마을 배수로 설치공사 - 2022년 본예산 - 토지사용승낙 지연	2023-02-28
	마을회관 경비	402-01 민간자본 사업보조 (자체재원)		860,000,000	304,864,000	64,100,000	10,136,000	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	○돌산읍 남외 마을회관 보수공사 - 2022년 본예산 - 마을회 설계 지연 및 보조금 교부 후 공사 기간 소요	2023-02-28
								20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	○돌산읍 서외 마을회관 리모델링공사 - 2022년 본예산 - 마을회 설계 지연 및 보조금 교부 후 공사 기간 소요	2023-02-28

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	완공 예정 연월일		
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	특교세	도비			시비	
								20,000,000	0	0	0	0	0	0	20,000,000	○돌산읍 서기 리모델링 공사 - 2022년 본예산 - 마을회 설계 지연 및 보조금 교부 후 공사 기간 소요	
								27,000,000	0	0	0	0	0	0	27,000,000	○남면 모하 마을회관 리모델링공사 - 2022년 본예산 - 마을회 설계 지연 및 보조금 교부 후 공사 기간 소요	2023-02-28
								20,000,000	0	0	0	0	0	0	20,000,000	○여천동 화산 마을회관 보수공사 - 2022년 본예산 - 마을회 설계 지연 및 보조금 교부 후 공사 기간 소요	2023-02-28
								28,764,000	0	0	0	0	0	0	28,764,000	○시전동 구학동 마을회관 리모델링공사 - 2022년 2회추경 - 마을회 설계 지연 및 보조금 교부 후 공사 기간 소요	2023-02-28
				450,000,000	249,900,000	99,900,000	0	105,000,000	0	0	0	0	0	0	105,000,000	○돌산읍 대북 마을회관 신축공사 - 2021년 본예산 - 마을회 설계 지연 및 보조금 교부 후 공사 기간 소요	2023-02-28

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	완공 예정 연월일	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	특교세	도비			시비
								95,100,000	0	0	0	0	0	95,100,000	○쌍봉동 원학동 마을 회관 신축공사 - 2021년 2회추경 - 공사기간 소요 및 보조금 송금처리 지연	2023-01-31
							0	150,000,000	0	0	0	0	0	150,000,000	○광림동 오름내동 마을 회관 신축공사 - 2021년 본예산 - 마을회 설계 지연 및 보조금 교부 후 공사 기간 소요	2023-03-31
			402-02 민간자본 사업보조 (이전재원)	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	○광림동 오름내동 마을 회관 신축공사 - 2021년 2회추경 - 마을회 설계 지연 및 보조금 교부 후 공사 기간 소요	2023-03-31
		소규모 지역 개발 도비보 조사업	401-01 시설비	313,000,000	292,363,280	248,791,330	22,135,150	28,454,320	0	0	0	0	28,454,320	0	○서강동 8통 주민쉼터 (정자) 설치공사 - 2022년 4회추경 - 준공기한 미도래	2023-02-28
								13,619,200	0	0	0	0	13,619,200	0	○삼일동 마을쉼터 조성 공사 - 2022년 4회추경 - 준공기한 미도래	2023-02-28
부 서 별 소 계				4,763,659,290	3,621,430,090	1,794,196,210	172,953,950	2,175,432,390	0	0	0	5,099,000	0	2,170,333,390		
도로과	도시균형발 전 도로망 확충	동문동주민센 터~자산교 도 로개설	401-01 시설비	972,521,400	589,478,030	12,480,320	5,612,670	497,387,330	0	0	0	0	0	497,387,330	○동문동주민센터~자산교 도로개설 - 도로접속부 교대 설계 변경 추진에 따른 사업지연	2023-12-31

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	완공 예정 연월일	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	특교세	도비			시비
		만흥~오천 도로 확포장	401-01 시설비	712,506,690	650,137,560	624,606,060	82,801,630	5,099,000	0	0	0	5,099,000	0	0	○만흥~오천 도로 확포장 - 2021년 본예산 - 설계안정성검토 용역 준공기한 미도래	2023-02-28
			401-03 시설부대비	5,400,000	98,200	30,000	0	5,370,000	0	0	0	0	0	5,370,000	○만흥~오천 도로 확포장 - 시설부대비	2023-02-28
		돌산읍 진두마을 도로개설	401-01 시설비	125,523,000	43,936,510	26,330,110	81,586,490	17,606,400	0	0	0	0	0	17,606,400	○돌산읍 진두마을 도로 개설 - 2021년 3회 추경 - 근린공원(18필지) 매입을 위한 관리계획, 인가변경 중	2024-12-31
			401-03 시설부대비	2,461,700	0	0	0	2,461,700	0	0	0	0	0	2,461,700	○돌산읍 진두마을 도로 개설 - 시설부대비	2024-12-31
		돌산읍 예술랜드~무술목구간 도로확장	401-01 시설비	601,415,000	521,234,160	79,262,700	80,180,840	441,971,460	0	0	0	0	0	441,971,460	○돌산읍 예술랜드~ 무술목구간 도로확장 - 2021년 본예산 - 편입토지 보상지연 (보상중)	2023-12-31
			401-03 시설부대비	4,880,000	1,617,000	1,617,000	0	3,263,000	0	0	0	0	0	3,263,000	○돌산읍 예술랜드~ 무술목구간 도로확장 - 시설부대비	2023-12-31
		돌산읍 안골전사거리 우회도로 개설	401-01 시설비	56,954,000	56,954,000	1,392,000	0	55,562,000	0	0	0	0	0	55,562,000	○돌산읍 안골전 사거리 우회도로 개설 - 2021년 본예산 - 행정절차 기간 소요 (소규모 환경영향평가 협의지연)	2024-12-31

조직	예산과목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	완공예정연월일	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	특교세	도비			시비
도로과			401-03 시설부대비	1,080,000	0	0	0	1,080,000	0	0	0	0	0	1,080,000	○돌산읍 안골전 사거리 우회도로 개설 - 시설부대비	2024-12-31
	도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충	전라좌수영 동헌 외곽도로 개설	401-01 시설비	64,415,000	59,760,700	51,120,700	4,654,300	8,640,000	0	0	0	0	0	8,640,000	○전라좌수영 동헌 외곽도로 개설 - 2022년 본예산, 5회추경 - 준공시기 미도래	2023-01-31
	도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충	서교동 중앙교회~다락카페 소방도로 개설	401-01 시설비	88,394,820	87,741,570	46,817,720	0	41,577,100	0	0	0	0	0	41,577,100	○서교동 중앙교회~다락카페 소방도로 개설 - 명시이월 - 보상 절차 추진	2023-12-31
		상세동~원봉두 시도11호선 개설	401-01 시설비	1,096,040,000	629,249,620	108,587,940	△105,343,540	952,147,240	0	0	0	0	0	952,147,240	○상세동~원봉두 시도11호선 개설 - 명시이월 - 준공시기 미도래	2023-04-30
		시도 도로건설·관리계획 및 농어촌도로 정비계획 수립 용역	401-01 시설비	40,749,280	34,753,720	7,637,000	5,995,560	27,116,720	0	0	0	0	0	27,116,720	○시도 도로건설·관리계획 및 농어촌도로 정비계획 수립 용역 - 명시이월 - 용역 준공시기 미도래	2023-04-30
		월래 이주택지~죽림택지 연결 도시계획도로 개설	401-01 시설비	887,995,400	887,995,400	814,874,390	0	73,121,010	0	0	0	0	0	73,121,010	○월래 이주택지~죽림택지 연결 도시계획도로 개설 - 2021년 본예산 - 준공기간 미도래	2023-06-30
			401-03 시설부대비	5,400,000	1,403,920	1,403,920	0	3,996,080	0	0	0	0	0	3,996,080	○월래 이주택지~죽림택지 연결 도시계획도로 개설 - 시설부대비	2023-06-30

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	완공 예정 연월일	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	특교세	도비			시비
		소라면 내기 마을회관 앞 도시계획도로 개설	401-01 시설비	38,463,000	20,997,000	0	17,466,000	20,997,000	0	0	0	0	0	20,997,000	○소라면 내기 마을회관 앞 도시계획도로 개설 - 명시이월 - 공원부지 해제 등 도시 관리계획 변경 협의에 따른 행정절차 추진 중	2023-02-28
		봉화산 산림 욕장 일원 도 시계획도로	401-01 시설비	59,460,000	36,072,700	18,036,350	0	18,036,350	0	0	0	0	0	18,036,350	○봉화산 산림욕장 일원 도시계획도로 - 2022년 2회추경 - 실시계획인가 협의에 따른 행정절차 추진 중	2023-02-28
부 서 별 소 계				10,483,028,400	8,460,069,820	7,211,951,930	505,650,740	1,265,425,730	441,021,260	24,156,468	0	0	102,658,986	697,589,016		
교통과	대중교통 및 운수업 체 재정 지 원	대중교통 활 성화사업	401-01 시설비	123,000,000	119,229,680	64,157,280	3,770,320	55,072,400	0	0	0	0	0	55,072,400	○여수시 교통약자 이동 지원센터 신축 실시 설계용역 시행 - 2022년 본예산 - BF사전승인 절차 지연	2023-01-30
		화장동 시내 버스 공영차 고지 조성	401-01 시설비	400,000,000	386,371,560	377,603,810	16,696,190	5,700,000	0	0	0	0	0	0	5,700,000	○화장동 시내버스 공영 차고지 조성 - 2022년 2회추경 - BF본인증 심사일정 지연
	첨단 지능형 교통시스템 구축 운영	401-01 시설비	404,682,000	388,717,010	296,207,700	15,660,290	92,814,010	0	0	0	0	0	0	92,814,010	○한재사거리 과속경보 시스템 LED전광판 제작 구매설치 - 2022년 본예산, 5회추경 - 전광판 제작설치 준공 기한 미도래	2023-01-24

조직	예산과목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	완공예정연월일	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	특교세	도비			시비
	대중교통 서비스 개선	저상버스 구입	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	920,000,000	920,000,000	552,000,000	0	368,000,000	184,000,000	0	0	0	92,000,000	92,000,000	○저상버스 구입비 지원 사업 - 2022년 5회추경 - 코로나19 영향으로 반도체 수급이 어렵고 저상버스를 제작하는 전주공장 생산능력 부족으로 출고일 지연	2023-03-30
		지자체 ITS 구축 지원	401-01 시설비	3,995,000,000	3,995,000,000	3,567,201,630	0	427,798,370	257,021,260	0	0	0	0	170,777,110	○2022년 지능형교통체계 (ITS) 구축사업 - 2022년 본예산, 2회추경 - ITS 구축 사업관리용역 준공시한 미도래	2023-12-31
			401-03 시설부대비	5,000,000	1,330,740	1,330,740	0	3,669,260	0	0	0	0	0	3,669,260	○2022년 지능형교통체계 (ITS) 구축사업 - 시설부대비	2023-12-31
		교통신호시스템 구축	401-01 시설비	678,982,000	667,719,800	585,683,230	11,262,200	82,036,570	0	0	0	0	0	82,036,570	○교통신호기 설치 및 개선 (웅천친수공원 외 3개소 교통신호기 설치 및 개선사업) - 2022년 본예산 - 교통안전시설 심의 위원회 심의(10월) 및 계약심사(11월) 등 행정절차 이행에 따른 사업발주 등 기간 소요	2023-02-28
			401-03 시설부대비	3,282,000	1,251,200	1,251,200	800	2,030,000	0	0	0	0	0	2,030,000	○교통신호기 설치 및 개선 (웅천친수공원 외 3개소 교통신호기 설치 및 개선사업) - 시설부대비	2023-02-28

조직	예산과목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	완공예정연월일	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	특교세	도비			시비
교통과	교통안전시설 확충 및 관리	시내버스 정류소 정비	401-01 시설비	506,400,000	473,527,640	473,527,640	19,392,360	13,480,000	0	0	0	0	0	13,480,000	○ 시내버스 정류소 전력량계 설치공사 - 2022년 본예산 - 준공시기 미도래	2023-01-10
			401-01 시설비	993,700,000	791,478,310	643,340,650	202,221,060	86,732,000	0	0	0	0	0	86,732,000	○ 2022년 하반기 시내일원 차선도색 정비공사 (단가계약) - 2022년 본예산 - 준공시기 미도래	2023-01-22
							45,783,290	0	0	0	0	0	45,783,290	○ 여순로(여수공항~덕양역) 차선도색 정비공사 - 2022년 본예산 - 준공시기 미도래	2023-02-28	
							15,623,000	0	0	0	0	0	15,623,000	○ 2022년 교통사고 잦은 곳 개선사업 실시설계 용역 - 2022년 본예산 - 준공시기 미도래	2023-02-28	
		어린이보호구역 무인교통 단속장비 등 설치	401-01 시설비	430,982,400	206,115,860	170,926,860	224,865,540	35,190,000	0	9,494,151	0	0	8,486,790	17,209,059	○ 어린이 보호구역 속도 저감 정비공사 관급자재 (안전난간) - 2021년 명시이월 - 준공시기 미도래	2023-01-26
		지역교통안전 개선사업	401-01 시설비	2,021,000,000	509,218,020	478,611,190	11,781,980	30,606,830	0	14,662,317	0	0	2,172,196	13,772,317	○ 어린이보호구역 무인 단속카메라 구매 설치 - 2022년 2회추경 - 무인단속장비 납품 (종합쇼핑몰) 및 업무 협의 지연(전남경찰청, 도로교통공단)	2023-03-31
			401-03 시설부대비	1,000,000	110,000	110,000	0	890,000	0	0	0	0	0	890,000	○ 어린이보호구역 무인 단속카메라 구매 설치 - 시설부대비	2023-03-31

조직	예산과목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	완공예정연월일		
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	특교세	도비			시비	
부 서 별 소 계				5,705,440,000	5,551,610,320	3,642,657,660	198,458,920	1,864,323,420	0	0	0	0	568,419,670	1,295,903,750			
건축과	주거환경 개선	빈집 정비사업	401-01 시설비	450,000,000	450,000,000	1,064,800	0	448,935,200	0	0	0	0	0	448,935,200	○ 2022년 빈집정비사업 (매입정비) - 2022년 3회추경 - 대상지 선정 지연과 보상협의로 인한 사업 지연	2023-06-30	
			공동주택단지 개선사업	402-01 민간자본 사업보조 (자체재원)	2,482,154,000	2,477,324,040	2,038,249,100	54,548,900	42,000,000	0	0	0	0	0	42,000,000	○ 돌산읍 청솔1차아파트 복도창호코킹 보수공사 - 2022년 본예산 - 보조사업자 사업추진 지연	2023-01-31
								10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	○ 울촌면 동양엔파트 어린이놀이터 개보수 - 2022년 본예산 - 보조사업자 사업추진 지연	2023-05-30	
								30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	○ 중앙동 한신아파트 하수관로 정비공사 - 2022년 본예산 - 보조사업자 사업추진 지연	2022-12-31
								40,000,000	0	0	0	0	0	0	40,000,000	○ 신월동 금호아파트 옥상방수공사 - 2022년 본예산 - 보조사업자 사업추진 지연	2023-02-28
								21,000,000	0	0	0	0	0	0	21,000,000	○ 여서동 경남2차 경비초소 및 휴게실 개보수 - 2022년 본예산 - 보조사업자 사업추진 (시공사 선정)지연	2023-01-31

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	완공 예정 연월일	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	특교세	도비			시비
								25,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000	○문수동 그린아파트 CCTV설치 및 어린이 놀이터 보수 - 2022년 본예산 - 보조사업자 사업추진 (시공사 선정)지연	2022-12-31
								10,100,000	0	0	0	0	0	10,100,000	○문수동 강남빌라 단지 내 주차장 포장공사 - 2022년 본예산 - 보조사업자 사업추진 (시공사 선정)지연	2022-12-31
								30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	○미평동 선경1차 옥상 방수공사 - 2022년 본예산 - 보조사업자 사업추진 (시공사 선정)지연	2022-12-31
								30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	○둔덕동 신원아르시스 승강기 도르레, 로프 교체공사 - 2022년 본예산 - 보조사업자 사업추진 (시공사 선정)지연	2022-12-31
								40,000,000	0	0	0	0	0	40,000,000	○둔덕동 한려아파트외벽 균열보수 및 재도장공사 -2022년 본예산 - 보조사업자 사업추진 (시공사 선정)지연	2023-06-30
								40,000,000	0	0	0	0	0	40,000,000	○학동 신동아파밀리에 CCTV 설치공사 - 2022년 본예산 - 보조사업자 사업추진 (시공사 선정)지연	2023-01-30.

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	완공 예정 연월일	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	특교세	도비			시비
								13,256,000	0	0	0	0	0	13,256,000	○응천동 지월3차실외 운동시설의 설치 및 보수 - 2022년 본예산 - 보조사업자 사업추진 (시공사 선정)지연	2023-09-30.
								28,000,000	0	0	0	0	0	28,000,000	○선원동 금호타운 CCTV 설치공사 - 2022년 본예산 - 보조사업자 사업추진 (시공사 선정)지연	2022-12-31
								30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	○봉계동 신동아아파트 승강기 교체공사 - 2022년 본예산 - 사업추진 지연	2023-05-30
			402-02 민간자본 사업보조 (이전재원)	1,805,000,000	1,765,497,060	1,390,497,060	39,502,940	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	○돌산읍 청솔1차 환경 개선사업(복도창호코킹 공사) - 2022년 2회추경 - 보조사업자 사업추진 지연	2023-01-30
								50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	○월호동 금호아파트 환경 개선사업(옥상 및 기계실 방수공사) - 2022년 2회추경 - 보조사업자 사업추진 지연	2023-02-28
								50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	○월호동 코아루아파트 환경개선사업(분리수거장 설치공사) - 2022년 2회추경 - 보조사업자 사업추진 (시공사 선정)지연	2023-01-30

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월 사유	완공 예정 연월일		
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	특교세	도비			시비	
								50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0	○여서동 경남2차아파트 시설개선사업(올타리 개보수) - 2022년 2회추경 - 보조사업자 사업추진 지연	2023-02-28
								5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	○여서동 경남2차아파트 환경개선사업(실외체육 시설설치공사) - 2022년 2회추경 - 보조사업자 사업추진 (시공사 선정)지연	2023-02-28
								40,000,000	0	0	0	0	0	40,000,000	0	○미평동 선경1차아파트 주거환경개선사업 (옥상방수공사) - 2022년 2회추경 - 보조사업자 사업추진 지연	2023-01-31
								30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	0	○둔덕동 한려아파트 환경 개선사업 및 기능보강 공사(외벽 크랙보수 및 도장공사) - 2022년 2회추경 - 보조사업자 사업추진 (시공사 선정)지연	2023-06-30
								20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	○소호동 소호주공아파트 기능보강사업(자전거 보관대 개보수공사) - 2022년 2회추경 - 보조사업자 사업추진 지연	2023-05-30

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	완공 예정 연월일	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	특교세	도비			시비
								50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	○안산동 부영2차아파트 환경개선사업(콘크리트 균열보수 및 도장공사) - 2022년 2회추경 - 보조사업자 사업추진 (시공사 선정)지연	2023-06-30
								20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	○여천동 금호타운 환경 개선사업(CCTV설치공사) - 2022년 2회추경 - 보조사업자 사업추진 지연	2023-05-30
								30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	○주삼동 신동아아파트 환경개선 및 기능보강 사업(승강기교체공사) - 2022년 2회추경 - 보조사업자 사업추진 (시공사 선정)지연	2023-05-30
		농어촌 마을 경관 개선사 업	401-01 시설비	961,986,000	858,789,220	212,846,700	104,407,080	644,732,220	0	0	0	0	193,419,670	451,312,550	○울촌 도성마을 경관 개선사업 - 2021년 3회추경 - 석면조사 용역 계약 지연으로 인한 건축 공사 지연	2023-03-16
			401-03 시설부대 비	6,300,000	0	0	0	6,300,000	0	0	0	0	0	6,300,000	○울촌 도성마을 경관 개선사업 - 시설부대비	2023-03-16
부 서 별 소 계				151,440,000	127,348,320	109,848,320	24,091,680	17,500,000	0	0	0	0	0	17,500,000		
의회사 무국	의정지원	의정운영 내 실화	201-01 사무관리 비	151,440,000	127,348,320	109,848,320	24,091,680	17,500,000	0	0	0	0	0	17,500,000	○의회 업무일지 제작 - 2022년 본예산 - 공급업체 업무일지 제작 일정 차질로 인한 금년 내 납품 및 지출 불가	2023-01-13

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액							이월 사유	완공 예정 연월일	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	특교세	도비	시비			
부 서 별 소 계				386,227,950	385,905,950	368,601,730	322,000	17,304,220	0	0	0	0	0	0	17,304,220		
보건행 정과	농어촌 의 료 서비스 개선사업	농어촌보건기 관 시설 개선 및 의료장비 보강 등	401-01 시설비	379,800,950	379,800,950	368,601,730	0	11,199,220	0	0	0	0	0	0	11,199,220	○세포보건진료소 신축 - 2021년 본예산 - 행정절차 이행 (BF본인증)	2023-02-28
			401-02 감리비	6,427,000	6,105,000	0	322,000	6,105,000	0	0	0	0	0	0	0	6,105,000	○세포보건진료소 신축 - 감리비
부 서 별 소 계				861,210,000	849,804,530	462,344,530	11,405,470	387,460,000	0	0	0	0	84,000,000	303,460,000			
농업정 책과	식량 안전 생산	농업 기계화 사업	402-02 민간자본 사업보조 (이전재원)	553,750,000	542,344,530	462,344,530	11,405,470	80,000,000	0	0	0	0	24,000,000	56,000,000	○농산물 생산비 절감 지원 사업 - 2022년 본예산, 2회추경 - 건축허가 및 설계업체를 변경하는 과정에서 사업 추진 지연	2023-04-28	
			402-02 민간자본 사업보조 (이전재원)	210,000,000	210,000,000	0	0	210,000,000	0	0	0	0	60,000,000	150,000,000	○소규모 들녘경영체 육성사업 - 2022년 5회 추경 - 농기계 수급이 원활하지 않아 농기계 공급 지연 ('23. 1. 수령 예정)	2023-04-28	
	동물보호	유기동물임시 보호소 설치 지원	401-01 시설비	97,460,000	97,460,000	0	0	97,460,000	0	0	0	0	0	97,460,000	○유기동물보호센터 설치 사업 기본 및 실시설계 용역비 - 2022년 명시이월 - 다수인 민원에 따른 부지확정후 용역재개 ('23. 1월~2월 예정)	2023-12-29	

조직	예산과목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	완공예정연월일	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	특교세	도비			시비
부 서 별 소 계				300,000,000	300,000,000	0	0	300,000,000	150,000,000	0	0	0	45,000,000	105,000,000		
기술보급과	돌산갯배·가공기술 연구	농촌융복합산업 지구 조성 사업	401-01 시설비	298,000,000	298,000,000	0	0	298,000,000	149,333,000	0	0	0	44,333,000	104,334,000	○돌산갯 복합체험센터 설치 - 2022년 본예산, 5회추경 - 행정절차 이행에 따른 공기부족	2023-03-30
			401-02 감리비	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	667,000	0	0	0	667,000	666,000	○돌산갯 복합체험센터 설치 - 감리비	2023-03-30
부 서 별 소 계				145,250,000	97,376,000	97,376,000	12,874,000	35,000,000	0	0	0	0	10,500,000	24,500,000		
농산물유통과	농산물유통 지원	유통시설 현대화사업 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	145,250,000	97,376,000	97,376,000	12,874,000	35,000,000	0	0	0	0	10,500,000	24,500,000	○농산물 증형 저온저장고 설치 지원 - 2022년 2회추경 - 행정절차 이행에 따른 일정지연('23. 1. 건축허가 등 준공완료)	2023-01-30
부 서 별 소 계				878,811,000	700,410,880	522,444,250	71,133,930	213,242,470	0	50,407,379	0	0	6,535,492	156,299,599		
상수도과	도시지역 식수원 개발	남면(나발도, 대항간도, 대두라도, 소두라도) 도서식수원 개발	401-01 시설비	283,941,000	211,950,650	140,808,180	0	71,142,470	0	50,407,379	0	0	6,535,492	14,199,599	○남면 도서식수원 개발 사업(남면(소두라도) 도서식수원 개발사업 건축공사) - 2022년 본예산 - 사업대상지 지장물(전신주) 이설 지연으로 건축공사 착공 불가	2023-02-24

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	완공 예정 연월일	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	특교세	도비			시비
	해수담수화 시설 개량 및 유지관 리	해수담수화시 설 개량사업	401-01 시설비	158,560,000	113,655,910	49,831,750	9,628,250	99,100,000	0	0	0	0	0	99,100,000	○해수담수화시설 개량 사업(해수담수화시설 노후 기전설비 개량사업) - 2022년 본예산 - 당초 사업은 2개월 목표로 추진 중이었으나, 관급 원자재 수급 불안정 으로 자재 제작 및 설치 지연	2023-02-28
	소규모 수 도시설 개 량 및 유지 관리	소규모 수도 시설 유지보 수사업	401-01 시설비	436,310,000	374,804,320	331,804,320	61,505,680	43,000,000	0	0	0	0	0	43,000,000	○소규모수도시설 유지 보수사업(삼산면 손죽도 지하수탐사 및 관정 개발 공사) - 2022년 본예산 - 관정개발공사 완료 후, 후속공종(양수시험 및 수질검사) 기간 소요	2023-01-27
부 서 별 소 계				1,050,000,000	769,682,680	507,159,540	280,317,320	262,523,140	0	0	0	0	0	262,523,140		
하수도 과	농어촌마을 하수도 정 비	농어촌 마을 하수처리시설 수선	401-01 시설비	350,000,000	279,326,480	181,938,440	70,673,520	97,388,040	0	0	0	0	0	97,388,040	○마을하수처리구역 하수도 시설물 보수 - 2022년 본예산 - 준공기한 미도래	2023-03-31
	마을하수처 리장 운영	울촌 도성마 을 하수도시 설공사	401-01 시설비	700,000,000	490,356,200	325,221,100	209,643,800	165,135,100	0	0	0	0	0	165,135,100	○울촌면 도성마을 하수도 시설공사 - 2021년 3회추경 - 민원에 따른 설계 지연 (일시정지)	2023-06-01

조직	예산과목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	완공예정연월일	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	특교세	도비			시비
부 서 별 소 계				13,329,181,000	11,968,527,470	10,848,493,660	916,885,540	978,121,800	0	0	0	0	35,767,530	942,354,270		
도로시설관리과	도로망 정비 및 관리	도로 정비 및 유지 관리사업	401-01 시설비	1,893,818,000	1,588,014,950	1,442,486,570	34,585,150	37,310,420	0	0	0	0	0	37,310,420	○문수동 문수북2길(신명마트~한술갈떡볶이)도로 재포장 - 2022년 본예산 - 하수도 관로공사 사업 구간 중복으로 관로매설 완료 후 사업추진	2023-04-30
								115,108,330	0	0	0	0	0	115,108,330	○시전동 신화아파트~생태터널도로 재포장 - 2022년 본예산 - 설계 및 착공 등 행정 절차 지연으로 준공기한 미도래	2023-01-07
								35,767,530	0	0	0	0	35,767,530	0	○돌산읍 모장마을 앞 도로 정비공사 - 2022년 6월경 - 착공지연 및 준공기한 미도래	2023-03-06
		기존도로 정비 및 유지관리사업	401-01 시설비	814,960,000	771,792,080	645,561,150	47,543,840	16,565,000	0	0	0	0	0	16,565,000	○화양면 서연마을 안길 배수로 정비 - 2022년 제5회 추경 - 현장조사 및 실시설계 기간 소요에 따른 준공기한 미도래	2023-01-17
								74,443,010	0	0	0	0	0	74,443,010	○학동 거북선공원 일원 이면도로 정비공사 - 2022년 본예산 - 설계 및 착공 등 행정 절차 지연으로 준공기한 미도래	2023-03-30

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	완공 예정 연월일		
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	특교세	도비			시비	
								15,602,000	0	0	0	0	0	0	15,602,000	○화양면 마상마을 도로 확장공사 등8개소 실시 설계용역 - 2022년 본예산 - 설계 및 착공 등 행정 절차 지연으로 준공기한 미도래	2023-02-11
								15,245,000	0	0	0	0	0	0	15,245,000	○라인아파트 진입도로 포장공사 등9개소 실시 설계용역 - 2022년 본예산 - 설계 및 착공 등 행정 절차 지연으로 준공기한 미도래	2023-02-09
		여수 국가산 업단지 내 도 로 재포장	401-01 시설비	397,120,000	372,052,600	335,643,030	25,067,400	36,409,570	0	0	0	0	0	0	36,409,570	○국가산단 금호석유화학 일원 도로 정비공사 - 2022년 본예산 - 설계 및 착공 등 행정 절차 지연으로 준공기한 미도래	2023-0-05
		기존도로 구 조개선 및 유 지 관리사업	401-01 시설비	1,188,984,000	990,882,270	653,588,370	113,859,030	40,710,000	0	0	0	0	0	0	40,710,000	○화양면 서촌마을 앞 도로 배수로 정비 - 2022년 본예산 - 사업구간 인접 농경지 경작자 수확시기와 겹쳐 준공기한 미도래	2023-01-02
								10,523,000	0	0	0	0	0	0	10,523,000	○돌산읍 무슬목삼거리 일원 배수로 정비 - 2022년 2회 추경 - 민원인 협의 및 설계 기간 소요로 준공기한 미도래	2023-02-10

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	완공 예정 연월일		
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	특교세	도비			시비	
								36,563,300	0	0	0	0	0	0	36,563,300	○삼일동 당내 배수로 및 그레이팅 설치(주민참여) - 2022년 2회 추 - 자재조달 지연 및 날씨(한파) 등으로 인한 공사 일시정지('22.12월)	2023-02-01
								75,720,300	0	0	0	0	0	0	75,720,300	○여천동 화산4길 배수로 그레이팅 및 법면 축대 설치(주민참여) - 2022년 2회 추경 - 시공방법에 대한 설계 기간 소요로 준공기한 미도래	2023-02-18
		시.군도 등 기 존도로 구조 개선 및 유지 관리	401-01 시설비	496,400,000	429,736,950	374,126,770	66,663,050	18,619,180	0	0	0	0	0	0	18,619,180	○덕양기업 앞 배수로 정비공사 - 2022년 본예산 - 민원발생에 따른 일시 정지('22.12월)	2023-02-01
								18,725,000	0	0	0	0	0	0	18,725,000	○돌산읍 등 12개소 기존 도로 구조개선사업 실시 설계 용역 - 2022년 본예산 - 2023년 사업추진을 위한 실시설계 용역 건으로 준공기한 미도래	2023-02-12

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	완공 예정 연월일		
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	특교세	도비			시비	
								18,266,000	0	0	0	0	0	0	18,266,000	○여서동 부영6차 아파트 옆 인도 정비 등 8개소 실시설계용역 - 2022년 본예산 - 준공예정일 : '23. 2.	2023-02-28
		시내일원 보 도 정비공사	401-01 시설비	2,172,333,000	1,835,403,590	1,649,965,190	235,743,310	139,451,500	0	0	0	0	0	0	139,451,500	○돌산읍 강남해안로 일원 보도 정비공사 및 폐기물 처리용역 - 2022년 본예산 - 민원발생에 따른 일시정지	2023-01-30
								36,479,000	0	0	0	0	0	0	36,479,000	○주삼동 주동사거리 보도 설치공사 - 2022년 2회추경 - 준공기한 미도래	2023-01-30
								11,594,000	0	0	0	0	0	0	11,594,000	○삼일동 상암로(당내) 보도 설치공사 - 2022년 2회추경 - 준공기한 미도래	2023-02-28
		시내일원 보 도정비 및 유 지관리사업	401-01 시설비	99,100,000	97,521,270	79,882,270	1,578,730	17,639,000	0	0	0	0	0	0	17,639,000	○울촌면 봉전길 입구 인도 설치 등 11개소실시설계 용역 - 2022년 본예산 - 준공기한 미도래	2023-02-28
	도로시설물 정비	도로표지판 정비사업	401-01 시설비	198,560,000	186,955,600	165,538,290	11,604,400	21,417,310	0	0	0	0	0	0	21,417,310	○오천동 해양경찰교육원 앞 삼거리 도로명 표지판 설치공사 - 2022년 본예산 - 도로명 표지판 시안 및 설치 위치 선정으로 인한 착공 지연	2023-02-05

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	완공 예정 연월일	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	특교세	도비			시비
		육교 유지관리 및 정비사업	401-01 시설비	306,886,000	286,066,640	281,156,640	20,819,360	4,910,000	0	0	0	0	0	4,910,000	○터미널육교 등 2개소 보수공사 실시설계용역 - 2022년 본예산 - 준공기한 미도래	2023-01-19
		도로 안전시설물 정비사업	401-01 시설비	138,650,000	121,868,970	41,091,510	16,781,030	80,777,460	0	0	0	0	0	80,777,460	○광림동 한재로 일원 난간 정비 - 2022년 본예산 - 현장조사 및 관급자재 선정에 따른 기간 소요로 준공기한 미도래	2023-02-11
		양지고가교 정비	401-01 시설비	5,622,370,000	5,288,232,550	5,179,453,870	342,640,240	100,275,890	0	0	0	0	0	100,275,890	○양지고가교 철거 및 평면도로 정비공사 - 2022년 본예산 - 임시조명설치공사, 단속카메라 구매설치 준공기한 미도래	2023-03-31
부 서 별 소 계				1,087,101,000	988,558,080	912,998,080	98,542,920	75,560,000	0	0	0	0	0	75,560,000		
매립장 관리과	매립장 조성 및 안전관리	만흥매립장 시설 및 보수	401-01 시설비	843,625,000	774,982,650	740,622,650	68,642,350	34,360,000	0	0	0	0	0	34,360,000	○만흥매립장 내진성능 평가실시용역 - 2022년 본예산, 5회추경 - 준공기한미도래	2023-02-03
		월내매립장 시설 및 보수	401-01 시설비	243,476,000	213,575,430	172,375,430	29,900,570	41,200,000	0	0	0	0	0	41,200,000	○월내매립장 내진성능 평가실시용역 - 2022년 본예산, 5회추경 - 준공기한미도래	2023-01-31

사 고 이 월 내 역 서

회 계 년 도 : 2022
회 계 유 형 : 기타특별회계

(단위 : 원)

조직	예산과목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	완공예정연월일	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비			시비
총 계				4,644,604,220	3,976,252,430	3,427,370,180	508,746,320	540,564,720	0	0	0	0	0	540,564,720		
부 서 별 소 계				1,498,552,000	907,686,980	446,181,310	414,768,970	469,678,720	0	0	0	0	0	469,678,720		
주차차량과	공영주차장 조성사업	공영 주차장 시설사업	401-01 시설비	637,552,000	536,513,450	194,131,640	85,788,500	251,433,640	0	0	0	0	0	251,433,640	○광림동 1통 소규모 지평식 공영주차장 조성 - 2022년 본예산, 6회추경 - 준공기한 미도래	2023-01-12
							106,198,220	0	0	0	0	0	106,198,220	○소규모 지평식 공영주차장 조성(소라면구, 관기보건진료소 공영주차장 조성) - 2022년 본예산 - 준공기한 미도래	2023-06-13	
		화장동 공영주차장(타워) 신축	401-02 감리비	125,000,000	120,742,200	63,928,340	4,257,800	56,813,860	0	0	0	0	0	56,813,860	○화장동 공영주차장(타워) 신축공사 - 2021년 5회추경, 22년 2회추경 - 착공지연에 따른 준공기한 미도래	203-07-30
	주차장 시설물 정비	공영 주차장 시설물 정비	207-01 연구용역비	105,000,000	93,209,000	51,940,000	11,791,000	19,000,000	0	0	0	0	0	19,000,000	○통합 주차관리시스템 구축 사전설계 용역 - 2022년 본예산 - 용역 일시정지에 따른 준공기한 미도래	2023-01-30
								22,269,000	0	0	0	0	0	22,269,000	○2022년 여수시 주차장 수급 및 안전관리 실태 조사 용역 - 2022년 본예산 - 최종보고회 지적사항 반영에 따른 용역일시정지	2023-01-30

조직	예산과목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	완공예정연월일	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	특교세	도비			시비
			401-01 시설비	631,000,000	157,222,330	136,181,330	312,931,670	13,964,000	0	0	0	0	0	13,964,000	○ 하역주차관리 CCTV 이설공사 - 2022년 본예산 - 인터넷 회선 이전 등 사전절차 이행에 따른 착공일 연장, 준공기한 미도래	2023-01-30
부 서 별 소 계				3,146,052,220	3,068,565,450	2,981,188,870	93,977,350	70,886,000	0	0	0	0	0	70,886,000		
공영개발과	산업단지 주변마을 이주사업	여수국가산업 단지 주변마 을 주민이주 사업	401-01 시설비	2,947,492,220	2,937,367,540	2,868,933,960	26,615,260	13,205,000	0	0	0	0	0	13,205,000	○ 여수국가산단 중흥2지구 산업단지 조성사업 (여수국가산단 삼동지구 실시계획 변경(공구분할) 및 부분준공인가 용역) - 2022년 명시이월 - 개발계획 변경 선행을 위한 용역일시정지 (삼동지구)	2023-02-28
								15,390,000	0	0	0	0	0	15,390,000	○ 여수국가산단 중흥2지구 산업단지 조성사업 (여수국가산단 중흥2지구 실시계획 변경 및 준공 인가 용역) - 2022년 명시이월 - 준공기한 미도래	2023-01-31
								23,348,000	0	0	0	0	0	23,348,000	○ 여수국가산단 중흥2지구 산업단지 조성사업 (여수국가산단 중흥2지구 산업단지 조성사업 지적 확정측량 용역) - 2022년 명시이월 - 용역 일시정지	2023-02-28
	택지개발지 구 관리	택지개발지구 정비	401-01 시설비	198,560,000	131,197,910	112,254,910	67,362,090	18,943,000	0	0	0	0	0	18,943,000	○ 웅천지구 도시계획도로 실시설계 용역 - 2022년 본예산 - 실시설계 용역 추진 중 토지소유자와 사전협의 지연으로인한용역일시정지	2023-02-28

사 고 이 월 내 역 서

회 계 년 도 : 2022
회 계 유 형 : 상수도사업특별회계

(단위 : 원)

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	완공 예정 연월일	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비			시비
총 계				14,405,819,540	13,496,724,530	5,282,451,560	677,189,530	8,445,516,020	0	4,530,917,330	0	0	0	3,914,598,690		
부 서 별 소 계				14,405,819,540	13,496,724,530	5,282,451,560	677,189,530	8,445,516,020	0	4,530,917,330	0	0	0	3,914,598,690		
상수도 과	유형자산취 득	구축물	시설비	10,125,778,380	9,530,245,380	3,057,506,330	595,533,000	6,472,739,050	0	4,530,917,330	0	0	0	1,941,821,720	○스마트 관망관리 인프라 구축 - 2022년 명시이월 - 행정절차 이행에 따른 기간소요 및 준공기한 미도래	2023-08-30
				904,910,980	898,990,810	858,010,810	5,920,170	40,980,000	0	0	0	0	0	40,980,000	○미급수지역 급배수관 매설공사 - 2022년 명시이월 2022년 본예산 - 관련부서 및 기관협의 등 행정절차 병행 추진 (일시정지 중)	2023-06-30
				186,351,880	136,410,490	117,159,690	49,941,390	19,250,800	0	0	0	0	0	19,250,800	○농어촌 지방상수도 공간 정보 구축용역 - 2022년 명시이월 - 성과심사 진행 (일시정지 중)	2023-01-30
	영업비용	배급수비	수선유지 비	117,470,000	117,470,000	0	0	117,470,000	0	0	0	0	0	117,470,000	○소화시설 정비사업 (국동항 일원 외 20개소) -도급 - 2022년 본예산 - 준공기한 미도래	2023-01-25
				7,797,000	7,797,000	0	0	7,797,000	0	0	0	0	0	7,797,000	○소화시설 정비사업 전기공사 - 2022년 본예산 - 준공기한 미도래	2023-01-06

조직	예산과목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	완공예정연월일	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비			시비
				323,894,630	323,894,630	0	0	323,894,630	0	0	0	0	0	323,894,630	○옹천 저지배수지 내벽 방수공사-PP라이닝 방수시트 - 2022년 본예산 - 준공기한 미도래	2023-02-08
				36,680,000	36,680,000	0	0	36,680,000	0	0	0	0	0	36,680,000	○안산 가압장 가압펌프 구매 설치 - 2022년 본예산 - 준공기한 미도래	2023-01-24
				26,650,100	26,650,100	0	0	26,650,100	0	0	0	0	0	26,650,100	○엑스포가압장 엑스포 배수지 송수용(2호기) 펌프 구매설치 - 2022년 본예산 - 준공기한 미도래	2023-05-30
		급배수공사비	상수도신설공사비	2,479,000	2,479,000	0	0	2,479,000	0	0	0	0	0	2,479,000	○서교동 행복주택 급수관로 시설공사 GIS DB 구축 용역 - 2022년 본예산 - 공공측량 성과심사 기간 소요	2023-01-30
	유형자산취득	구축물	시설비	584,034,000	582,759,970	268,602,600	1,274,030	314,157,370	0	0	0	0	0	314,157,370	○죽림 및 심곡 배수지 증설사업 - 2021년 당해예산 - 수도사업인가(22.12.19) 후 일상감사, 조달 청원가심사 협의 소요	
			시설부대비	4,320,000	4,095,430	4,095,000	0	224,570	0	0	0	0	0	224,570	○죽림 및 심곡 배수지 증설사업 - 시설부대비	
			시설비	1,536,192,870	1,309,453,660	950,601,850	0	585,591,020	0	0	0	0	0	585,591,020	○고소동 한신아파트 일원 노후관로 교체 공사(총괄 및 1차분) - 2021년 본예산(24억) - 표충포장 협의로 인한 행정절차 지연	2022-06-22

조직	예산과목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	완공예정연월일	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비			시비
			시설부대비	6,673,200	3,750,000	3,750,000	0	2,923,200	0	0	0	0	0	2,923,200	○고소동 한신아파트 일원 노후관로 교체 공사 (총괄 및 1차분) - 시설부대비	2022-06-22
	영업비용	배급수비	수선유지비	156,896,500	156,896,500	0	0	156,896,500	0	0	0	0	0	156,896,500	○2022년 돌산읍 누수 탐사 용역 - 2022년 본예산 - 준공기한 미도래	2023-05-30
	유형자산취득	구축물	시설비	374,914,000	350,393,060	21,304,780	24,520,940	329,088,280	0	0	0	0	0	329,088,280	○남수가압장 가압펌프 1호기 교체공사 - 2022년 본예산 - 준공시기 미도래(펌프 정전 작업 필요함에 따라 물사용량이 적은 관광 비수기 사업 추진)	2023-04-30
			감리비	8,000,000	7,338,000	0	0	7,338,000	0	0	0	0	0	7,338,000	○남수가압장 가압펌프 1호기 교체공사 - 감리비	2023-04-30
			시설부대비	2,777,000	1,420,500	1,420,500	0	1,356,500	0	0	0	0	0	1,356,500	○남수가압장 가압펌프 1호기 교체공사 - 시설부대비	2023-04-30

사 고 이 월 내 역 서

회 계 년 도 : 2022

회 계 유 형 : 하수도사업특별회계

(단위 : 원)

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	완공 예정 연월일		
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비			시비	
총 계				7,862,614,000	6,869,928,490	2,197,257,440	931,182,130	4,734,174,430	293,474,000	0	0	0	0	4,440,700,430			
부 서 별 소 계				7,862,614,000	6,869,928,490	2,197,257,440	931,182,130	4,734,174,430	293,474,000	0	0	0	0	4,440,700,430			
하수도 과	영업비용	관거비	수선유지 교체비	5,350,000	5,350,000	0	0	5,350,000	0	0	0	0	0	5,350,000	○도원, 학동, 우두리 우수 저류시설 긴급 보수공사 (도원저류조 강우량계 이설공사) - 2022년 본예산 - 준공기한 미도래	2023-01-30	
				9,350,000	9,350,000	0	0	9,350,000	0	0	0	0	0	9,350,000	○도원, 학동, 우두리 우수 저류시설 긴급 보수공사 (서강동 대교펌프장 전기 제어반 정비공사) - 2022년 본예산 - 준공기한 미도래	2023-01-30	
				24,096,000	24,096,000	0	0	24,096,000	0	0	0	0	0	0	24,096,000	○소규모하수도시설정비 공사(민원처리) (국동 1101번지 일원 하수도 정비공사) - 2022년 본예산 - 준공기한 미도래	2023-01-30
				99,624,000	99,624,000	0	0	99,624,000	0	0	0	0	0	0	99,624,000	○소규모하수도시설정비 공사(민원처리) (신기동 일원 오접조사 용역) - 2022년 본예산 - 준공기한 미도래	2023-03-30

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	완공 예정 연월일	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	특교세	도비			시비
	영업비용	처리장비	사무관리비	43,586,000	22,383,300	19,060,300	21,202,700	3,323,000	0	0	0	0	0	3,323,000	○여수 공공하수처리시설 수질TMS 측정기기(SS) 정도검사 용역 - 2022년 본예산 - 준공기한 미도래	2023-01-05
			일반재료비	71,172,000	60,395,000	0	10,777,000	60,395,000	0	0	0	0	0	60,395,000	○여수공공하수처리시설 중계펌프장 전기통신 기자재 구매 - 2022년 본예산 - 납품기한 미도래	2023-02-27
				74,111,000	66,500,000	0	7,611,000	66,500,000	0	0	0	0	0	66,500,000	○돌산, 수정중계펌프장 수중펌프(예비펌프) 구매 설치 - 2022년 본예산 - 납품기한 미도래	2023-01-20
			약품비	835,754,000	783,072,420	471,294,860	18,191,820	346,267,320	0	0	0	0	0	346,267,320	○여수공공하수처리시설 원심탈수기 응집제구입 - 2022년 본예산 - 준공기한 미도래	2023-02-28
			수선유지비	38,192,000	33,600,000	0	4,592,000	33,600,000	0	0	0	0	0	33,600,000	○여수공공하수처리시설 건조오니 위탁처리용역 - 2022년 5회추경 - 준공기한 미도래	2023-01-30
				22,850,000	19,784,000	0	3,065,930	19,784,070	0	0	0	0	0	19,784,070	○여수공공하수처리시설 방류펌프 유압식 체크 밸브 수선공사 - 2022년 본예산, 2회추경 - 준공기한 미도래	2023-01-22
			민간위탁금	480,000,000	177,515,610	124,260,920	302,484,390	53,254,690	0	0	0	0	0	53,254,690	○여수·울촌 면단위 공공 하수처리시설 수질سن 측정기기 관리대행용역 - 2022년 본예산 - 설계(변경)에 따른 용역 기간 연장	2023-01-23

조직	예산과목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	완공예정연월일	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	특교세	도비			시비
	유형자산취득	구축물	시설비	3,034,085,000	3,034,085,000	823,522,170	0	2,210,562,830	0	0	0	0	0	2,210,562,830	○원도심권 하수관로 정비공사 - 2021년 본예산, 3회추경 - 타공사 연계 공사에 따른 지연 및 준공시기 미도래	2023-11-02
				367,931,000	367,931,000	337,892,460	0	30,038,540	0	0	0	0	0	30,038,540	○문수동 뉴딜사업지구 하수관로 정비공사 - 2021년 본예산, 3회추경 - 타공사 연계 공사에 따른 지연 및 준공시기 미도래	2023-11-02
				300,090,000	300,090,000	0	0	300,090,000	44,090,000	0	0	0	0	256,000,000	○여수 하수처리수 재이용 민간투자사업(BTO) - 2021년 본예산 - 행정절차지연(재원협약)으로 실시계획 미 승인	2025-02-28
				641,178,000	627,216,260	176,400,850	13,962,150	450,815,000	0	0	0	0	0	450,815,000	○화영면 소장마을 하수도 시설공사 - 2021년 본예산 - 준공기한 미도래	2023-03-10
				180,000,000	108,622,760	67,125,760	71,377,240	41,497,000	0	0	0	0	41,497,000	○신월동 94-2 일원 관로 개선공사(신기동 신기제일시장 하수도 정비공사 등 5건 실시설계용역) - 2021년 건설개량이월 - 준공기한 미도래	2023-02-28	
				709,502,000	356,264,000	0	353,238,000	356,264,000	249,384,000	0	0	0	0	106,880,000	○국동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업 - 2021년 건설개량이월 - 행정절차 지연(관계기관 협의)	2023-03-30

조직	예산과목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	완공예정연월일	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	특교세	도비			시비
				4,498,000	4,498,000	0	0	4,498,000	0	0	0	0	0	4,498,000	○국동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업 - 시설부대비	2023-03-30
				297,610,000	187,105,790	63,656,430	110,504,210	123,449,360	0	0	0	0	0	123,449,360	○돌산읍 우두리 빗물 펌프장 자동문 설치공사 - 2022년 2회추경 - 준공기한 미도래	2023-01-30
				99,510,000	99,510,000	0	0	99,510,000	0	0	0	0	0	99,510,000	○돌산읍 우두리 빗물 펌프장 자동문 설치공사 (시전동 신기제일시장 하수도 정비공사) - 2022년 2회추경 - 준공기한 미도래	2023-04-30
				110,000,000	103,384,340	100,585,310	6,635,690	2,779,000	0	0	0	0	0	2,779,000	○돌산읍 신추길 노후 우수관로 정비공사 - 2022년 2회추경 - 준공기한 미도래	2023-01-30
				347,480,000	320,446,010	13,458,380	0	334,021,620	0	0	0	0	0	334,021,620	○둔덕동 용수천 차집관로 이설공사 - 2021년 건설개량이월 - 준공기한 미도래	2023-10-30
				2,520,000	2,520,000	0	0	2,520,000	0	0	0	0	0	2,520,000	○둔덕동 용수천 차집관로 이설공사 - 시설부대비	2023-10-30
		기계장치	시설비	64,125,000	56,585,000	0	7,540,000	56,585,000	0	0	0	0	0	56,585,000	○중계펌프장 준설토 처리 시설공사 실시설계용역 - 2022년 5회추경 - 준공기한 미도래	2023-05-03

사 고 이 월 내 역 서

회 계 년 도 : 2022
회 계 유 형 : 기 금

(단 위 : 원)

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	완공 예정 연월일		
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비			시비	
총 계				195,000,000	139,308,000	66,360,000	55,692,000	72,948,000	0	0	0	0	0	0	72,948,000		
부 서 별 소 계				195,000,000	139,308,000	66,360,000	55,692,000	72,948,000	0	0	0	0	0	0	72,948,000		
안전총 괄과	재해대비 및 응급복 구사업	재난재해사전 대비 및 응급 복구	401-01 시설비	195,000,000	139,308,000	66,360,000	55,692,000	72,948,000	0	0	0	0	0	0	72,948,000	○ 급경사지(소라지구-1) 암파쇄방호시설 설치공사 - 2022년 본예산 - 준공기한 미도래	2023-09-30