

남해안 거점도시 **미항**여수

# 2023년도 세출예산 이월사업 조서



여 수 시  
(기획예산담당관)



# □ 목 차 □

□	2023년도 세출예산 이월사업비(총괄)	3
1.	일반회계	5
2.	특별회계+기금	8
□	명시이월	
1.	일반회계	11
2.	기타특별회계	76
3.	상수도사업특별회계	79
4.	하수도사업특별회계	80
□	계속비이월	
1.	일반회계	85
2.	기타특별회계	96
3.	상수도사업특별회계	97
□	사고이월	
1.	일반회계	101
2.	기타특별회계	165
3.	상수도사업특별회계	167
4.	하수도사업특별회계	169
5.	기금	173



## 2023년도 세출예산 이월사업비(총괄)

### □ 이월의 종류

- 명 시 이 월 : 세출예산 중 경비의 성질상 당해연도 내에 그 지출을 끝내지 못할 것이 예측될 때에 그 취지를 세입·세출예산에 명시하고 사전에 의회의 승인을 얻어 다음 연도에 이월하여 사용하는 제도
- 계 속 비 이 월 : 수 년도에 걸쳐 시행하는 사업 경비에 대하여 일괄 의회 의결을 얻은 예산으로, 계속비는 사업이 완성되는 시점에 불용액이 확정되는 것이므로 각 연도의 연간부담액을 지출하지 못하였을 경우 완성 시까지 계속 이월 할 수 있게 하는 제도
- 사 고 이 월 : 세출예산 중 당해연도 내에 지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 그 연도 내에 지출하지 못한 경비와 지출원인행위를 하지 아니한 그 부대경비를 다음연도에 이월하여 사용하는 제도

### □ 이월액 총괄 현황

(단위 : 원)

회 계 별		2023년도 이월액 (A)	2022년도 이월액 (B)	증 감 (A-B)	%	비 고
합계 (947건)	계	<b>315,105,237,630</b>	<b>257,148,583,910</b>	<b>57,956,653,720</b>	<b>22.54</b>	
	일 반 회 계	235,077,680,480	161,055,819,450	74,021,861,030	45.96	
	기 타 특 별 회 계	26,159,943,950	34,745,990,990	△8,586,047,040	△24.71	
	기 금	155,130,010	72,948,000	82,182,010	112.66	
	상 수 도 사 업 특 별 회 계	33,652,212,120	36,914,962,730	△3,262,750,610	△8.84	
	하 수 도 사 업 특 별 회 계	20,060,271,070	24,358,862,740	△4,298,591,670	△17.65	
명시이월 (452건)	소 계	<b>138,413,449,960</b>	<b>110,937,378,120</b>	<b>27,476,071,840</b>	<b>24.77</b>	
	일 반 회 계	116,228,184,150	71,720,968,230	44,507,215,920	62.06	
	기 타 특 별 회 계	9,053,257,900	17,104,857,490	△8,051,599,590	△47.07	
	상 수 도 사 업 특 별 회 계	250,000,000	2,486,864,090	△2,236,864,090	△89.95	
	하 수 도 사 업 특 별 회 계	12,882,007,910	19,624,688,310	△6,742,680,400	△34.36	
계속비이월 (45건)	소 계	<b>115,252,520,110</b>	<b>101,963,426,890</b>	<b>13,289,093,220</b>	<b>13.03</b>	
	일 반 회 계	69,308,702,120	58,880,275,920	10,428,426,200	17.71	
	기 타 특 별 회 계	14,277,761,920	17,100,568,780	△2,822,806,860	△16.51	
	상 수 도 사 업 특 별 회 계	31,666,056,070	25,982,582,190	5,683,473,880	21.87	
사고이월 (450건)	소 계	<b>61,439,267,560</b>	<b>44,247,778,900</b>	<b>17,191,488,660</b>	<b>38.85</b>	
	일 반 회 계	49,540,794,210	30,454,575,300	19,086,218,910	62.67	
	기 타 특 별 회 계	2,828,924,130	540,564,720	2,288,359,410	423.33	
	기 금	155,130,010	72,948,000	82,182,010	112.66	
	상 수 도 사 업 특 별 회 계	1,736,156,050	8,445,516,450	△6,709,360,400	△79.44	
	하 수 도 사 업 특 별 회 계	7,178,263,160	4,734,174,430	2,444,088,730	51.63	



## 2023년도 세출예산 이월사업 현황

[일반회계]

부 서 별		예산액	계		명시이월		계속비이월		사고이월		비율
			건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	
<b>합 계</b>		<b>1,876,122,308</b>	<b>853</b>	<b>235,077,680,480</b>	<b>411</b>	<b>116,228,184,150</b>	<b>36</b>	<b>69,308,702,120</b>	<b>406</b>	<b>49,540,794,210</b>	<b>0.80%</b>
시 민 소 통 담 당 관		226,437	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
기 획 예 산 담 당 관		30,994,059	4	172,700,000	2	148,000,000	-	-	2	24,700,000	17.95%
홍 보 담 당 관		1,297,206	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
감 사 담 당 관		188,004	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
행정안전국	총 무 과	75,999,159	2	49,331,430	1	23,000,000	-	-	1	26,331,430	154.06%
	회 계 과	145,797,719	12	6,214,337,000	6	6,060,865,200	1	81,276,800	5	72,195,000	2.35%
	안 전 총 괄 과	12,407,761	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
	세 정 과	1,208,933	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
	징 수 과	612,289	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
	민 원 지 적 과	12,803,457	3	65,800,000	3	65,800,000	-	-	-	-	19.46%
문화체육관광부	문 화 예 술 과	23,372,728	6	3,726,957,030	4	3,641,735,170	-	-	2	85,221,860	0.63%
	문 화 유 산 과	30,172,054	23	17,237,430,410	8	1,687,270,000	3	13,901,410,010	12	1,648,750,400	0.18%
	산 업 지 원 과	21,979,646	6	11,812,546,930	2	175,882,730	3	11,586,664,200	1	50,000,000	0.19%
	에 너 지 정 책 과	10,227,984	3	1,611,431,000	2	647,000,000	-	-	1	964,431,000	0.63%
	지 역 경 제 과	20,054,642	9	2,284,171,740	8	2,253,881,540	-	-	1	30,290,200	0.88%
	청 년 일 자 리 과	19,927,045	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
	스 마 트 정 보 과	16,193,070	4	607,000,000	3	550,000,000	-	-	1	57,000,000	2.67%
교육복지국	사 회 복 지 과	79,986,104	2	169,730,000	1	50,000,000	-	-	1	119,730,000	47.13%
	노 인 장 애 인 과	286,920,275	26	6,378,461,240	12	1,079,628,790	-	-	14	5,298,832,450	4.50%
	여 성 가 족 과	129,871,917	6	898,319,100	6	898,319,100	-	-	-	-	14.46%
	체 육 지 원 과	28,613,364	6	10,826,504,200	1	34,000,000	2	10,392,405,200	3	400,099,000	0.26%
	평 생 교 육 과	15,164,251	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
	도 서 관 운 영 과	8,154,045	1	3,871,322,500	-	-	1	3,871,322,500	-	-	0.21%



[일반회계]

부 서 별		예산액	계		명시이월		계속비이월		사고이월		비율
			건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	
농 업 기 술 터	농 업 정 책 과	38,173,408	9	2,140,711,810	-	-	-	-	9	2,140,711,810	1.78%
	농 촌 진 흥 과	4,108,421	2	1,084,860,000	2	1,084,860,000	-	-	-	-	0.38%
	기 술 보 급 과	5,464,212	2	237,701,530	-	-	-	-	2	237,701,530	2.30%
	농 산 물 유 통 과	17,188,115	2	370,281,000	1	12,000,000	-	-	1	358,281,000	4.64%
상 사 하 업 수 단 도	수 도 행 정 과	72,084,195	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
	상 수 도 과	75,175,756	12	4,049,118,370	9	3,840,701,140	-	-	3	208,417,230	1.86%
	하 수 도 과	14,488,505	6	1,825,863,430	2	1,599,378,380	-	-	4	226,485,050	0.79%
시 사 설 업 관 단 리	주 차 차 량 과	22,159,217	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
	도 로 시 설 관 리 과	24,033,176	27	5,645,594,750	11	4,275,924,340	-	-	16	1,369,670,410	0.43%
	매 립 장 관 리 과	12,190,078	11	3,759,956,000	8	1,021,000,000	1	2,074,142,000	2	664,814,000	0.32%
	중 부 민 원 출 장 소	445,594	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%

## 2023년도 세출예산 이월사업 현황

[특별회계 및 기금]

(단위 : 원)

부 서 별		예산현액	이월액								비고
			계		명시이월		계속비이월		사고이월		
			건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	
<b>합 계</b>		<b>207,147,055,990</b>	<b>94</b>	<b>80,027,557,150</b>	<b>41</b>	<b>22,185,265,810</b>	<b>9</b>	<b>45,943,817,990</b>	<b>44</b>	<b>11,898,473,350</b>	<b>38.63%</b>
공기업특별회계 소계		128,850,710,000	59	53,712,483,190	21	13,132,007,910	5	31,666,056,070	33	8,914,419,210	41.69%
상 수 도 과	상수도특별회계	72,084,195,000	20	33,652,212,120	2	250,000,000	5	31,666,056,070	13	1,736,156,050	46.68%
하 수 도 과	하수도특별회계	56,766,515,000	39	20,060,271,070	19	12,882,007,910	0	0	20	7,178,263,160	35.34%
기타특별회계 소계		75,371,198,990	33	26,159,943,950	20	9,053,257,900	4	14,277,761,920	9	2,828,924,130	34.71%
공 영 개 발 과	여수국가산단주변마을주민이주사업	14,921,666,000	2	1,600,000,000	2	1,600,000,000	0	0	0	0	10.72%
공 영 개 발 과	도시개발사업	19,100,775,590	6	6,308,820,610	3	1,491,532,600	2	4,809,068,330	1	8,219,680	33.03%
에 너 지 정 책 과	발전소주변지역지원사업	2,590,929,000	5	639,037,600	3	597,635,000	0	0	2	41,402,600	24.66%
주 차 차 량 과	주차장	38,757,828,400	20	17,612,085,740	12	5,364,090,300	2	9,468,693,590	6	2,779,301,850	45.44%
기 금 소계		2,925,147,000	2	155,130,010	0	0	0	0	2	155,130,010	5.30%
관 광 과	관광진흥기금	2,925,147,000	2	155,130,010	0	0	0	0	2	155,130,010	5.30%

# 2023년도 세출예산 명시이월사업 조서



# 명시이월내역서

회계년도 : 2023

회계유형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산과목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액								이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정교부금
<b>총계</b>				212,847,118,000	117,334,712,217	87,590,638,916	3,636,822,574	116,228,184,150	3,066,439,574	7,326,062,693	80,000,000	700,000,000	13,812,400,973	62,695,626,880	27,673,699,040	873,954,990	
<b>부서별소계</b>				250,000,000	170,000,000	102,000,000	0	148,000,000	0	0	0	0	0	148,000,000	0	0	
기획예산담당관	시정업무총괄기획	시정업무기획·조정	207-01 연구용역비	170,000,000	170,000,000	102,000,000	0	68,000,000	0	0	0	0	0	68,000,000	0	0	○여수만 르네상스 증장기 종합발전계획 수립 연구용역 - 2023년 제1회 추경 - 준공기한 미도래 - 준공예정일 : '24. 5.
	지속가능발전목표추진	지속가능발전 대응역량제고	207-01 연구용역비	80,000,000	0	0	0	80,000,000	0	0	0	0	0	80,000,000	0	0	○여수시 지속가능발전 기본전략 및 추진계획 수립 용역 - 2023년 본예산 - 지속가능발전위원회 구성(23. 12.) 후 각계 전문가 의견 및 전라남도 지속가능발전 기본전략 및 추진계획(24. 5. 수립 예정)을 반영하여 용역에 포함시키기 위함 - 준공예정일 : '24. 10.
<b>부서별소계</b>				177,400,000	122,341,290	95,493,970	32,574,600	23,000,000	0	0	0	0	6,900,000	16,100,000	0	0	
총무과	지역여론및민간사회단체육성	여순사건지원사업	401-01 시설비	177,400,000	122,341,290	95,493,970	32,574,600	23,000,000	0	0	0	0	6,900,000	16,100,000	0	0	○여순사건 홍보관 건립 - 2023년 제3회 추경 - 추경편성시기로 회계연도내 계약 및 집행 불가 - 준공예정일 : '24. 2.
<b>부서별소계</b>				6,552,710,000	5,203,000	491,844,800	0	6,060,865,200	0	487,728,400	0	0	0	5,573,136,800	0	0	
회계과	저탄소녹색청사관리	삼산면사무소신축	401-01 시설비	295,120,000	5,203,000	1,050,000	0	294,070,000	0	0	0	0	294,070,000	0	0	○삼산면사무소 부지경계 변경에 따른 외부공간 조성공사 - 2023년 본예산 - 도로계획도로의 선형 변경 - 준공예정일 : '25. 12.	

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산 과 목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액								이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정교부금
회계과 녹색청사 관리	저탄소 녹색청사 관리	삼산면사무 소 신축	401-03 시설부대비	2,380,000	469,200	469,200	0	1,910,800	0	0	0	0	0	1,910,800	0	0	○삼산면사무소 부지경계 변경에 따른 외부공간 조성공사 - 시설부대비
		문수동 주민 (자치)센터 신축	401-01 시설비	5,095,790,000	8,756,000	8,756,000	0	5,087,034,000	0	0	0	0	0	5,087,034,000	0	0	○문수동 주민(자치)센터 신축 - 2023년 본예산, 제2회추경 - 도시계획 시설결정(변경) 지연에 따른 건축 인허가 및 설계용역 준공 지연 - 준공예정일 : '24. 12
			401-02 감리비	176,538,000	0	0	0	176,538,000	0	0	0	0	0	176,538,000	0	0	○문수동 주민(자치)센터 신축 - 감리비
			401-03 시설부대비	13,212,000	0	0	0	13,212,000	0	0	0	0	0	13,212,000	0	0	○문수동 주민(자치)센터 신축 - 시설부대비
		죽림행정복 합시설 신축 사업	401-01 시설비	969,670,000	493,281,610	481,569,600	0	488,100,400	0	487,728,400	0	0	0	372,000	0	0	○죽림행정복합시설 신축 - 2023년 제1회추경 - 건축기획 용역 및 설계 공모 지연 - 준공예정일 : '25. 12.
<b>부 서 별 소 계</b>				<b>525,095,000</b>	<b>444,249,980</b>	<b>444,249,980</b>	<b>15,045,020</b>	<b>65,800,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65,800,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
민원지 적과	민원행정 관리	민원행정서 비스 확대	401-01 시설비	192,600,000	162,002,000	162,002,000	8,798,000	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	○민원실 민원창구 투명 안전 가림막 설치공사 - 2023년 본예산,2회,3회 - 남면.문수동 청사 신축에 따라 신청사 준공 후 안전 가림막 설치 및 무인민원 발급기 설치비 등
								1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000	0	0	○무인민원발급기 신규 구입. 설치 - 2023년 본예산 - 남면.문수동 청사 신축에 따라 신청사 준공 후 안전 가림막 설치 및 무인민원 발급기 설치비 등

조직	예산과목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액								이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정교부금
민원지적과	민원행정관리	민원행정서비스 확대	405-01 자산및물품취득비	332,495,000	282,247,980	282,247,980	6,247,020	44,000,000	0	0	0	0	0	44,000,000	0	0	○무인민원발급기 신규 구입. 설치 - 2023년 본예산 - 문수동청사 신축 예정에 따라 2024년 신청사 준공 후 무인민원발급기 신규 구입
부서별 소계				3,688,000,000	46,264,830	46,264,830	0	3,641,735,170	0	0	0	0	0	3,641,735,170	0	0	
문화예술과	시민을 위한 공연장 운영관리	시민회관 진남문예회관 리모델링 추진(전환사업)	401-01 시설비	2,944,800,000	0	0	0	2,944,800,000	0	0	0	0	0	2,944,800,000	0	0	○시민회관·진남문예회관 리모델링 - 2023년 제1회추경 - 행정절차 이행 (도 계약심사 등) - 준공예정일 : '24. 5.
			401-02 감리비	44,400,000	0	0	0	44,400,000	0	0	0	0	0	44,400,000	0	0	○시민회관·진남문예회관 리모델링 - 감리비
			401-03 시설부대비	10,800,000	0	0	0	10,800,000	0	0	0	0	0	10,800,000	0	0	○시민회관·진남문예회관 리모델링 - 시설부대비
	문화예술 시설 건립	시청자미디어센터 건립	401-01 시설비	688,000,000	46,264,830	46,264,830	0	641,735,170	0	0	0	0	641,735,170	0	0	○전남시청자미디어센터 건립 공사 설계공모 및 기본·실시 설계용역 - 2023년 본예산, 2회추경 - 설계공모 등 행정절차 이행 - 준공예정일 : '26. 6.	
부서별 소계				2,688,600,000	1,256,854,000	902,442,530	20,887,470	1,687,270,000	216,800,000	0	0	0	560,320,000	910,150,000	0	0	
문화유산과	문화재유지관리	등록문화재 보수정비 지원(여수 구 애양원교회)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	400,000,000	22,400,000	22,400,000	0	377,600,000	188,800,000	0	0	0	75,520,000	113,280,000	0	0	○구 애양원교회 외벽 보존 처리 및 내부 마감보수 - 2023년 제1 추경 - 문화재청 설계승인 등 행정절차 이행이 필요하여 추진 지연

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산 과 목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액								이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정교부금
문화유산과	문화재유지관리	국가지정 문화재 보수정비지원(낭도리 공룡발자국 화석산지 및 퇴적층)	401-01 시설비	300,000,000	260,000,000	182,000,000	0	40,000,000	28,000,000	0	0	0	4,800,000	7,200,000	0	0	○여수 낭도리 공룡발자국 화석산지 주변정비 - 2023년 3차 추경 - 2024년 기록화 사업 종료 이후 결과물 활용하여 주변 정비 시행 ※ 잔여사업비 변경승인
			도지정문화재 보수정비지원(은적암)	530,000,000	30,000,000	30,000,000	0	500,000,000	0	0	0	0	200,000,000	300,000,000	0	0	○은적암 관명루 해체 보수 - 2023년 1회 추경 - 부지가 협소하여 설계가 지연되고 있으며, 전라남도 문화재위원회 심의 및 설계 승인 등 행정절차 이행 필요
			도지정문화재 보수정비지원(향일암)	450,000,000	0	0	0	450,000,000	0	0	0	0	180,000,000	270,000,000	0	0	○향일암 관음전 해체보수 - 2023년 제1회 추경 - 주변 석축 붕괴 및 낙석에 따른 추가 사업비 확보 필요로 추진 지연
			전통문화유산 관리지원사업(향일암 전통차 및 전통음식 체험관 건립)	250,000,000	250,000,000	0	0	250,000,000	0	0	0	0	100,000,000	150,000,000	0	0	○향일암 전통차 및 전통음식 체험관 건립 - 2023년 제1회 추경 - 향일암 일원이 국가지정 문화재(명승)로 승격됨에 따라 문화재청 설계승인 등 행정절차 이행으로 추진 지연
지역문화예술사업육성	유물 수집 관리	405-01 자산및물품취득비	512,200,000	484,300,000	484,300,000	590,000	27,310,000	0	0	0	0	0	27,310,000	0	0	○유물 구입 - 2023년 본예산 - 2023년도 유물 공개구입(2회) 후 잔액을 이월하여 시립박물관 전시유물 지속 확보	

조직	예산 과 목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액								이월 사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정교부금
문화유산과	지역문화예술사업육성	엑스포아트갤러리 운영	201-01 사무관리비	216,400,000	181,019,000	164,607,530	19,432,470	32,360,000	0	0	0	0	0	32,360,000	0	0	○엑스포아트갤러리 기획전시 - 2023년 본예산 - 엑스포아트갤러리 4회차 전시 재기획 및 개막지연 - '23. 3. 전시완료 및 용역 자금집행 ※ 미시의 세계:여수시 소장품전
			201-03 행사운영비	30,000,000	29,135,000	19,135,000	865,000	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	○엑스포아트갤러리 기획전시 연계 세미나 - 2023년 본예산 - 엑스포아트갤러리 4회차 전시 재기획 및 개막지연 - '23. 2. 전시연계 행사완료 및 용역 자금집행
부 서 별 소 계				220,000,000	79,667,330	44,117,270	0	175,882,730	0	0	0	0	77,941,365	97,941,365	0	0	
산업지원과	지역산업단지지원	농촌자원 복합산업화지원(화양농공단지)(전환사업)	401-01 시설비	200,000,000	79,667,330	44,117,270	0	155,882,730	0	0	0	0	77,941,365	77,941,365	0	0	○화양농공단지 기반시설 정비 - 2023년 본예산 - 도비 보조금 교부결정('23. 6. 23.) 및 송금 지연, 자연재해(장마) 등 사유로 적기에 사업추진이 불가하여 착공이 지연
			미래산업환경조성	4차 산업혁명 대응 및 신산업육성	207-01 연구용역비	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0
부 서 별 소 계				648,000,000	19,000,000	0	1,000,000	647,000,000	0	0	0	0	185,000,000	462,000,000	0	0	
에너지정책과	에너지절약 및 유통질서 확립	도시가스 공급배관 건설 지원사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	628,000,000	0	0	0	628,000,000	0	0	0	0	185,000,000	443,000,000	0	0	○도시가스 공급배관 확대지원 - 2023년 제1회추경 - 사유지 토지사용 협의 지연

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산 과 목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액								이월 사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정교부금
에너지정책과	수소화학 산업 환경 조성	수소화학 산업 육성	207-01 연구용역비	20,000,000	19,000,000	0	1,000,000	19,000,000	0	0	0	0	0	19,000,000	0	0	○여수시 수소도시 사업계획 수립용역 - 2023년 2회 추경 - 예산집행 시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 6.
부 서 별 소 계				2,319,142,000	420,233,210	65,260,460	0	2,253,881,540	0	0	0	0	1,063,706,844	1,090,174,696	0	100,000,000	
지역경제과	지역물가 안정 및 소비자보호	착한가격업소 모니터링 인센티브지원	301-14 기타보상금	117,422,000	0	0	0	117,422,000	0	0	0	0	35,229,000	82,193,000	0	0	○착한가격업소 모니터링 인센티브 지원 - 2023년 제3회추경 - 착한가격메뉴판 제작 및 인센티브 지원 수요조사 등 사전 절차 기간 소요로 당해 회계연도 내 사업완료가 불가함
고객감동전통시장육성	수산물특화시장 상인회 임시판매장 설치사업	401-01 시설비	134,409,000	0	0	0	134,409,000	0	0	0	0	0	134,409,000	0	0	○수산물특화시장 상인회 임시판매장 설치사업 - 2023년 제1회추경 - 상인회 내부 분쟁에 따른 소송 종결 후 사업 추진 가능	
			500,000,000	358,269,850	18,886,000	0	481,114,000	0	0	0	0	288,668,400	192,445,600	0	0	○서시장주변시장 노후 아케이드 보수공사 - 2023년 제1회추경 - 상인회 영업활동 협의 및 공사 기간(180일) 소요로 인한 절대 공사기간 부족	
			1,265,000,000	31,984,260	31,984,260	0	1,233,015,740	0	0	0	0	739,809,444	493,206,296	0	0	○서시장 노후 공용 전기설비 교체사업 - 2023년 제1회추경 - 실시설계 용역 완료 후 행정 절차(전남도 계약심사, 공사 추진 등) 이행 기간 소요	

조직	예산 과 목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액								이월 사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정 교부금
지역경제과	고객감동 전통시장 육성	홍국상가 전 광판 설치사 업	401-01 시설비	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0	○홍국상가 전광판 설치사업 - 2023년 제1회추경 - 상인회의 전광판 형태, 설치 장소 등 협의 지연 및 관계 부서(도시재생과, 도로시설 관리과) 업무협의 필요, 행정 절차(기본 및 실시설계 용역, 공사 추진 등) 이행 기간 소요
		도깨비시장 환경개선공 사	401-01 시설비	52,311,000	14,390,200	14,390,200	0	37,920,800	0	0	0	0	0	37,920,800	0	0	○도깨비시장 환경개선공사 - 2023년 제2회추경 - 원형 간판 정비 공사 완료 후 통로 정비 행정절차(실시 설계 용역, 공사 추진 등) 이행 기간 소요
		진남상가 거 리 경관조명 설치사업	401-01 시설비	150,000,000	15,588,900	0	0	150,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0	100,000,000	○진남상가 거리 경관조명 설치사업 - 2023년 제2회추경 - 경관조명 디자인 등 상인회 협의 지연 및 행정절차(기본 및 실시설계 용역, 공공 디자인위원회 심의, 공사 추진 등) 이행 기간 소요
		서시장주변 시장 아케이 드 개조	401-01 시설비	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0	○서시장주변시장 아케이드 개조 - 2023년 제3회추경 - 상인회 협의 및 행정절차 (실시설계 용역, 공사 추진 등) 이행 기간 소요

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산 과 목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액								이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정교부금
<b>부서별소계</b>				<b>3,503,350,000</b>	<b>2,823,889,520</b>	<b>2,804,906,520</b>	<b>148,443,480</b>	<b>550,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350,000,000</b>	<b>0</b>	<b>200,000,000</b>	
스마트정보과	스마트도시 기반 조성	CCTV 통합 관제센터 운영 및 활성화	401-01 시설비	3,153,350,000	2,823,889,520	2,804,906,520	148,443,480	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000	0	0	○농어촌지역 다목적 CCTV 설치(산단공협의회 공익 기부금) - 2023년 제3회추경 - 여수산업단지공장장협의회(공익기부금) 송금지연
			정보통신망 이용 환경 조성	401-01 시설비	349,000,000	0	0	0	349,000,000	0	0	0	0	0	149,000,000	0	200,000,000
		401-03 시설부대비	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	○읍면동 영상회의시스템 고도화 - 시설부대비	
<b>부서별소계</b>				<b>50,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000,000</b>	<b>25,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,500,000</b>	<b>17,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
사회복지과	지역사회 통합돌봄 사업 지원	지역사회 통합돌봄사업 운영	401-01 시설비	50,000,000	0	0	0	50,000,000	25,000,000	0	0	0	7,500,000	17,500,000	0	0	○케어안심주택 리모델링 - 2023년 2, 3회 추경 - 도시재생지구 내 시 소유 주택 용도변경 및 사용 승인 협의에 따라 예산집행 당해 연도 추진 불가
<b>부서별소계</b>				<b>2,201,835,000</b>	<b>1,148,174,440</b>	<b>1,003,092,890</b>	<b>69,113,320</b>	<b>1,079,628,790</b>	<b>34,100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,050,000</b>	<b>1,008,478,790</b>	<b>0</b>	<b>20,000,000</b>	
노인장애인과	노인복지 시설 지원	면단위 공중목욕장 건립 및 운영비 지원	401-01 시설비	270,636,000	81,751,860	7,000,000	0	243,636,000	0	0	0	0	0	243,636,000	0	0	○묘도동 공중목욕장 신축공사 - 2023년 제1회추경 - BF 예비인증 행정절차에 따른 시일 소요
				20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	○남면 우학리 공중목욕장 BF인증 기능보강사업 - 2023년 본예산 - 도서지역 BF본인증을 위한 실시설계용역 업체 선정 지연으로 사업지연

조직	예산 과 목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액								이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정 교부금
노인장 애인과	노인복지 시설 지 원	면단위 공중 목욕장 건립 및 운영비 지 원	401-02 감리비	10,611,000	0	0	0	10,611,000	0	0	0	0	0	10,611,000	0	0	○묘도동 공중목욕장 신축공사 - 감리비
			401-03 시설부대비	5,938,000	1,133,000	1,133,000	0	4,805,000	0	0	0	0	0	4,805,000	0	0	○묘도동 공중목욕장 신축공사 - 시설부대비
	노인복지관 운영 지원(자 체)	401-01 시설비	112,493,000	27,526,210	27,526,210	0	84,966,790	0	0	0	0	0	84,966,790	0	0	○여수시노인복지관 승강기 교체 - 2023년 본예산 - 승강기 누수로 인해 엘리베이터 옥탑 방수공사 추가로 지연	
	노인요양시 설(기능보강) 확충	401-01 시설비	239,200,000	164,561,800	156,195,540	14,804,460	68,200,000	34,100,000	0	0	0	17,050,000	17,050,000	0	0	○진달래마을 기능보강사업 - 2023년 제2회추경 - 누수범위 확대에 의한 사업 내역변경으로 추진 지연	
	경로당 기능 보강사업(보 조재원)	401-01 시설비	150,000,000	129,221,060	125,467,630	4,532,370	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	○대교동 남산경로당 - 2023년 제2회 추경 - 제2회추경 편성으로 설계중에 있어 절대공기 부족	
	경로당 기능 보강사업(자 체)	402-01 민간자본사 업보조(자 체재원)	1,402,000,000	733,024,110	682,224,110	49,775,890	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000	0	0	○서촌경로당 신축 - 2023년 제2회추경 - 제2회 추경편성으로 설계중에 있어 절대공기 부족	
			200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	0	0	○대표1구경로당 신축 (주민참여) - 2023년 본예산 - 위치, 규모 등 마을주민들 간 내부의견 조율을 위함		

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산 과 목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액								이월 사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정 교부금
노인장 애인과	노인복지 시설 지 원	경로당 기능 보강사업(자 체)	402-01 민간자본사 업보조(자 체재원)					200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000	0	0	○장척경로당 신축 - 2023년 본예산 - 마을내부 의건조율과 공사 기간 부족(마을회관과 병행 신축)
								20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	○대유경로당 신축 - 2023년 제1회추경 - 사업비 부족으로 건축규모 등을 조정하여 설계 중에 있어 절대공기 부족(마을 회관과 병행)
	장애인 복지시설 및 단체 지원	장애인거주 시설 기능보 강사업	401-01 시설비	10,957,000	10,956,400	3,546,400	600	7,410,000	0	0	0	0	0	7,410,000	0	0	○여수시장애인단지거주시설 BF본인증 - 2023년 제1회 추경 - BF본인증 보완공사 등 행정 절차 이행에 따른 용역 지연
<b>부 서 별 소 계</b>				<b>1,248,036,000</b>	<b>963,821,790</b>	<b>348,019,900</b>	<b>1,697,000</b>	<b>898,319,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,000,000</b>	<b>0</b>	<b>12,000,000</b>	<b>846,319,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
여성가 족과	여성 복 지 증진	성폭력 피해 자 보호시설 기능보강	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	80,000,000	0	0	0	80,000,000	0	0	40,000,000	0	12,000,000	28,000,000	0	0	○성폭력피해자 보호시설 기능보강사업(담쟁이쉼터) - 2023년 본예산 - 설계 및 계약대행 의뢰 후 사업자 선정 등 행정절차 이행기간 소요로 인해 연도 내 사업추진이 어려움
				보육 지 원	시립 어린이 집 기능 보강 사업	405-01 자산및물품 취득비	89,000,000	42,303,000	42,303,000	1,697,000	45,000,000	0	0	0	0	45,000,000	0

조직	예산 과 목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액								이월사유		
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정교부금	
여성가족과	보육지원	공공건축물 그린리모델링 사업(어린이집)	201-01 사무관리비	6,000,000	2,612,500	2,612,500	0	3,387,500	0	0	0	0	0	0	3,387,500	0	0	○나진어린이집 A동 이사 용역비 - 2023년 제1회추경 - 공사 계약 추진 등 향후 행정절차 이행 기간과 공사 기간이 장기간 소요 될 것으로 예상되어 당해 연도내 사업 완료가 불가 및 이사용역 기성금 지급 후 남은 사업비 이월
			401-01 시설비	1,051,768,000	907,161,290	298,484,400	0	753,283,600	0	0	0	0	0	0	753,283,600	0	0	○나진A,B동 및 청솔어린이집 그린리모델링공사 - 2023년 제1회추경 - 공사 계약 추진 등 향후 행정절차 이행 기간과 공사기간이 장기간 소요 될 것으로 예상되어 당해 연도 내 사업완료가 불가
			401-02 감리비	14,034,000	11,745,000	4,620,000	0	9,414,000	0	0	0	0	0	0	9,414,000	0	0	○나진A,B동 및 청솔어린이집 그린리모델링공사 - 감리비
			401-03 시설부대비	7,234,000	0	0	0	7,234,000	0	0	0	0	0	0	7,234,000	0	0	○나진A,B동 및 청솔어린이집 그린리모델링공사 - 시설부대비
<b>부 서 별 소 계</b>				<b>100,000,000</b>	<b>95,000,000</b>	<b>66,000,000</b>	<b>0</b>	<b>34,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
체육지원과	지역체육 육성 및 지원	여수시 스포츠 진흥 종합 계획 수립 용 역	207-01 연구용역비	100,000,000	95,000,000	66,000,000	0	34,000,000	0	0	0	0	0	34,000,000	0	0	○여수시 스포츠 진흥 종합 계획 수립 용역 - 2023년 2회 추경 - 행정절차(관계기관 협의 등) 지연에 따른 회계연도 내에 사업 완료 불가능('23.12.6. 계약 완료) 및 용역비 선금 지급하고 남은 사업비 이월	

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산 과 목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액								이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정교부금
부 서 별 소 계				10,493,658,000	7,528,016,417	4,536,204,397	107,673,483	5,810,452,120	0	307,000,000	40,000,000	0	547,934,419	4,915,517,701	0	0	
관광과	관광도시 구축	섬섬여수 힐링센터 더섬 운영	401-01 시설비	148,920,000	127,907,980	62,127,310	0	86,792,690	0	0	0	0	0	86,792,690	0	0	○더섬 시설 개선 사업 - 2023년 본예산, 제1회추경 - BF본인증 대비 공사 추진 및 BF본인증 취득 지연
			401-03 시설부대비	1,080,000	0	0	0	1,080,000	0	0	0	0	0	1,080,000	0	0	○더섬 시설 개선 사업 - 시설부대비
관광안	여수관광홍보	201-01 사무관리비	2,091,850,000	1,999,730,910	1,969,730,910	92,119,090	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	○웹드라마 활용 여수관광 홍보 - 2023년 본예산 - 2024년 4월 준공예정사업으로 예산집행시기 미도래	
관광인프라	돌산향일암 권역 관광자원개발사업(전환사업)	401-01 시설비	2,010,710,000	1,819,956,580	895,855,020	0	1,114,854,980	0	0	0	0	0	1,114,854,980	0	0	○돌산향일암권역 관광환경 개선사업(전환사업) - 2023년 제2회추경 - 준공기한미도래	
		401-03 시설부대비	4,290,000	0	0	0	4,290,000	0	0	0	0	0	4,290,000	0	0	○돌산향일암권역 관광환경 개선사업(전환사업) - 시설부대비	
관광인프라	금오도 비령길 활성화 사업(전환사업)	401-01 시설비	794,960,000	519,791,577	417,282,647	3	377,677,350	0	0	0	0	190,035,944	187,641,406	0	0	○금오도 비령길 활성화사업 - 2023년 본예산 - 준공기한 미도래	
		401-03 시설부대비	5,040,000	80,000	80,000	0	4,960,000	0	0	0	0	0	4,960,000	0	0	○금오도 비령길 활성화사업 - 시설부대비	

조직	예산 과 목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액								이월 사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정교부금
관광과	관광인프라구축	남해안 명품전망공간 조성사업(여자만 갯가노을 전망대)	401-01 시설비	2,105,505,000	692,120,090	0	0	2,105,505,000	0	0	0	0	0	2,105,505,000	0	0	○ 남해안 명품전망공간 조성사업(여자만 갯가노을 전망대) - 2023년 제1회추경 - 모듈러주택 설계도서 보완 요청에 따른 계약심사(전라남도) 지연
			401-02 감리비	29,970,000	0	0	0	29,970,000	0	0	0	0	0	29,970,000	0	0	○ 남해안 명품전망공간 조성사업(여자만 갯가노을 전망대) - 감리비
			401-03 시설부대비	8,743,000	1,812,800	1,812,800	0	6,930,200	0	0	0	0	0	6,930,200	0	0	○ 남해안 명품전망공간 조성사업(여자만 갯가노을 전망대) - 시설부대비
	묘도동 조명연합수군 테마관광자원개발사업	묘도동 조명연합수군 테마관광자원개발사업	401-01 시설비	380,987,000	171,770,600	0	0	380,987,000	0	307,000,000	0	0	38,375,000	35,612,000	0	0	○ 묘도동 조명연합수군 테마관광자원개발사업 - 2023년 본예산 - 기본계획 및 실시설계 용역 중('24. 3. 용역 완료 예정)
			401-03 시설부대비	2,763,000	80,000	80,000	0	2,683,000	0	0	0	0	0	2,683,000	0	0	○ 묘도동 조명연합수군 테마관광자원개발사업 - 시설부대비
	화정면 개도 테마관광자원개발사업(전환사업)	화정면 개도 테마관광자원개발사업(전환사업)	401-01 시설비	896,220,000	722,559,580	299,733,640	0	596,486,360	0	0	0	0	299,523,475	296,962,885	0	0	○ 화정면 개도 테마관광자원개발사업(전환사업) - 2023년 본예산, 제1회추경 - 준공기한 미도래
			401-03 시설부대비	3,780,000	0	0	47,460	3,732,540	0	0	0	0	0	3,732,540	0	0	○ 화정면 개도 테마관광자원개발사업(전환사업) - 시설부대비

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산 과 목			예산액	지출 원 인 행위액	지출액	불용액	다음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정 교부금
관광과	관광 인 프라 구 축	사도~남도 생태탐방 관 광자원 개발 사업	401-01 시설비	1,100,000,000	895,716,000	627,001,000	0	472,999,000	0	0	0	0	0	472,999,000	0	0	○사도~남도 생태탐방 관광 자원 개발사업 - 2023년 제2회추경 - 실시설계용역 추진
		남부권 광역 관광 개발	401-01 시설비	30,000,000	26,423,800	18,496,000	0	11,504,000	0	0	0	0	0	11,504,000	0	0	○여수 뷰티·스파 웰니스관광 조성 기본계획 수립용역 - 2023년 제회추경 - 중앙투자심사 준비를 위한 기본계획 용역 중 (`24. 1. 용역완료 예정)
		2023년 생태 녹색관광 활 성화 사업(자 본)	401-01 시설비	80,000,000	0	0	0	80,000,000	0	0	40,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	0	○2023년 생태녹색관광 활성화 사업(자본) - 2023년 본예산 - 2차년도 사업 추진으로 인한 발주 지연
	관광객 편의시설 확충	관광시설물 개선사업	401-01 시설비	794,240,000	549,696,500	243,635,070	14,876,930	496,400,000	0	0	0	0	0	496,400,000	0	0	○금오도 비령길 위험구간 개선사업 - 2023년 제1회 추경 - 설계지연에 따른 사업착수 지연
			401-03 시설부대비	4,600,000	370,000	370,000	630,000	3,600,000	0	0	0	0	0	3,600,000	0	0	○금오도 비령길 위험구간 개선사업 - 시설부대비
<b>부 서 별 소 계</b>				<b>7,849,153,000</b>	<b>4,582,326,900</b>	<b>1,726,753,150</b>	<b>709,100</b>	<b>5,404,213,750</b>	<b>1,211,548,380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,707,387,610</b>	<b>2,485,277,760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
수산경 영과	안전한 수산식품 공급	수산물 청정 위판장 건립	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	1,995,000,000	1,995,000,000	0	0	1,995,000,000	1,140,000,000	0	0	0	171,000,000	684,000,000	0	0	○수산물 청정위판장건립 - 2023년 본예산 - 행정절차 이행에 따른 사업지연

조직	예산 과 목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액								이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정교부금
수산경영과	안전한 수산식품 공급	거문도수협 수산물위판장 건립(전환사업)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	3,546,667,000	800,000,000	294,136,600	0	2,746,667,000	0	0	0	0	1,177,143,000	1,569,524,000	0	0	○ 거문도수협 수산물위판장 건립 - 2023년 제2회 추경 - 행정절차 이행에 따른 사업지연
		수산물 공동저온저장시설 건립(전환사업)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	800,000,000	400,000,000	209,586,400	0	400,000,000	0	0	0	0	250,000,000	150,000,000	0	0	○ 수산물 공동저온저장시설 - 2023년 제1회 추경 - 행정절차 이행에 따른 사업지연
		수산식품 가공설비 지원사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	224,786,000	224,786,000	81,689,250	0	143,096,750	71,548,380	0	0	0	21,464,610	50,083,760	0	0	○ 수산식품 가공설비 지원 - 2023년 제1회 추경 - 사업현장에 적합한 장비 구입 및 제작을 위한 잦은 설계변경으로 사업지연
		수산물 직거래 택배비 지원사업	307-02 민간경상사업보조	57,700,000	38,250,000	17,050,000	0	19,450,000	0	0	0	0	7,780,000	11,670,000	0	0	○ 수산물 직거래 택배비 지원사업 - 2023년 본예산, 제1회 추경, 제3회 추경 - 굴 출하시기(11월~4월) 미도래로 사업량(택배비) 미충족 및 전남도 사업량 추가 배정
어업 경쟁력 강화	소형어선 인양기 설치(전환사업)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,225,000,000	1,124,290,900	1,124,290,900	709,100	100,000,000	0	0	0	0	80,000,000	20,000,000	0	0	○ 소형어선 인양기 설치 - 2023년 본예산, 제3회 추경 - 전남도 변경 내시 3회 추경 반영 후 행정절차 진행 - 준공예정일 : '24년 5.	

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산 과 목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액								이월사유					
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정교부금				
부 서 별 소 계				1,143,600,000	530,672,500	471,720,000	0	671,880,000	308,650,000	0	0	0	0	40,000,000	323,230,000	0	0				
어업생산과	친환경양식 지원 및 자원 조성	ICT융합 스마트 양식단지 테스트베드 조성사업	401-01 시설비	117,600,000	117,600,000	82,320,000	0	35,280,000	0	0	0	0	0	35,280,000	0	0	0	○ ICT융합 스마트 양식단지 테스트베드 조성사업 기본조사 설계용역 - 2023년 본예산, 제2회 추경 - 의견취합 및 방향 설정 기간소요에 따른 착공 지연 (사업기간 : `23.9.~`24.7.)			
			해양환경보전	유해생물구제사업(적조방제) 사무관리비	201-01	147,400,000	23,672,500	0	0	147,400,000	147,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	○ 유해생물구제사업(적조방제) - 2023년 본예산 - 금년 적조 미발생으로 방제장비 임차비 등 지출 감소	
					202-01 국내여비	18,600,000	0	0	0	18,600,000	18,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○ 유해생물구제사업(적조방제) - 2023년 본예산 - 금년 적조 미발생으로 적조예찰 등 지출 감소
					206-01 재료비	60,000,000	0	0	0	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○ 유해생물구제사업(적조방제) - 2023년 본예산 - 금년 적조 미발생에 따른 황토 미사용으로 황토 구입 지연
	패각 친환경처리지원	307-02 민간경상사업보조	720,000,000	389,400,000	389,400,000	0	330,600,000	82,650,000	0	0	0	0	247,950,000	0	0	0	○ 패각 친환경처리 지원 - 2023년 본예산 - 「수산부산물법」 시행 이후 수산부산물 운반 및 처리업체가 적고, 적재물량 초과로 패각 운반 및 반입이 지연되어 패각 미처리				

조직	예산 과 목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액								이월 사유		
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정교부금	
어업생산과	어업재해예방	남면 해상 파도막이 설치 사업	401-01 시설비	80,000,000	0	0	0	80,000,000	0	0	0	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0	○ 남면 화태 해상 파도막이 설치공사 - 2023년 본예산, 제1회 추경 - 화태어촌계 내 파도막이 실시설계 관련 의견차이로 설계업체 선정 지연
부 서 별 소 계				2,060,308,000	664,730,650	468,335,050	40,588,380	1,377,082,000	0	0	0	0	0	1,377,082,000	0	0		
해양정책과	항만친수 시설 조성 및 기능활성화	항만유지관리	401-01 시설비	379,208,000	119,286,570	3,614,000	9,921,430	250,000,000	0	0	0	0	0	250,000,000	0	0	0	○ 조선소집적화 사업 타당성 조사 용역 - 2024년 제2회추경 - 조선소 집적화사업 제4차 항만기본계획 수정계획 반영 등 행정절차(해수부 협의) 진행 필요, 해수부 수정계획 변경 수립용역 기간과 병행하여 시행 예정(준공예정일 : '24. 12.)
	여수박람회 사후 활용 활성화	여수박람회 사후 활용 지원	201-01 사무관리비	21,100,000	20,119,000	15,844,000	231,000	5,025,000	0	0	0	0	0	5,025,000	0	0	0	○ 박람회장 사후활용 활동 백서 제작 - 2023년 본예산 - 준공시기 미도래 (사업기간 : 23. 10.~24. 2.)
	친수연안조성	연안정비사업	401-01 시설비	1,647,166,000	523,862,680	447,414,650	27,812,350	425,000,000	0	0	0	0	0	425,000,000	0	0	0	○ 남면 장지마을 해안도로 확장 - 2023년 본예산 - 전라남도 지역연안관리 심의회 미개최로 인한 지연 - 준공예정일 : '24. 6.
								163,969,000	0	0	0	0	0	163,969,000	0	0	0	○ 신월어촌계 어장 작업장 및 진입로 설치 - 2023년 본예산, 제1회추경 - 원상회복 의무면제 보고서 작성으로 인한 지연 - 준공예정일 : '24. 6.

회계년도 : 2023  
회계유형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산과목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액								이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정교부금
해양정책과	친수연안조성	연안정비사업	401-01 시설비					297,840,000	0	0	0	0	0	297,840,000	0	0	○ 돌산읍 모장마을 앞 공유수면 연안 정비 - 2023년 본예산, 제1회추경 - 지방해양수산청과 해역이용협의 관련으로 인한 지연 - 준공예정일 : '24. 6.
							226,500,000	0	0	0	0	0	226,500,000	0	0	○ 소호동 송소마을 연안정비 - 2023년 본예산, 제1회추경 - 해역이용협의서 작성으로 인한 지연 - 준공예정일 : '24. 6.	
			401-03 시설부대비	12,834,000	1,462,400	1,462,400	2,623,600	3,240,000	0	0	0	0	0	3,240,000	0	0	○ 남면 장지마을 해안도로 확장 - 시설부대비
							1,548,000	0	0	0	0	0	0	1,548,000	0	0	○ 신월어촌계 어장 작업장 및 진입로 설치 - 시설부대비
							2,160,000	0	0	0	0	0	0	2,160,000	0	0	○ 돌산읍 모장마을 앞 공유수면 연안 정비 - 시설부대비
							1,800,000	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	0	○ 소호동 송소마을 연안정비 - 2023년 본예산, 제1회추경 - 시설부대비
<b>부서별 소계</b>				<b>25,424,964,000</b>	<b>19,815,971,490</b>	<b>14,864,392,159</b>	<b>53,158,281</b>	<b>10,499,163,560</b>	<b>38,136,560</b>	<b>4,522,323,904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,314,343,016</b>	<b>3,584,405,240</b>	<b>0</b>	<b>39,954,840</b>	
섬발전지원과	도서종합개발사업	특수상황지역개발-기초생활기반확충	401-01 시설비	12,581,212,000	9,138,448,250	6,743,324,649	1	5,837,887,350	0	4,522,323,904	0	0	565,859,435	749,704,011	0	0	○ 도서지역 기초생활기반확충사업 - 2023년 본예산, 제1회추경 - 해역이용협의 등 행정절차 이행에 따른 공기 부족

조직	예산 과 목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액								이월사유		
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정교부금	
섬발전지원과	도서종합개발사업	특수상항지역개발-기초생활기반확충	401-03 시설부대비	85,038,000	7,748,710	7,748,710	0	77,289,290	0	0	0	0	0	77,289,290	0	0	○ 도서지역 기초생활 기반확충사업 - 시설부대비	
			도서지역 소규모 시설	401-01 시설비	1,965,388,000	1,552,267,570	1,452,891,730	94,201,660	53,000,000	0	0	0	0	0	53,000,000	0	0	○ 화정면 월호도 부잔교 도교 보수공사 - 2023년 2회추경 - 해역이용협의 등 행정절차 기간 소요로 인한 절대 공기 부족
									49,460,000	0	0	0	0	0	49,460,000	0	0	○ 남면 학동마을 방파제 보수공사 실시설계용역 - 2023년 제2회추경 - 해역이용협의 등 행정절차 기간 소요로 인한 절대 공기 부족
									297,840,000	0	0	0	0	0	297,840,000	0	0	○ 남면 이야포항 어선 접안 시설 설치공사 - 2023년 본예산 - 해역이용협의 등 행정절차 기간 소요로 인한 절대 공기 부족
									17,994,610	0	0	0	0	0	17,994,610	0	0	○ 소경도 해안로 정비 및 부잔교 보수공사 - 2023년 제1회추경 - 해역이용협의 등 행정절차 기간 소요로 인한 절대 공기 부족
도서민 복지 증진	도서 발전소 시설관리	401-01 시설비	296,232,000	258,949,650	159,365,800	0	136,866,200	0	0	0	0	136,866,200	0	0	○ 광도자가발전시설 추가 설치 - 2023년 본예산, 제1회추경 - 관급자재 계약 지연 및 기상상황으로 공사추진 지연			



조직	예산 과 목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액								이월 사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정교부금
섬발전 지원과	어항시설 정비	육지지역 소 규모 시설	401-01 시설비	2,884,594,000	2,363,993,940	1,424,228,660	△53,393,540	290,150,000	0	0	0	0	0	290,150,000	0	0	○ 화양면 대서이항 방파제 연장 - 2023년 제1회추경 - 행정절차 지연(공유수면 점 사용, 해역이용협의 등) 에 따른 공사 발주 지연
								283,630,000	0	0	0	0	0	283,630,000	0	0	○ 화양면 고내항 물양장 설치공사 - 2023년 제1회추경 - 행정절차 지연(공유수면 점 사용, 해역이용협의 등) 에 따른 공사 발주 지연
								99,100,000	0	0	0	0	0	99,100,000	0	0	○ 소호동 송소항 안전시설 설치공사 - 2023년 제1회추경 - 민원발생(어업불편)으로 일시정지
								44,151,790	0	0	0	0	0	44,151,790	0	0	○ 돌산읍 향대항 방파제 확장공사 - 2023년 본예산 - 공유수면 원상회복 의무 면제 추진 중으로 용역완료 이후 토지등록 비용 등 비용 소요 발생예정
								273,777,010	0	0	0	0	0	273,777,010	0	0	○ 돌산읍 대울마을 호안 및 월파방지시설 - 2023년 제2회추경 - 준공기한 미도래
								120,000,000	0	0	0	0	0	120,000,000	0	0	○ 하동항 어항구역 내 보상 (미불용지) - 2023년 제1회추경 - 보상협의 지연

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산 과 목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액								이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정교부금
								394,700,080	0	0	0	0	0	394,700,080	0	0	○돌산읍 두룡개항 방파제 연장공사 - 2023년 제1회추경 - 공사준공기한 미도래
			401-03 시설부대비	15,196,000	349,800	349,800	986,200	3,600,000	0	0	0	0	0	3,600,000	0	0	○화양면 대서이항 방파제 연장공사 - 시설부대비
								3,600,000	0	0	0	0	0	3,600,000	0	0	○화양면 고내항 물양장 설치공사 - 시설부대비
								900,000	0	0	0	0	0	900,000	0	0	○소호동 송소항 안전시설 설치공사 - 시설부대비
								2,160,000	0	0	0	0	0	2,160,000	0	0	○돌산읍 대울마을 호안 및 월파방지시설 - 시설부대비
								3,600,000	0	0	0	0	0	3,600,000	0	0	○돌산읍 두룡개항 방파제 연장 - 시설부대비
		복합다기능 부잔교 시설 설치(전환사업)	401-01 시설비	1,121,040,000	917,982,670	917,982,670	0	203,057,330	0	0	0	0	165,218,184	37,839,146	0	0	○복합다기능 부잔교 시설 설치(전환사업) - 2023년 본예산, 제1회추경 - 도비사업 잔여사업비 집행 변경승인 요청 지연
			401-03 시설부대비	3,960,000	494,600	494,600	0	3,465,400	0	0	0	0	0	3,465,400	0	0	○복합다기능 부잔교 시설 설치(전환사업) - 시설부대비
섬발전지원과	여항시설 정비	어촌뉴딜 300(2021년)	401-01 시설비	290,000,000	234,212,350	135,995,100	0	154,004,900	38,136,560	0	0	0	4,907,600	110,960,740	0	0	○남면 대유항 대합실 신축공사 - 2023년 본예산, 제2회추경 - 준공기한 미도래 - 준공예정일 : '24. 3.

조직	예산 과 목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액								이월 사유	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정교부금
섬발전지원과	어항시설 정비	어촌신활력 증진사업	201-01 사무관리비	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	○소뎡어항 어촌신활력증진 사업 주민역량강화 용역 - 2023년 제2회추경 - 기본계획 수립중으로 해수부 심의 및 기본계획 고시 이후('24.2.예정) 용역 발주
			207-01 연구용역비	117,000,000	83,522,000	83,522,000	0	33,478,000	0	0	0	0	0	33,478,000	0	0	○2024년 어촌신활력증진 사업 공모계획서 작성용역 - 2023년 본예산, 제2회추경 - 수시 공모대비 사업계획서 작성용역 예산 이월
	지방어항(손 죽항) 시설 (전환사업)	401-01 시설비	1,324,770,000	997,925,940	887,411,940	0	437,358,060	0	0	0	0	381,389,470	55,968,590	0	0	○지방어항(손죽항)시설 (전환사업) - 2023년 본예산, 제1회추경 - 준공기한 미도래(2024. 2.)	
			4,786,000	3,875,200	3,875,200	0	910,800	0	0	0	0	0	910,800	0	0	○지방어항(손죽항)시설 (전환사업) - 시설부대비	
	지방어항(우 학항) 시설 (전환사업)	401-01 시설비	3,390,820,000	3,133,897,620	2,337,790,260	0	1,053,029,740	0	0	0	0	907,974,529	145,055,211	0	0	○지방어항(우학항)시설 (전환사업) - 2023년 본예산 - 준공기한 미도래(2024. 3.)	
섬발전 지원과	어항시설 정비	지방어항(우 학항) 시설 (전환사업)	401-03 시설부대비	9,180,000	1,319,100	1,319,100	0	7,860,900	0	0	0	0	7,860,900	0	0	○지방어항(우학항)시설 (전환사업) - 시설부대비	
			401-01 시설비	297,300,000	254,054,610	110,139,200	0	68,279,110	0	0	0	0	68,279,110	0	0	○화양면 집앞개항 부잔교 설치 - 2023년 제1회추경 - 준공기한 미도래	

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산 과 목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액								이월 사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정교부금
섬발전지원과	어항시설 정비	부잔교 및 도 교 등 정비사 업	401-01 시설비					39,872,010	0	0	0	0	0	39,872,010	0	0	○시전동 웅천항 부잔교 설치 - 2023년 제1회추경 - 공사 준공 미도래
								79,009,680	0	0	0	0	0	39,054,840	0	39,954,840	○돌산읍 모장마을 앞 해상 부잔교 설치 - 2023년 1회추경 - 공사준공기한 미도래
			401-03 시설부대비	2,700,000	110,000	110,000	190,000	800,000	0	0	0	0	0	800,000	0	0	○화양면 집앞개항 부잔교 설치 - 시설부대비
								800,000	0	0	0	0	0	800,000	0	0	○시전동 웅천항 부잔교 설치 - 시설부대비
								800,000	0	0	0	0	0	800,000	0	0	○돌산읍 모장마을 앞 해상 부잔교 설치 - 시설부대비
<b>부서 별 소 계</b>				<b>173,399,000</b>	<b>173,399,000</b>	<b>121,379,100</b>	<b>0</b>	<b>52,019,900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52,019,900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
기후생태과	친환경 및 기후 변화 대 응	환경정책사 업 보조	207-01 연구용역비	173,399,000	173,399,000	121,379,100	0	40,908,900	0	0	0	0	0	40,908,900	0	0	○여수시 환경보전 증기종합 계획 용역 - 2023년 본예산 - 용역 준공기한 미도래
								11,111,000	0	0	0	0	0	11,111,000	0	0	○여수시 환경교육 계획 수립 용역 - 2023년 본예산 - 용역준공기한 미도래
<b>부서 별 소 계</b>				<b>4,821,651,000</b>	<b>3,513,598,750</b>	<b>2,153,051,680</b>	<b>65,770,640</b>	<b>2,552,561,300</b>	<b>0</b>	<b>363,264,839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155,048,899</b>	<b>2,034,247,562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
섬박람회지원과	2026여수세계섬박람회추진	2026여수세계섬박람회개최추진	201-01 사무관리비	758,399,000	749,277,540	647,401,060	9,121,460	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	○여수시 섬 변천사(6,7차) 기록물 제작 - 2023년 본예산 - 과업대상(남면 금오도) 추가 및 7-8월 집중호우로 인한 조사일정 지연

조직	예산 과 목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액								이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정교부금
섬박람 회지원 과	2026여 수세계섬 박람회 추진	2026여수세 계섬박람회 개최 추진	201-01 사무관리비					31,900,000	0	0	0	0	0	31,900,000	0	0	○여수 섬 음식백서 제작용역 - 2023년 본예산 - 섬 음식 선정 시 전문가 의견 수렴 및 섬 주민 대상 설문조사 실시에 따른 사업 지연
								28,888,480	0	0	0	0	0	28,888,480	0	0	○여수 남면 권역 섬 다큐멘터리 제작 용역 - 2023년 본예산 - 남면권역 섬 다큐멘터리 제작 용역 제안서 평가 절차 지연 등 용역업체 선정 기간 다수 소요
			207-01 연구용역비	225,772,000	207,172,000	159,540,400	18,600,000	47,631,600	0	0	0	0	0	47,631,600	0	0	○여수 섬 사진,영상 데이터 베이스 구축 용역 - 2023년 본예산 - 준공기한(2024. 12.) 미도래
			401-01 시설비	2,921,360,000	2,194,294,020	1,267,914,440	38,049,180	1,576,217,000	0	0	0	0	0	1,576,217,000	0	0	○섬박람회 주행사장 기반조성 - 2023년 제1회 추경 - 행사장 부지 민원사항 (원상복구 등) 이행기간 필요로 인한 공사 정지
			401-03 시설부대비	8,640,000	3,063,000	3,063,000	0	5,577,000	0	0	0	0	0	5,577,000	0	0	○섬박람회 주행사장 기반조성 - 시설부대비
도서종합 개발사업	특수상황지 역개발-기초 생활기반확 충(화정면 개 도)	401-01 시설비	496,400,000	45,762,970	45,762,970	0	450,637,030	0	363,264,839	0	0	45,408,899	41,963,292	0	0	○화정면 개도 섬어촌 문화 센터 건립 - 2023년 본예산 - 건축 설계공모 추진 중으로 업체 선정 후 기본 및 실시 설계용역 실시	

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산 과 목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액								이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정교부금
섬박람회지원과	도서종합개발사업	특수상황지역개발-기초생활기반확충(화정면개도)	401-03 시설부대비	3,600,000	0	0	0	3,600,000	0	0	0	0	0	3,600,000	0	0	○화정면개도섬어촌문화센터건립 -시설부대비
	섬미래디지털기반조성	드론산업육성및활성화	401-01 시설비	347,480,000	314,029,220	29,369,810	0	318,110,190	0	0	0	0	49,640,000	268,470,190	0	0	○드론특별자유화구역지정에따른드론스테이션설치 -2023년제1회추경 -국토부공모선정에따른시비추경확보및도비송금(9.18.)으로실시설계및행정절차이행과공사기간소요로연도내준공불가
405-01 자산및물품취득비			60,000,000	0	0	0	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000	0	0	0	○드론스테이션물품구입 -2023년제3회추경 -운영물품구입비지연	
<b>부서별소계</b>				<b>2,626,600,000</b>	<b>516,450,910</b>	<b>513,717,700</b>	<b>48,908,310</b>	<b>1,991,015,990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,991,015,990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
도시재생과	도시재생사업	여문지구문화의거리시설물관리	401-01 시설비	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000	0	0	○여문문화의거리활성화사업 -2023년본예산 -여문문화의거리활성화T/F팀회의를거쳐재정비방향결정후용역추진예정
			401-01 시설비	660,000,000	30,749,110	28,015,900	0	631,984,100	0	0	0	0	0	631,984,100	0	0	○문수지구도시재생뉴딜사업집수리 -2023.제2회추경 -도시재생집수리사업지원가이드라인개정에따라기존민간위탁방식에서일반공사로변경추진(설계지연)

조직	예산 과 목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액								이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정교부금
도시재생과	도시재생사업	도시재생사업(지역특화재생)-전라좌수영성지구	401-01 시설비	1,866,600,000	485,701,800	485,701,800	48,908,310	1,259,031,890	0	0	0	0	0	1,259,031,890	0	0	○전라좌수영성지구 도시재생 공모사업 부지매입 - 2023년도 제2회추경 - 부지매입 대상지 파악 및 협의 지연
부 서 별 소 계				1,121,400,000	564,889,650	467,415,010	11,883,650	642,101,340	192,541,000	0	0	0	0	449,560,340	0	0	
산단환경관리과	산단환경관리	소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	505,800,000	239,974,200	239,974,200	0	265,825,800	147,681,000	0	0	0	0	118,144,800	0	0	○소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 - 2023년 본예산, 제1회 추경 - 행정절차 지연 - 2023년도 지원사업 진행 시부터 사업 신청 시 전남 녹색환경지원센터의 전문가 협조를 통한 '사전기술진단' 절차가 추가되어 후속 절차인 현장 조사 등 적정성 평가 및 준공심사 지연
			207-01 연구용역비	141,600,000	124,915,450	87,440,810	11,883,650	42,275,540	0	0	0	0	0	42,275,540	0	0	○여수시 지역화학사고 대응 계획 수립 용역 - 2023년 본예산, 제2회 추경 - 2024년 8월 사업 준공 및 준공금 지급 예정
			201-01 사무관리비	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	○여수국가산단 완충 저류 시설 임대형 민간투자사업 - 2023년 제2회 추경 - 행정절차 지연(여수시의회 지방비 의무부담 의결안 심사지연에 따른 행정절차 이행 장기소요)
			308-11 공기관등에 대한경상적 위탁사업비	260,000,000	0	0	0	260,000,000	0	0	0	0	0	260,000,000	0	0	○여수국가산단 완충 저류 시설 임대형 민간투자사업 - 2023년 제2회 추경 - 여수시의회 지방비 의무 부담 의결안 심사지연에 따른 행정절차 이행 장기소요

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산 과 목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액								이월 사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정교부금
산단환경관리과	산단환경관리	주민건강영향조사 사후관리사업	207-01 연구용역비	204,000,000	200,000,000	140,000,000	0	64,000,000	44,860,000	0	0	0	0	19,140,000	0	0	○ 주민건강영향조사 사후관리사업 용역 - 2023년 본예산 - '23. 5. 24. 조달청 협상에 의한 계약 체결 이후 사업기간 12개월 소요('24. 4월 사업 준공 및 준공금 지급 예정)
부 서 별 소 계				59,427,812,000	26,979,887,190	26,235,015,640	228,261,100	32,868,689,820	0	0	0	0	0	5,194,990,780	27,673,699,040	0	
공원과	도시공원관리	근린공원 시설물 관리	401-01 시설비	4,512,690,000	4,335,273,140	4,254,284,140	12,366,120	49,460,000	0	0	0	0	0	49,460,000	0	0	○ 암골못공원 공원등 설치사업 - 2023년 본예산 - 준공기한 미도래 (생각키움놀이터 추진 시 동시진행)
				79,280,000					0	0	0	0	0	79,280,000	0	0	○ 무선산공원 맨발길 조성사업 - 2023년 제3회추경 - 준공기한 미도래
				76,447,000						0	0	0	0	0	76,447,000	0	0
		401-03 시설부대비	20,754,000	13,776,050	13,776,050	5,717,950	540,000	0	0	0	0	0	0	540,000	0	0	○ 암골못공원 공원등 설치사업 - 시설부대비
			720,000						0	0	0	0	0	720,000	0	0	○ 무선산공원 맨발길 조성사업 - 시설부대비
	친환경 체험 놀이터 조성	401-01 시설비	893,520,000	428,675,460	428,636,460	67,763,540	397,120,000	0	0	0	0	0	397,120,000	0	0	○ 생각키움 체험놀이터 조성 - 2023년 본예산 - 실시설계용역 증으로 공사 준공시기 미도래	

조직	예산 과 목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액								이월 사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정교부금
공원과	도시공원관리	친환경 체험형 놀이터 조성	401-03 시설부대비	6,480,000	50,000	50,000	3,550,000	2,880,000	0	0	0	0	0	2,880,000	0	0	○생각키움 체험놀이터 조성 - 시설부대비
	도시공원 조성	남산공원 조성사업	401-01 시설비	2,984,218,000	2,486,699,240	2,266,382,700	5,631,000	712,204,300	0	0	0	0	0	712,204,300	0	0	○남산공원 2단계 조성사업 - 2023년 본예산 - 전기공사 등 준공시기 미도래
			401-03 시설부대비	10,782,000	7,026,500	7,026,500	0	3,755,500	0	0	0	0	0	3,755,500	0	0	○남산공원 2단계 조성사업 - 시설부대비
		전라선 옛 철길공원 조성 사업	401-01 시설비	2,989,200,000	1,801,603,290	1,433,354,980	36,729,020	1,519,116,000	0	0	0	0	0	1,519,116,000	0	0	○양지바름공원 조성사업 - 2023년 본예산 - 관리동 및 화장실 등 준공시기 미도래
			401-03 시설부대비	10,800,000	4,812,020	4,812,020	0	5,987,980	0	0	0	0	0	5,987,980	0	0	○양지바름공원 조성사업 - 시설부대비
	관기저수지 생태공원 조성		401-01 시설비	1,992,800,000	0	0	0	1,992,800,000	0	0	0	0	0	1,992,800,000	0	0	○관기저수지 생태공원 조성 - 2023년 본예산 - 실시설계용역 증으로 한국농어촌공사 협의결과 저수지 담수 방류 후 공사 추진 계획으로 준공시기 미도래
			401-03 시설부대비	7,200,000	0	0	0	7,200,000	0	0	0	0	0	7,200,000	0	0	○관기저수지 생태공원 조성 - 시설부대비
	무선산공원 조성사업		401-01 시설비	9,798,383,000	5,226,110,840	5,226,110,840	0	4,572,272,160	0	0	0	0	0	4,572,272,160	0	0	○무선산공원 사유토지 매입 - 2023년 본예산 - 92필지(390,871㎡) 보상비 불만족 등 사유로 보상 지연 - 무선산공원 해제 민원 발생

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산 과 목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액								이월 사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정 교부금
공원과	도시공원 조성	자산공원조 성사업	401-01 시설비	8,100,000,000	12,635,200	12,635,200	0	8,087,364,800	0	0	0	0	0	0	8,087,364,800	0	○자산공원 사유토지 매입 - 2023년 본예산 - 108필지(41,654㎡) 보상비 불만족 등 사유로 보상 지연 - 용도지역 적용 기준 민원 발생
		돌산공원조 성사업	401-01 시설비	13,000,000,000	4,793,365,280	4,793,365,280	0	8,206,634,720	0	0	0	0	0	0	8,206,634,720	0	○돌산공원 사유토지 매입 - 2023년 제3회추경 - 42필지(33,174㎡) 보상비 불만족 등 사유로 보상 지연
		망마근린공 원조성사업	401-01 시설비	14,000,000,000	7,192,572,640	7,192,572,640	0	6,807,427,360	0	0	0	0	0	0	6,807,427,360	0	○망마근린공원 사유토지 매입 - 2023년 제3회추경 - 47필지(53,371㎡) 보상비 불만족 등 사유로 보상 지연
	오동도 운영	오동도 관리	401-01 시설비	1,100,985,000	677,287,530	602,008,830	96,503,470	347,480,000	0	0	0	0	0	347,480,000	0	0	○오동도 유람선 모터보트 부잔교 설치공사 - 2023년 본예산 - 실시설계용역 증으로 용역 완료 후 공사추진
부 서 별 소 계				995,600,000	584,915,510	362,861,250	0	632,738,750	0	0	0	0	50,000,000	422,738,750	0	160,000,000	
도시계 획과	도시개발 사업추진	여천역 주변 지역 개발사 업	207-01 연구용역비	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0	○여천역 주변지역 개발사업 출자 타당성 검토 및 공모 지침서 작성 - 2023년 본예산 - 경기침체로 인한 개발사업 공모 연기
			도시경관 관리	환경 디자인 안심거리 조 성사업	401-01 시설비	244,520,000	142,637,170	98,306,450	0	146,213,550	0	0	0	0	146,213,550	0	0

조직	예산 과 목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액								이월 사유		
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정교부금	
도시계획과	도시경관관리	환경 디자인 안심거리 조성사업	401-03 시설부대비	1,080,000	170,000	70,000	0	1,010,000	0	0	0	0	0	1,010,000	0	0	○남산동 환경디자인 안심거리 조성사업 - 시설부대비	
		동문로 공공디자인 특화거리 조성(전환사업)	401-01 시설비	397,120,000	397,120,000	264,084,800	0	133,035,200	0	0	0	0	0	133,035,200	0	0	○동문로 공공디자인 특화거리 조성 - 2023년 제1회추경 - 준공기한 미도래	
			401-03 시설부대비	2,880,000	490,000	400,000	0	2,480,000	0	0	0	0	0	2,480,000	0	0	○동문로 공공디자인 특화거리 조성 - 시설부대비	
		만흥동 옹벽 경관정비 사업	401-01 시설비	90,000,000	0	0	0	90,000,000	0	0	0	0	0	90,000,000	0	0	○만흥동 옹벽 경관정비사업 - 2023년 제2회추경 - 준공기한 미도래	
		고소천사벽 화골목 경관 정비 사업	401-01 시설비	50,000,000	44,498,340	0	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	○고소천사벽화골목 경관 정비사업 - 2023년 제2회추경 - 준공기한 미도래	
		여수시 광림동 장군산길 경관 개선사업	401-01 시설비	160,000,000	0	0	0	160,000,000	0	0	0	0	0	0	0	160,000,000	0	○여수시 광림동 장군산길 경관개선 사업 - 2023년 제3회추경 - 준공기한 미도래
		<b>부 서 별 소 계</b>				<b>23,946,393,000</b>	<b>16,709,266,010</b>	<b>12,293,695,690</b>	<b>1,600,464,310</b>	<b>7,654,428,500</b>	<b>48,633,050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>563,844,210</b>	<b>6,687,951,090</b>	<b>0</b>	<b>354,000,150</b>
건설과	지방하천 정비	지방하천 유지 관리	401-01 시설비	247,966,000	178,716,110	152,370,760	65,919,240	29,676,000	0	0	0	0	0	29,676,000	0	0	○광림동(7통) 연등천 석축 보강공사 - 2023년도 제1회 추경 - 실시설계용역 추진 지연 및 주민 민원에 따른 공사일시 정지로 주민협의 후 추진	

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산 과 목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액								이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정교부금
건설과	지방하천정비	지방하천유지관리	401-03 시설부대비	2,034,000	216,000	216,000	1,514,000	304,000	0	0	0	0	0	304,000	0	0	○광림동(7통) 연등천 석축보강공사 - 시설부대비
	소하천정비	소하천정비사업	401-01 시설비	3,677,710,000	2,894,560,180	1,321,832,570	98,361,750	248,200,000	0	0	0	0	198,560,000	49,640,000	0	0	○광림동 보도교 설치 - 2023년도 제1회,2회 추경 - 교량 상부거더 제자기간(6개월) 소요에 따른 준공시기 미도래
								724,325,000	0	0	0	0	0	724,325,000	0	0	○삼일동 중방 소하천 정비 - 2023년도 본예산 - 소규모환경영향평가(2024. 1월 완료 예정) 추진에 따른 공사 일시정지 증으로 준공기한 미도래
								99,100,000	0	0	0	0	0	99,100,000	0	0	○돌산읍 작금마을 작금천 교량 정비 - 2023년 본예산, 제2회추경 - 교량 선형 선정 및 주민 요구 사항(설계보완 요청) 반영에 따른 착공 지연
								99,100,000	0	0	0	0	0	99,100,000	0	0	○덕충동 덕대천 생태하천 정비 - 2023년 제1회 추경 - 잦은 호우로 인한 하천 수위 상승 및 민원 발생(주민협의)에 따른 공사 일시 정지
								144,296,680	0	0	0	0	0	144,296,680	0	0	○웅천포레스트 연결 보도교 설치(웅천동 웅천천 인도교 설치공사) - 2023년 제1회 추경 - 교량 기초 공법 변경 협의에 따른 일시정지로 준공기한 미도래('24. 3. 준공 예정)

조직	예산 과 목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음 연 도 이 월 액								이월 사유	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정 교부금
건설과	소하천 정비	소하천 정비 사업	401-01 시설비					198,560,000	0	0	0	0	0	198,560,000	0	0	○ 화양면 소장천 정비 - 2023년 제2회 추경 - 실시설계용역 추진 및 2023.12.27. 착공으로 준공시기 미도래 (2024. 3월 준공 예정)
								50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0	○ 심포천 자연재해위험개선 지구 지정 및 타당성 조사 - 2023년 제2회 추경 - 자연재해위험개선지구 지정을 위한 기초자료 조사 등 추진에 따른 용역발주 지연 (2024. 3월 준공 예정)
								40,000,000	0	0	0	0	0	40,000,000	0	0	○ 2024년 소규모 하천 정비 사업 실시설계 - 2023년 제3회 추경 - 제3회 추경 예산편성으로 2023.12.26. 착수에 따른 준공기한 미도래 (2024. 2월 준공 예정)
								99,100,000	0	0	0	0	0	99,100,000	0	0	○ 울촌면 가장천 호우피해 복구 - 2023년도 예비비 (2023. 9. 1.) - 실시설계용역 추진으로 2023.12.14. 착공되어 준공시기 미도래 (2024. 2월 준공 예정)

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산 과 목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액								이월 사유		
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정 교부금	
건설과	소하천 정비	소하천 정비 사업	401-01 시설비					9,892,000	0	0	0	0	0	0	9,892,000	0	0	○울촌면 신산천 호우피해 복구 - 2023년도 예비비 (2023. 9. 1.) - 실시설계용역 추진으로 2023.12.12. 착공되어 준공시기 미도래 (2024. 1월 준공 예정)
								79,280,000	0	0	0	0	0	0	79,280,000	0	0	○울촌면 봉두천 호우피해 복구 - 2023년도 예비비 (2023. 9. 1.) - 실시설계용역 추진으로 2023.12.20. 착공되어 준공시기 미도래 (2024. 2월 준공 예정)
								39,568,000	0	0	0	0	0	0	39,568,000	0	0	○울촌면 내리천 호우피해 복구 - 2023년도 예비비 (2023. 9. 1.) - 실시설계용역 추진으로 2023.12.13. 착공되어 준공시기 미도래 (2024. 2월 준공 예정)
								39,568,000	0	0	0	0	0	0	39,568,000	0	0	○돌산읍 신기천 호우피해 복구 - 2023년도 예비비 (2023. 9. 1.) - 실시설계용역 추진 및 현재 계약 증으로 준공 시기 미도래 (2024. 3월 준공 예정)

조직	예산 과 목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음 연 도 이 월 액								이월 사유	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정 교부금
건설과	소하천 정비	소하천 정비 사업	401-01 시설비					153,884,000	0	0	0	0	0	153,884,000	0	0	○ 돌산읍 백포2천 호우피해 복구 - 2023년도 예비비 (2023. 9. 1.) - 실시설계용역 추진 및 현재 계약 증으로 준공 시기 미도래 (2024. 3월 준공 예정)
								14,838,000	0	0	0	0	0	14,838,000	0	0	○ 돌산읍 덕개천 호우피해 복구 - 2023년도 예비비 (2023. 9. 1.) - 실시설계용역 추진에 따른 2023.12.18. 착공으로 준공시기 미도래 (2024. 2월 준공 예정)
								99,100,000	0	0	0	0	0	99,100,000	0	0	○ 돌산읍 작금3천 호우피해 복구 - 2023년도 예비비 (2023. 9. 1.) - 실시설계용역 추진으로 현재 토지사용승낙 증으로 준공시기 미도래 (2024. 3월 준공 예정)
								29,676,000	0	0	0	0	0	29,676,000	0	0	○ 돌산읍 대복천 호우피해 복구 - 2023년도 예비비 (2023. 9. 1.) - 실시설계용역 추진으로 2023.12.19. 착공되어 준공시기 미도래 (2024. 2월 준공 예정)

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산 과 목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액								이월 사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정 교부금
건설과	소하천 정비	소하천 정비 사업	401-01 시설비					49,460,000	0	0	0	0	0	49,460,000	0	0	○ 돌산읍 대울1천 호우피해 복구 - 2023년도 예비비 (2023. 9. 1.) - 실시설계용역 추진으로 현재 계약중이며 준공 시기 미도래 (2024. 3월 준공 예정)
								39,568,000	0	0	0	0	0	39,568,000	0	0	○ 돌산읍 대울2천 호우피해 복구 - 2023년도 예비비 (2023. 9. 1.) - 실시설계용역 추진에 따른 2023.12.18. 착공으로 준공시기 미도래 (2024. 2월 준공 예정)
			401-03 시설부대비	30,492,000	2,763,400	2,763,400	10,142,600	1,800,000	0	0	0	0	1,440,000	360,000	0	0	○ 광림동 보도교 설치 - 시설부대비
								5,040,000	0	0	0	0	0	5,040,000	0	0	○ 삼일동 중방 소하천 정비 공사 - 시설부대비
								900,000	0	0	0	0	0	900,000	0	0	○ 돌산읍 작금마을 작금천 교량 정비 - 시설부대비
								900,000	0	0	0	0	0	900,000	0	0	○ 덕충동 덕대천 생태하천 정비 - 시설부대비
								1,440,000	0	0	0	0	0	1,440,000	0	0	○ 웅천포레스트 연결 보도교 설치(웅천동 웅천천 인도교 설치공사) - 시설부대비

조직	예산 과 목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액								이월 사유		
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정 교부금	
건설과	소하천 정비	소하천 정비 사업	401-03 시설부대비					1,440,000	0	0	0	0	0	0	1,440,000	0	0	○화양면 소장천 정비 - 시설부대비
								900,000	0	0	0	0	0	0	900,000	0	0	○울촌면 가장천 호우피해 복구 - 시설부대비
								108,000	0	0	0	0	0	0	108,000	0	0	○울촌면 신산천 호우피해 복구 - 시설부대비
								720,000	0	0	0	0	0	720,000	0	0	○울촌면 봉두천 호우피해 복구 - 시설부대비	
								432,000	0	0	0	0	0	432,000	0	0	○울촌면 내리천 호우피해 복구 - 시설부대비	
								432,000	0	0	0	0	0	432,000	0	0	○돌산읍 신기천 호우피해 복구 - 시설부대비	
								1,116,000	0	0	0	0	0	1,116,000	0	0	○돌산읍 백포2천 호우피해 복구 - 시설부대비	
								162,000	0	0	0	0	0	162,000	0	0	○돌산읍 덕개천 호우피해 복구 - 시설부대비	
								900,000	0	0	0	0	0	900,000	0	0	○돌산읍 작금3천 호우피해 복구 - 시설부대비	
								324,000	0	0	0	0	0	324,000	0	0	○돌산읍 대복천 호우피해 복구 - 시설부대비	

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산 과 목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액								이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정교부금
건설과	소하천 정비	소하천 정비 사업	401-03 시설부대비					540,000	0	0	0	0	0	540,000	0	0	○돌산읍 대울1천 호우피해 복구 - 시설부대비
								432,000	0	0	0	0	0	432,000	0	0	○돌산읍 대울2천 호우피해 복구 - 시설부대비
	소하천 정비 (생활)전환 사업	401-01 시설비	2,739,534,000	373,368,700	124,183,000	0	496,400,000	0	0	0	0	0	496,400,000	0	0	○용수 소하천 정비(전환사업) - 2023년 제1회 추경 - 민원발생에 따른 설계 변경 및 수리검토 용역 등 추진에 따른 공사일시 정지	
							1,646,914,000	0	0	0	0	1,646,914,000	0	0	○백수 소하천 정비(전환사업) - 2023년 본예산, 제1회 추경 - 실시설계 보완 용역 추진 및 편입토지 보상 지연에 따른 공사 발주 지연		
							3,600,000	0	0	0	0	3,600,000	0	0	○용수 소하천 정비(전환사업) - 시설부대비		
							5,950,000	0	0	0	0	5,950,000	0	0	○백수 소하천 정비(전환사업) - 시설부대비		
농업생산 기반	농업기반정비(흙수로구조물화) (전환 사업)	401-01 시설비	322,444,000	0	0	0	79,280,000	0	0	0	0	64,000,000	15,280,000	0	0	○돌산지구 흙수로 구조물화 사업 - 2023년 제2회 추경 - 준공시기 미도래	
							19,784,000	0	0	0	0	16,000,000	3,784,000	0	0	○남면지구 흙수로 구조물화 사업 - 2023년 제2회 추경 - 준공시기 미도래	

조직	예산 과 목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액								이월 사유		
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정 교부금	
건설과	농업생산 기반	농업기반정 비(흙수로구 조물화)(전환 사업)	401-01 시설비					223,380,000	0	0	0	0	0	180,000,000	43,380,000	0	0	○울촌지구 흙수로 구조물화 사업 - 2023년 제2회 추경 - 준공시기 미도래
			401-03 시설부대비	2,556,000	0	0	0	2,556,000	0	0	0	0	0	2,556,000	0	0	○흙수로 구조물화 사업 - 시설부대비	
		농업기반정 비(시군관리 수리시설)(전 환사업)	401-01 시설비	396,940,000	290,749,420	290,749,420	51,943,580	54,247,000	0	0	0	0	44,117,600	10,129,400	0	0	○마상제.작양제 수리시설 개보수 - 2023년 제1회 추경 - 준공시기 미도래	
			401-03 시설부대비	3,060,000	0	0	2,160,000	900,000	0	0	0	0	0	900,000	0	0	○마상제.작양제 수리시설 개보수 - 시설부대비	
	지방관리 방 조제 개보수	401-01 시설비		168,470,000	46,025,000	15,066,800	17,150,700	64,213,200	24,349,950	0	0	0	4,869,990	34,993,260	0	0	○묘도방조제 개보수 - 2023년 제1회 추경 - 준공시기 미도래	
								72,039,300	24,283,100	0	0	0	4,856,620	42,899,580	0	0	○마상방조제 개보수 - 2023년 제1회 추경 - 준공시기 미도래	
		401-03 시설부대비		1,530,000	0	0	0	720,000	0	0	0	0	0	720,000	0	0	○묘도방조제 개보수 - 시설부대비	
								810,000	0	0	0	0	0	810,000	0	0	○마상방조제 개보수 - 시설부대비	
	개도 농 어촌관광 휴양단지 조성	개도 농어촌 관광휴양단 지 조성	401-01 시설비	496,400,000	482,809,830	356,401,830	0	139,998,170	0	0	0	0	0	139,998,170	0	0	○개도 농어촌관광휴양단지 조성 - 2023년 제1회 추경 - 준공시기 미도래	

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산 과 목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액								이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정교부금
건설과	개도농어촌관광휴양단지 조성	개도농어촌관광휴양단지 조성	401-03 시설부대비	3,600,000	3,234,000	3,234,000	0	366,000	0	0	0	0	0	366,000	0	0	○개도농어촌관광휴양단지 조성 - 시설부대비
			소규모 지역개발	401-01 시설비	3,293,518,000	2,839,671,510	2,478,478,090	237,111,490	49,460,000	0	0	0	0	0	49,460,000	0	0
							49,460,000	0	0	0	0	0	49,460,000	0	0	○돌산읍 금봉리 336-5 마을안길 사면 복구(호우피해복구) - 2023년도 예비비 - 설계중	
							9,892,000	0	0	0	0	0	9,892,000	0	0	○돌산읍 금성리 228 마을 안길 사면 복구(호우피해복구) - 2023년도 예비비 - 설계중	
							9,892,000	0	0	0	0	0	9,892,000	0	0	○돌산읍 금성리 321 마을 안길 사면 복구(호우피해복구) - 2023년도 예비비 - 설계중	
							19,784,000	0	0	0	0	0	19,784,000	0	0	○돌산읍 금성리 462 마을 안길 사면 복구(호우피해복구) - 2023년도 예비비 - 설계중	
							9,892,000	0	0	0	0	0	9,892,000	0	0	○돌산읍 신기길 61-3 마을 안길 침수(호우피해복구) - 2023년도 예비비 - 설계중	

조직	예산 과 목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액								이월 사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정 교부금
건설과	소규모 지역개발	마을 안길 정 비	401-01 시설비					4,946,000	0	0	0	0	0	4,946,000	0	0	○돌산읍 금성리 314 마을 안길 사면 복구(호우피해 복구) - 2023년도 예비비 - 설계중
								4,946,000	0	0	0	0	0	4,946,000	0	0	○돌산읍 서덕리 194-2 마을안길 사면 복구 (호우피해복구) - 2023년도 예비비 - 설계중
								4,946,000	0	0	0	0	0	4,946,000	0	0	○돌산읍 울림리 346-1 마을안길 법면 복구 (호우피해복구) - 2023년도 예비비 - 설계중
								9,892,000	0	0	0	0	0	9,892,000	0	0	○소라면 복산리 1675-2 마을안길 옹벽 복구 (호우피해복구) - 2023년도 예비비 - 설계중
								19,784,000	0	0	0	0	0	19,784,000	0	0	○소라면 봉두리 618 마을 안길 축대 복구(호우피해 복구) - 2023년도 예비비 - 설계중
								19,784,000	0	0	0	0	0	19,784,000	0	0	○울촌면 취적리 1469-7 마을안길 축대 복구 (호우피해복구) - 2023년도 예비비 - 설계중

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산 과 목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액								이월 사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정교부금
건설과	소규모 지역개발	마을 안길 정비	401-01 시설비					39,568,000	0	0	0	0	0	39,568,000	0	0	○울촌면 반월리 528 마을 안길 법면 복구(호우피해 복구) - 2023년도 예비비 - 설계중
							14,838,000	0	0	0	0	0	14,838,000	0	0	○남면 두모리 1030 마을 안길 석축 복구(호우피해 복구) - 2023년도 예비비 - 설계중	
							19,784,000	0	0	0	0	0	19,784,000	0	0	○남면 두모리 산 204 마을 안길 법면 복구(호우피해 복구) - 2023년도 예비비 - 설계중	
							9,892,000	0	0	0	0	0	9,892,000	0	0	○남면 유송리 307-2 마을 안길 석축 복구(호우피해 복구) - 2023년도 예비비 - 설계중	
							9,892,000	0	0	0	0	0	9,892,000	0	0	○남면 두모리 1110 마을 안길 법면 복구(호우피해 복구) - 2023년도 예비비 - 준공시기 미도래	
							39,568,000	0	0	0	0	0	39,568,000	0	0	○묘도동 511-10 마을안길 복구(호우피해 복구) - 2023년도 예비비 - 준공시기 미도래	
			401-03 시설부대비	19,011,000	5,872,600	5,872,600	7,436,400	5,702,000	0	0	0	0	0	5,702,000	0	0	○마을안길 정비 - 시설부대비

조직	예산 과 목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액								이월사유		
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정교부금	
건설과	소규모 지역개발	농로 정비	401-01 시설비	2,857,062,000	2,467,583,930	1,909,064,540	403,310,950	79,280,000	0	0	0	0	0	0	79,280,000	0	0	○돌산읍 하동마을 농로 개설공사 - 2023년 본예산 - 토지사용승낙 지연
			401-03 시설부대비	18,139,000	8,515,100	8,515,100	8,903,900	720,000	0	0	0	0	0	0	720,000	0	0	○돌산읍 하동마을 농로 개설공사 - 시설부대비
	소규모 시설 정비	401-01 시설비	5,647,143,000	4,744,089,000	4,123,916,680	533,283,760	19,784,000	0	0	0	0	0	0	19,784,000	0	0	○화정면 화백마을 459-1 일원 배수로 설치공사 - 2023년 제2회 추경 - 설계중	
			19,784,000	0	0	0	0	0	0	0	19,784,000	0	0	0	○국동 18통 정자 시설 개선 공사 - 2023년 제2회 추경 - 설계중			
			19,784,000	0	0	0	0	0	0	0	19,784,000	0	0	0	○봉계동 69-5 일원 배수로 설치공사 - 2023년 제2회 추경 - 설계중			
			29,676,000	0	0	0	0	0	0	0	29,676,000	0	0	0	○삼일동 사근치천 지선 확대 보강공사 - 2023년 제2회 추경 - 설계중			
			19,784,000	0	0	0	0	0	0	0	19,784,000	0	0	0	○돌산읍 대북마을 구거 정비공사 - 2023년 제3회 추경 - 설계중			
			9,892,000	0	0	0	0	0	0	0	9,892,000	0	0	0	○돌산읍 대북마을 안길 배수로 정비공사 - 2023년 제3회추경 - 설계중			

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산 과 목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액								이월 사유	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정교부금
건설과	소규모 지역개발	소규모 시설 정비	401-01 시설비					49,460,000	0	0	0	0	0	49,460,000	0	0	○남면 두포마을 정자 설치 공사 - 2023년 제3회 추경 - 설계중
								29,676,000	0	0	0	0	0	29,676,000	0	0	○돌산읍 죽포리 346 구거 사면 복구(호우피해복구) - 2023년도 예비비 - 설계중
								9,892,000	0	0	0	0	0	9,892,000	0	0	○돌산읍 금성리 309 구거 사면 복구(호우피해복구) - 2023년도 예비비 - 설계중
								19,784,000	0	0	0	0	19,784,000	0	0	○돌산읍 죽포리 1833-6 구거 사면 복구(호우피해복구) - 2023년도 예비비 - 설계중	
								19,784,000	0	0	0	0	19,784,000	0	0	○돌산읍 둔전리 1344 구거 사면 복구(호우피해복구) - 2023년도 예비비 - 설계중	
								19,784,000	0	0	0	0	19,784,000	0	0	○남면 두모리 1721 구거 복구(2개소)(호우피해복구) - 2023년도 예비비 - 설계중	
								9,892,000	0	0	0	0	9,892,000	0	0	○ 돌산읍 서덕리 831-13 구거 사면 복구 (호우피해복구) - 2023년도 예비비 - 설계중	
								19,784,000	0	0	0	0	19,784,000	0	0	○돌산읍 금봉리 755 구거 사면 복구(호우피해복구) - 2023년도 예비비 - 설계중	

조직	예산 과 목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액								이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정교부금
건설과	소규모 지역개발	소규모 시설 정비	401-01 시설비					9,892,000	0	0	0	0	0	9,892,000	0	0	○돌산읍 평사리 296-2 구거 사면 복구(호우피해복구) - 2023년도 예비비 - 설계중
								9,892,000	0	0	0	0	0	9,892,000	0	0	○돌산읍 둔전리 695 구거 사면 복구(호우피해복구) - 2023년도 예비비 - 설계중
								19,784,000	0	0	0	0	0	19,784,000	0	0	○돌산로 2862-3 배수로 복구(호우피해복구) - 2023년도 예비비 - 설계중
								29,676,000	0	0	0	0	0	29,676,000	0	0	○돌산읍 둔전리 1501-11 (695인집) 구거 사면 복구(호우피해복구) - 2023년도 예비비 - 설계중
								2,075,000	0	0	0	0	0	2,075,000	0	0	○소규모 시설 정비 - 시설부대비
			401-03 시설부대비	36,454,000	20,239,960	20,239,960	11,979,040	2,075,000	0	0	0	0	0	2,075,000	0	0	○소규모 시설 정비 - 시설부대비
								324,000	0	0	0	0	0	324,000	0	0	○돌산읍 죽포리 346 구거 사면 복구(호우피해복구) - 시설부대비
								108,000	0	0	0	0	0	108,000	0	0	○돌산읍 금성리 309 구거 사면 복구(호우피해복구) - 시설부대비
								216,000	0	0	0	0	0	216,000	0	0	○돌산읍 죽포리 1833-6 구거 사면 복구(호우피해복구) - 시설부대비
								216,000	0	0	0	0	0	216,000	0	0	○돌산읍 둔전리 1344 구거 사면 복구(호우피해복구) - 시설부대비

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산 과 목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액								이월 사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정 교부금
건설과	소규모 지역개발	소규모 시설 정비	401-03 시설부대비					216,000	0	0	0	0	0	216,000	0	0	○남면 두모리 1721 구거 복구(2개소)(호우피해복구) - 시설부대비
								108,000	0	0	0	0	0	108,000	0	0	○돌산읍 서덕리 831-13 구거 사면 복구(호우피해복구) - 시설부대비
								216,000	0	0	0	0	0	216,000	0	0	○돌산읍 금봉리 775 구거 사면 복구(호우피해복구) - 시설부대비
								108,000	0	0	0	0	0	108,000	0	0	○돌산읍 평사리 296-2 구거 사면 복구(호우피해복구) - 시설부대비
								108,000	0	0	0	0	0	108,000	0	0	○돌산읍 둔전리 695 구거 사면 복구(호우피해복구) - 시설부대비
								216,000	0	0	0	0	0	216,000	0	0	○돌산로 2862-3 배수로 복구 (호우피해복구) - 시설부대비
								324,000	0	0	0	0	0	324,000	0	0	○돌산읍 둔전리 1501-11 (695인집) 구거 사면 복구 (호우피해복구) - 시설부대비
	마을회관 정 비	402-01 민간자본사 업보조(자 체재원)	1,540,000,000	425,480,850	205,480,850	2,491,150	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000	0	0	○소라면 대포1리 마을회관 신축공사 - 2023년 본예산, 제1회추경 - 자부담비 확보 지연에 따른 설계 지연	

조직	예산 과 목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액								이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정 교부금
건설과	소규모 지역개발	마을회관 정 비	402-01 민간자본사 업보조(자 체재원)					200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000	0	0	○소라면 복산3리 마을회관 신축공사 - 2023년 본예산, 제1회추경 - 자부담비 확보 지연에 따른 설계 지연
								112,028,000	0	0	0	0	0	112,028,000	0	0	○화정면 조발 마을회관 신축공사 - 2023년 본예산, 제1회추경 - 설계 지연
								200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000	0	0	○남면 대유 마을회관 신축공사 - 2023년 본예산, 제1회추경 - 설계지연
								200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000	0	0	○남면 횡간 마을회관 신축공사 - 2023년 본예산, 제1회추경 - 설계지연
								50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0	○화양면 장수 마을회관 신축공사 - 2023년 1회추경 - 설계지연
								50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0	○화양면 장척 마을회관 신축공사 - 2023년 1회추경 - 자부담비 확보 지연
								50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0	○삼산면 손죽 마을회관 신축공사 - 2023년 1회추경 - 자부담비 확보 지연

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산 과 목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액								이월사유		
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정교부금	
건설과	소규모 지역개발	마을회관 정비	402-01 민간자본사업보조(자체재원)					200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000	0	0	○시전동 서촌 마을회관 신축공사 - 2023년 2회추경 - 준공시기 미도래	
		소규모 지역개발 도비보조사업	401-01 시설비	549,000,000	400,168,490	359,677,640	98,833,030	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	○화정면 백야마을 몽돌밭 진입로 개설공사 - 2023년 제1회 추경 - 준공시기 미도래	
	소규모 지역개발 특별조정교부사업	401-01 시설비			1,880,000,000	1,525,201,930	915,632,450	49,922,720	14,000,150	0	0	0	0	0	0	0	14,000,150	○소라면 대포3구 마을안길 포장공사 - 2023년 제2회 추경 - 준공시기 미도래
									30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	○화정면 화백마을 배수로 정비공사 - 2023년 제2회 추경 - 준공시기 미도래
									40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000	○화정면 여자백야 농업 기반시설 정비공사 - 2023년 제2회 추경 - 준공시기 미도래
									30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	○화정면 개도리 농로개설 - 2023년 제2회 추경 - 준공시기 미도래
									30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	○화정면 월호리 14번지 일원 농로 개설공사 - 2023년 제2회 추경 - 준공시기 미도래
									20,000,000	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0

조직	예산 과 목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액							이월 사유				
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비		지방채	특별조정 교부금		
건설과	소규모 지역개발	소규모 지역 개발 특별조 정교부사업	401-01 시설비					50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	○ 봉강동 8통 정자 설치사업 - 2023년 제2회 추경 - 준공시기 미도래	
								20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	○ 대교동 남산경로당 앞 정자 보수공사 - 2023년 제2회 추경 - 준공시기 미도래
								20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	○ 만덕동 만성리길 33-9 일대 바닥공사 - 2023년 제2회 추경 - 준공시기 미도래
								30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	○ 웅천동 547번지 일원 농로 개설공사 - 2023년 제2회 추경 - 준공시기 미도래
								30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	○ 시전동 등동골 농로 연장 개설공사 - 2023년 제2회 추경 - 준공시기 미도래
								20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	○ 여천동 반월마을 배수로 및 옹벽 설치공사 - 2023년 제2회 추경 - 준공시기 미도래
								10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	○ 주삼동 기동마을 배수로 연장 설치공사 - 2023년 제2회 추경 - 준공시기 미도래
								20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산 과 목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액								이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정교부금
건설과	소규모 지역개발	소규모 지역 개발 특별조정교부사업	401-01 시설비					20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	○삼일동 상암 게이트볼 주차장 설치공사 - 2023년 제2회 추경 - 준공시기 미도래
								20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	○울촌면 득실마을 안길 포장공사 - 2023년 제3회 추경 - 준공시기 미도래	
								20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	○울촌면 월산리 외청마을 농로 확포장공사 - 2023년 제3회 추경 - 준공시기 미도래	
<b>부 서 별 소 계</b>				<b>13,796,390,000</b>	<b>9,659,165,140</b>	<b>4,634,157,850</b>	<b>191,907,520</b>	<b>8,970,324,630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,970,324,630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
도로과	도시균형 발전 도로망 확충	돌산읍 백초~거북선대교 진출입로 개설	401-01 시설비	1,992,800,000	1,910,973,580	877,433,310	0	1,115,366,690	0	0	0	0	0	1,115,366,690	0	0	○돌산읍 백초~거북선대교 진출입로 개설 - 2023년 본예산 - 사업 착공('23.7)하여 공사 추진에 따른 사업비 지출 예정으로 준공 기한 미도래 - 준공예정일 : '25. 7.
				400,000,000	291,344,000	100,000,000	0	300,000,000	0	0	0	0	0	300,000,000	0	0	○만흥~오천 도로 확포장 - 2023년 본예산 - 사업 착수('23.12.)하여 사업 기간에 따른 준공 기한 미도래 - 준공예정일 : '26. 12.
				596,220,000	501,483,200	165,000,000	85,000,000	346,220,000	0	0	0	0	0	346,220,000	0	0	○돌산읍 진두마을 도로개설 - 2023년 본예산 - 사업 착공('23. 10.)하여 공사 추진에 따른 사업비 지출 예정으로 준공 기한 미도래

조직	예산 과 목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액								이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정교부금
도로과	도시균형발전도 로망확충	울촌면 도성 마을 농어촌 도로(313호 선) 개설	401-01 시설비	993,700,000	1,733,600	1,733,600	400	991,966,000	0	0	0	0	0	991,966,000	0	0	○울촌면 도성마을 농어촌 도로(313호선) 개설 - 2023년 본예산 - 농어촌도로 노선지정 등 행정절차 이행 지연 및 보상추진 기간 소요 - 준공예정일 : '24. 12.
			401-03 시설부대비	6,300,000	0	0	0	6,300,000	0	0	0	0	0	6,300,000	0	0	○울촌면 도성마을 농어촌 도로(313호선) 개설 - 시설부대비
	소라면 장척 마을 위험도 로 확장	401-01 시설비	317,696,000	43,156,000	30,209,000	0	287,487,000	0	0	0	0	0	287,487,000	0	0	○소라면 장척마을 위험도로 확장 - 2023년 본예산 - 농어촌도로 노선지정, 해역 이용협의 및 보상 추진 기간 소요 - 준공예정일 : '24. 12.	
			401-03 시설부대비	2,304,000	0	0	0	2,304,000	0	0	0	0	0	2,304,000	0	0	○소라면 장척마을 위험도로 확장 - 시설부대비
	소라면 덕양 역 일원 위험 도로 확장	401-01 시설비	198,560,000	185,354,240	38,994,570	0	159,565,430	0	0	0	0	0	159,565,430	0	0	○소라면 덕양역 일원 위험 도로 확장 - 2023년 본예산 - 사업 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 4.	
			401-03 시설부대비	1,440,000	470,000	470,000	0	970,000	0	0	0	0	0	970,000	0	0	○소라면 덕양역 일원 위험 도로 확장 - 시설부대비

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산 과 목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액								이월 사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정교부금
도로과	도시균형발전도 로망 확충	소라면 달천 마을 일원 시 도12호선 도 로확장	401-01 시설비	95,600,000	83,083,900	58,389,400	0	37,210,600	0	0	0	0	0	37,210,600	0	0	○소라면 달천마을 일원 시도12호선 도로확장 - 2023년 본예산 - '25.12. 준공예정 및 도로 구역 결정 등 행정절차 이행기간 소요
			401-03 시설부대비	4,400,000	3,374,000	3,374,000	266,000	760,000	0	0	0	0	0	760,000	0	0	○소라면 달천마을 일원 시도12호선 도로확장 - 시설부대비
도심 교 통난 해 소를 위 한 도로 망 확충	서교동 중앙 교회~다락카 페 소방도로 개설	401-01 시설비	401-01 시설비	232,770,000	169,917,300	169,917,300	42,852,700	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	○서교동 중앙교회~다락카페 소방도로 개설 - 2023년 본예산 - 보상 협의 지연(재감정 요구)에 따른 재감정 평가비 이월	
			401-03 시설부대비	3,960,000	0	0	0	3,960,000	0	0	0	0	0	3,960,000	0	0	○국동 남초등학교 인근 도로개설 - 2023년 본예산 - 보상 협의 기간 소요 - 준공예정일 : '24. 12.
	소라면 봉두 ~상봉 시도 25호선 개설	401-01 시설비	401-01 시설비	198,560,000	198,560,000	79,379,340	0	119,180,660	0	0	0	0	0	119,180,660	0	0	○소라면 봉두~상봉 시도 25호선 개설 - 2023년 본예산 - 토지수용 등 보상 추진 기간 소요 - 준공예정일 : '25. 12.
			401-03 시설부대비	1,440,000	0	0	0	1,440,000	0	0	0	0	0	1,440,000	0	0	○소라면 봉두~상봉 시도 25호선 개설 - 시설부대비

조직	예산 과 목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액								이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정교부금
도로과	도심 교통난해소를 위한 도로망 확충	대교동 1통 도시계획도로 개설	401-01 시설비	340,480,000	313,253,890	113,620,840	0	226,859,160	0	0	0	0	0	226,859,160	0	0	○대교동 1통 도시계획도로 개설 - 2023년 본예산 - 사업 준공시기(2024. 3.) 미도래
			401-03 시설부대비	2,520,000	1,430,300	1,430,300	0	1,089,700	0	0	0	0	0	1,089,700	0	0	○대교동 1통 도시계획도로 개설 - 시설부대비
	충무동 도시계획도로 개설	401-01 시설비	401-01 시설비	894,330,000	649,312,150	528,602,610	390	365,727,000	0	0	0	0	0	365,727,000	0	0	○충무동 도시계획도로 개설 - 2023년 본예산 - 1,2공구 준공시기 미도래('24년 3월) 및 3공구 도시관리계획 변경 결정을 위한 행정절차 이행 등 보상 추진 기간 소요 - 준공예정일 : '25. 12.
			401-03 시설부대비	5,670,000	80,000	80,000	0	5,590,000	0	0	0	0	0	5,590,000	0	0	○충무동 도시계획도로 개설 - 시설부대비
	울촌중학교 앞 도로확장	401-01 시설비	401-01 시설비	1,092,055,000	0	0	0	1,092,055,000	0	0	0	0	0	1,092,055,000	0	0	○울촌중학교 앞 도로확장 - 2023년 본예산 - 도로구역 결정('23.12.7.) 행정절차 이행 등 보상 추진 기간 소요 - 준공예정일 : '24. 12.
			401-03 시설부대비	3,945,000	0	0	0	3,945,000	0	0	0	0	0	3,945,000	0	0	○울촌중학교 앞 도로확장 - 시설부대비
	국동 4통 도시계획도로 개설	401-01 시설비	496,400,000	495,378,100	474,913,940	0	21,486,060	0	0	0	0	0	21,486,060	0	0	○국동 4통 도시계획도로 개설 - 2023년 본예산 - 보상 추진 기간 소요 - 준공예정일 : '24. 12.	

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산 과 목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액								이월사유		
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정교부금	
도로과	도심 교 통난 해 소를 위 한 도로 망 확충	동문동 자산 교~자산공원 간 도시계획 도로 개설	401-01 시설비	1,992,800,000	1,991,021,900	769,524,960	0	1,223,275,040	0	0	0	0	0	1,223,275,040	0	0	○동문동 자산교~자산공원 간 도시계획도로 개설 - 2023년 본예산 - 보상 추진 기간 소요 - 준공예정일 : '27. 12.	
		월래 이주택 지~죽림택지 연결 도시계 획도로 개설	401-01 시설비	496,400,000	496,400,000	3,285,900	3,722,740	489,391,360	0	0	0	0	0	489,391,360	0	0	○월래이주택지~죽림택지 연결 도시계획도로 개설 - 2023년 본예산 - 33필지 보상 절차 진행 중으로 보상 협의에 따른 사업비 지출 예정 - 준공예정일 : '26. 6.	
		여수 상공회 의소 진입도 로 개설	401-01 시설비	295,440,000	201,450,060	188,226,310	0	107,213,690	0	0	0	0	0	0	107,213,690	0	0	○여수 상공회의소 진입도로 개설 - 2023년 본예산 - 12필지 보상 절차 진행중 - 준공예정일 : '24. 3.
			401-03 시설부대비	4,560,000	4,506,500	4,506,500	0	53,500	0	0	0	0	0	0	53,500	0	0	○여수 상공회의소 진입도로 개설 - 시설부대비
		소라면 내기 마을회관 앞 도시계획도 로 개설	401-01 시설비	496,400,000	7,739,600	7,739,600	400	488,660,000	0	0	0	0	0	0	488,660,000	0	0	○소라면 내기 마을회관 앞 도시계획도로 개설 - 2023년 본예산 - 지적불부합 지역으로 도시관리계획 결정(변경) 및 보상 추진 기간 소요 - 준공예정일 : '25. 12.
			401-03 시설부대비	3,600,000	30,000	30,000	0	3,570,000	0	0	0	0	0	0	3,570,000	0	0	○소라면 내기 마을회관 앞 도시계획도로 개설 - 시설부대비

조직	예산 과 목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액								이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정 교부금
도로과	도심 교 통난 해 소를 위 한 도로 망 확충	봉화산 산림 육장 일원 도 시계획도로 개설	401-01 시설비	596,220,000	462,545,050	31,654,100	0	564,565,900	0	0	0	0	0	564,565,900	0	0	○봉화산 산림육장 일원 도시계획도로 개설 - 2023년 본예산 - 보상 추진 기간 소요 - 준공예정일 : '24. 12.
			401-03 시설부대비	3,780,000	0	0	0	3,780,000	0	0	0	0	0	3,780,000	0	0	○봉화산 산림육장 일원 도시계획도로 개설 - 시설부대비
		울촌면 동양 엔파트아파 트~울촌초 등학교 도로 확장	401-01 시설비	198,560,000	19,839,600	19,839,600	11,456,700	167,263,700	0	0	0	0	0	167,263,700	0	0	○울촌면 동양엔파트아파트 ~울촌초등학교 도로확장 - 2023년 본예산 - 보상 추진 기간 소요 - 준공예정일 : '24. 12.
			401-03 시설부대비	1,440,000	0	0	0	1,440,000	0	0	0	0	0	1,440,000	0	0	○울촌면 동양엔파트아파트 ~울촌초등학교 도로확장 - 시설부대비
		여서동 경남 아파트 일원 도로확장	401-01 시설비	99,100,000	72,764,370	51,146,910	90	47,953,000	0	0	0	0	0	47,953,000	0	0	○여서동 경남아파트 일원 도로확장 - 2023년 본예산 - 도시관리계획 변경 등 행정절차 이행기간 소요 - 준공예정일 : '25. 12.
			401-03 시설부대비	900,000	30,000	30,000	0	870,000	0	0	0	0	0	870,000	0	0	○여서동 경남아파트 일원 도로확장 - 시설부대비

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산 과 목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액								이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정교부금
도로과	도심 교통난 해소 위한 도로망 확충	상암동 읍동마을 도시계획도로 개설	401-01 시설비	76,046,000	34,493,000	24,145,100	0	51,900,900	0	0	0	0	0	51,900,900	0	0	○상암동 읍동마을 도시계획 도로 개설 - 2023년 본예산, 제2회추경 - 도시계획시설 결정('23.8)후 실시계획인가 절차 이행 중으로 토지분할 및 보상 예정('24.1) - 준공예정일 : '24. 6.
			401-03 시설부대비	3,954,000	3,234,000	3,234,000	0	720,000	0	0	0	0	0	720,000	0	0	○상암동 읍동마을 도시계획 도로 개설 - 시설부대비
	오천동 몽돌 해변 진입부 도로확장	401-01 시설비	46,226,000	43,025,000	30,117,500	0	16,108,500	0	0	0	0	0	16,108,500	0	0	○오천동 몽돌해변 진입부 도로확장 - 2023년 본예산 - 도시계획시설 결정('23.8)후 실시계획인가 절차 이행 중으로 토지분할 및 보상 예정('24.1) - 준공예정일 : '26. 6.	
			401-03 시설부대비	3,774,000	3,234,000	3,234,000	0	540,000	0	0	0	0	0	540,000	0	0	○오천동 몽돌해변 진입부 도로확장 - 시설부대비
	오림동 내동마을 도시계획도로 개설	401-01 시설비	200,000,000	178,720,000	86,700,000	0	113,300,000	0	0	0	0	0	113,300,000	0	0	○오림동 내동마을 도시계획 도로 개설 - 2023년 본예산 - 도시관리계획 변경 등 행정 절차 이행기간 소요 - 준공예정일 : '26. 12.	

조직	예산 과 목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액								이월 사유	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정교부금
도로과	도서종합개발	특수상황지역개발-기초생활기반확충(변촌~장촌)	401-02 감리비	300,000,000	204,163,000	136,054,900	48,608,100	115,337,000	0	0	0	0	0	115,337,000	0	0	○ 특수상황지역개발-기초생활기반확충(변촌~장촌) - 2023년도 제1회추경 - 준공시기 미도래
부 서 별 소 계				4,184,000,000	1,939,813,890	1,203,636,640	44,636,830	2,468,563,770	552,000,000	0	0	0	917,081,880	999,481,890	0	0	
교통과	대중교통 및 운수 업체 재정지원	저상버스 구입비 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,932,000,000	828,000,000	552,000,000	0	1,104,000,000	552,000,000	0	0	0	276,000,000	276,000,000	0	0	○ 저상버스 구입비 지원 - 2023년 본예산, 제1회추경 - 저상버스를 제작하는 전주 공장 생산능력 부족으로 출고일(전기 12대) 지연
			401-01 시설비	79,280,000	0	0	0	79,280,000	0	0	0	0	0	79,280,000	0	0	○ 운수종사자(택시) 편익 휴게시설 설치 - 2023년 제1회추경 - 여순사건 평화공원 조성 관련, 운수종사자 편익휴게 시설 대상지 신규 사용 허가 보류 요청(총무과)
	401-03 시설부대비	720,000	0	0	0	720,000	0	0	0	0	0	720,000	0	0	○ 운수종사자(택시) 편익 휴게시설 설치 - 시설부대비		
교통안전 시설 확충 및 관리	시가지 교통 체계 개선(전환사업)	401-01 시설비	337,552,000	187,420,170	0	0	337,552,000	0	0	0	0	168,776,000	168,776,000	0	0	○ 교통사고 잦은 곳 개선사업 (서교동로터리 등 3개소) - 2023년 제1회추경 - 민원발생 우려로 공공갈등 절차 진행('23. 12. 완료예정)	
		401-03 시설부대비	2,448,000	0	0	0	2,448,000	0	0	0	0	1,224,000	1,224,000	0	0	○ 교통사고 잦은 곳 개선사업 (서교동로터리 등 3개소) - 시설부대비	

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산 과 목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액								이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정교부금
교통과	교통안전시설 확충 및 관리	교통안전시설 사업	401-01 시설비	832,000,000	772,818,890	584,200,410	44,636,830	12,000,000	0	0	0	0	4,800,000	7,200,000	0	0	○교통안전시설 사업 (우회전 신호등 설치) - 2023년 제3회 추경 - 준공기한 미도래 - 준공예정일 : '24. 6.
		여수국가산단 교통사고 예방을 위한 시인성 강화 사업	401-01 시설비	1,000,000,000	151,574,830	67,436,230	0	932,563,770	0	0	0	0	466,281,880	466,281,890	0	0	○여수국가산단 교통사고 예방을 위한 시인성 강화 사업 - 2023년 제2회 추경 - 설계용역 및 행정절차 (일상감사, 계약심사 등) 이행 등 사업기간 부족 - 준공(완공)예정일: '24. 6.
<b>부 서 별 소 계</b>				<b>1,769,598,000</b>	<b>1,238,766,780</b>	<b>1,233,927,780</b>	<b>26,332,740</b>	<b>509,337,480</b>	<b>100,949,128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,285,036</b>	<b>378,103,316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
건축과	주거환경 개선	빈집 정비사업	401-01 시설비	400,000,000	282,892,480	278,053,480	26,332,740	95,613,780	0	0	0	0	0	95,613,780	0	0	○빈집매입정비사업 - 2023년 본예산 - 사업 대상지(봉산동) 보상 지연 - 준공예정일 : '24. 3.
		공동주택단지 개선사업	401-01 시설비	600,000,000	388,174,550	388,174,550	0	211,825,450	0	0	0	0	0	211,825,450	0	0	○공동주택 단지 내 급경사지(옹벽) 안전점검 용역 - 2023년 본예산 - 용역준공후 안전진단 용역 시행 예정('23.12.착수예정)
	저소득층 주거안정 지원	청년월세 한시 특별지원	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	769,598,000	567,699,750	567,699,750	0	201,898,250	100,949,128	0	0	0	30,285,036	70,664,086	0	0	○청년월세 한시 특별지원사업 - 2023년 본예산, 제3회추경 - 2024년 국고보조금 미교부로 잔여기간이 남은 청년의 월세 지급

조직	예산 과 목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액								이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정교부금
부서별 소계				602,522,000	153,946,350	118,157,150	0	484,364,850	0	321,074,190	0	0	80,274,210	83,016,450	0	0	
보건행정과	농어촌의료서비스개선사업	우두 건강증진형 보건지소 신축사업	401-01 시설비	588,725,000	153,946,350	118,157,150	0	470,567,850	0	321,074,190	0	0	80,274,210	69,219,450	0	0	○우두 건강증진형 보건지소 신축 - 2023년 본예산, 제3회추경 - 행정절차 지연(건축기획용역, 건축설계공모, 설계용역) - 준공예정일 : '25. 9.
			401-02 감리비	10,002,000	0	0	0	10,002,000	0	0	0	0	0	10,002,000	0	0	○우두 건강증진형 보건지소 신축 - 감리비
			401-03 시설부대비	3,795,000	0	0	0	3,795,000	0	0	0	0	0	3,795,000	0	0	○우두 건강증진형 보건지소 신축 - 시설부대비
부서별 소계				500,000,000	9,592,300	9,592,300	407,700	490,000,000	0	0	0	0	240,000,000	250,000,000	0	0	
식품위생과	선진음식문화육성	남도음식거리 조성사업	401-01 시설비	496,850,000	9,592,300	9,592,300	407,700	486,850,000	0	0	0	0	240,000,000	246,850,000	0	0	○해양공원 해물삼합거리 조성 남도음식거리 조성사업 - 2023년 제3회추경 - 전남도남도음식거리 조성사업 공모선정 및 도비보조금 송금 지연에 따른 사업 미시행 (공문 2023. 9. 11)
			401-03 시설부대비	3,150,000	0	0	0	3,150,000	0	0	0	0	0	3,150,000	0	0	○해양공원 해물삼합거리 조성 남도음식거리 조성사업 - 시설부대비
부서별 소계				4,000,000,000	0	0	0	4,000,000,000	0	0	0	0	4,000,000,000	0	0	0	
건강증진과	모자보건	전남 공공산후조리원 설치 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	4,000,000,000	0	0	0	4,000,000,000	0	0	0	0	4,000,000,000	0	0	0	○전남공공산후조리원 설치 지원 - 2023년 제2회 추경 - 사업계획 변경에 따른 착공지연

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산 과 목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액								이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정교부금
부서별소계				1,084,860,000	0	0	0	1,084,860,000	0	0	0	0	0	1,084,860,000	0	0	
농촌진흥과	농업인재양성	농기계임대사업소 분점 설치사업	201-01 사무관리비	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	○농기계임대사업소 분점 설치 - 2023년 제2회추경 - 사업규모 축소 및 부지 변경 관련 민원 발생에 따른 사업추진 일시정지
			401-01 시설비	1,079,860,000	0	0	0	1,079,860,000	0	0	0	0	0	1,079,860,000	0	0	○농기계임대사업소 분점 설치 - 2023년 제2회추경 - 사업규모 축소 및 부지 변경 관련 민원 발생에 따른 사업추진 일시정지
부서별소계				96,100,000	77,700,000	77,700,000	6,400,000	12,000,000	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	
농산물유통과	농수특산품 판로 기반 확대	농수산물 국내시장 판로 기반 확충	307-02 민간경상사업보조	96,100,000	77,700,000	77,700,000	6,400,000	12,000,000	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	○농수특산품 TV홈쇼핑 방송 판매 지원 - 2024년 본예산 - 선정업체 중 1개 업체 원물 수급 부족으로 인한 사업 진행이 어려워 사업 포기 '24년 사업비로 추진
부서별소계				4,304,725,000	1,565,174,700	464,023,860	0	3,840,701,140	0	1,324,671,360	0	0	970,043,493	1,545,986,287	0	0	
상수도과	도서지역 식수원 개발	남면(나발도, 대횡간도, 대두라도, 소두라도) 도서식수원 개발	401-01 시설비	1,209,630,000	1,009,635,590	434,291,360	0	775,338,640	0	544,671,360	0	0	70,043,493	160,623,787	0	0	○남면 도서식수원 개발사업 - 2023년 본예산 - 사업부지 토지사용승낙서 징구에 따른 사업발주 지연('23. 12. 착공)
			401-03 시설부대비	4,370,000	642,500	642,500	0	3,727,500	0	0	0	0	0	3,727,500	0	0	○남면 도서식수원 개발사업 - 시설부대비

조직	예산 과 목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액								이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정교부금
상수도과	도서지역 식수원 개발	삼산면 평도 도서식수원 개발사업	401-01 시설비	397,120,000	207,687,720	0	0	397,120,000	0	280,000,000	0	0	36,000,000	81,120,000	0	0	○삼산면 평도 도서식수원 개발사업 - 2023년 본예산 - 준공시기 미도래
			401-03 시설부대비	2,880,000	0	0	0	2,880,000	0	0	0	0	0	2,880,000	0	0	○삼산면 평도 도서식수원 개발사업 - 시설부대비
		화정면 여자도 도서식수원 개발사업	401-01 시설비	709,502,000	0	0	0	709,502,000	0	500,000,000	0	0	64,000,000	145,502,000	0	0	○화정면 여자도 도서식수원 개발사업 - 2023년 본예산 - 수도정비기본계획(변경) 미반영으로 인한 사업추진 지연
			401-03 시설부대비	4,498,000	0	0	0	4,498,000	0	0	0	0	0	4,498,000	0	0	○화정면 여자도 도서식수원 개발사업 - 시설부대비
	소규모 섬 해수담수화 장비 지원사업	401-01 시설비	1,594,240,000	20,870,000	0	0	1,594,240,000	0	0	0	0	800,000,000	794,240,000	0	0	○소규모 섬 해수담수화 장비 지원사업 - 2023년 본예산 - 준공시기 미도래	
		401-03 시설부대비	5,760,000	0	0	0	5,760,000	0	0	0	0	0	5,760,000	0	0	○소규모 섬 해수담수화 장비 지원사업 - 시설부대비	
	소규모 수도시설 개량 및 유지관리	소규모수도 시설(초도, 대부도, 송여자도) 개량사업	401-01 시설비	376,725,000	326,338,890	29,090,000	0	347,635,000	0	0	0	0	347,635,000	0	0	○소규모수도시설(초도, 대부도, 송여자도) 개량사업(전환사업) - 2023년 본예산 - 준공시기 미도래	

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산 과 목			예산액	지출 원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액								이월 사유		
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정 교부금	
부 서 별 소 계				2,899,120,000	2,139,533,700	1,299,741,620	0	1,599,378,380	338,081,456	0	0	0	209,739,991	1,051,556,933	0	0		
하수도 과	마을하수 도정비	공항마을 하 수처리시설 개량공사	401-01 시설비	1,321,750,000	1,006,029,480	692,581,400	0	629,168,600	103,888,129	0	0	0	81,826,419	443,454,052	0	0	○ 공항마을 하수처리시설 개량공사 - 2023년 본예산, 제3회추경 - 준공기한 미도래(2024.3.)	
		대올마을 하 수처리시설 개량공사	401-01 시설비	1,577,370,000	1,133,504,220	607,160,220	0	970,209,780	234,193,327	0	0	0	127,913,572	608,102,881	0	0	○ 대올마을 하수처리시설 개량공사 - 2023년 본예산, 제3회추경 - 준공기한 미도래 ('24. 3.)	
부 서 별 소 계				12,465,769,000	8,709,293,230	6,961,886,790	679,026,590	4,275,924,340	0	0	0	700,000,000	50,000,000	3,525,924,340	0	0		
도로시 설관리 과	도로망 정비 및 관리	도로 정비 및 유지 관리사 업	401-01 시설비	3,072,374,000	2,650,935,920	2,438,493,450	48,040,550	585,840,000	0	0	0	0	0	585,840,000	0	0	○ 웅천동 1895번지 일원 도로확포장 - 2023년 제1회추경 - 준공시기 미도래 (2024. 3. 15.)	
		기존도로 정 비 및 유지관 리사업	401-01 시설비	2,137,278,000	1,712,949,310	1,176,705,010	6,127,290	954,445,700	0	0	0	0	0	954,445,700	0	0	○ 도로시설물복구공사 - 2023년 예비비 - 사업준공 시기 미도래 ( '24. 5.)	
		기존도로 구 조개선 및 유 지 관리사업	401-01 시설비	1,811,218,000	1,340,168,360	908,643,460	△49,779,350	400,000,000	0	0	0	400,000,000	0	0	0	0	0	○ 울촌면 취적2리 진출입로 및 변속차로 개선공사 - 2023년 제3회추경 - 사업준공시기 미도래 ( '24. 5.)
								125,668,000	0	0	0	0	0	125,668,000	0	0	0	○ 한재로 일원 벽면 도색공사 - 2023년 본예산, 제1회추경 - 벽면 도색 관련 전문기관 협의 지연 및 벽면 배수구명 처리방안 검토기간 소요

조직	예산 과 목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액								이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정교부금
도시시설관리과	도로시설물 정비	지하차도 및 터널 유지 관리	401-01 시설비	977,501,000	238,502,320	231,308,320	647,092,680	99,100,000	0	0	0	0	50,000,000	49,100,000	0	0	○안심등하갯길 조성 봉강 통로박스 정비 - 2023년 제2회추경 - 공사 소요기간 따른 준공기한 미도래('24.4)
			401-03 시설부대비	7,286,000	280,000	280,000	6,106,000	900,000	0	0	0	0	0	900,000	0	0	○안심등하갯길 조성 봉강 통로박스 정비 - 시설부대비
	교량 및 고가교 시설물 정비공사	401-01 시설비	3,201,220,000	2,762,502,320	2,202,501,550	19,172,120	557,300,940	0	0	0	0	0	557,300,940	0	0	○삼호교 보수공사 - 2023년 제1회추경 - 준공기한 미도래('24.4.)	
			300,000,000	0	0	0	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	○결빙도로 자동제설장비 설치공사 - 2023년 제3회추경 - 준공기한 미도래 - 준공예정일 : '24. 2.		
		401-03 시설부대비	8,892,000	3,955,000	3,955,000	2,267,300	2,669,700	0	0	0	0	0	2,669,700	0	0	○삼호교 보수공사 - 시설부대비	
	웅천 애시앙 아파트 앞 육교설치 공사	401-01 시설비	1,245,500,000	0	0	0	1,245,500,000	0	0	0	0	0	1,245,500,000	0	0	○웅천 애시앙 아파트 앞 육교 설치공사 - 2023년 제3회추경 - 실시설계 용역 및 공사 소요기간에 따른 준공기한 미도래 - 준공예정일 : '25. 4.	
			401-03 시설부대비	4,500,000	0	0	0	4,500,000	0	0	0	0	0	4,500,000	0	0	○웅천 애시앙 아파트 앞 육교 설치공사 - 시설부대비

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산 과 목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액								이월사유		
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정교부금	
부서별소계				2,887,328,000	1,580,394,950	959,580,950	241,933,050	1,021,000,000	0	0	0	0	0	0	1,021,000,000	0	0	
매립장관리과	매립장 조성 및 안전관리	만흥매립장 시설 및 보수	401-01 시설비	2,863,036,000	1,579,408,450	958,594,450	238,329,550	795,164,000	0	0	0	0	0	0	795,164,000	0	0	○만흥매립장진출입로및 계근시스템개선공사 (토목,건축) - 2023년 제3회추경 - 준공시기 미도래
			105,436,000					0	0	0	0	0	105,436,000	0	0	○만흥매립장진출입로 및 계근시스템개선공사 (전기공사) - 2023년 제3회추경 - 준공시기 미도래		
			27,698,000					0	0	0	0	0	27,698,000	0	0	○만흥매립장진출입로 및 계근시스템개선공사(통신) - 2023년 제3회추경 - 준공시기 미도래		
			73,000,000					0	0	0	0	0	73,000,000	0	0	○만흥매립장진출입로 및 계근시스템개선공사 (폐기물처리용역비) - 2023년 제3회추경 - 준공시기 미도래		
			401-02 감리비	13,510,000	0	0	0	0	13,510,000	0	0	0	0	0	13,510,000	0	0	○만흥매립장진출입로 및 계근시스템개선공사 (건축감리비) - 감리비
401-03 시설부대비	10,782,000	986,500	986,500	3,603,500	764,000	0	0	0	0	0	0	764,000	0	0	○만흥매립장진출입로 및 계근시스템개선공사 (전기공사) - 시설부대비			

조직	예산 과 목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액								이월 사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	특교세	도비	시비	지방채		특별조정교부금
매립장관리과	매립장 조성 및 안전관리	만흥매립장 시설 및 보수	401-03 시설부대비					5,126,000	0	0	0	0	0	5,126,000	0	0	○만흥매립장진출입로 및 계근시스템개선공사 (토목건축) - 시설부대비
								302,000	0	0	0	0	0	302,000	0	0	○만흥매립장진출입로 및 계근시스템개선공사 (통신공사) - 시설부대비

## 명시이월내역서

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 기타특별회계

(단위 : 원)

조직	예산 과 목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액				이월사유
	단위	세부	통계목					계	기금	도비	시비	
<b>총 계</b>				<b>12,868,432,000</b>	<b>5,281,939,570</b>	<b>3,412,630,630</b>	<b>364,485,870</b>	<b>9,053,257,900</b>	<b>597,635,000</b>	<b>2,241,000,000</b>	<b>6,214,622,900</b>	
<b>부 서 별 소 계</b>				<b>2,304,932,000</b>	<b>2,084,985,750</b>	<b>1,511,477,190</b>	<b>157,762,210</b>	<b>597,635,000</b>	<b>597,635,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
에너지정책과	공공 및 주민 복지시설 지원	발전소주변지역 공공사회복지	401-01 시설비	2,304,932,000	2,084,985,750	1,511,477,190	157,762,210	192,760,000	192,760,000	0	0	○발전소주변지역 공공시설(기본지원) (묘도동 이순신대교 전망대 관광 휴게소 건립) - 2023년 본예산 - BF사전인증에 따른 지연 ('23. 11. 협의 완료 예정)
								369,875,000	369,875,000	0	0	○발전소주변지역 공공시설(특별지원) (묘도동 이순신대교 전망대 관광 휴게소 건립) - 2023년 본예산 - BF사전인증에 따른 지연 ('23. 11. 협의 완료 예정)
								35,000,000	35,000,000	0	0	○2024 발전소 주변지역(소규모 시설) 지원사업 실시설계용역 - 2023년 본예산 - 준공시기 미도래
<b>부 서 별 소 계</b>				<b>3,900,000,000</b>	<b>1,986,063,820</b>	<b>725,951,760</b>	<b>82,515,640</b>	<b>3,091,532,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,091,532,600</b>	
공영개발과	산업단지 주 변마을 이주 사업	여수국가산업단 지 주변마을 주 민이주사업	401-01 시설비	1,693,160,000	125,125,060	125,125,060	73,434,940	1,494,600,000	0	0	1,494,600,000	○여수국가산단 삼동지구(잔여구간) 산업단지 조성사업 - 2023년 본예산 - 실시설계 용역 완료 후 토지 보상 등 절차 진행
			401-03 시설부대비									6,840,000

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액				이월사유	
	단위	세부	통계목					계	기금	도비	시비		
공영개발과	산업단지 주변마을 이주사업	여수국가산단 이주마을 방향비 설치공사	401-01 시설비	198,200,000	91,467,300	91,467,300	7,632,700	99,100,000	0	0	99,100,000	○여수국가산단 평여동 이주마을 방향비 설치공사 - 2023년 본예산 - 여수국가산단 재생사업지구 계획(안)수립 용역에 따른 기간 소요	
			401-03 시설부대비	1,800,000	892,000	892,000	8,000	900,000	0	0	900,000	○여수국가산단 평여동 이주마을 방향비 설치공사 - 시설부대비	
	웅천택지개발	웅천 택지개발공사	401-01 시설비	1,992,800,000	1,766,497,360	506,385,300	0	1,486,414,700	0	0	1,486,414,700	○웅천지구 도시계획도로(오충사 옆) 개설공사 - 2023년 본예산 - 준공기한 미도래	
			401-03 시설부대비	7,200,000	2,082,100	2,082,100	0	5,117,900	0	0	5,117,900	○웅천지구 도시계획도로(오충사 옆) 개설공사 - 시설부대비	
<b>부 서 별 소 계</b>				<b>6,663,500,000</b>	<b>1,210,890,000</b>	<b>1,175,201,680</b>	<b>124,208,020</b>	<b>5,364,090,300</b>	<b>0</b>	<b>2,241,000,000</b>	<b>3,123,090,300</b>		
주차차량과	공영주차장 조성	공영주차장 시설사업	401-01 시설비	1,499,600,000	831,739,700	806,909,700	5,000,000	687,690,300	0	0	687,690,300	○주거밀집지역(여서동) 소규모주차장 조성 - 2023년 본예산 - 주차장 진입로는 어린이공원 이용으로 지구단위계획 변경이 필요	
			401-03 시설부대비	5,400,000	0	0	0	5,400,000	0	0	5,400,000	○주거밀집지역(여서동) 소규모주차장 조성 - 시설부대비	
		용기공원 공영주차장(타워) 신축(전환사업)	401-01 시설비	437,825,000	0	0	0	437,825,000	0	437,825,000	0	0	○용기공원 주변 공영주차장 신축(전환사업) - 2023년 제3회추경 - 행정절차 지연(관계기관 협의)
			401-03 시설부대비	3,175,000	0	0	0	3,175,000	0	3,175,000	0	0	○용기공원 주변 공영주차장 신축(전환사업) - 시설부대비

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 기타특별회계

(단위 : 원)

조직	예산 과 목			예산액	지출 원 인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액				이월 사유
	단위	세부	통계목					계	기금	도비	시비	
주차차량과	공영주차장 조성	웅천동 모전마을 공영주차장(타 워) 신축(전환사 업)	401-01 시설비	1,793,520,000	0	0	0	1,793,520,000	0	1,793,520,000	0	○웅천동 모전마을 공영주차장(타워) 신축(전환사업) - 2023년도 제3회추경 - 행정절차 지연(관계기관 협의)
			401-03 시설부대비	6,480,000	0	0	0	6,480,000	0	6,480,000	0	○웅천동 모전마을 공영주차장(타워) 신축(전환사업) - 시설부대비
주차장 유지 관리	주차장 시설물 정비	주차장 시설물 정비	401-01 시설비	2,250,784,000	161,036,130	161,036,130	38,963,870	1,554,384,000	0	0	1,554,384,000	○지능형 통합주차관리시스템 구축 - 2023년 제2회추경 - 계약심사, 과업심의, 보안성 검토 등 행정절차 지연
							496,400,000	0	0	496,400,000	○웅천 해변공원 유료운영 시설물 설치 - 2023년 제3회추경 - 행정절차 지연	
			401-02 감리비	140,000,000	0	0	0	140,000,000	0	0	140,000,000	○지능형 통합주차관리시스템 구축 - 감리비
			401-03 시설부대비	9,216,000	0	0	0	5,616,000	0	0	5,616,000	○지능형 통합주차관리시스템 구축 - 시설부대비
							3,600,000	0	0	3,600,000	○웅천 해변공원 유료운영 시설물 설치 - 시설부대비	
불법 주정차 단속	주정차 금지구역 시설물 정비	401-01 시설비	517,500,000	218,114,170	207,255,850	80,244,150	230,000,000	0	0	230,000,000	○2022-2023년 어린이 보호구역 개선사업 - 2023년 제3회추경 - 불법 주정차 금지구역 CCTV 설치 대상지 선정 및 민원 발생으로 인한 사업 연장	

# 명시이월내역서

회 계 년 도 : 2023

회 계 유 형 : 상수도사업특별회계

(단위 : 원)

조직	예산 과 목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액				이월사유
	단위	세부	통계목					계	국비	도비	시비	
<b>총 계</b>				250,000,000	0	0	0	250,000,000	0	0	250,000,000	
<b>부 서 별 소 계</b>				250,000,000	0	0	0	250,000,000	0	0	250,000,000	
상수도과	상수도정책 및 시설사업 추진	탁수억제설비 설치 공사	401-01 시설비	248,200,000	0	0	0	248,200,000	0	0	248,200,000	○탁수억제설비 설치공사 - 2023년 본예산 - 설비 적합인증 검토기간 소요로 공사시기 지연
			401-03 시설부대비	1,800,000	0	0	0	1,800,000	0	0	1,800,000	

## 명 시 이 월 내 역 서

회 계 년 도 : 2023

회 계 유 형 : 하수도사업특별회계

(단위 : 원)

조직	예산 과 목			예산액	지출 원 인 행위액	지출액	불용액	다 음 연 도 이 월 액				이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	도비	시비	
<b>총 계</b>				<b>16,806,200,000</b>	<b>6,623,047,970</b>	<b>3,924,192,090</b>	<b>0</b>	<b>12,882,007,910</b>	<b>6,357,711,310</b>	<b>188,800,000</b>	<b>6,335,496,600</b>	
<b>부 서 별 소 계</b>				<b>16,806,200,000</b>	<b>6,623,047,970</b>	<b>3,924,192,090</b>	<b>0</b>	<b>12,882,007,910</b>	<b>6,357,711,310</b>	<b>188,800,000</b>	<b>6,335,496,600</b>	
하수도과	하수시설 확충	문수동 뉴딜사업지구 하수관로 정비공사	401-01 시설비	1,598,000,000	1,507,536,850	717,133,770	0	880,866,230	0	0	880,866,230	○문수동 뉴딜사업지구 하수관로 정비공사 - 2023년 본예산 - 문수동 주택단지 공사 중이나 도시가스 병행 추진에 따른 추진 지연, 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 1.
			401-01 시설비	1,000,000,000	881,835,000	819,945,000	0	180,055,000	0	0	180,055,000	○여수시 하수도정비 기본계획 변경 및 물 재이용 관리 계획 수립 - 2023년 본예산 - 용역 진행 중으로, 환경부(영산강 유역환경청) 협의 등 기간 미도래 - 준공예정일 : '24. 3.
		화양면 소장마을 하수도 시설공사	401-01 시설비	1,692,800,000	314,468,900	314,468,900	0	1,378,331,100	1,289,531,100	88,800,000	0	○화양면 소장마을 하수도 시설공사 - 2023년 본예산, 제1회추경 - 준공기한 미도래 - 준공예정일 : '24. 3.
			401-02 감리비	100,000,000	69,399,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0	○화양면 소장마을 하수도 시설공사 - 감리비
		원도심권 하수관로 정비공사	401-01 시설비	1,296,000,000	404,738,170	398,421,760	0	897,578,240	0	0	897,578,240	○원도심권 하수관로 정비공사 - 2023년 본예산 - 원도심권의 지역적인 여건상 골목길이 협소하여 공사추진에 많은 애로사항이 있고, 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 1.
			401-02 감리비	502,000,000	502,000,000	370,000,000	0	132,000,000	0	0	132,000,000	○원도심권 하수관로 정비공사 - 감리비

조직	예산 과 목			예산액	지출 원 인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액				이월 사유
	단위	세부	통계목					계	국비	도비	시비	
하수도과	하수시설 확충	원도심권 하수관로 정비공사	401-03 시설부대비	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	○원도심권 하수관로 정비공사 - 시설부대비
	하수도 중점관리	도원사거리 일원정비 중점관리지역 침수예방사업	401-01 시설비	5,043,340,000	1,033,007,920	71,819,790	0	4,971,520,210	4,568,180,210	0	403,340,000	○도원사거리 일원정비 중점관리지역 침수예방사업 - 2023년 본예산 - 준공기한 미도래 - 준공예정일 : '24. 5.
			401-02 감리비	1,076,600,000	668,000,000	515,629,000	0	560,971,000	0	0	560,971,000	○도원사거리 일원정비 중점관리지역 침수예방사업 - 감리비
			401-03 시설부대비	6,660,000	130,000	130,000	0	6,530,000	0	0	6,530,000	○도원사거리 일원정비 중점관리지역 침수예방사업 - 시설부대비
	국동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업		401-01 시설비	1,756,250,000	0	0	0	1,756,250,000	500,000,000	0	1,256,250,000	○국동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업 - 2023년 본예산 - 실시시설용역 시행 및 행정절차 이행중으로 공사 착수 2023. 11.예정 - 사업준공연도 : '26.
			401-02 감리비	440,000,000	0	0	0	440,000,000	0	0	440,000,000	○국동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업 - 감리비
			401-03 시설부대비	13,750,000	0	0	0	13,750,000	0	0	13,750,000	○국동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업 - 시설부대비
			401-01 시설비	500,000,000	500,000,000	350,000,000	0	150,000,000	0	0	150,000,000	○중앙동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업 - 2023년 제1회추경 - 준공기한 미도래 - 준공예정일 : '24. 12.

회 계 년 도 : 2023

회 계 유 형 : 하수도사업특별회계

(단위 : 원)

조직	예산 과 목			예산액	지출 원 인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액				이월 사유
	단위	세부	통계목					계	국비	도비	시비	
하수도과	하수도 정비	미평 신죽마을 우·오수관로 정 비공사	401-01 시설비	297,840,000	0	0	0	297,840,000	0	0	297,840,000	○미평 신죽마을 우·오수관로 정비공사 - 2023년 제3회추경 - 준공기한 미도래 - 준공예정일 : '24. 12.
			401-03 시설부대비	2,160,000	0	0	0	2,160,000	0	0	2,160,000	○미평 신죽마을 우·오수관로 정비공사 - 시설부대비
		돌산읍 우두리 빗물펌프장 정 밀안전점검용역 (구축물)	401-01 시설비	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	0	25,000,000	○돌산읍 우두리 빗물펌프장 정밀 안전점검용역(구축물) - 2023년 제3회추경 - 준공기한 미도래 - 준공예정일 : '24. 6.
하수처리 시설 관리	건조동 약취저 감 탈취설비 설 치공사	401-01 시설비	530,000,000	0	0	0	530,000,000	0	0	530,000,000	○건조동 약취저감 탈취설비 설치공사 - 2023년 본예산, 제2회추경 - 여러가지 약취방지시설을 실험중에 있어 결과가 좋은 설비로 설치할 계획 - 준공예정일 : '24. 6.	
		중앙제어실 HMI 및 부대시 설 교체공사	401-01 시설비	923,800,000	741,932,130	366,643,870	0	557,156,130	0	0	557,156,130	○중앙제어실 HMI 및 부대시설 교체공사 - 2023년 본예산, 제3회추경 - 행정절차 이행 및 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 11.

# 2023년도 세출예산 계속비이월사업 조서



## 계속비이월요구서

회계년도 : 2023  
회계유형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산과목			연도계속비 예산현황			지출액		잔액	다음연도 이월액	다음연도이월액 재원내역					
	단위	세부	통계목	예산 계상액	전년도 이월액	계	지출 금액	금후지출 소요액			국비	군특	기금	특교세	도비	시비
<b>총 계</b>				<b>56,934,460,000</b>	<b>47,385,475,880</b>	<b>104,319,935,880</b>	<b>55,517,501,020</b>	<b>22,662,168,260</b>	<b>48,802,434,860</b>	<b>69,308,702,120</b>	<b>3,581,000,000</b>	<b>7,417,613,630</b>	<b>4,247,113,895</b>	<b>462,436,356</b>	<b>9,647,262,332</b>	<b>43,953,275,907</b>
<b>부서별 소계</b>				<b>200,000,000</b>	<b>0</b>	<b>200,000,000</b>	<b>162,446,400</b>	<b>43,723,200</b>	<b>37,553,600</b>	<b>81,276,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81,276,800</b>
회계과	저탄소 녹색청사 관리	본청사 별관 증축	401-01 시설비	200,000,000	0	200,000,000	162,446,400	43,723,200	37,553,600	81,276,800	0	0	0	0	0	81,276,800
<b>부서별 소계</b>				<b>13,111,431,000</b>	<b>8,754,802,700</b>	<b>21,866,233,700</b>	<b>17,000,251,280</b>	<b>9,036,924,590</b>	<b>4,865,982,420</b>	<b>13,901,410,010</b>	<b>200,000,000</b>	<b>1,021,245,911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,116,811,208</b>	<b>8,563,352,891</b>
문화유산과	문화재 복원 구축	국가지정 문화재 보수정비 지원(진남관)	201-01 사무관리비	13,200,000	0	13,200,000	6,944,800	0	6,255,200	6,255,200	0	0	0	0	0	6,255,200
			401-01 시설비	2,281,792,000	497,688,240	2,779,480,240	2,660,806,400	504,921,400	118,673,840	622,267,240	200,000,000	0	0	0	144,606,882	277,660,358
			401-02 감리비	0	200,000,000	200,000,000	191,282,930	31,898,830	8,717,070	40,615,900	0	0	0	0	7,831,000	32,784,900
			401-03 시설부대비	31,689,000	0	31,689,000	22,211,890	0	9,477,110	9,308,110	0	0	0	0	0	9,308,110
문화재 유물관리	여수 선사 테마영상 전시관 건립(전환사업)	401-01 시설비	2,681,400,000	1,211,805,480	3,893,205,480	1,847,907,290	733,819,270	2,045,298,190	2,779,117,460	0	0	0	0	1,476,044,170	1,303,073,290	
		401-02 감리비	950,000,000	0	950,000,000	0	0	950,000,000	950,000,000	0	0	0	0	8,220,000	941,780,000	
		401-03 시설부대비	17,227,000	84,600	17,311,600	16,504,640	0	806,960	806,960	0	0	0	0	0	806,960	

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산과목			연도계속비 예산현황			지출액		잔액	다 음 연 도 이 월 액	다음연도이월액 재원내역						
	단위	세부	통계목	예 산 계 상 액	전 년 도 이 월 액	계	지 출 금 액	금 후 지 출 소 요 액			국 비	군 특	기 금	특 교 세	도 비	시 비	
문화유산과	지역문화 예술사업 육성	여수시립 박물관 건 립(전환사 업)	401-01 시설비	6,211,119,000	6,834,435,000	13,045,554,000	11,353,343,330	7,395,615,090	1,692,210,670	9,087,825,760	0	1,021,245,911	0	0	2,480,109,156	5,586,470,693	
			401-02 감리비	886,123,000	0	886,123,000	883,000,000	370,670,000	3,123,000	373,793,000	0	0	0	0	0	373,793,000	
			401-03 시설부대비	38,881,000	10,789,380	49,670,380	18,250,000	0	31,420,380	31,420,380	0	0	0	0	0	31,420,380	
<b>부 서 별 소 계</b>				<b>6,431,000,000</b>	<b>6,055,556,990</b>	<b>12,486,556,990</b>	<b>1,854,910,990</b>	<b>955,018,200</b>	<b>10,631,646,000</b>	<b>11,586,664,200</b>	<b>2,781,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,805,664,200</b>	
산업지원과	국가산단 고효율 친 환경 산업 단지 구축	노후거점 산단 경쟁 력강화사 업	401-01 시설비	0	916,023,900	916,023,900	542,906,900	542,906,900	373,117,000	916,023,900	0	0	0	0	0	916,023,900	
			여수국가 산단 복합 문화센터 (공동세탁 소)건립	401-01 시설비	450,000,000	3,840,561,140	4,290,561,140	1,081,527,630	384,301,300	3,209,033,510	3,593,334,810	0	0	0	0	0	3,593,334,810
				401-02 감리비	0	12,616,000	12,616,000	8,623,000	0	3,993,000	3,993,000	0	0	0	0	0	3,993,000
				401-03 시설부대비	0	4,488,000	4,488,000	427,600	0	4,060,400	4,060,400	0	0	0	0	0	4,060,400
				405-01 자산및물품 취득비	0	205,118,950	205,118,950	137,377,860	0	67,741,090	67,741,090	0	0	0	0	0	67,741,090
지역산업 단지 지원	여수우천 일반산단 재생사업	401-01 시설비	5,981,000,000	1,072,213,000	7,053,213,000	84,048,000	27,810,000	6,969,165,000	6,996,975,000	2,781,000,000	0	0	0	0	4,215,975,000		

조직	예산과목			연도계속비 예산현황			지출액		잔액	다음연도 이월액	다음연도이월액 재원내역					
	단위	세부	통계목	예산 계상액	전년도 이월액	계	지출 금액	금후지출 소요액			국비	군특	기금	특교세	도비	시비
산업지원과	지역산업 단지 지원	여수오천 일반산단 재생사업	401-03 시설부대비	0	4,536,000	4,536,000	0	0	4,536,000	4,536,000	0	0	0	0	0	4,536,000
<b>부 서 별 소 계</b>				<b>6,200,000,000</b>	<b>5,613,309,000</b>	<b>11,813,309,000</b>	<b>6,642,718,550</b>	<b>5,221,814,750</b>	<b>5,170,590,450</b>	<b>10,392,405,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,247,113,895</b>	<b>462,436,356</b>	<b>0</b>	<b>5,682,854,949</b>
체육지원과	공공체육 시설 확충 및 정비	웅천국민 체육센터 건립	401-01 시설비	3,939,800,000	5,003,376,000	8,943,176,000	6,201,140,550	4,929,214,750	2,742,035,450	7,671,250,200	0	0	1,926,684,295	462,436,356	0	5,282,129,549
			401-02 감리비	50,750,000	146,360,000	197,110,000	0	0	197,110,000	197,110,000	0	0	0	0	0	197,110,000
			401-03 시설부대비	9,450,000	10,654,000	20,104,000	730,000	0	19,374,000	19,374,000	0	0	0	0	0	19,374,000
		돌산국민 체육센터 건립	2,200,000,000	452,919,000	2,652,919,000	440,848,000	292,600,000	2,212,071,000	2,504,671,000	0	0	2,320,429,600	0	0	0	184,241,400
<b>부 서 별 소 계</b>				<b>3,080,826,000</b>	<b>909,737,000</b>	<b>3,990,563,000</b>	<b>300,789,300</b>	<b>181,548,800</b>	<b>3,689,773,700</b>	<b>3,871,322,500</b>	<b>0</b>	<b>400,777,150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,027,000,000</b>	<b>1,443,545,350</b>
도서관운영 과	공공도서관 건립	여수시 어 린도서관 관 건립(전 환사업)	401-01 시설비	3,072,508,000	909,737,000	3,982,245,000	300,789,300	181,548,800	3,681,455,700	3,863,004,500	0	400,777,150	0	0	2,027,000,000	1,435,227,350
			401-03 시설부대비	8,318,000	0	8,318,000	0	0	8,318,000	8,318,000	0	0	0	0	0	0
<b>부 서 별 소 계</b>				<b>3,421,000,000</b>	<b>140,048,820</b>	<b>3,561,048,820</b>	<b>743,529,700</b>	<b>406,126,330</b>	<b>2,817,519,120</b>	<b>3,223,645,450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61,587,300</b>	<b>3,162,058,150</b>
관광과	관광 인프라 구축	섬마을 너 울길 조성 사업(전환 사업)	401-01 시설비	3,415,753,000	133,969,830	3,549,722,830	742,043,910	406,126,330	2,807,678,920	3,213,805,250	0	0	0	0	61,587,300	3,152,217,950
			401-03 시설부대비	5,247,000	6,078,990	11,325,990	1,485,790	0	9,840,200	9,840,200	0	0	0	0	0	0

회계년도 : 2023  
회계유형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산과목			연도계속비 예산현황			지출액		잔액	다음연도 이월액	다음연도이월액 재원내역							
	단위	세부	통계목	예산 계상액	전년도 이월액	계	지출 금액	금후지출 소요액			국비	군특	기금	특교세	도비	시비		
<b>부 서 별 소 계</b>				<b>1,175,714,000</b>	<b>4,016,651,400</b>	<b>5,192,365,400</b>	<b>3,311,666,830</b>	<b>1,677,259,830</b>	<b>1,880,698,570</b>	<b>3,557,958,400</b>	<b>0</b>	<b>1,897,550,370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132,141,586</b>	<b>1,528,266,444</b>		
해양정책과	친수 연안 조성	소호2지구 연안정비 사업	401-01 시설비	496,400,000	3,999,009,400	4,495,409,400	3,244,778,830	1,651,660,830	1,250,630,570	2,902,291,400	0	1,453,122,376	0	0	75,000,000	1,374,169,024		
			401-03 시설부대비	3,600,000	17,642,000	21,242,000	660,000	0	20,582,000	20,582,000	0	0	0	0	0	20,582,000		
		북촌지구 연안정비 사업	401-01 시설비	238,272,000	0	238,272,000	26,341,000	0	211,931,000	211,931,000	0	149,429,594	0	0	19,213,506	43,287,900		
			401-03 시설부대비	1,728,000	0	1,728,000	0	0	1,728,000	1,728,000	0	0	0	0	0	1,728,000		
		공항지구 연안정비 사업	401-01 시설비	216,998,000	0	216,998,000	14,288,000	0	202,710,000	202,710,000	0	142,998,400	0	0	18,385,080	41,326,520		
			401-03 시설부대비	1,573,000	0	1,573,000	0	0	1,573,000	1,573,000	0	0	0	0	0	1,573,000		
		신덕동 해 안도로지 구 연안정 비사업	401-01 시설비	215,580,000	0	215,580,000	25,599,000	25,599,000	189,981,000	215,580,000	0	152,000,000	0	0	19,543,000	44,037,000		
			401-03 시설부대비	1,563,000	0	1,563,000	0	0	1,563,000	1,563,000	0	0	0	0	0	1,563,000		
		<b>부 서 별 소 계</b>				<b>2,658,750,000</b>	<b>3,280,551,450</b>	<b>5,939,301,450</b>	<b>2,230,806,810</b>	<b>530,289,940</b>	<b>3,708,494,640</b>	<b>4,238,784,580</b>	<b>0</b>	<b>509,429,736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,809,007,532</b>	<b>1,920,347,312</b>
		섬발전지원 과	도서종합 개발사업	특수상항 지역개발- 기초생활 기반확충 (화정면 개 도 확산)	401-01 시설비	547,778,000	773,488,980	1,321,266,980	1,060,186,600	345,083,620	261,080,380	606,164,000	0	487,937,401	0	0	60,875,649	57,350,950
					401-03 시설부대비	3,472,000	8,673,000	12,145,000	990,000	0	11,155,000	11,155,000	0	0	0	0	0	11,155,000

조직	예산과목			연도계속비 예산현황			지출액		잔액	다음연도이월액	다음연도이월액 재원내역					
	단위	세부	통계목	예산계상액	전년도이월액	계	지출금액	금후지출소요액			국비	군특	기금	특교세	도비	시비
섬발전지원과	도서종합개발사업	특수상황 지역개발-기초생활기반확충(남면연도)	401-01 시설비	384,710,000	0	384,710,000	358,000,340		26,709,660	26,709,660	0	21,492,335	0	0	2,699,370	2,517,955
			401-03 시설부대비	2,790,000	0	2,790,000	0		2,790,000	2,790,000	0	0	0	0	0	2,790,000
섬인프라구축	가고 싶은 섬(손죽도)가꾸기사업	가고 싶은 섬(손죽도)가꾸기사업	201-01 사무관리비	0	91,174,400	91,174,400	1,431,500	0	89,742,900	89,742,900	0	0	0	0	0	89,742,900
			201-03 행사운영비	0	5,610,000	5,610,000	0		5,610,000	5,610,000	0	0	0	0	0	5,610,000
			202-01 국내여비	0	2,183,840	2,183,840	485,200		1,698,640	1,698,640	0	0	0	0	0	1,698,640
			207-01 연구용역비	0	9,291,000	9,291,000	0		9,291,000	9,291,000	0	0	0	0	5,023,003	4,267,997
			301-11 행사실비지원금	0	6,160,240	6,160,240			6,160,240	6,160,240	0	0	0	0	0	6,160,240
			307-02 민간경상사업보조	0	7,000,000	7,000,000	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0
			401-01 시설비	0	1,338,409,990	1,338,409,990	427,026,310		911,383,680	911,383,680	0	0	0	0	450,511,040	460,872,640

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산과목			연도계속비 예산현황			지출액		잔액	다 음 연 도 이 월 액	다음연도이월액 재원내역					
	단위	세부	통계목	예 산 계 상 액	전 년 도 이 월 액	계	지 출 금 액	금 후 지 출 소 요 액			국 비	군 특	기 금	특 교 세	도 비	시 비
섬발전지원 과	섬 인프라 구축	가고 싶은 섬(손죽도) 가꾸기 사 업	401-03 시설부대비	0	20,374,600	20,374,600	0		20,374,600	20,374,600	0	0	0	0	0	20,374,600
			402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	0	20,150,300	20,150,300			20,150,300	20,150,300	0	0	0	0	20,150,300	0
	가고 싶은 섬(연도) 가꾸기 사 업	201-01 사무관리비	182,240,000	0	182,240,000	0		182,240,000	182,240,000	0	0	0	0	88,000,000	94,240,000	
		202-01 국내여비	5,760,000	0	5,760,000	250,000		5,510,000	5,510,000	0	0	0	0	0	5,510,000	
		307-02 민간경상사 업보조	12,000,000	0	12,000,000	0		12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0	
	가고 싶은 섬(연도) 가꾸기 사 업(전환사 업)	201-01 사무관리비	0	9,052,400	9,052,400	1,375,000		7,677,400	7,677,400	0	0	0	0	0	7,677,400	
		202-01 국내여비	0	4,742,700	4,742,700	657,400		4,085,300	4,085,300	0	0	0	0	0	4,085,300	
		207-01 연구용역비	0	150,000,000	150,000,000	121,279,920	24,588,240	28,720,080	53,308,320	0	0	0	0	26,654,160	26,654,160	
		401-01 시설비	794,960,000	828,985,000	1,623,945,000	100,104,200	33,039,140	1,523,840,800	1,556,879,940	0	0	0	0	791,107,310	765,772,630	
		401-03 시설부대비	5,040,000	5,255,000	10,295,000	0	0	10,295,000	10,295,000	0	0	0	0	0	10,295,000	

조직	예산과목			연도계속비 예산현황			지출액		잔액	다 음 연 도 이 월 액	다음연도이월액 재원내역						
	단위	세부	통계목	예 산 계 상 액	전 년 도 이 월 액	계	지 출 금 액	금 후 지 출 소 요 액			국 비	군 특	기 금	특 교 세	도 비	시 비	
섬발전지원 과	섬 인프라 구축	가고 싶은 섬(송도) 가꾸기 사 업	201-01	12,240,000	0	12,240,000	773,000	0	11,467,000	11,467,000	0	0	0	0	0	11,467,000	
			사무관리비														
			202-01	5,760,000	0	5,760,000	260,000		5,500,000	5,500,000	0	0	0	0	0	0	5,500,000
			국내여비														
	207-01	170,000,000	0	170,000,000	78,062,720	49,062,720	91,937,280	141,000,000	0	0	0	0	72,986,700	68,013,300			
	연구용역비																
	307-02	12,000,000	0	12,000,000	0	0	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0			
	민간경상사 업보조																
	가고 싶은 섬(송도) 가꾸기 사 업(전환사 업)	401-01	158,848,000	0	158,848,000	0		158,848,000	158,848,000	0	0	0	0	80,000,000	78,848,000		
		시설비															
	401-03	1,152,000	0	1,152,000				1,152,000	1,152,000	0	0	0	0	0	1,152,000		
	시설부대비																
	가고 싶은 섬(대항간 도) 가꾸기 사업	201-01	12,240,000	0	12,240,000	1,288,400		10,951,600	10,951,600	0	0	0	0	0	10,951,600		
		사무관리비															
		202-01	5,760,000	0	5,760,000	120,000		5,640,000	5,640,000	0	0	0	0	0	5,640,000		
		국내여비															
207-01		170,000,000	0	170,000,000	78,516,220	78,516,220	91,483,780	170,000,000	0	0	0	0	88,000,000	82,000,000			
연구용역비																	
307-02	12,000,000	0	12,000,000	0	0	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0				
민간경상사 업보조																	

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산과목			연도계속비 예산현황			지출액		잔액	다 음 연 도 이 월 액	다음연도이월액 재원내역					
	단위	세부	통계목	예 산 계 상 액	전 년 도 이 월 액	계	지 출 금 액	금 후 지 출 소 요 액			국 비	군 특	기 금	특 교 세	도 비	시 비
섬발전지원 과	섬 인프라 구축	가고 싶은 섬(대항간 도) 가꾸기 사업(전환 사업)	401-01 시설비	158,848,000	0	158,848,000	0		158,848,000	158,848,000	0	0	0	0	80,000,000	78,848,000
			401-03 시설부대비	1,152,000	0	1,152,000			1,152,000	1,152,000	0	0	0	0	0	1,152,000
<b>부 서 별 소 계</b>				<b>2,489,233,000</b>	<b>13,657,574,270</b>	<b>16,146,807,270</b>	<b>8,009,687,260</b>	<b>1,192,403,890</b>	<b>8,137,120,010</b>	<b>9,329,523,900</b>	<b>0</b>	<b>3,588,610,463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>599,884,080</b>	<b>5,141,029,357</b>
도시재생과	도시재생 사업	취약지역 개조(도시- 종화지구 새뜰마을)	401-01 시설비	400,000,000	1,577,154,850	1,977,154,850	1,734,513,690	409,584,050	242,641,160	652,225,210	0	211,841,877	0	0	31,309,220	409,074,113
			401-02 감리비	0	4,357,000	4,357,000	2,676,000	2,676,000	1,681,000	4,357,000	0	0	0	0	0	4,357,000
			401-03 시설부대비	0	4,413,000	4,413,000	1,586,800	0	2,826,200	2,826,200	0	0	0	0	0	2,826,200
			402-03 민간위탁사 업비	0	18,476,750	18,476,750	0	0	18,476,750	18,476,750	0	12,933,022	0	0	1,663,019	3,880,709
		도시재생 사업(일반 근린형)- 한려지구	401-01 시설비	0	5,998,965,380	5,998,965,380	2,473,575,330	63,204,730	3,525,390,050	3,588,594,780	0	669,252,197	0	0	332,754,223	2,586,588,360
			401-02 감리비	0	120,000,000	120,000,000	0	0	120,000,000	120,000,000	0	0	0	0	0	120,000,000
			401-03 시설부대비	0	6,940,000	6,940,000	670,000	0	6,270,000	6,270,000	0	0	0	0	0	6,270,000
			402-03 민간위탁사 업비	0	32,500,000	32,500,000	0	0	32,500,000	32,500,000	0	0	0	0	0	32,500,000

조직	예산과목			연도계속비 예산현황			지출액		잔액	다 음 연 도 이 월 액	다음연도이월액 재원내역					
	단위	세부	통계목	예 산 계 상 액	전 년 도 이 월 액	계	지 출 금 액	금 후 지 출 소 요 액			국 비	군 특	기 금	특 교 세	도 비	시 비
도시재생과	도시재생 사업	도시재생 뉴딜사업 (국동지구)	401-01 시설비	0	3,317,979,600	3,317,979,600	1,237,080,730	350,405,370	2,080,898,870	2,431,304,240	0	800,000,000	0	0	0	1,631,304,240
			401-02 감리비	0	30,000,000	30,000,000	29,674,000	8,902,200	326,000	9,228,200	0	0	0	0	0	9,228,200
			401-03 시설부대비	0	10,000,000	10,000,000	782,500	0	9,217,500	9,217,500	0	0	0	0	0	9,217,500
	취약지역 개조(도시 -주삼지구 새뜰마을)	401-01 시설비	1,747,444,000	2,153,488,690	3,900,932,690	2,317,123,610	334,883,540	1,583,809,080	1,918,692,620	0	1,523,686,792	0	0	194,075,318	200,930,510	
		401-02 감리비	0	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0	7,000,000	0	0	900,000	2,100,000	
		401-03 시설부대비	5,789,000	8,049,000	13,838,000	1,478,000	0	12,360,000	12,360,000	0	0	0	0	0	12,360,000	
		402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	50,000,000	150,000,000	200,000,000	0	0	200,000,000	200,000,000	0	140,000,000	0	0	18,000,000	42,000,000	
		402-03 민간위탁사 업비	0	215,250,000	215,250,000	134,778,600	0	80,471,400	80,471,400	0	60,964,775	0	0	0	19,506,625	
	취약지역 개조(도시 -남산지 구)	401-01 시설비	286,000,000	0	286,000,000	75,748,000	22,748,000	210,252,000	233,000,000	0	162,931,800	0	0	21,182,300	48,885,900	

회계년도 : 2023  
회계유형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산과목			연도계속비 예산현황			지출액		잔액	다음연도 이월액	다음연도이월액 재원내역					
	단위	세부	통계목	예산 계상액	전년도 이월액	계	지출 금액	금후지출 소요액			국비	군특	기금	특교세	도비	시비
<b>부서별 소계</b>				<b>9,206,864,000</b>	<b>1,114,411,950</b>	<b>10,321,275,950</b>	<b>6,426,820,580</b>	<b>291,084,700</b>	<b>3,894,455,370</b>	<b>2,032,676,070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900,830,626</b>	<b>1,131,845,444</b>
건설과	지방하천 정비	지방하천 정비사업 (생활-연 등천)(전환 사업)	401-01 시설비	6,437,865,000	580,359,950	7,018,224,950	6,039,002,880	41,899,000	979,222,070	1,021,121,070	0	0	0	0	575,830,626	445,290,444
			401-02 감리비	0	500,000,000	500,000,000	0	0	500,000,000	500,000,000	0	0	0	0	325,000,000	175,000,000
			401-03 시설부대비	16,135,000	34,052,000	50,187,000	14,449,000		35,738,000	35,738,000	0	0	0	0	0	35,738,000
	소하천 정 비	소하천 정 비(생활) (전환사업)	401-01 시설비	2,739,534,000	0	2,739,534,000	373,368,700	249,185,700	2,366,165,300	472,037,000	0	0	0	0	0	472,037,000
			401-03 시설부대비	13,330,000	0	13,330,000	0	0	13,330,000	3,780,000	0	0	0	0	0	3,780,000
<b>부서별 소계</b>				<b>6,885,500,000</b>	<b>3,842,832,300</b>	<b>10,728,332,300</b>	<b>7,361,059,730</b>	<b>1,653,160,440</b>	<b>3,367,272,570</b>	<b>5,018,893,010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,018,893,010</b>
도로과	도심 교통 난 해소를 위한 도로 망 확충	만흥동 마 래2터널 우회도로 개설	401-01 시설비	0	2,023,294,350	2,023,294,350	412,850,000	328,404,000	1,610,444,350	1,938,848,350	0	0	0	0	0	1,938,848,350
			401-02 감리비	0	55,000,000	55,000,000	0	0	55,000,000	55,000,000	0	0	0	0	0	55,000,000
			401-03 시설부대비	0	14,278,600	14,278,600	538,130	0	13,740,470	13,740,470	0	0	0	0	0	13,740,470
	울촌교차 로~연화마 을 도로 확 장	401-01 시설비	5,785,500,000	76,577,330	5,862,077,330	5,638,042,320	15,997,060	224,035,010	240,032,070	0	0	0	0	0	240,032,070	

조직	단위	세부	예산과목	연도계속비 예산현황			지출액		잔액	다음연도 이월액	다음연도이월액 재원내역						
				예산 계상액	전년도 이월액	계	지출 금액	금후지출 소요액			국비	군특	기금	특교세	도비	시비	
도로과	도심 교통 난 해소를 위한 도로 망 확충	울촌교차 로~연화마 을 도로 확 장	401-03 시설부대비	0	23,460,520	23,460,520	320,000	0	23,140,520	23,140,520	0	0	0	0	0	23,140,520	
			401-01 시설비	300,000,000	1,250,000,000	1,550,000,000	1,308,759,380	1,308,759,380	241,240,620	1,548,460,000	0	0	0	0	0	1,548,460,000	
		401-03 시설부대비	0	6,838,000	6,838,000	549,900	0	6,288,100	6,288,100	0	0	0	0	0	0	6,288,100	
		화양면 나 진~분재마 을 농어촌 도로 개설	401-01 시설비	800,000,000	382,763,500	1,182,763,500	0	0	1,182,763,500	1,182,763,500	0	0	0	0	0	0	1,182,763,500
			401-03 시설부대비	0	10,620,000	10,620,000	0	0	10,620,000	10,620,000	0	0	0	0	0	0	10,620,000
<b>부 서 별 소 계</b>				<b>2,074,142,000</b>	<b>0</b>	<b>2,074,142,000</b>	<b>1,472,813,590</b>	<b>1,472,813,590</b>	<b>601,328,410</b>	<b>2,074,142,000</b>	<b>600,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,474,142,000</b>	
매립장관리 과	매립장 조 성 및 안전 관리	월내매립 장 증설	401-01 시설비	1,992,800,000	0	1,992,800,000	1,472,813,590	1,472,813,590	519,986,410	1,992,800,000	597,840,000	0	0	0	0	1,394,960,000	
			401-02 감리비	74,142,000	0	74,142,000	0	0	74,142,000	74,142,000	0	0	0	0	0	0	74,142,000
			401-03 시설부대비	7,200,000	0	7,200,000	0	0	7,200,000	7,200,000	2,160,000	0	0	0	0	0	5,040,000

## 계 속 비 이 월 요 구 서

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 기타특별회계

(단위 : 원)

조직	예산과목			연도계속비 예산현황			지출액		잔액	다 음 연 도 이 월 액	다음연도이월액 재원내역		
	단위	세부	통계목	예 산 계 상 액	전 년 도 이 월 액	계	지 출 금 액	금 후 지 출 소 요 액			균 특	도 비	시 비
<b>총 계</b>				<b>30,509,865,000</b>	<b>13,591,761,940</b>	<b>44,101,626,940</b>	<b>35,209,435,220</b>	<b>5,385,570,200</b>	<b>8,892,191,720</b>	<b>14,277,761,920</b>	<b>815,263,699</b>	<b>0</b>	<b>13,462,498,221</b>
<b>부 서 별 소 계</b>				<b>30,509,865,000</b>	<b>2,747,106,590</b>	<b>33,256,971,590</b>	<b>31,219,055,990</b>	<b>2,771,152,730</b>	<b>2,037,915,600</b>	<b>4,809,068,330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,809,068,330</b>
공영개발과	공업용지조성	광양항 광역 준설토 투기 장 조성사업(보상)	401-01 시설비	17,726,331,000	0	17,726,331,000	16,178,954,400	0	1,547,376,600	1,547,376,600	0	0	1,547,376,600
			401-01 시설비	11,980,914,000	2,291,146,920	14,272,060,920	13,860,965,570	2,538,652,730	411,095,350	2,949,748,080	0	0	2,949,748,080
	401-02 감리비	775,000,000	450,293,400	1,225,293,400	1,156,605,000	232,500,000	68,688,400	301,188,400	0	0	301,188,400		
	401-03 시설부대비	27,620,000	5,666,270	33,286,270	22,531,020	0	10,755,250	10,755,250	0	0	10,755,250		
<b>부 서 별 소 계</b>				<b>0</b>	<b>10,844,655,350</b>	<b>10,844,655,350</b>	<b>3,990,379,230</b>	<b>2,614,417,470</b>	<b>6,854,276,120</b>	<b>9,468,693,590</b>	<b>815,263,699</b>	<b>0</b>	<b>8,653,429,891</b>
주차차량과	공영주차장 조성	신기동 공영주차장(타워) 신축	401-01 시설비	0	5,369,508,310	5,369,508,310	3,707,217,390	2,534,479,930	1,662,290,920	4,196,770,850	0	0	4,196,770,850
			401-02 감리비	0	77,550,000	77,550,000	60,881,480	60,881,480	16,668,520	77,550,000	0	0	77,550,000
			401-03 시설부대비	0	15,750,460	15,750,460	1,291,300	0	14,459,160	14,459,160	0	0	14,459,160
	고소동 공영주차장(타워) 신축	401-01 시설비	0	4,545,699,670	4,545,699,670	220,989,060	19,056,060	4,324,710,610	4,343,766,670	815,263,699	0	0	3,528,502,971
		401-02 감리비	0	824,010,000	824,010,000	0	0	824,010,000	824,010,000	0	0	0	824,010,000
		401-03 시설부대비	0	12,136,910	12,136,910	0	0	12,136,910	12,136,910	0	0	0	12,136,910

## 계 속 비 이 월 요 구 서

회 계 년 도 : 2023

회 계 유 형 : 상수도사업특별회계

(단위 : 원)

조직	예산과목			연도계속비 예산현황			지출액		잔액	다 음 연 도 이 월 액	다음연도이월액 재원내역		
	단위	세부	통계목	예 산 계 상 액	전 년 도 이 월 액	계	지 출 금 액	금 후 지 출 소 요 액			균 특	도 비	시 비
<b>총 계</b>				<b>27,953,240,000</b>	<b>23,333,222,830</b>	<b>51,286,462,830</b>	<b>19,620,406,760</b>	<b>0</b>	<b>31,666,056,070</b>	<b>31,666,056,070</b>	<b>12,487,013,120</b>	<b>2,362,495,770</b>	<b>16,816,547,180</b>
<b>부 서 별 소 계</b>				<b>27,953,240,000</b>	<b>23,333,222,830</b>	<b>51,286,462,830</b>	<b>19,620,406,760</b>	<b>0</b>	<b>31,666,056,070</b>	<b>31,666,056,070</b>	<b>12,487,013,120</b>	<b>2,362,495,770</b>	<b>16,816,547,180</b>
상수도과	상수도정책 및 시설 사업 추진	돌산지역 급수 안정화 대책사업(전환사업)	시설비	3,520,469,000	2,204,583,750	5,725,052,750	3,532,059,400		2,192,993,350	2,192,993,350		1,438,756,880	754,236,470
			감리비	0	300,000,000	300,000,000	210,000,000		90,000,000	90,000,000		0	90,000,000
			시설부대비	9,531,000	2,068,140	11,599,140	1,997,600		9,601,540	9,601,540		9,601,540	0
		지방상수도 공간정 보 구축용역	시설비	993,700,000	993,700,000	1,987,400,000	0		1,987,400,000	1,987,400,000			1,987,400,000
			시설부대비	6,300,000	3,404,190	9,704,190	0		9,704,190	9,704,190			9,704,190
		상수도정책 및 시설 사업 추진	지방상수도 현대화 사업(노후 상수관망 정비사업)	시설비	7,844,183,000	12,888,439,730	20,732,622,730	5,089,952,750		15,642,669,980	15,642,669,980	5,377,055,980	
	시설부대비			9,817,000	12,758,700	22,575,700	7,155,510		15,420,190	15,420,190			15,420,190
	노후 취,정수장 시설 개량	둔덕정수장 고도정수처리 사업(전환사업)	시설비	12,941,762,000	6,888,464,920	19,830,226,920	9,673,145,290		10,157,081,630	10,157,081,630	7,109,957,140	914,137,350	2,132,987,140
			감리비	424,094,000	0	424,094,000	293,822,000		130,272,000	130,272,000		0	130,272,000
			시설부대비	3,384,000	39,803,400	43,187,400	14,699,030		28,488,370	28,488,370		0	28,488,370
배수지 증설 사업	죽림 및 심곡 배수지 증설 사업	시설비	1,992,800,000		1,992,800,000	650,728,780		1,342,071,220	1,342,071,220			1,342,071,220	
		감리비	200,000,000		200,000,000	140,000,000		60,000,000	60,000,000			60,000,000	
		시설부대비	7,200,000		7,200,000	6,846,400		353,600	353,600			353,600	



# 2023년도 세출예산 사고이월사업 조서



# 사 고 이 월 내 역 서

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
<b>총 계</b>				191,252,624,590	168,990,090,332	116,662,102,750	8,328,889,290	49,540,794,210	5,841,499,103	4,184,461,771	263,834,650	6,250,241,361	32,650,679,156	350,078,169	
<b>부 서 별 소 계</b>				200,000,000	173,495,000	148,795,000	26,505,000	24,700,000	0	0	0	0	24,700,000	0	
기획예산담당관	참여시정 구현 및 시책개발	혁신전략 현안 추진	207-01 연구용역비	200,000,000	173,495,000	148,795,000	26,505,000	5,700,000	0	0	0	0	5,700,000	0	○여수형 해양치유 1단계 브랜드 개발 및 실행계획 수립 용역 - 2023년 본예산 - 사업 대상지 항만시설 사용협의 및 의회 보고 등 행정절차 이행기간 소요 - 용역 일시정지 : '23.9.27. - 준공예정일 : '24. 2.
								19,000,000	0	0	0	0	19,000,000	0	○주민참여 특화거리 전략사업 계획 수립 용역 - 2023년 본예산 - 전남도 공모선정으로 전문가 자문 및 관련부서 협의 검토에 따른 용역 기간연장('24. 3. 완료예정)
<b>부 서 별 소 계</b>				177,400,000	122,341,290	95,493,970	32,574,600	26,331,430	7,523,270	0	0	5,642,450	13,165,710	0	
총무과	지역 여론 및 민 간사회단체 육성	여순사건 지원 사업	401-01 시설비	177,400,000	122,341,290	95,493,970	32,574,600	26,331,430	7,523,270	0	0	5,642,450	13,165,710	0	○여순사건 유적지 주변정비 사업 - 2023년 본예산, 제1회추경 - 착공 지연 및 관급자재 납품기간 소요 - 준공예정일 : '24. 1.
<b>부 서 별 소 계</b>				5,991,812,410	5,812,576,060	5,734,526,750	185,090,660	72,195,000	0	0	0	0	72,195,000	0	
회계과	저탄소 녹색청사 관리	초도중계소 신 축	401-01 시설비	4,000,000	3,990,000	0	10,000	3,990,000	0	0	0	0	3,990,000	0	○삼산면 초도중계소 BF본인증 용역 - 2023년 제2회추경 - BF본인증 용역 지연 - 완료예정 : '24. 2.
		죽포출장소 신 축	401-01 시설비	1,943,334,000	1,835,233,430	1,826,776,460	108,672,540	7,885,000	0	0	0	0	7,885,000	0	○죽포출장소 신축공사 장애물 없는 생활환경(BF) 본인증 용역 - 2023년 본예산 - BF본인증 용역 지연 - 완료예정 : '24. 3.

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
회계과	저탄소 녹색청사 관리	화정면사무소 신축	401-01 시설비	878,000,000	870,054,870	854,764,870	7,945,130	15,290,000	0	0	0	0	15,290,000	0	○화정면사무소 신축공사 건축기획 용역 - 2023년 제2회추경 - 공공건축 사업계획 사전검토 및 공공건축 심의 등 행정 절차 진행 - 완료예정 : '24. 4.
		남면사무소 신 축	401-01 시설비	3,166,478,410	3,103,297,760	3,052,985,420	68,462,990	39,045,000	0	0	0	0	39,045,000	0	○ 남면사무소 주차장 포장공사 - 2022년 명시이월, 2023년 제2회추경 - 주차장 포장 공사 연내 추진 불가 - 준공예정일 : 2024. 2.
								5,985,000	0	0	0	0	5,985,000	0	○남면사무소 신축공사 - 2022년 명시이월, 2023년 제2회추경 - BF본인증 용역 지연 - 완료예정 : 2024. 3.
<b>부 서 별 소 계</b>				<b>188,560,000</b>	<b>176,139,860</b>	<b>90,918,000</b>	<b>12,420,140</b>	<b>85,221,860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85,221,860</b>	<b>0</b>	
문화예 술평	문화기반시설 확 충	문화 기반시설 관리	401-01 시설비	158,560,000	149,695,860	87,118,000	8,864,140	62,577,860	0	0	0	0	62,577,860	0	○크리스마스트리 설치(본청사 및 여서동 로터리) - 2023년 본예산 - 크리스마스트리 점등기간 (23. 12. 14. ~ 24. 2. 13.) 이후 준공 - 준공예정일 : '24. 2. 21.
	가족여행 일인지, 사계절 축제도시 조성	영취산 진달래 체험행사	401-01 시설비	30,000,000	26,444,000	3,800,000	3,556,000	22,644,000	0	0	0	0	22,644,000	0	○영취산진달래체험행사(흥국사 산림공원 정비사업) - 2023년 1회추경 - 국가지정문화재 현상변경 허가 신청에 따른 지연 - 준공예정일 : '24. 1.

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
부 서 별 소 계				2,174,861,000	2,105,715,200	456,964,000	29,146,600	1,648,750,400	333,224,100	0	0	464,471,560	851,054,740	0	
문화유산과	문화재 복원 구축	국가지정 문화재 보수정비 지원(여수석보)	401-01 시설비	160,000,000	138,677,800	53,014,000	21,323,000	85,663,000	59,964,100	0	0	10,279,560	15,419,340	0	○여수 석보 주변정비 설계 및 소규모재해평가용역 - 2022년 제2회추경 - 문화재청 설계승인 등 행정절차 이행으로 추진 지연 - 준공예정일 : '24. 1.
		국가지정 문화재 보수정비 지원(남도리 공룡발자국 화석산지 및 퇴적층)	401-01 시설비	300,000,000	260,000,000	182,000,000	0	78,000,000	0	0	0	31,200,000	46,800,000	0	○여수 남도리 공룡발자국 화석산지 기록화사업 - 2023년 제1회추경 - 자문의견 등 추가 보완사항 발생으로 인하여 사업 완성도 제고를 위하여 준공기한까지 추가 작업할 예정 - 준공예정일 : '24. 1. 29
		도지정문화재 보수정비지원(은적암)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	280,000,000	279,280,000	16,800,000	720,000	262,480,000	0	0	0	104,992,000	157,488,000	0	○은적암 공영공간 개보수 - 2022년 1회 추경 - 전라남도 설계승인 등 행정절차 이행으로 사업 추진 지연 - 준공예정일 : '24. 5.
		전통문화유산 관리지원사업(향일암 전통차 및 전통음식 체험관 건립)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	750,000,000	750,000,000	70,000,000	0	680,000,000	0	0	0	272,000,000	408,000,000	0	○향일암 전통차 및 전통음식 체험관 건립 - 2022년 제1회 추경 - 향일암 일원이 국가지정문화재(명승)로 승격됨에 따라 문화재청 설계승인 등 행정절차 이행으로 추진 지연 - 준공예정일 : '24. 12.
		도지정 문화재 보수정비(호명동 방재림 종합정비 기본계획 수립)	401-01 시설비	44,600,000	44,600,000	31,220,000	0	13,380,000	0	0	0	0	13,380,000	0	○여수 호명동 방재림 종합정비 기본계획 수립 용역 - 2023년 제1회추경 - 12월 중 준공완료 협의하였으나 주민의견 수렴, 문화재 전문위원의 자문의견 추가 등으로 인하여 기안 연장(1개월 추가연장) - 준공예정일 : '24. 2.

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
문화유산과	문화재 복원 구축	국가지정 문화재 보수정비 지원(여수 흥국사 흥교)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	150,000,000	150,000,000	0	0	150,000,000	105,000,000	0	0	18,000,000	27,000,000	0	○여수 흥국사 흥교 보수 및 보존처리 - 2023년 본예산 - 보수 관련 기술지도회의 결과, 관련 자료 보완 조사 후 공사 추진 제시로 공사기간 연장 필요 - 준공예정일 : '24. 4.
				37,001,000	37,001,000	0	0	37,001,000	0	0	0	0	37,001,000	0	○여수 흥교 보수 및 보존처리 - 2022년 제2회 추경(명시이월) - 준공예정일 : '24. 4.
	문화재 유지보수 및 보존관리	401-01 시설비	49,460,000	44,820,800	18,740,000	4,639,200	26,080,800	0	0	0	0	26,080,800	0	○여수 선소유적 배수로 및 마당 정비 - 2023년 본예산 - 배수로 정비 등 동절기 특성상 일정 기간 소요로 연내 집행 불가 - 준공예정일 : '24. 1.	
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(구 제일은행 여수지점)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	52,000,000	52,000,000	5,000,000	0	47,000,000	23,500,000	0	0	9,400,000	14,100,000	0	○구 제일은행 여수지점 지붕보수 - 2022년 2회 추경 - 사업 변경에 따라 문화재청 사업 지침 변경 및 전라남도 설계승인 등 행정절차 이행으로 추진 지연 - 준공예정일 : '24. 6.	
	여수 역사유적 발굴 및 보존	207-01 연구용역비	95,000,000	92,535,600	76,690,000	2,464,400	15,845,600	0	0	0	0	15,845,600	0	○거문도 고문서 일체 국역 용역 - 2022년 본예산 - 준공기한 미도래 - 준공예정일 : '24. 1.	
	매장문화재 유존지역 정보 고도화 사업	207-01 연구용역비	206,800,000	206,800,000	0	0	206,800,000	144,760,000	0	0	0	62,040,000	0	○매장문화재 유존지역 정보 고도화 사업 - 2022년 본예산 - 준공기간 미도래 - 준공예정일 : '24. 6.	

예산과목				예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	
조직	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
문화유산과	문화재 복원 구축	전통문화유산 관리지원사업 (은적암 관명루 협문 보수 및 주변정비사업)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000,000	50,000,000	3,500,000	0	46,500,000	0	0	0	18,600,000	27,900,000	0	○은적암 관명루 협문 보수 및 후면 석축보수 - 2022년 제2회 추경 - 사업비 부족으로 사업범위 변경 검토로 설계지연되었으며, 전라남도 설계승인 등 행정절차 이행으로 사업추진 지연 - 준공예정일 : '24. 3.
부 서 별 소 계				50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	
산업지원과	지역산업단지 지원	여수오천 일반산업단지 중소기업협동조합 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	○오천산업단지 노후 폐수 집수정 정비 사업 지원 - 2023년 3회추경 - 공사자재 납품 지연에 따른 조기 준공 지연 - 준공예정일 : '24. 1. 13
부 서 별 소 계				3,214,766,000	3,214,766,000	2,250,335,000	0	964,431,000	458,250,000	0	0	75,927,000	430,254,000	0	
에너지정책과	에너지 절약 및 유통질서 확립	신재생에너지 융복합지원사업	401-01 시설비	3,214,766,000	3,214,766,000	2,250,335,000	0	964,431,000	458,250,000	0	0	75,927,000	430,254,000	0	○신재생에너지 융복합지원사업 - 2023년 제1회 추경 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 3.
부 서 별 소 계				127,422,000	30,290,200	0	97,131,800	30,290,200	0	0	0	0	30,290,200	0	
지역경제과	고객감동 전통시장 육성	전통시장 및 상점가 입구간판 환경개선	401-01 시설비	127,422,000	30,290,200	0	97,131,800	30,290,200	0	0	0	0	30,290,200	0	○홍국상가, 진남상가, 제일시장, 쌍봉시장, 중앙선어시장 간판설치 - 2023년 제3회추경 - 설계 및 계약의뢰 지연 - 준공예정일 : '24. 1.
부 서 별 소 계				190,000,000	190,000,000	133,000,000	0	57,000,000	0	0	0	0	57,000,000	0	
스마트정보과	스마트도시 기반 조성	스마트도시 인프라 구축	207-01 연구용역비	190,000,000	190,000,000	133,000,000	0	57,000,000	0	0	0	0	57,000,000	0	○여수시 스마트도시계획 수립 용역 - 2022년 본예산 - 여수시 스마트도시계획 국토교통부 승인 기간 소요로 사업 중지 - 준공예정일 : '24. 상반기

회계년도 : 2023  
회계유형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
부 서 별 소 계				124,100,000	124,100,000	4,370,000	0	119,730,000	0	0	0	0	119,730,000	0	
사회복 지과	국가보훈	현충시설 관리	401-01 시설비	124,100,000	124,100,000	4,370,000	0	119,730,000	0	0	0	0	119,730,000	0	○항일독립운동기념탑 공적비 추가 건립 - 2023년 본예산 - 공적비문 내용 검증기간 소요로 실시설계용역 준공이후 연도내 공사완료 어려움 - 준공예정일 : '24. 1.
부 서 별 소 계				8,260,420,000	7,573,788,210	2,274,156,560	67,430,990	5,298,832,450	308,905,000	0	0	627,329,000	4,362,598,450	0	
노인장 애인과	노인복지시설 지 원	면단위 공중목 욕장 건립 및 운영비 지원	401-01 시설비	698,797,000	698,797,000	344,293,800	0	354,503,200	0	0	0	0	354,503,200	0	○묘도동 공중목욕장 신축공사 - 2022년 제2회추경(명시이월) - 사업예산 추가 확보 및 행정절차 기간 소요 - 준공예정일 : '24. 6.
			원도심권 노인 복지관 신축	401-01 시설비	118,743,000	118,743,000	0	0	118,743,000	0	0	0	0	118,743,000	0
				2,757,908,000	2,757,908,000	110,056,750	0	2,647,851,250	0	0	0	0	2,647,851,250	0	○원도심권 노인복지관 건립 - 2022년 본예산, 제2회추경 - 협의보상 지연에 따른 설계, 착공 지연, 철거공사 진행 중 - 건립공사 준공 예정일 : '25. 7.
		401-02 감리비	113,502,000	113,502,000	0	0	113,502,000	0	0	0	0	0	113,502,000	0	○원도심권 노인복지관 건립 - 2022년 제2회추경 - 감리비
		401-03 시설부대비	7,000,000	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0	0	0	7,000,000	0	○원도심권 노인복지관 건립 - 2022년 제2회추경 - 시설부대비

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유			
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	도비	시비		특별조정 교부금		
노인장 애인과	노인복지시설 지 원	노인복지시설 기능 보강사업	401-01 시설비	40,000,000	38,823,000	3,313,000	1,177,000	35,510,000	0	0	0	0	35,510,000	0	○여수시 치매어르신 주야간보호센터 지혜마루 기능보강사업(BF인증) - 2023년 본예산 - BF본인증 행정절차 지연에 따른 당해연도 준공 및 집행불가 - 준공예정일 : '24. 1.		
			노인요양시설 (기능보강) 확 충	402-02 민간자본사 업보조(이전 재원)	224,170,000	221,613,600	132,579,600	2,556,400	89,034,000	44,517,000	0	0	22,258,000	22,259,000	0	○밀알사랑노인요양원 기능보강사업 - 2023년 제2회추경 - 지자체 계약 대행 건조로 계약 대행 의뢰, 낙찰자 결정 등 추진 지체되어 사업 추진 지연 - 준공예정일 : '24. 2.	
			경로당 기능보 강사업(보조재 원)	402-02 민간자본사 업보조(이전 재원)	161,000,000	159,940,100	139,940,100	1,059,900	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	○문수동 소재 경로당 9개소 기능보강 (행복마을 경로당) - 2023년 제1회추경 - 사업 종료되었으나 계약 상대방의 국세, 지방세 체납으로 지출이 불가	
			경로당 기능보 강사업(자체)	402-01 민간자본사 업보조(자체 재원)	1,402,000,000	733,024,110	682,224,110	49,775,890	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	0	○봉오경로당 신축(주민참여) - 2023년 제1회추경 - 공사진행중이나 연중 지출이 불가 - 준공예정일 : '24. 1.
					330,000,000	330,000,000	82,450,000	0	67,550,000	0	0	0	0	67,550,000	0	0	○봉오경로당 신축(주민참여) - 2022년 본예산(명시이월) - 공사진행중이나 연중 지출이 불가 - 준공예정일 : '24. 1.
						180,000,000	0	0	0	0	0	180,000,000	0	0	○대유경로당 신축 - 2022년 본예산(명시이월) - 건축설계 중이나 공사기간 부족 - 준공예정일 : '24. 5.		

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	비용액	다음연도이월액						이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
노인장애인과	장묘사업 운영	영락공원 주변 마을 지원사업	401-01 시설비	150,000,000	137,137,400	50,774,200	12,861,800	86,364,000	0	0	0	0	86,364,000	0	○영락공원 주변마을(봉두3구) 주민숙원사업 - 2023년 본예산 - 소유주 외국·타지역 거주 등의 사유로 소유주인과 토지 사용승낙 지연되어 공사 발주 및 착공지연, 예정된 공사기간 29일 중 14일 이상이 우천·혹한의 기상여건 으로 예보되어 공사기간 부족 - 준공예정일 : '24. 1.
	장애인 복지시설 및 단체 지원	장애인거주시 설 기능보강사 업	402-02 민간자본사 업보조(이전 재원)	2,257,300,000	2,257,300,000	728,525,000	0	528,775,000	264,388,000	0	0	185,071,000	79,316,000	0	○장애인 거주시설 기능보강 (동백원 개축) - 2023년 제2회 추경 - 설계 및 기존 건물 철거, 행정절차 추진 등 사업기간 1년 이상 사업 으로 준공기한 미도래 - 준공예정일 : '24. 10.
부 서 별 소 계				1,212,825,000	1,135,262,030	738,623,680	74,102,320	400,099,000	0	0	0	118,689,520	281,409,480	0	○장애인 거주시설 기능보강사업 도자체사업(동백원 개축) - 2023년 제2회 추경 - 설계 및 기존 건물 철거, 행정절차 추진 등 사업기간 1년 이상 사업 으로 준공기한 미도래 - 준공예정일 : '24. 10.
체육지원과	공공체육시설 확 충 및 정비	망마게이트볼 장 보조구장 건 립(전환사업)	401-01 시설비	732,825,000	722,342,430	717,442,680	11,625,320	3,757,000	0	0	0	922,720	2,834,280	0	○망마게이트볼장 보조구장 부대 시설 설치공사 - 2023년 제1회추경 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 1.
		망마국민체육 센터 기계실 개 보수 사업(전환 사업)	401-01 시설비	476,544,000	412,919,600	21,181,000	62,477,000	392,886,000	0	0	0	117,766,800	275,119,200	0	○망마국민체육센터 기계실 개보수공사 - 2023년 제1회추경 - 도 계약심사 등 행정절차 이행 지연 및 관급자재 제작기간 소요 - 준공예정일 : '24. 4.

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유									
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	도비	시비		특별조정 교부금								
체육지 원과	공공체육시설 확 충 및 정비	망마국민체육 센터 기계실 개 보수 사업(전환 사업)	401-03 시설부대비	3,456,000	0	0	0	3,456,000	0	0	0	0	3,456,000	0	○망마국민체육센터 기계실 개보수공사 - 시설부대비								
<b>부 서 별 소 계</b>				<b>7,128,039,440</b>	<b>6,342,371,273</b>	<b>2,753,961,583</b>	<b>264,317,017</b>	<b>3,613,360,840</b>	<b>0</b>	<b>1,980,979,841</b>	<b>0</b>	<b>644,143,661</b>	<b>988,237,338</b>	<b>0</b>									
관광과	관광도시 구축	금오도 야영장 관리	401-01 시설비	71,000,000	62,349,530	20,965,000	8,650,470	35,532,530	0	0	0	0	35,532,530	0	○금오도 야영장관리(금오도 야영장 환경개선사업 전기공사) - 2023년 제3회추경 - 설계지연에 따른 사업착수 지연 - 준공예정일 : '24. 3. 13.								
								5,852,000	0	0	0	0	5,852,000	0	○금오도 야영장 관리( 금오도 야영장 폐기물처리용역) - 2023년 제3회추경 - 설계지연에 따른 사업착수 지연 (금오도 야영장 환경개선사업 통신공사) - 준공예정일 : '24. 3. 10.								
	관광상품 개발 및 운영	여수시 야간관 광 개발계획 수 립	207-01 연구용역비	91,800,000	91,800,000	64,260,000	0	27,540,000	0	0	0	0	0	27,540,000	0	○여수시 야간관광 개발계획 수립 용역 - 2023년 제2회추경 - 준공기한 미도래 - 준공예정일 : '24. 3. 19.							
									관광 인프라 구축	돌산 향일암 권 역 관광자원개 발사업(전환사 업)	401-01 시설비	794,960,000	794,847,800	174,169,500	112,200	620,678,300	0	0	0	312,255,042	308,423,258	0	○돌산 향일암 권역 관광자원개발 사업(전환사업) - 2022년 6회추경 - 준공기한 미도래 - 준공예정일 : '24. 12.
금오도 비령길 활성화 사업(전 환사업)	401-01 시설비	685,157,740	669,578,833	575,119,993	15,578,907	94,458,840	0	0	0	47,522,244	46,936,596	0	○금오도 비령길 활성화 사업 - 2022년 제5회추경 - 준공기한 미도래 - 준공예정일 : 24. 2.										

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유		
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	도비	시비		특별조정 교부금	
관광과	관광 인프라 구축	금오도 비렁길 활성화 사업(전 환사업)	401-03 시설부대비	6,300,000	4,429,460	4,429,460	0	1,870,540	0	0	0	0	1,870,540	0	○금오도 비렁길 활성화 사업 - 시설부대비	
		남해안 명품전 망공간 조성사 업(여자만 갯가 노을 전망대)	401-01 시설비	1,978,447,700	1,920,710,900	1,086,095,550	7,140	892,345,010	0	892,345,010	0	0	0	0	0	○남해안 명품 전망공간 조성사업 (여자만 갯가노을 전망대) - 2022년 명시이월 - 준공기한 미도래 - 준공예정일 : '24. 6.
		화정면 적금도 국도변 관광편 의시설 설치(도 서종합개발)	401-01 시설비	944,015,000	578,674,050	230,662,300	174,282,120	539,070,580	0	433,937,320	0	54,230,510	50,902,750	0	0	○화정면 적금도 국도변 관광편의 시설 설치(도서종합개발) - 2022년 본예산 - 토지보상 미협약에 따른 사업 지연
			401-03 시설부대비	5,985,000	110,400	110,400	0	5,874,600	0	0	0	0	5,874,600	0	0	○화정면 적금도 국도변 관광편의 시설 설치(도서종합개발) - 시설부대비
		묘도동 조명 연 합수군 테마관 광자원 개발사 업	401-01 시설비	900,000,000	870,829,700	193,705,300	0	706,294,700	0	627,817,511	0	78,477,189	0	0	0	○묘도동 조명연합수군 테마 관광 자원개발사업 - 2022년 명시이월, 2023년 본예산 - 준공기한미도래 - 준공예정일 : '24. 12.
		화정면 개도 테 마관광자원 개 발사업(전환사 업)	401-01 시설비	220,034,000	220,034,000	1,894,200	0	218,139,800	0	0	0	109,848,052	108,291,748	0	0	○화정면 개도 테마관광자원개발 사업(전환사업) - 2022년 제2회추경 - 준공기한 미도래 - 준공예정일 : 24. 12.
			401-03 시설부대비	2,880,000	47,460	47,460	0	2,832,540	0	0	0	0	2,832,540	0	0	○화정면 개도 테마관광자원개발 사업(전환사업) - 시설부대비
		한려동 여행자 거리 조형물 설 치공사	401-01 시설비	30,000,000	27,830,000	0	2,170,000	27,830,000	0	0	0	0	27,830,000	0	0	○한려동 여행자거리 기차 포토존 제조구매설치 - 2023년 제1회추경 - 조형물 형태 협의에 따른 계약지연 - 준공예정일 : '24. 2.

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	비용액	다음연도이월액						이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
관광과	관광 인프라 구축	K관광 섬 육성 사업	207-01 연구용역비	100,000,000	89,600,000	35,840,000	10,400,000	53,760,000	0	26,880,000	0	8,064,000	18,816,000	0	○K관광 섬 육성사업 - 2023년 본예산 - 용역 완료일('24.3.9.) 미도래
			관광객 편의시설 확충	관광시설물 개선사업	401-01 시설비	794,240,000	549,696,500	243,635,070	14,876,930	18,476,000	0	0	0	0	18,476,000
							20,852,000	0	0	0	0	20,852,000	0	○여수거북선호 상가 및 선채하부 정비공사 - 2023년 본예산 - 준공기한미도래 - 준공예정일 : '24. 1. 20.	
	고소동 공중화장실 신축사업	401-01 시설비		297,840,000	266,360,910	65,106,400	30,057,090	202,676,510	0	0	0	0	202,676,510	0	○고소동 오폐수 화장실 신축공사 - 2022년 본예산 - 사업부지 선정 및 BF예비인증 지연
		401-03 시설부대비		1,780,000	1,313,000	1,313,000	0	467,000	0	0	0	0	467,000	0	○고소동 오폐수 화장실 신축공사 - 시설부대비
		2022년 관광약자를 위한 관광 환경 개선사업	401-01 시설비	198,560,000	193,298,730	55,747,950	8,182,160	134,629,890	0	0	0	33,746,624	100,883,266	0	○2022년 관광약자를 위한 관광 환경개선사업 - 2022년 제3회추경 - 준공기한미도래 - 준공예정일 : '24. 2. 27.
<b>부 서 별 소 계</b>				<b>7,008,867,000</b>	<b>3,840,271,000</b>	<b>2,773,226,040</b>	<b>2,479,000</b>	<b>1,067,044,960</b>	<b>46,506,580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>509,120,870</b>	<b>511,417,510</b>	<b>0</b>	
수산경영과	안전한 수산식품 공급	수산물 청정위판장 건립	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	2,173,500,000	2,173,500,000	2,091,713,480	0	81,786,520	46,506,580	0	0	7,296,000	27,983,940	0	○수산물 청정위판장 건립 - 2022년 본예산 - 행정절차 이행에 따른 사업지연 - 준공예정일 : '24. 7.
			402-02 민간자본사업보조(이전재원)	3,546,667,000	800,000,000	294,136,600	0	505,863,400	0	0	0	216,798,600	289,064,800	0	○거문도수협 수산물위판장건립 - 2023년 본예산 - 행정절차 이행에 따른 사업지연 - 준공예정일 : '24. 7.

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
수산경영과	안전한 수산식품 공급	수산물 공동저 온저장시설 건 립(전환사업)	402-02 민간자본사 업보조(이전 재원)	800,000,000	400,000,000	209,586,400	0	190,413,600	0	0	0	119,008,500	71,405,100	0	○수산물 공동저온저장시설 - 2023년 제1회 추경 - 행정절차 이행에 따른 사업지연 - 준공예정일 : '24. 12.
		수산물 중형저 온저장시설 건 립(전환사업)	402-02 민간자본사 업보조(이전 재원)	400,000,000	400,000,000	160,739,560	0	239,260,440	0	0	0	149,537,770	89,722,670	0	○수산물 중형저온저장시설사업 - 2023년 1회추경 - 행정절차 이행에 따른 사업지연 - 준공예정일 : '24. 2.
		수산물 직거래 택배비 지원사 업	307-02 민간경상사 업보조	57,700,000	38,250,000	17,050,000	0	21,200,000	0	0	0	8,480,000	12,720,000	0	○수산물 직거래 택배비 지원사업 - 2023년 본예산, 제1회, 제3회 추경 - 멸치, 굴 출하시기(11월~4월) 미도래로 사업량(택배비) 미충족, 전남도 사업량 추가 배정에 따른 사업지연 - 준공예정일 : 2024. 4. 30.
		수산식품 국제 식품인증 취득 지원	307-02 민간경상사 업보조	16,000,000	16,000,000	0	0	16,000,000	0	0	0	8,000,000	8,000,000	0	○수산식품 국제식품인증 취득 지원사업 - 2023년 제3회 추경 - 미 FDA 인증 취득을 위해 제출한 서류 검토 지연으로 인해 FDA 인증 완료 미확인 - 준공예정일 : '24. 3. 31.
		수산물안전센 터 건립	401-01 시설비	15,000,000	12,521,000	0	2,479,000	12,521,000	0	0	0	0	12,521,000	0	0
<b>부 서 별 소 계</b>				<b>11,378,433,000</b>	<b>11,279,291,080</b>	<b>9,100,940,160</b>	<b>194,153,920</b>	<b>2,083,338,920</b>	<b>768,780,356</b>	<b>165,664,250</b>	<b>0</b>	<b>300,227,353</b>	<b>848,666,961</b>	<b>0</b>	
어업생 산과	친환경양식 지원 및 자원 조성	인증부표 보급 지원	307-02 민간경상사 업보조	8,400,000,000	8,400,000,000	7,376,650,050	0	1,023,349,950	511,674,975	0	0	102,334,995	409,339,980	0	○인증부표 보급 지원사업 - 2023년 본예산, 제1회추경 - 양식방법마다 사업시기 상이 및 폐부표 교체 지연 - 준공예정일 : '24. 6.

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
어업생산과	친환경양식 지원 및 자원 조성	유망양식품종 종자공급	402-02 민간자본사 업보조(이전 재원)	51,937,000	51,937,000	36,355,900	0	15,581,100	0	0	0	4,677,866	10,903,234	0	○유망양식품종 종자공급사업 - 2023년 본예산, 제1회추경 - 종자공급 원활하지 않아 사업 착공 지연 - 준공예정일 : '24. 11.
		자율관리어업 육성	402-02 민간자본사 업보조(이전 재원)	360,000,000	359,758,080	305,758,080	241,920	54,000,000	30,000,000	0	0	0	24,000,000	0	○자율관리어업 육성사업 - 2023년 제1회추경 - 차량(2대) 출고 지연 - 준공예정일 : '24. 1.
		스티로폼 부표 처리 지원사업	201-01 사무관리비	714,000,000	660,211,680	294,581,360	53,788,320	365,630,320	109,689,096	0	0	76,782,367	179,158,857	0	○스티로폼 부표 처리 지원사업 - 2023년 본예산, 제1회추경 - 페스티로폼 부표 반납 지연 - 준공예정일 : '24. 6.
		친환경개체굴 양식기반조성 사업	402-02 민간자본사 업보조(이전 재원)	140,000,000	140,000,000	28,000,000	0	112,000,000	0	0	0	33,600,000	78,400,000	0	○친환경개체굴 양식기반조성사업 - 2023년 본예산, 제1회추경 - 채롱망 제작·납품 지연 - 준공예정일 : '24. 1. 30.
해양환경 보전	해양쓰레기 정 화사업 지원	사무관리비	201-01	1,074,604,000	1,045,599,820	694,271,320	49,004,180	331,328,500	0	165,664,250	0	82,832,125	82,832,125	0	○해양쓰레기 정화사업 - 2023년 본예산 - 배차 지연 및 설비 정비로 인한 해양쓰레기 위탁·처리 곤란으로 사업 지연 - 준공예정일 : '24. 6.
			201-01	432,602,000	422,181,650	213,710,850	85,432,350	133,458,800	93,421,160	0	0	0	40,037,640	0	○하천하구쓰레기 정화사업 - 2023년 본예산 - 배차 지연 및 설비 정비로 인한 해양쓰레기 위탁·처리 곤란으로 사업 지연 - 준공예정일 : '24. 6.
			201-01	205,290,000	199,602,850	151,612,600	5,687,150	47,990,250	23,995,125	0	0	0	23,995,125	0	○강하수쓰레기 정화사업 - 2023년 본예산 - 배차 지연 및 설비 정비로 인한 해양쓰레기 위탁·처리 곤란으로 사업 지연 - 준공예정일 : '24. 6.

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
부 서 별 소 계				4,307,762,400	2,675,935,810	1,593,666,050	312,073,900	1,038,713,450	0	0	0	0	1,004,766,610	33,946,840	
해양정 책과	항만친수시설 조 성 및 기능활성화	항만유지관리	401-01 시설비	379,208,000	119,286,570	3,614,000	9,921,430	39,870,930	0	0	0	0	39,870,930	0	○여수시 조선소 집적화사업 개략 설계도서 작성 용역 - 2023년 본예산 - 조선소 집적화사업 제4차 항만 기본계획 수정계획 반영 등 행정 절차(해수부 협의) 진행 필요 - 해수부 수정계획 변경 수립용역 기간과 병행하여 시행 예정 - 준공예정일 : '24. 12.
							64,477,640					64,477,640		○삼산면 거문도항 쉼터시설 조성사업 - 2023년 본예산 - 항만시설 사용허가 등 행정절차 이행 지연 및 준공시기 미도래 ( '24. 1. 협의 완료 예정) - 준공예정일 : '24. 2.	
								11,324,000					11,324,000		○남산동 부잔교 설치공사 실시 설계용역 - 2023년 제1회추경 - 항만시설 사용허가 등 행정절차 이행 지연 및 준공시기 미도래 ( '24. 2. 협의 완료 예정) - 준공예정일 : '24. 3.
		해양공원 시설 물관리 및 운영	307-05 민간위탁금	300,000,000	287,371,210	245,508,320	22,147,680	32,344,000	0	0	0	0	32,344,000	0	○친수시설 불법행위 단속용역 - 2023년 본예산 - 전년도 사업 종료 시, 다음 연도 계약이 체결되기 전까지 불법행위 단속의 공백 발생을 예방하기 위한 추가계약분 이월 - 준공예정일 : '24. 1. 31.
			401-01 시설비	814,510,000	783,301,840	723,210,480	51,498,680	29,759,840	0	0	0	0	0	29,759,840	○해양공원 농구장 주변 그늘막 구매 - 2023년 제2회추경 - 항만시설사용허가 등 행정절차 이행 지연 및 납품기한 미도래 ( '24. 1. 협의 완료 예정) - 준공예정일 : '24. 2.

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
해양정책과	항만친수시설 조성 및 기능활성화	해양공원 시설물관리 및 운영	401-01 시설비					4,187,000	0	0	0	0	0	4,187,000	○해양공원 쉼터시설 정비사업 실시설계용역 - 2023년도 본예산 - 항만시설사용허가 등 행정절차 이행 지연 및 준공기한 미도래 ('24. 1. 협의 완료 예정) - 준공예정일 : '24. 2.
								5,854,000	0	0	0	0	5,854,000	0	○해양공원 주차장 케노피 설치공사 - 2023년도 본예산 - 항만시설사용허가 등 행정절차 이행 지연 및 준공기한 미도래 ('24. 1. 협의 완료 예정) - 준공예정일 : '24. 2.
	거점형 마arina 조성	웅천 마arina 개발	401-01 시설비	705,811,400	629,417,310	13,708,400	72,322,960	619,780,040	0	0	0	0	619,780,040	0	○마arina항만 진출입도로 개선사업 - 2022년 명시이월 - 행정절차 이행기간 소요 - 준공예정일 : '24. 8.
	해양레저 산업의 핵심거점 육성	신덕피서지 시설 개발	401-01 시설비	181,807,000	89,214,000	0	92,593,000	89,214,000	0	0	0	0	89,214,000	0	○신덕피서지 시설개발사업 공원 조성계획 수립 및 실시설계 용역 - 2022년 명시이월 - 여수~남해 해저터널 기초설계 변경으로 업무 협의 후 발주 시기 조정 및 착공 지연 - 준공예정일 : '24. 5.
		무술목피서지 시설 개발	401-01 시설비	79,260,000	56,242,200	29,142,200	23,017,800	27,100,000	0	0	0	0	27,100,000	0	○무술목피서지 관리사무소 등 신축공사 기본 및 실시설계용역 - 2022년 명시이월 - 건축허가에 필요한 진입도로 개설 (노외주차장 조성) 등의 선 행정 절차 이행 필요 - 준공예정일 : '24. 8.
	해양-레저스포츠 활성화	2030 여수시 복합해양레저 관광도시 조성 기본계획 수립 용역	207-01 연구용역비	200,000,000	187,240,000	131,068,000	12,760,000	56,172,000	0	0	0	0	56,172,000	0	○2030 여수시 복합해양레저관광 도시 조성 기본계획 수립 용역 - 2023년 제1회추경 - 준공기한 미도래 - 준공예정일 : '24. 3.

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	비용액	다음연도이월액						이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
해양정책과	친수 연안조성	연안정비사업	401-01 시설비	1,647,166,000	523,862,680	447,414,650	27,812,350	58,630,000	0	0	0	0	58,630,000	0	○돌산읍 서외마을 해안도로 연결공사 - 2023년 1제2회 추경 - 행정절차(여수지방해양수산청 협약) 지연 - 준공예정일 : '24. 1.
<b>부 서 별 소 계</b>				<b>26,586,848,900</b>	<b>26,043,210,350</b>	<b>22,494,536,271</b>	<b>△30,355,041</b>	<b>2,617,158,790</b>	<b>1,053,988,000</b>	<b>713,890,930</b>	<b>0</b>	<b>226,356,681</b>	<b>622,923,179</b>	<b>0</b>	
섬발전 지원과	도서종합개발사업	특수상황지역 개발-기초생활 기반확충	401-01 시설비	5,944,609,900	5,944,609,900	5,112,297,501	9	832,312,390	0	690,639,512	0	86,615,399	55,057,479	0	○특수상황지역개발-기초생활 기반확충 - 2022년 명시이월 - (도서-기초)해역이용협의 등 행정 절차 이행에 따른 공기 부족 - 준공예정일 : '24. 6.
		특수상황지역 개발-주민소득 증대	401-01 시설비	198,560,000	184,350,210	8,380,770	14,209,790	175,969,440	0	0	0	0	175,969,440	0	○특수상황지역개발-주민소득증대 - 2023년 본예산 - 화정면 개도 후계소 설치공사 (BF본인증 절차 지연) - 준공예정일 : '24. 3.
		특수상황지역 개발-지역경관 개선	401-01 시설비	170,626,000	161,797,300	133,753,510	8,828,700	28,043,790	0	23,251,418	0	2,824,317	1,968,055	0	○특수상황지역개발- 지역경관개선 - 2022년 명시이월 - 행정절차 지연 및 공사 준공기한 미도래 - 준공예정일 : '24. 6.
어항시설정비	육지지역 소규모 시설	401-01 시설비	2,884,594,000	2,363,993,940	1,424,228,660	△53,393,540	8,250,000	0	0	0	0	8,250,000	0	○재해예방 기술지도 영역 - 2023년 본예산 - 준공기한 미도래 - 준공예정일 : '24. 2. ~ 4. - 사업명세 · 돌산읍 두룡개항 방파제 연장 · 돌산읍 대울마을 호안 및 월파방지 · 화양면 대서이항 방파제 연장 · 화양면 고내항 물양장 설치	

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
섬발전 지원과	어항시설정비	어촌뉴딜 300(2021년)	403-02 공기관등에 대한자본적 위탁사업비	8,616,927,000	8,616,927,000	8,545,527,000	0	71,400,000	0	0	0	0	71,400,000	0	○장지항 어촌뉴딜300 사업 - 2023년 제1회추경 - 특화사업(소득사업 건축부분) 설계중으로 시행계획 고시 이후 위(수)탁사에 자부담 보조금 집행('24. 2. 고시 예정) - 준공예정일 : '24. 12.
				203,600,000	203,600,000	130,920,000	0	24,000,000	16,800,000	0	0	2,160,000	5,040,000	0	○작금항 어촌뉴딜300 사업 - 2023년 본예산 - 건축 준공이후('24.9) 시설물 운영교육 추진, 지역협의체간 의견 조율 등 행정절차 기간 소요로 용역 일시정지('23.12.11.) - 준공예정일 : '24. 12.
								18,480,000	12,936,000	0	0	1,663,000	3,881,000	0	○금천항 어촌뉴딜300 사업 - 2023년 본예산 - 지역생업활동(굴 채취 등)기간으로 주민교육 및 지역협의체회의 추진 불가로 용역 일시정지('23.12.11.) - 준공예정일 : '24. 12.
								30,200,000	21,140,000	0	0	2,718,000	6,342,000	0	○화산항 어촌뉴딜300 사업 - 2023년 본예산 - 해수부 심의의견 반영으로 기본 계획 변경에 따른 사업내역 조정으로 사업추진 지연, 지역 협의체간 의견 조율 등 행정절차 기간 소요로 용역 일시정지 ( '23.12.13.) - 준공예정일 : '24. 12.
	403-02 공기관등에 대한자본적 위탁사업비	7,182,960,000	7,182,960,000	5,958,368,000	0	477,572,000	338,972,000	0	0	0	138,600,000	0	○작금항 어촌뉴딜300 사업 - 2023년 제1회추경 - 국비 미송금 - 특화사업(소득사업 건축부분) 설계 및 전남도협의 중으로 시행계획 고시 이후 위(수)탁사에 자부담 보조금 집행('24. 2. 고시 예정) - 준공예정일 : '24. 12.		

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
섬발전 지원과	어항시설정비	어촌뉴딜 300(2022년)	403-02 공기관등에 대한자본적 위탁사업비					18,480,000	0	0	0	0	18,480,000	0	○금천항 어촌뉴딜300 사업 - 2023년 제1회추경 - 특화사업(소득사업 건축부분) 설계 및 전남도협의 중으로 시행 계획 고시 이후 위(수)탁사에 자부담 보조금 집행 ( '24. 2. 고시 예정) - 준공예정일 : '24. 12.
								728,540,000	664,140,000	0	0	0	64,400,000	0	○화산항 어촌뉴딜300 사업 - 2023년 제1회추경 - 국비 미송금 - 특화사업(소득사업 건축부분) 설계 및 전남도협의 중으로 시행계획 고시 이후 위(수)탁사에 자부담 보조금 집행('24. 2. 고시 예정) - 준공예정일 : '24. 12.
	지방어항(손죽 항) 시설(전환 사업)	401-01 시설비	1,106,972,000	1,106,972,000	953,323,670	0	153,648,330	0	0	0	130,375,965	23,272,365	0	○지방어항(손죽항)시설(전환사업) - 2022년 제6회추경 - 준공기한 미도래(2024. 2.) - 준공예정일 : '24. 2	
	섬 인프라 구축	가고 싶은 섬 환경 개선사업	401-01 시설비	278,000,000	278,000,000	227,737,160	0	50,262,840	0	0	0	50,262,840	0	0	○가고 싶은 섬 환경 개선사업 - 2023년 본예산, 제1회추경 - 전기표준부담금(포충기) 고지서 미발급 - 준공예정일 : '24. 2.
<b>부 서 별 소 계</b>				<b>8,676,228,000</b>	<b>8,139,412,040</b>	<b>5,301,388,040</b>	<b>536,815,960</b>	<b>2,838,024,000</b>	<b>1,637,719,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>341,799,000</b>	<b>858,505,900</b>	<b>0</b>	
기후생 태과	친환경 및 기후변 화 대응	온실가스 감축	402-01 민간자본사 업보조(자체 재원)	20,000,000	20,000,000	15,000,000	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	○녹색생활실천 그린공동주택 만들기 온실가스 감축사업 - 2023년 본예산 - 행정절차 사항 이행으로 인한 사업기간 연장 - 준공예정일 : '24. 2. 28.

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
기후생태과	기후대기 환경관리	수소전기버스 보급	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	2,696,000,000	2,696,000,000	1,685,000,000	0	1,011,000,000	630,000,000	0	0	81,000,000	300,000,000	0	○수소전기버스 보급 - 2023년 제1회추경 - 수소전기버스 제작지연으로 버스 출고 지연
		전기버스 보급	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,452,000,000	1,452,000,000	0	0	1,452,000,000	840,000,000	0	0	252,000,000	360,000,000	0	○전기버스 보급 - 2023년 제1회추경 - 전기버스 제작지연으로 버스 출고 지연
		어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	77,000,000	77,000,000	63,000,000	0	14,000,000	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0	○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업 - 2023년 본예산 - 신차 출고지연으로 보조금 청구기한 연장
		운행경유차 배출가스 저감사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	2,459,728,000	2,088,078,500	1,969,931,500	371,649,500	26,710,000	13,355,000	0	0	1,335,500	12,019,500	0	○노후 경유차 조기폐차 지원사업 - 2023년 본예산, 제3회 추경 - 신차 출고지연으로 보조금 청구기한 연장
								14,000,000	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0	○LPG화물차 신차구입 지원 - 2023년 본예산 - 신차 출고지연으로 보조금 청구기한 연장
								51,491,000	25,745,500	0	0	0	25,745,500	0	○매연저감장치 부착 지원 - 2023년 본예산, 제1회 추경 - 일부 장치 재고 부족으로 부착 지연
								25,946,000	15,567,600	0	0	0	10,378,400	0	○건설기계 엔진교체 지원 - 2023년 본예산 - 일부 장치 재고 부족으로 교체 지연

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	비용액	다음연도이월액						이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
기후생태과	기후대기 환경관리	4등급 경유차 조기폐차 시범사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,850,000,000	1,706,620,000	1,557,350,000	143,380,000	149,270,000	74,635,000	0	0	7,463,500	67,171,500	0	○4등급 경유차 조기폐차 시범사업 - 2023년 본예산, 제1회추경 - 신차 출고지연으로 보조금 청구기한 연장
		가스열펌프 저감장치 설치 지원사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	44,100,000	43,940,000	0	160,000	43,940,000	24,416,000	0	0	0	19,524,000	0	○가스열펌프 저감장치 설치 지원사업 - 2023년 제2회추경 - 가스열펌프 저감장치 제품 인증 지연에 따른 설치 지연
	환경오염 배출업소 관리	공항소음피해 주민지원사업	401-01 시설비	77,400,000	55,773,540	11,106,540	21,626,460	27,581,000	0	0	0	0	27,581,000	0	○울촌면 구암1구 마을환경개선사업 - 2023년 제2회추경 - 변경계약으로 인한 공사 지연 - 준공예정일 : '24. 1.
								17,086,000	0	0	0	0	17,086,000	0	○울촌면 구암2구 리사무소 태양광 설치사업 - 2023년 제2회추경 - 태양광 용량의 내부협의로 인한 공사 및 계약 지연
<b>부 서 별 소 계</b>				<b>3,878,387,000</b>	<b>3,138,718,700</b>	<b>2,108,551,590</b>	<b>50,651,500</b>	<b>52,178,430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,094,190</b>	<b>38,084,240</b>	<b>0</b>	
섬박람회지원과	2026여수세계섬박람회 추진	2026여수세계섬박람회 개최 추진	201-01 사무관리비	758,399,000	749,277,540	647,401,060	9,121,460	11,088,000	0	0	0	0	11,088,000	0	○2026여수세계섬박람회 조직위원회 그룹웨어 등 구입(2026여수세계섬박람회 조직위원회 그룹웨어 서버임대,유지보수 용역) - 2023년 제2회 추경 - 준공기한 미도래
			401-01 시설비	2,921,360,000	2,194,294,020	1,267,914,440	38,049,180	10,991,000	0	0	0	0	10,991,000	0	○섬박람회 주행사장 기반조성 - 2023년 제1회추경 - 행사장 부지 민원사항(원상복구등) 이행기간 필요로 인한 공사 정지
							28,188,380	0	0	0	14,094,190	14,094,190	0	○2026여수세계섬박람회 조직위원회 사무실 리모델링 공사 - 2023년 제3회 추경 - 준공기한미도래	

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	비용액	다음연도이월액						이월사유		
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	도비	시비		특별조정 교부금	
섬박람 회지원 과	2026여수세계섬 박람회 추진	2026여수세계 섬박람회 개최 추진	405-01 자산및물품 취득비	198,628,000	195,147,140	193,236,090	3,480,860	1,911,050	0	0	0	0	1,911,050	0	○2026여수세계섬박람회 사무실 집기 구입 - 2023년 제2회 추경 - 납품기한 미도래	
부 서 별 소 계				5,423,898,720	3,861,403,480	2,040,522,220	230,504,910	1,893,839,700	36,600,000	3,869,500	0	2,698,800	1,850,671,400	0		
도시재 생과	도시재생사업	도시재생사업	401-01 시설비	291,500,000	272,008,990	92,929,930	19,491,010	87,579,060	0	0	0	0	87,579,060	0	○ 교통 전통신장2길 지중화사업 복구공사 - 2022년 제2회 추경 - 지중화사업 공사 주체인 한전 및 통신사에서 설계 등의 지연	
			401-01 시설비	291,500,000	272,008,990	92,929,930	19,491,010	91,500,000	36,600,000	0	0	0	54,900,000	0	○ 교통 전통신장2길 지중화사업 대행 사업비(통신) - 2022년 제2회 추경 - 통신주 지중화사업 공사 주체인 통신사에서 설계 등의 지연	
			도시재생사업 (지역특화재 생)-전라좌수 영성지구	401-01 시설비	1,866,600,000	485,701,800	485,701,800	48,908,310	72,958,000	0	0	0	0	72,958,000	0	○ 동문지구 도시재생 뉴딜사업 활성화계획 수립용역 - 2023년 제1회 추경 - 부지확보 어려움/경쟁력 있는 사업아이템 발굴 필요
			405-01 자산및물품 취득비	6,358,000	6,040,100	0	317,900	6,040,100	0	0	0	0	6,040,100	0	○ 전라좌수영성지구 도시재생 예비사업 물품구입 - 2023년 제2회 추경 - 마을호텔 리모델링 공사 지연에 따른 마을호텔 물품구입 지연	
			한려지구 도시 재생 뉴딜사업 지구 도시계획 도로 개설	401-01 시설비	2,726,077,720	2,726,077,720	1,245,127,990	0	1,480,949,730	0	0	0	0	1,480,949,730	0	○ 한려지구 도시재생 뉴딜사업 지구 도시계획도로 개설공사 - 2022년 본예산 - 공사 편입 토지 보상 협의 불가에 따른 토지 수용재결 절차 추진
			401-03 시설부대비	3,363,000	3,363,000	1,617,000	0	1,746,000	0	0	0	0	1,746,000	0	○ 한려지구 도시재생 뉴딜사업 지구 도시계획도로 개설공사 - 시설부대비	

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	비용액	다음연도이월액						이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
도시재생과	도시재생사업	도시재생사업 (일반근린형)- 매명성지구	401-01 시설비	530,000,000	368,211,870	215,145,500	161,787,690	153,066,810	0	3,869,500	0	2,698,800	146,498,510	0	○전라좌수영성지구 도시재생 예비사업 - 2022년 제2회 추경, 제 5회 추경 - 주민 협의 문제에 따른 마을호텔 리모델링 공사 지연
<b>부 서 별 소 계</b>				<b>4,077,674,000</b>	<b>3,680,785,580</b>	<b>2,962,795,390</b>	<b>396,888,420</b>	<b>717,990,190</b>	<b>62,767,940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,959,510</b>	<b>641,262,740</b>	<b>0</b>	
자원순환과	깨끗한 도시환경 조성	생활폐기물 수집·운반 및 가 로청소	307-05 민간위탁금	3,159,776,000	3,158,871,480	2,639,511,190	904,520	519,360,290	0	0	0	0	519,360,290	0	○2023년 대형폐기물 수집운반처리 대행용역 - 2023년 본예산, 제3회 추경 - 준공기한('24.2.) 미도래
				250,000,000	249,521,000	169,344,700	479,000	7,600,000	0	0	0	0	7,600,000	0	○2030 자원회수시설 건립 입지 후보지 타당성조사 - 2023년 본예산 - 입지선정위원회 운영 일시중단에 따른 용역 일정 지연
							72,576,300	0	0	0	0	72,576,300	0	○2030 자원회수시설 건립사업 전략환경영향평가 - 2023년 본예산 - 환경영향평가협의회 심의결과 반영에 따른 용역기간 연장	
	생활폐기물 처리 기반 확충	도시형폐기물 종합처리시설 신규 설치	401-01 시설비	578,000,000	182,495,100	91,790,000	395,504,900	39,339,100	27,222,660	0	0	6,054,280	6,062,160	0	○거문도 농어촌폐기물 종합처리 시설 설치사업 도시계획시설결정 용역 - 2023년 본예산 - 준공기한 미도래
								51,366,000	35,545,280	0	0	7,905,230	7,915,490	0	○거문도 농어촌폐기물 종합처리 시설 설치사업 소규모 환경영향 평가 용역 - 2023년 본예산 - 준공기한 미도래
	초도 농어촌폐 기물 처리시설 (소각) 신규 설 치	401-01 시설비	89,898,000	89,898,000	62,149,500	0	27,748,500	0	0	0	0	27,748,500	0	0	○초도 농어촌폐기물 종합처리시설 소각시설 설치사업 실시설계 용역 - 2023년 본예산 - 행정협의(예산 및 재원협의) 사전 행정절차 장기소요

조직	예산과목			예산액	지출원인행위액	지출액	비용액	다음연도이월액						이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	도비	시비		특별조정교부금
부 서 별 소 계				192,166,200	191,725,200	87,748,200	441,000	103,977,000	57,765,000	0	0	0	46,212,000	0	
산단환경관리과	산단환경관리	소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	192,166,200	191,725,200	87,748,200	441,000	103,977,000	57,765,000	0	0	0	46,212,000	0	○소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 - 2022년도 명시이월 - 준공검사(전남녹색환경지원센터) 보완 진행 및 협의 지연에 따른 공사기간 연장으로 보조금 연내 집행 불가('24. 2. 준공예정)
부 서 별 소 계				6,833,091,000	6,813,185,780	5,294,116,610	20,405,870	1,518,568,520	126,753,000	0	0	462,818,180	928,997,340	0	
산림과	산림휴양시설 조성 및 운영	봉황산 자연휴양림 조성(전환사업)	401-01 시설비	1,126,827,000	1,124,028,070	505,190,280	2,798,930	19,735,000	0	0	0	12,827,750	6,907,250	0	○2023년 봉황산자연휴양림 보완 사업(통신) - 2023년 제1회 추경 - 설계변경(조경공 추가)에 따른 사업기간 연장으로 통신장비 설치 지연
								4,844,000	0	0	0	3,148,600	1,695,400	0	○2023년 봉황산자연휴양림 보완 사업(폐기물처리용역) - 2023년 제1회 추경 - 설계변경(조경공 추가)에 따른 사업기간 연장으로 폐기물처리 지연
								2,200,000	0	0	0	1,430,000	770,000	0	○2023년 봉황산자연휴양림 보완 사업(건축) 건설재해예방기술 지도용역) - 2023년 1회 추경 - 설계변경(조경공 추가)에 따른 사업기간 연장으로 건설재해 예방기술지도 연장
								102,783,290	0	0	0	66,809,140	35,974,150	0	○2023년 봉황산자연휴양림 보완 사업(전기) - 2023년 제1회 추경 - 설계변경(조경공 추가)에 따른 사업기간 연장으로 경관조명 설치 지연

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산과목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	도비	시비		특별조정교부금
산림과	산림휴양시설 조성 및 운영	봉황산 자연휴양림 조성(전환사업)	401-01 시설비					489,275,500	0	0	0	318,029,070	171,246,430	0	○ 2023년 봉황산자연휴양림 보완사업(건축) - 2023년 제1회 추경 - 설계변경(조경공 추가)에 따른 수목식재 적기인 이른 봄까지 사업기간 연장
			401-02 감리비	35,048,000	33,453,000	0	1,595,000	14,295,000	0	0	0	9,291,750	5,003,250	0	○ 2023년 봉황산자연휴양림 보완사업(건축 감리용역) - 감리비
								19,158,000	0	0	0	12,452,700	6,705,300	0	○ 2023년 봉황산자연휴양림 보완사업(전기 감리용역) - 감리비
			401-03 시설부대비	4,125,000	2,869,200	2,869,200	20,000	1,235,800	0	0	0	803,270	432,530	0	○ 2023년 봉황산자연휴양림 보완사업 - 시설부대비
정원문화 육성	우리동네 골목길 정원 만들기	401-01 시설비	679,241,000	677,239,790	301,343,870	2,001,200	24,978,930	0	0	0	0	24,978,930	0	○ 2023년 웅천예술정원 조성사업(폐기물처리 용역) - 2023년 제1회 추경 - 조경공사 사업기간 연장에 따른 폐기물처리 용역 지연	
							1,650,000	0	0	0	0	1,650,000	0	○ 2023년 웅천예술정원 조성사업 건설재해예방기술지도 용역 - 2023년 제1회 추경 - 조경공사 사업기간 연장에 따른 건설재해예방기술지도 지연	
							270,982,470	0	0	0	0	270,982,470	0	○ 2023년 웅천예술정원 조성사업 - 2023년 제1회 추경 - 민원발생(소음)에 따른 사업기간 연장	
							78,284,530	0	0	0	0	78,284,530	0	○ 2023년 웅천예술정원 조성사업(전기) - 2023년 제1회 추경 - 조경공사 사업기간 연장에 따른 경관조명 설치 지연	

예산과목				예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	
조직	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
산림과	산림보호 및 기반 시설 확충	산림병해충 방 제(지자체)	401-01 시설비	3,987,850,000	3,984,092,020	3,746,715,560	5,494,440	235,640,000	0	0	0	0	235,640,000	0	○2023년 하반기 10사업구 (화양지구) 소나무재선충병 방제사업 - 2023년 제1회추경 - 추가 고사목 발생으로 인한 예찰 지연
			401-01 시설비	1,000,000,000	991,503,700	737,997,700	8,496,300	16,209,000	8,104,500	0	0	2,431,350	5,673,150	0	○2023년 하반기 11사업(돌산지구) 소나무재선충병 방제사업 감리용역 - 2023년 제1회 추경 - 추가 고사목 발생으로 인한 예찰 지연
		산림재해대책 비(소나무재선 충병)	401-01 시설비					221,007,000	110,503,500	0	0	33,151,050	77,352,450	0	○2023년 하반기 11사업구 (돌산지구) 소나무재선충병 방제사업 - 2023년 제1회 추경 - 추가 고사목 발생으로 인한 예찰 지연
							16,290,000	8,145,000	0	0	2,443,500	5,701,500	0	○2023년 하반기 10사업구 (화양지구) 소나무재선충병 방제사업 감리용역 - 2023년 제1회 추경 - 추가 고사목 발생으로 인한 예찰 지연	
<b>부 서 별 소 계</b>				<b>8,393,675,000</b>	<b>7,586,966,450</b>	<b>6,452,849,180</b>	<b>301,290,230</b>	<b>1,086,868,590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256,955,650</b>	<b>148,516,780</b>	<b>681,396,160</b>	<b>0</b>	
공원과	도시녹화 조성관 리	도시녹화 관리	401-01 시설비	386,508,000	376,330,700	280,728,700	10,177,300	95,602,000	0	0	0	0	95,602,000	0	○덕충동 경관녹지 산책로 정비 - 2023년 제1회추경 - 준공기한 미도래
			401-03 시설부대비	3,492,000	1,304,000	1,304,000	748,000	1,440,000	0	0	0	0	1,440,000	0	○덕충동 경관녹지 산책로 정비 - 시설부대비
		녹색복지공간 조성	401-01 시설비	735,338,000	635,408,810	261,926,600	97,462,110	375,949,290	0	0	254,158,650	0	121,790,640	0	○문수주공아파트 주변녹지 무장애나눔길 조성 - 203년 제1회추경 - 준공기한 미도래 - 준공예정일 : '24. 1. 22.

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	비용액	다음연도이월액						이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
공원과	도시녹화 조성관리	녹색복지공간 조성	401-03 시설부대비	4,662,000	0	0	0	4,662,000	0	0	2,797,000	0	1,865,000	0	○문수주공아파트 주변녹지 무장애나눔길 조성 - 시설부대비
	도시공원 관리	근린공원 시설물 관리	401-01 시설비	4,512,690,000	4,335,273,140	4,254,284,140	12,366,120	40,852,740	0	0	0	0	40,852,740	0	○오동도 전기차 충전설비 설치공사 - 2023년 본예산 - 자재납품 지연 및 준공기한 미도래 - 준공예정일 : '24. 1.
			웅천 장도공원 예술의 숲 조성 (관광자원개발 사업)(전환사업)	401-01 시설비	1,199,000,000	1,154,958,450	969,714,950	43,677,050	185,608,000	0	0	0	92,804,000	92,804,000	0
			401-03 시설부대비	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	500,000	500,000	0	○웅천장도공원 야외무대 조성사업 - 시설부대비
	양지공원 시설물 조성공사		401-01 시설비	248,200,000	209,672,550	68,913,960	38,527,450	140,758,590	0	0	0	0	140,758,590	0	○미평 양지공원 시설물 조성사업 - 2023년 제1회추경 - 준공기한 미도래 - 준공예정일 : '24. 3.
			401-03 시설부대비	1,800,000	0	0	0	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000	0	○미평 양지공원 시설물 조성사업 - 시설부대비
	친환경 목재놀이터 조성		401-01 시설비	198,560,000	196,731,270	13,968,000	1,828,730	182,763,270	0	0	0	55,212,780	127,550,490	0	○2023년 친환경 목재놀이터 조성 (미평양지공원 친환경 목재 놀이터 조성사업) - 2023년 제1회추경 - 준공기한 미도래
			401-03 시설부대비	1,440,000	0	0	0	1,440,000	0	0	0	0	1,440,000	0	○2023년 친환경 목재놀이터 조성 (미평양지공원 친환경 목재 놀이터 조성사업) - 시설부대비
	오동도 운영	오동도 관리	401-01 시설비	1,100,985,000	677,287,530	602,008,830	96,503,470	54,992,700	0	0	0	0	54,992,700	0	○오동도 서방파제 경관조명 개보수 - 2023년도 제1회 추경 - 관급자재 납품 지연 - 준공예정일 : '24. 1.

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
부 서 별 소 계				1,267,799,000	1,090,173,950	543,847,330	177,624,940	546,326,730	0	0	0	51,861,000	471,808,730	22,657,000	
도시계획과	도시관리계획수 립	화양경제자유 구역 해제지역 도시관리계획 변경	207-01 연구용역비	56,341,000	53,450,060	0	2,890,940	53,450,060	0	0	0	0	53,450,060	0	○화양지구 경제자유구역 해제지역 도시관리계획 변경 용역 - 2022년 본예산 - 행정절차 이행(중앙관계기관 등 협의, 전라남도 및 중앙도시계획 위원회 심의 등)에 따른 용역 일시 정지 - 준공예정일 : '24. 5.
		지구단위계획 재정비	207-01 연구용역비	259,000,000	104,969,000	0	154,031,000	104,969,000	0	0	0	0	104,969,000	0	○여수시 지구단위계획구역 지정 및 지구단위계획 재정비 용역 - 2022년 제2회 추경 - 행정절차(지구단위계획 변경 관련 민원 검토 및 관련기관 협의, 심의 등) 지연
		토지적성평가 용역	207-01 연구용역비	220,000,000	209,000,000	146,300,000	11,000,000	62,700,000	0	0	0	0	62,700,000	0	○여수시 토지적성평가 용역 - 2022년 제5회 추경 - 한국국토정보공사(LX) 검증 완료 및 검증의견 반영에 따른 일시정지
	도시경관 관리	환경 디자인 안 심거리 조성사 업	401-01 시설비	277,890,000	273,326,000	135,886,330	4,564,000	137,439,670	0	0	0	36,090,000	101,349,670	0	○남산동 환경 디자인 안심거리 조성사업 - 2022년 제5회추경 - 사업완료 기간 미도래 - 준공예정일 : '24. 1.25.
		여수시 경관 기 록화 사업	207-01 연구용역비	100,000,000	100,000,000	98,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	○여수시 경관 기록화 사업 용역 - 2022년 본예산 - 용역 완료시기(2024. 9. 미도래)
		중앙동 탐방 리 드선 조성사업	401-01 시설비	39,568,000	36,478,000	13,821,000	3,090,000	22,657,000	0	0	0	0	0	22,657,000	○고소천사백화마을 탐방로 안내사인 제작설치 - 2023년 제2회추경 - 사업 착공 후 회계연도 내 집행 불가 - 준공예정일 : '24. 1.

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
도시계획과	도시경관 관리	동문로 공공디자인 특화거리 조성(전환사업)	401-01 시설비	297,840,000	297,840,000	149,000,000	0	148,840,000	0	0	0	1,000,000	147,840,000	0	○동문로 공공디자인 특화거리 조성사업 - 2022년 제5회추경 - 사업기간(1차분 '24. 3. 완료예정) 미도래
			401-03 시설부대비	2,160,000	340,000	340,000	1,820,000	0	0	0	0	0	0	0	○동문로 공공디자인 특화거리 조성사업 - 시설부대비
		여수시 관내 경관 개선사업(상사업비)	401-01 시설비	15,000,000	14,770,890	0	229,000	14,771,000	0	0	0	14,771,000	0	0	○여수시 관내 경관개선 사업 (종화동 하멜로 경관개선사업) - 2023년 제2회추경 - 준공기한 미도래 - 준공예정일 : '24. 1.
<b>부 서 별 소 계</b>				<b>24,564,691,800</b>	<b>18,898,752,633</b>	<b>13,881,713,870</b>	<b>3,623,545,780</b>	<b>4,531,900,000</b>	<b>124,690,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>561,120,140</b>	<b>3,591,712,080</b>	<b>254,377,680</b>	
건설과	지방 하천 정비	지방 하천 유지 관리(보조)	401-01 시설비	205,115,000	197,327,000	180,351,000	7,788,000	16,976,000	0	0	0	0	16,976,000	0	○쌍봉천 호우피해 복구공사 - 2023년 본예산, 제1회 추경 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 2.
	소하천 정비	소하천 정비사업	401-01 시설비	297,660,000	297,146,780	143,039,000	74,036,000	80,585,000	0	0	0	80,585,000	0	0	○덕충동 덕대천 생태하천 정비 - 2022년도 3회추경, 5회추경 - 잦은 호우로 인한 하천수위 상승 및 민원발생(주민협의)에 따른 공사일시 정지 - 준공예정일 : '24. 3.
		소하천 정비(생활)(전환사업)	401-01 시설비	3,286,106,800	1,472,981,810	684,850,830	1,813,124,990	788,130,980	0	0	0	0	788,130,980	0	○용수 소하천 정비(전환사업) - 2022년도 본예산 - 민원 발생에 따른 설계변경 및 수리검토용역 등 추진에 따른 공사일시 정지 - 준공예정일 : '24. 12.

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액							이월사유
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	도비	시비	특별조정 교부금	
건설과	농촌생활환경정비	기초생활인프라(전환사업)	401-01 시설비	1,195,680,000	1,168,478,283	1,128,875,440	17,598,470	29,373,090	0	0	0	0	29,373,090	0	○소라면 대포4리 농로 포장공사 - 2023년도 본예산 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 3.
								13,721,000	0	0	0	0	13,721,000	0	○흙수로 구조물화사업 실시설계용역 - 2023년도 본예산 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 2.
								6,112,000	0	0	0	0	6,112,000	0	○돌산읍 서덕리 1087-9번지 관정 정비공사 - 2023년도 본예산 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 1.
농업생산기반	가뭄대비 용수 개발		401-01 시설비	168,164,000	153,938,600	0	14,227,800	18,794,000	15,223,780	0	0	1,879,080	1,691,140	0	○화양면 안포리 관정개발 - 2023년도 제3회추경 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 1.
								18,794,000	15,223,780	0	0	1,879,080	1,691,140	0	○화양면 용주리 관정개발 - 2023년도 제3회추경 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 1.
								18,794,000	15,223,780	0	0	1,879,080	1,691,140	0	○화양면 장수리 관정개발 - 2023년도 제3회추경 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 1.
								18,794,000	15,223,000	0	0	1,879,000	1,692,000	0	○돌산읍 죽포리 관정개발 - 2023년 제3회추경 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 1.
								26,292,570	21,296,980	0	0	2,629,250	2,366,340	0	○화정면 백야1지구 관정개발 - 2023년 제2회추경 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 1.

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유		
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금	
건설과	농업생산기반	가뭄대비 용수 개발	401-01 시설비					26,427,630	21,406,380	0	0	2,642,760	2,378,490	0	○화정면 백야2지구 관정개발 - 2023년 제2회추경 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 3.	
								26,040,000	21,092,400	0	0	2,604,000	2,343,600	0	○울촌면 봉전지구 관정개발 - 2023년 제2회추경 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 3.	
		누수저수지 개 보수	401-01 시설비	233,500,000	68,972,500	37,702,500	175,927,500	19,870,000	0	0	0	7,948,000	11,922,000	0	○화양면 소옥1제 정밀안전진단 용역 - 2023년 제2회추경 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 1.	
		농업생산기반 시설 민원해결 공사	401-01 시설비	316,760,000	287,616,140	251,225,140	12,043,860	14,250,000	0	0	0	0	14,250,000	0	0	○소라면 복산리 취수보 설치공사 - 2023년 본예산 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 1.
	19,000,000							0	0	0	0	19,000,000	0	0	○돌산읍 월암마을 구거 준설공사 - 2023년 본예산 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 1.	
	20,241,000							0	0	0	0	20,241,000	0	0	○화태저수지 용도폐지 재해영향 평가용역 - 2023년 본예산 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : ' 24. 4.	
		소규모 농업기 반시설공사	401-01 시설비	729,402,000	702,355,660	544,671,080	24,158,330	35,024,710	0	0	0	0	35,024,710	0	0	○남면 소우실포마을 농로 개설 공사(주민참여) - 2023년 본예산 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 4.
	24,218,140							0	0	0	0	24,218,140	0	0	○주삼동 오산마을 농로 보수 (주민참여) - 2023년 본예산 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 4.	

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
건설과	농업생산기반	소규모 농업기 반시설공사	401-01 시설비					47,990,300	0	0	0	0	47,990,300	0	○해산동 대평마을 농로 안전시설물 설치(주민참여) - 2023년 제1회추경 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 2.
								53,339,440	0	0	0	0	53,339,440	0	○봉계동 농로 및 농수로 정비 - 2023년 제1회추경 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 2.
	소규모 농업기 반시설공사 도 비보조사업	401-01 시설비	400,806,000	370,678,010	222,809,220	27,116,070	14,212,000	0	0	0	14,212,000	0	0	○삼일동 호명 농로 정비 - 2023년 제1회추경 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 2.	
							14,215,000	0	0	0	14,215,000	0	0	○묘도동 읍동마을 농수로 보수 - 2023년 제1회추경 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 2.	
							14,157,910	0	0	0	14,157,910	0	0	○묘도동 읍동마을 농수로 정비 - 2023년 제1회추경 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 2.	
							89,501,800	0	0	0	89,501,800	0	0	○주삼동 대평마을 농로 개설 - 2023년 제1회추경 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 4.	
							18,794,000	0	0	0	18,794,000	0	0	○둔덕동 307번지 일원 관정개발 - 2023년 제1회추경 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 4.	
							18,794,000	0	0	0	18,794,000	0	0	○화양면 안포리 1773번지 일원 관정개발[2022년 특별조정교부금] - 2023년 제1회추경 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 1.	
	소규모 농업기 반시설공사 특 별조정교부사 업	401-01 시설비	366,004,000	299,451,200	272,095,520	11,411,600	18,794,000	0	0	0	0	18,794,000	0	○화양면 안포리 1773번지 일원 관정개발[2022년 특별조정교부금] - 2023년 제1회추경 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 1.	

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
건설과	농업생산기반	소규모 농업기 반시설공사 특 별조정교부사 업	401-01 시설비					26,114,880	0	0	0	0	26,114,880	0	○용천동 73-7번지 일원 관정개발 [2022년 특별조정교부금] - 2023년 제1회추경 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 4.
								18,794,000	0	0	0	0	18,794,000	0	○봉계동 196번지 일원 관정개발 [2022년 특별조정교부금] - 2023년 제1회추경 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 4.
								18,794,000	0	0	0	0	18,794,000	0	○화양면 화동리 1744번지 일원 관정개발[2022년 특별조정교부금] - 2023년 제1회추경 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 1.
		소규모 농업기 반시설공사 특 별교부세사업	401-01 시설비	148,380,000	127,015,690	83,802,890	21,364,310	21,564,800	0	0	0	21,564,800	0	0	○돌산읍 평사지구 관정개발 - 2023년 제2회추경 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 3.
	21,648,000							0	0	0	21,648,000	0	0	○소라면 덕양지구 관정개발 - 2023년 제2회추경 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 3.	
		가뭇지역 용수 개발	401-01 시설비	395,680,000	345,884,250	40,861,000	49,795,750	21,746,100	0	0	0	11,307,970	10,438,130	0	○소라면 사곡리 427-1번지 일원 관정개발 - 2023년 제2회추경 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 3.
	21,701,000							0	0	0	11,284,520	10,416,480	0	○울촌면 월산리 32번지 일원 관정개발 - 2023년 제2회추경 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 3.	

예산과목				예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	
조직	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
건설과	농업생산기반	가뭄지역 용수 개발	401-01 시설비					21,763,000	0	0	0	11,316,760	10,446,240	0	○울촌면 반월리 42번지 일원 관정개발 - 2023년 제2회추경 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 3.
								21,701,000	0	0	0	11,284,520	10,416,480	0	○울촌면 상봉리 324번지 일원 관정개발 - 2023년 제2회추경 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 3.
								21,622,800	0	0	0	11,243,850	10,378,950	0	○울촌면 상봉리 196번지 일원 관정개발 - 2023년 제2회추경 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 3.
								21,826,600	0	0	0	11,349,830	10,476,770	0	○울촌면 가장리 1526번지 일원 관정개발 - 2023년 제2회추경 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 3.
								21,532,470	0	0	0	11,196,880	10,335,590	0	○여천동 907-23번지 일원 관정개발 - 2023년 제2회추경 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 3.
								22,121,190	0	0	0	11,503,010	10,618,180	0	○돌산읍 울림리 569-4번지 일원 관정개발 - 2023년 제2회추경 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 3.
								22,005,000	0	0	0	11,442,600	10,562,400	0	○돌산읍 평사리 1552-2번지 일원 관정개발 - 2023년 제2회추경 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 3.

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

예산과목				예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	
조직	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
건설과	농업생산기반	가뭄지역 용수 개발	401-01 시설비					21,640,100	0	0	0	11,252,850	10,387,250	0	○돌산읍 죽포리 1288번지 일원 관정개발 - 2023년 제2회추경 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 3.
								21,705,000	0	0	0	11,286,600	10,418,400	0	○울촌면 신평리 826번지 일원 관정개발 - 2023년 제2회추경 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 3.
								22,121,190	0	0	0	11,503,010	10,618,180	0	○울촌면 취적리 741-5번지 일원 관정개발 - 2023년 제2회추경 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 3.
								21,622,800	0	0	0	11,243,850	10,378,950	0	○화양면 창무리 512번지 일원 관정개발 - 2023년 제2회추경 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 3.
								21,915,000	0	0	0	11,395,800	10,519,200	0	○화양면 옥적리 299-1번지 일원 관정개발 - 2023년 제2회추경 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 3.
	개도 농어촌관광 휴양단지 조성	개도 농어촌관 광휴양단지 조 성	401-01 시설비	310,711,000	310,711,000	186,730,000	0	123,981,000	0	0	0	0	123,981,000	0	○개도 농어촌관광휴양단지 조성 - 2022년 제5회추경 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '26. 6.
	소규모 지역개발	마을 안길 정비	401-01 시설비	3,293,518,000	2,839,671,510	2,478,478,090	237,111,490	18,794,800	0	0	0	0	18,794,800	0	○화양면 봉오마을 마을안길 재포장공사(재배정) - 2023년 제1회추경 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 3.

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
건설과	소규모 지역개발	마을 안길 정비	401-01 시설비					18,794,800	0	0	0	0	18,794,800	0	○화양면 오천마을 대밭골 안길 포장공사(재배정) - 2023년 제1회추경 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 3.
								48,799,690	0	0	0	0	48,799,690	0	○삼산면 유촌마을 안길 배수로 정비공사 - 2023년 본예산 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 3.
								38,029,000	0	0	0	0	38,029,000	0	○월호동 소경도 마을안길 포장공사 - 2023년 제1회추경 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 3.
								40,154,130	0	0	0	0	40,154,130	0	○서강동 7통 봉강마을 석축 및 법면 정비공사 - 2023년 제1회추경 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 3.
								28,921,000	0	0	0	0	28,921,000	0	○돌산읍 방죽마을 안길 포장공사 - 2023년 제1회추경 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 3.
								38,215,000	0	0	0	0	38,215,000	0	○2024년 마을안길 정비사업 실시 설계용역(돌산, 소라, 화정) - 2023년 제3회추경 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 3.
		농로 정비	401-01 시설비	2,857,062,000	2,467,583,930	1,909,064,540	403,310,950	33,135,250	0	0	0	0	33,135,250	0	○남면 장지마을 농로 개설공사 - 2023년 본예산 - 민원발생에 따른 공사 일시정지 (사업대상지 위치변경 협의 완료 '23. 12. ) - 준공예정일 : '24. 3.



조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
건설과	소규모 지역개발	농로 정비	401-01 시설비					4,299,000	0	0	0	0	4,299,000	0	○돌산읍 평사리 5-31 농로 사면 복구공사(재배정) - 2023년 예비비 - 실시설계용역 기간 소요에 따른 발주 시기 지연(실시설계용역 완료 '23. 12. ) - 준공예정일 : '24. 3.
								4,945,000	0	0	0	0	4,945,000	0	○돌산읍 둔전리 121-1 농로 사면 복구공사(재배정) - 2023년 예비비 - 실시설계용역 기간 소요에 따른 발주 시기 지연(실시설계용역 완료 '23. 12. ) - 준공예정일 : '24. 3.
								4,683,000	0	0	0	0	4,683,000	0	○돌산읍 서덕리 364 농로 사면 복구공사(재배정) - 2023년 예비비 - 실시설계용역 기간 소요에 따른 발주 시기 지연(실시설계용역 완료 '23. 12. ) - 준공예정일 : '24. 3.
								4,747,000	0	0	0	0	4,747,000	0	○소라면 대포리 산 102-1 농로 사면 복구공사(재배정) - 2023년 예비비 - 실시설계용역 기간 소요에 따른 발주 시기 지연(실시설계용역 완료 '23. 12. ) - 준공예정일 : '24. 3.
								26,127,350	0	0	0	0	26,127,350	0	○남면 대유마을 농로 정비공사 - 2023년 제1회추경 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 2. 24.

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
건설과	소규모 지역개발	농로 정비	401-01 시설비					29,286,030	0	0	0	0	29,286,030	0	○화양면 창무마을 농로 재포장공사 - 2023년 본예산 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 3.
								50,833,210	0	0	0	0	50,833,210	0	○여서동 대치마을 석불사 입구 농로연장공사 - 2023년 제1회추경 - 공사구간 내 도시가스 공사가 선행 후 사업진행 - 준공예정일 : '24. 3.
								52,737,950	0	0	0	0	52,737,950	0	○화양면 장수마을 농로 및 배수로 신설공사 - 2023년 제1회추경 - 토지 협의 관련 민원발생에 따라 공사지연 - 준공예정일 : '24. 1.
								10,482,000	0	0	0	0	10,482,000	0	○주삼동 삼동지구 농로 진입로 정비공사 - 2023년 제1회추경 - 사업대상지 중복으로 인한 설계 변경 지연(사업대상지 위치변경 협의 완료 '23. 12. ) - 준공예정일 : '24. 2.
								25,782,000	0	0	0	0	25,782,000	0	○돌산읍 봉양마을 공동묘지 진입로 포장공사 - 2023년 제1회추경 - 준공기한 미도래 - 준공예정일 : '24. 2.
								51,898,000	0	0	0	0	51,898,000	0	○묘도동 온동마을 농로 확포장공사 - 2023년 제1회추경 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 2.

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
건설과	소규모 지역개발	농로 정비	401-01 시설비					22,456,020	0	0	0	0	22,456,020	0	○삼일동 자내리 사근치마을 농로 확장공사 - 2023년 제1회 추경 - 준공시기 미도래
								38,143,800	0	0	0	0	38,143,800	0	○2024년 농로 정비 주민숙원사업 실시설계용역(울촌, 화양, 남면) - 2023년 제3회추경 - 준공시기 미도래
	소규모 시설 정비	401-01 시설비	5,647,143,000	4,744,089,000	4,123,916,680	533,283,760	43,542,000	0	0	0	0	43,542,000	0	○남면 송고마을 진입로 정비공사 - 2023년 본예산 - 진입로 시공방법 등 검토 기간 소요로 일시정지 - 준공예정일 : '23. 4.	
							15,884,000	0	0	0	0	15,884,000	0	○삼일동 호명 644 일원 옹벽 정비공사 - 2023년 제1회추경 - 민원발생에 따른 공사일시정지(민원 협의 완료 '23. 12.) - 준공예정일 : '24. 3.	
							32,642,800	0	0	0	0	32,642,800	0	○삼일동 상암7길 배수로 설치공사 - 2023년 제1회추경 - 사업위치 변경 민원발생에 따른 공사일시정지(민원 협의 완료 '23. 12.) - 준공예정일 : '24. 3.	
							18,943,700	0	0	0	0	18,943,700	0	○상암동 1439 일원 농로 개설공사 - 2023년 제3회추경 - 실시설계용역 기간 소요로 '24년도 준공 예정(설계 완료 '23. 12.) - 준공예정일 : '24. 3.	



조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
건설과	소규모 지역개발	소규모 시설 정비	401-01 시설비					36,730,260	0	0	0	0	36,730,260	0	○울촌면 월산리 대초마을 진입도로 개설공사 - 2023년 제1회추경 - 철도부지 및 토지 소유주 협의에 따른 지연 - 준공예정일 : '24. 3.
								32,571,690	0	0	0	0	32,571,690	0	○만덕동 상촌마을 배수로 준설공사 - 2023년 본예산 - 철도부지 및 토지 소유주 협의에 따른 지연 - 준공예정일 : '24. 3.
								33,721,300	0	0	0	0	33,721,300	0	○화양면 수문마을 신기선착장 연결도로 확포장공사 - 2023년 본예산 - 사업위치 변경에 따른 설계변경 기간소요 - 준공예정일 : '24. 3.
								79,280,000	0	0	0	0	79,280,000	0	○돌산읍 하동마을 안길 배수로 정비 - 2023년 제1회추경 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 2.
								19,784,000	0	0	0	0	19,784,000	0	○여천동 군장마을 배수로 정비 - 2023년 제1회추경 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 2.
								40,892,000	0	0	0	0	40,892,000	0	○2024년 소규모 주민숙원사업 실시설계 용역(삼산면, 동지역) - 2023년 제3회추경 - 준공시기 미도래
								29,676,000	0	0	0	0	29,676,000	0	○소라면 복산6리 풍류마을 배수로 정비공사 - 2023년 제1회추경 - 준공시기 미도래

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산과목			예산액	지출원인행위액	지출액	비용액	다음연도이월액						이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정교부금
건설과	소규모 지역개발	소규모 시설 정비	401-01 시설비					15,254,000	0	0	0	0	15,254,000	0	○주삼동 계원마을 배수로 설치 - 2023년 제1회추경 - 준공시기 미도래
			마을회관 정비	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,540,000,000	425,480,850	205,480,850	2,491,150	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0
								20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	○여천동 내동 마을회관 보수공사 - 2023년 제2회추경 - 보조금 지급기간 소요
				650,000,000	600,000,000	82,450,000	50,000,000	67,550,000	0	0	0	0	67,550,000	0	○화양면 봉오 마을회관 신축 - 2022년 명시이월 - 보조사업 추진 지연 - 준공예정일 : '24. 2.
								150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	0	○화양면 장수 마을회관 신축공사 - 2022년 명시이월 - 보조사업 추진 지연 - 준공예정일 : '24. 4.
								150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	0	○삼산면 손죽 마을회관 신축공사 - 2022년 명시이월 - 보조사업 추진 지연 - 준공예정일 : '24. 4.
								150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	0	○화양면 장척 마을회관 신축공사 - 2022년 명시이월 - 보조사업 추진 지연 - 준공예정일 : '24. 3.
건설과	소규모 지역개발	소규모 지역개발 도비보조사업	401-01 시설비	549,000,000	400,168,490	359,677,640	98,833,030	21,342,330	0	0	0	21,342,330	0	0	○한려동 마을안길 계단정비공사 - 2023년 제1회추경 - 민원발생에 따른 공사 일시정지 - 준공예정일 : '24. 5.

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
건설과	소규모 지역개발	소규모 지역개발 도비보조사업	401-01 시설비					19,147,000	0	0	0	19,147,000	0	0	○화양면 안포리 세포마을 배수로 및 농로포장사업(재배정) - 2023년 제1회추경 - 실시설계 지연에 따른 착공 지연 - 준공예정일 : '23. 1.
			402-02 민간자본사 업보조(이전 재원)	94,000,000	94,000,000	30,000,000	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	○소라면 현천1구 마을회관 정비공사 - 2023년 제1회추경 - 준공기한 미도래 - 준공예정일 : '24.12.31.
								20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	○소라면 대포3구 마을회관 정비공사 - 2023년 제1회추경 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24.12.31.
								24,000,000	0	0	0	24,000,000	0	0	○소라면 내기 마을회관 정비공사 - 2023년 제1회추경 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24.12.31.
	소규모 지역개발 특별조정교 부사업	401-01 시설비	1,880,000,000	1,525,201,930	915,632,450	49,922,720	19,000,000	0	0	0	0	19,000,000	0	0	○화양면 화동리 413-22번지 농로 포장공사(재배정) - 2023년 제1회추경 - 토지사용승낙서 미제출에 따른 착공 지연 - 준공예정일 : '23. 1.
							19,000,000	0	0	0	0	0	19,000,000	0	○돌산읍 소울마을 구거 정비공사 (재배정) - 2023년 제1회추경 - 실시설계용역 기간 소요로 '24년도 준공 예정 (설계 완료 '23. 12. ) - 준공예정일 : '24. 3.

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유		
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금	
건설과	소규모 지역개발	소규모 지역개발 특별조정교 부사업	401-01 시설비					19,000,000	0	0	0	0	0	0	19,000,000	○돌산읍 둔전마을 농로 정비공사 (재배정) - 2023년 제3회추경 - 실시설계용역 기간 소요로 '24년도 준공 예정 (설계 완료 '23. 12.) - 준공예정일 : '24. 3.
								150,000,000	0	0	0	0	0	0	150,000,000	○산월동(히든베이~넘너리) 해안 도로 정비 아스콘 포장공사 - 2023년 제3회추경 - 실시설계용역 기간 소요로 '24년도 준공 예정 (설계 완료 '23. 12.) - 준공예정일 : '24. 3.
								19,000,000	0	0	0	0	0	0	19,000,000	○여서동 안전난간 교체공사 - 2023년 제3회추경 - 실시설계용역 기간 소요로 '24년도 준공 예정 (설계 완료 '23. 12.) - 준공예정일 : '24. 3.
								47,377,680	0	0	0	0	0	0	47,377,680	○화양면 안포리 농로 및 배수로 정비공사 - 2023년 제3회추경 - 실시설계용역 기간 소요로 '24년도 준공 예정 (설계 완료 '23. 12.) - 준공예정일 : '24. 3.
								30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	0	○돌산읍 금봉리 1635 구거정비 및 농로 확장공사 - 2023년 제2회추경 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 2. 17.

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	비용액	다음연도이월액						이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
건설과	소규모 지역개발	소규모 지역개발 특별조정교 부사업	401-01 시설비					29,923,000	0	0	0	0	29,923,000	0	○묘도동 창촌마을 농로확포장공사 - 2023년 제1회추경 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 2.
								157,144,000	0	0	0	0	157,144,000	0	○남면 안도마을 농로 개설공사 (안면 안도리 농로 신설공사) - 2023년 제1회추경 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 1. 30.
<b>부 서 별 소 계</b>				<b>11,646,735,410</b>	<b>11,129,637,176</b>	<b>6,588,710,316</b>	<b>450,222,664</b>	<b>4,607,802,430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,607,802,430</b>	<b>0</b>	
도로과	도시균형발전 도 로망 확충	관문동 10통 도시계획도로 개설	401-01 시설비	824,257,200	824,257,200	404,860,440	0	419,396,760	0	0	0	0	419,396,760	0	○관문동 10통 도시계획도로 개설 - 2022년 명시이월 - 보상협의 추진 기간 소요 - 준공예정일 : '25. 12.
				285,931,250	259,204,300	254,438,300	26,726,950	4,766,000	0	0	0	0	4,766,000	0	○돌산읍 임포~죽포 도로 확장 - 2022년 명시이월 - 가시설물 설치 사업 착공 ( '23.8.)하여 준공 기한 미도래 - 준공예정일 : '24. 8.
				457,041,080	433,601,740	0	23,439,340	433,601,740	0	0	0	0	433,601,740	0	○동문동주민센터~자산교 도로개설 - '23. 12.24. 준공예정일이나 시공사의 물가변동 요청 및 공사 지연 발생
				484,400,000	482,527,000	421,164,800	1,873,000	61,362,200	0	0	0	0	61,362,200	0	○도로 교행지개선·긴급도로 개설 및 건물철거 - 2023년 본예산 - 용역 행정절차 이행 지연으로 인한 시설비 이월(화양면 창무~백초 위험도로 확장, 소라면 장척마을 위험도로 확장)

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
도로과	도시균형발전 도로망 확충	도로 교행지 개선·긴급도로 개설 및 건물철거	401-01 시설비	125,931,760	124,540,960	113,530,960	1,390,800	11,010,000	0	0	0	0	11,010,000	0	○도로 교행지개선·긴급도로 개설 및 건물철거 - 2022년 명시이월 - 준공기한 미도래(봉계동 장고개길 교행지 개선공사)
		만흥~오천 도로 확포장	401-01 시설비	985,792,900	844,611,410	63,141,180	141,181,490	781,470,230	0	0	0	0	781,470,230	0	○만흥~오천 도로 확포장 - 2022명 명시이월 - 사업 착공('23.12.)하여 준공기한 미도래 - 준공예정일 : '26. 12.
		화양면 화양고앞 도로확장	401-01 시설비	446,760,000	428,518,080	39,568,000	200	407,191,800	0	0	0	0	407,191,800	0	○화양면 화양고앞 도로확장 - 2022년 명시이월 - 보상협의 지연에 따라 '24. 10월 공사 준공 예정 - 준공예정일 : '24. 10.
		돌산읍 안골전사거리 우회도로 개설	401-01 시설비	5,945,146,000	5,674,840,596	4,383,130,436	240,541,854	1,321,473,710	0	0	0	0	1,321,473,710	0	○돌산읍 안골전사거리 우회도로 개설 - 2022년 명시이월 - 사업 착공('23. 7.)하여 준공 기한 미도래 - 준공예정일 : '24. 12.
			401-03 시설부대비	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	○돌산읍 안골전사거리 우회도로 개설 - 시설부대비
도시교통난 해소를 위한 도로망 확충	대교동 1통 도시계획도로 개설	401-02 감리비	7,000,000	5,653,000	0	1,347,000	5,653,000	0	0	0	0	5,653,000	0	○대교동 1통 도시계획도로 개설 - 2023년 본예산 - '24.3.준공예정사업으로 예산집행 시기 미도래	
	삼산면사무소 주변 도시계획 도로 개설	401-01 시설비	1,107,164,200	1,098,560,070	300,857,320	8,604,130	797,702,750	0	0	0	0	797,702,750	0	○삼산면사무소 주변 도시계획도로 개설 - 2022년 명시이월 - 준공기한('24.4.) 미도래 - 준공예정일 : 24. 4.	

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
도로과	도심 교통난 해소 를 위한 도로망 확충	삼산면사무소 주변 도시계획 도로 개설	401-03 시설부대비	4,320,000	449,700	449,700	0	3,870,300	0	0	0	0	3,870,300	0	○삼산면사무소 주변 도시계획도로 개설 - 시설부대비
		월래 이주택지 ~죽림택지 연 결 도시계획도 로 개설	401-01 시설비	819,403,920	819,403,920	604,961,080	0	214,442,840	0	0	0	0	214,442,840	0	○월래 이주택지~죽림택지 연결 도시계획도로 개설 - 2022년 명시이월 - 보상 절차 진행 중 - 준공예정일 : '26. 6.
		화양면 안포~ 굴구지 농어촌 도로 개설	401-01 시설비	85,550,000	85,170,000	0	380,000	85,170,000	0	0	0	0	85,170,000	0	○화양면 안포~굴구지 농어촌도로 개설 - 2022년 명시이월 - 용역 준공기한 미도래(민원 발생 및 행정절차 이행 등으로 인한 지연) - 준공예정일 : '25. 12.
		문수동 영재유 치원 앞 도로 확장	401-01 시설비	41,367,300	40,443,400	2,608,100	923,900	37,835,300	0	0	0	0	37,835,300	0	○문수동 영재유치원 앞 도로 확장 - 2022년 명시이월 - '24.3. 실시설계 준공예정 및 예산집행 시기 미도래 - 준공예정일 : '25.12.
		웅천~미평 간 도로개설 기본 구상용역	401-01 시설비	11,669,800	7,855,800	0	3,814,000	7,855,800	0	0	0	0	7,855,800	0	○웅천~미평 간 도로개설 기본 구상 용역 - 2022년 명시이월 - 노선 추가 검토 등 정책결정 지연 - 준공예정일 : '24. 4.
<b>부 서 별 소 계</b>				<b>14,469,987,000</b>	<b>12,894,088,300</b>	<b>7,857,139,470</b>	<b>425,897,850</b>	<b>5,070,949,680</b>	<b>643,688,814</b>	<b>720,684,250</b>	<b>0</b>	<b>347,301,081</b>	<b>3,359,275,535</b>	<b>0</b>	
교통과	대중교통 및 운수 업체 재정지원	저상버스 구입 비 지원	402-02 민간자본사 업보조(이전 재원)	1,932,000,000	828,000,000	552,000,000	0	276,000,000	138,000,000	0	0	69,000,000	69,000,000	0	○저상버스 구입비 지원사업 - 2023년 본예산 - 저상버스를 제작하는 전주공장 생산능력 부족으로 수소버스(3대) 출고일 지연 - 준공예정일 : '24. 6.

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
교통과	대중교통 및 운수 업체 재정지원	교통약자 이동 지원 센터 조성	401-01 시설비	2,167,024,000	2,098,435,140	614,841,770	68,588,860	1,483,593,370	0	0	0	0	1,483,593,370	0	○교통약자이동지원센터 신축 - 2023년 제2회추경 - 실시설계 용역 및 계약심사 등 행정절차 이행에 따른 기간 소요, 준공기한 미도래 - 준공예정일 : '24. 5.
			401-02 감리비	25,056,000	23,802,000	0	1,254,000	23,802,000	0	0	0	0	23,802,000	0	○교통약자이동지원센터 신축 - 감리비
			401-03 시설부대비	5,920,000	0	0	0	5,920,000	0	0	0	0	5,920,000	0	○교통약자이동지원센터 신축 - 시설부대비
안전한 교통환경 조성	화물자동차 공 영차고지 조성	401-01 시설비	72,732,000	72,732,000	50,912,000	0	21,820,000	0	0	0	0	21,820,000	0	○여수 화물자동차 공영차고지 조성 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 - 2023년 본예산 - 최종보고회 자문의견 보완에 따른 용역 일시정지	
교통안전시설 확 충 및 관리	지자체 ITS 구 축 지원	401-01 시설비	3,989,200,000	3,882,396,950	3,039,582,260	106,803,050	842,814,690	505,688,814	0	0	0	337,125,876	0	○지자체 ITS 구축 지원 - 2023년 제1회추경 - 준공기한 미도래 - 준공예정일 : '24. 3.	
		401-03 시설부대비	10,800,000	3,117,540	3,117,540	0	7,682,460	0	0	0	0	7,682,460	0	○지자체 ITS 구축 지원 - 시설부대비	
	교통신호시스 템 구축	401-01 시설비	545,860,000	537,905,670	454,485,010	5,682,720	85,692,270	0	0	0	0	85,692,270	0	○교통사고 잦은 곳(서교동 로터리) 개선사업 - 2023년 본예산 - 관련기관 협의 및 토목분야 공사와 병행 추진에 따른 준공기한 미도래 - 준공예정일 : '24. 3.	
		401-03 시설부대비	3,450,000	2,666,600	2,666,600	583,400	200,000	0	0	0	0	200,000	0	○교통사고 잦은 곳(서교동 로터리) 개선사업 - 시설부대비	

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	비용액	다음연도이월액						이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
교통과	교통안전시설 확충 및 관리	시내버스 정류 소 정비	401-01 시설비	392,885,000	390,666,650	379,114,650	2,218,350	11,552,000	0	0	0	0	11,552,000	0	○ 시내버스 정류소 설치 및 민원처리 (온실텐트 철거공사) - 2023년 본예산 - 도급자의 세금체납으로 준공금 지급 불가
		교통안전시설 물 설치	401-01 시설비	360,480,000	350,257,720	300,560,980	9,919,020	50,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	0	○ 실버안심존(마을주민 보호구역) 확대 사업 - 2023년 제3회추경 - 공사기간 미도래 - 준공예정일 : '24. 2.
		시내일원 차선 도색 보수	401-01 시설비	794,960,000	793,344,360	731,576,560	9,096,040	37,347,240	0	0	0	0	37,347,240	0	○ 여서동로터리 교통섬 설치공사 - 2023년 본예산 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 1. 7.
								16,940,160	0	0	0	0	16,940,160	0	○ 중앙로 일원 횡단보도 정비공사 - 2023년 본예산 - 민원 발생에 따른 공사 일시정지 : '23. 11. 22.
		어린이 보호구 역 개선사업	401-01 시설비	600,000,000	578,629,910	375,023,340	0	224,976,660	0	112,488,330	0	0	112,488,330	0	○ 어린이보호구역 노란색횡단보도 개선사업(긴급) - 2022년 명시이월 - 공사기간 미도래(계약을 위한 입찰 공고중) - 공사 준공 : '24. 3.
		어린이 보호구 역 안전시설물 유지보수	401-01 시설비	364,620,000	354,386,100	108,751,690	10,233,900	51,870,990	0	0	0	0	51,870,990	0	○ 송현·웅천초등학교 어린이 안심 승강장 설치공사 - 2023 본예산 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 1. 19.
								75,250,100	0	0	0	0	75,250,100	0	○ 동여수 어린이보호구역 내 버스 정류소 개선공사(긴급) - 2023년 본예산 - 공사기간 미도래(철공 자재 제작중 - 공사준공 : '24. 2.

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
교통과	교통안전시설 확충 및 관리	어린이 보호구역 안전시설물 유지보수	401-01 시설비					118,513,320	0	0	0	91,160,446	27,352,874	0	○어린이보호구역 탄력적 속도상향 시범사업 - 2023년 제3회 추경 - 공사기간 미도래(경찰서 현지 협의 완료 후 관급자재 수급 등의 상황에 따라 현지 시공이 연도내 어려움) - 공사준공 : '24. 2.
		교통사고 다발 지역 개선	401-01 시설비	173,000,000	159,933,080	154,623,080	13,066,920	5,310,000	0	0	0	0	5,310,000	0	○교통안전 무인단속카메라 구매설치 (2019년 특별교부세재사용) - 2023년 본예산 - 도로교통공단 23년 업무 종료에 따른 인수검사 미시행 (24년 검사추진)
		지역교통안전 개선사업	401-01 시설비	1,500,000,000	1,346,185,240	42,908,270	153,814,760	1,303,276,970	0	608,195,920	0	86,885,131	608,195,919	0	○2023년 어린이보호구역 교차로 종합정비공사 - 2022년 명시이월 - 준공시기 미도래 - 계약의뢰 : '23. 12. 11. - 준공예정일 : '24. 6.
		교통안전시설 사업	401-01 시설비	832,000,000	772,818,890	584,200,410	44,636,830	89,066,760	0	0	0	35,626,704	53,440,056	0	○교차로 횡단보도 조명타워 설치 - 2023년 제1회추경 - 관련기관 협의 지연에 따른 준공 기한 미도래 - 준공예정일 : '24. 3.
								12,096,000	0	0	0	3,628,800	8,467,200	0	○교통안전 무인단속카메라 구매설치 - 2023년 제1회추경 - 관련기관 협의 지연에 따른 준공 기한 미도래 - 준공예정일 : '24. 3.
								90,000,000	0	0	0	36,000,000	54,000,000	0	○시인성확보를 위한 어린이보호 구역 발광형 표지판 설치 물품구입 - 2023년 제1회 추경 - 공사기간 미도래(계약을 위한 입찰 공고 중) - 공사 준공 : '24. 3.

예산과목				예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	
조직	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
교통과	교통안전시설 확충 및 관리	보행자 안전을 위한 시인성 강화사업	401-01 시설비	698,390,000	698,390,000	462,354,860	0	236,035,140	0	0	0	0	236,035,140	0	○보행자 안전을 위한 시인성 강화사업 - 2023년 제1회추경 - 준공기한 미도래 - 준공예정일 : '24. 3.
			401-03 시설부대비	1,610,000	420,450	420,450	0	1,189,550	0	0	0	0	1,189,550	0	○보행자 안전을 위한 시인성 강화사업 - 시설부대비
부 서 별 소 계				5,383,902,000	5,298,446,750	3,462,336,750	85,455,250	1,836,110,000	0	0	0	830,533,000	1,005,577,000	0	
건축과	주거환경 개선	공동주택단지 개선사업	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	3,056,000,000	2,989,993,050	2,008,993,050	66,006,950	70,000,000	0	0	0	0	70,000,000	0	○도산읍 청솔1차 승강기 교체 - 2023년 본예산 - 보조사업자 사업추진(사업자 선정) 지연 - 준공예정일 : '24. 2.
								10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	○소라면 경성빌라 쓰레기집하장 설치 - 2023년 본예산(0.1억) - 보조사업자 사업추진지연(설계도서 작성 지연) - 준공예정일 : '24. 4.
								20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	○울촌면 동양엔파트 주민쉼터 누수방지 및 결로방지 공사 - 2023년 본예산 - 보조사업자 사업추진 지연 - 준공예정일 : '24. 4.
								24,000,000	0	0	0	0	24,000,000	0	○중앙동 고소아파트 내부 균열 보수·보강 공사 - 2023년 본예산 - 보조사업자 사업추진 지연 - 준공예정일 : '24. 3.
								50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	○중앙동 한신아파트 승강기 교체 공사 - 2023년 본예산 - 보조사업자 사업추진 지연 - 준공예정일 : '24. 3.

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

예산과목				예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	
조직	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
건축과	주거환경 개선	공동주택단지 개선사업	402-01 민간자본사 업보조(자체 재원)					50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	○서강동 해태동백타운 급수방식 전환 공사 - 2023년 본예산 - 보조사업자 사업추진 지연 - 준공예정일 : '24. 1.
								15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	○월호동 신월대주아파트 어린이 놀이터 개·보수 - 2023년 본예산 - 보조사업자 사업추진 지연 - 준공예정일 : '24. 1.
								20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	○여서동 부영맨션508동 오배수관 교체 공사 - 2023년 본예산 - 보조사업자 사업추진 (사업자 선정) 지연 - 준공예정일 : '24. 2.
								33,000,000	0	0	0	0	33,000,000	0	○여서동 여서경남2차아파트 소방 시설 개·보수공사 - 2023년 본예산 - 보조사업자 사업추진 지연 - 준공예정일 : '24. 4.
								70,000,000	0	0	0	0	70,000,000	0	○여서동 여서금호아파트 수배전 교체 공사 - 2023년 본예산 - 보조사업자 사업추진 지연 - 준공예정일 : '24. 4.
								19,000,000	0	0	0	0	19,000,000	0	○여서동 현대산업3차아파트 소방 시설 교체 공사 - 2023년 본예산 - 보조사업자 사업추진 (사업자 선정) 지연 - 준공예정일 : '24. 2.

예산과목				예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	
조직	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
건축과	주거환경 개선	공동주택단지 개선사업	402-01 민간자본사 업보조(자체 재원)					14,000,000	0	0	0	0	14,000,000	0	○문수동 문수코아루수아파트 보안등 교체 및 추가설치 - 2023년 본예산 - 보조사업자 사업추진 지연 (사용검사 시일 소요) - 준공예정일 : '24. 1.
								70,000,000	0	0	0	0	70,000,000	0	○문수동 원앙아파트 옥상방수공사 - 2023년 본예산 - 보조사업자 사업추진 지연 - 준공예정일 : '24. 4.
								18,000,000	0	0	0	0	18,000,000	0	○문수동 진영아파트 오배수관 교체 공사 - 2023년 본예산 - 보조사업자 사업추진 지연 - 준공예정일 : '24. 1.
								11,000,000	0	0	0	0	11,000,000	0	○미평동 선미아파트 옥상방수 공사 - 2023년 본예산 - 보조사업자 사업추진 지연 (설계도서 작성 지연) - 준공예정일 : '24. 4.
								30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	○둔덕동 여도아파트 승강기 교체 공사 - 2023년 본예산 - 보조사업자 사업추진 지연 - 준공예정일 : '24. 4.
								18,000,000	0	0	0	0	18,000,000	0	○둔덕동 한려아파트 가로등 및 LED등 설치 공사 - 2023년 본예산 - 보조사업자 사업추진 지연 - 준공예정일 : '24. 2.
								10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	○만덕동 제일맨션 CCTV 설치 공사 - 2023년 본예산 - 보조사업자 사업추진 지연 (설계도서 작성 지연) - 준공예정일 : '24. 3.

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

예산과목				예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	
조직	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
건축과	주거환경 개선	공동주택단지 개선사업	402-01 민간자본사 업보조(자체 재원)					30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	○쌍봉동 신동아파밀리에 외벽 재도장 공사 - 2023년 본예산 - 보조사업자 사업추진 지연 - 준공예정일 : '24. 4.
								12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0	○쌍봉동 여천부영5차아파트 소방 시설 보수공사 - 2023년 본예산 - 보조사업자 사업추진 지연 - 준공예정일 : '24. 2.
								100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	○쌍봉동 주은금호아파트 승강기 교체공사 - 2023년 본예산 - 보조사업자 사업추진 지연 - 준공예정일 : '24. 1.
								18,000,000	0	0	0	0	18,000,000	0	○쌍봉동 프레지던트아파트 화재 수신기 및 방송설비 교체 공사 - 2023년 본예산 - 보조사업자 사업추진 지연 - 준공예정일 : '24. 1.
								50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	○시전동 신화아파트 승강기 교체 공사 - 2023년 본예산 - 보조사업자 사업추진 지연 - 준공예정일 : '24. 2.
								47,000,000	0	0	0	0	47,000,000	0	○여천동 선원금호아파트 승강기 교체 공사 - 2023년 본예산 - 보조사업자 사업추진 지연 (설계도서 작성 지연) - 준공예정일 : '24. 4.
								12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0	○주삼동 대광오투빌아파트 화재 수신기 및 자동방송 설치 공사 - 2023년 본예산 - 보조사업자 사업추진 지연 - 준공예정일 : '24. 2.

예산과목				예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	
조직	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
건축과	주거환경 개선	공동주택단지 개선사업	402-01 민간자본사 업보조(자체 재원)					60,000,000	0	0	0	0	60,000,000	0	○주삼동 아주택운 승강기 교체공사 - 2023년 본예산 - 보조사업자 사업추진 지연 - 준공예정일 : '24. 3.
								100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	○쌍봉동 주은금호아파트 승강기 교체공사 - 2023년 본예산 - 보조사업자 사업추진 지연 - 준공예정일 : '24. 1.
	공동주택단지 개선사업(도비)	402-02 민간자본사 업보조(이전 재원)	2,270,000,000	2,250,551,700	1,430,551,700	19,448,300	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	0	○돌산읍 청솔1차아파트 노후시설 개선(승강기 교체공사) - 2023년 제1회추경 - 보조사업자 사업추진 지연 - 준공예정일 : '24. 5.	
							30,000,000				30,000,000			0	○울촌면 울촌동양엔파트 시설 개선 (CCTV 교체공사) - 2023년 제1회추경 - 보조사업자 사업추진 지연 - 준공예정일 : '24. 4.
							30,000,000				30,000,000			0	○고소동 시영아파트 공용시설 개보수 (101동 지하균열 등 보수공사) - 2023년 제1회추경 - 보조사업자 사업추진 지연 - 준공예정일 : '24. 5.
							50,000,000				50,000,000			0	○고소동 한신아파트 공용시설 개보수 (승강기 교체공사) - 2023년 제1회추경 - 보조사업자 사업추진 지연 - 준공예정일 : '24. 5.
							40,000,000				40,000,000			0	○국동 주공2차아파트 노후시설 개선 (수도공급관 보온재 및 지지대 교체공사) - 2023년 제1회추경 - 보조사업자 사업추진 지연 - 준공예정일 : '24. 2.



조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유			
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	도비	시비		특별조정 교부금		
건축과	주거환경 개선	공동주택단지 개선사업(도비)	402-02 민간자본사 업보조(이전 재원)					100,000,000					100,000,000			○학동 신동아파밀리에 아파트 시설 개선(외벽 균열보수 및 재도장공사) - 2023년 제1회추경 - 보조사업자 사업추진 지연 - 준공예정일 : '24. 5.	
								50,000,000					50,000,000			○소호동 프레지던트아파트 쉼터 개보수(파고라 교체공사) - 2023년 제1회추경 - 보조사업자 사업추진 지연 - 준공예정일 : '24. 5.	
								100,000,000						100,000,000			○봉계동 신동아아파트 노후시설 개선 (승강기 교체공사) - 2023년 제1회추경 - 보조사업자 사업추진 지연 - 준공예정일 : '24. 5.
								30,000,000						30,000,000			○주삼동 로얄골드빌 시설 개선 (급수방식 전환 및 부스터 펌프 설치공사) - 2023년 제1회추경 - 보조사업자 사업추진 지연 - 준공예정일 : '24. 5.
								70,000,000						70,000,000			○봉계동 아파트 노후 CCTV 시설 교체(대광오투빌 노후CCTV 시설교체공사) - 2023년 제1회추경 - 보조사업자 사업추진 지연 - 준공예정일 : '24. 6.
		소규모 공동주 택 보수지원 사 업	402-02 민간자본사 업보조(이전 재원)	57,902,000	57,902,000	22,792,000	0	17,120,000	0	0	0	5,136,000	11,984,000	0	○데코빌리지 누수개선사업 - 2023년 제2회추경 - 보조사업자 사업추진 지연 - 준공예정일 : '24. 6.		

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

예산과목				예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	
조직	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
건축과	주거환경 개선	소규모 공동주택 보수지원 사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)					17,990,000	0	0	0	5,397,000	12,593,000	0	○미평동 귀인촌 균열 보수 및 물막이 설치사업 - 2023년 제3회추경 - 보조사업자 사업추진 지연 - 준공예정일 : '24. 6.
부 서 별 소 계				400,000,000	399,995,210	67,015,600	4,790	332,979,610	0	0	0	0	332,979,610	0	
보건행정과	의약안전관리	도서지역 헬기착륙장 시설 개선	401-01 시설비	400,000,000	399,995,210	67,015,600	4,790	332,979,610	0	0	0	0	332,979,610	0	○도서지역 헬기착륙장 시설개선 - 2022년 명시이월 - 행정절차 지연(다도해 해상국립공원 공원계획 변경 및 문화재 보존영향 검토대상 구역의 매장문화재 유존지역 지표조사 추진 중) - 준공예정일 : '24. 6.
부 서 별 소 계				2,453,380,000	2,414,545,810	278,744,000	33,924,190	2,140,711,810	0	599,373,000	6,879,000	10,506,600	1,523,953,210	0	
농업정책과	농업인 소득 및 인력 육성	농업인 인력 육성	207-01 연구용역비	40,000,000	40,000,000	24,610,000	0	15,390,000	0	0	0	0	15,390,000	0	○여수 농업·농촌 및 식품산업 발전 계획 수립 용역 - 2022년 제1회추경 - 계약기간 연장(24. 4.3.까지) 및 연내 용역 미완료
	녹색축산 시책 지원	가축분뇨 퇴액비살포비 지원	307-02 민간경상사업보조	8,000,000	8,000,000	960,000	0	7,040,000	0	0	3,520,000	0	3,520,000	0	○가축분뇨 액비 살포비 지원 - 2023년 본예산, 제1회,3회추경 - 행정절차 이행으로 인한 사업 지연
		가축분뇨처리 지원사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	126,400,000	126,400,000	46,400,000	0	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000	0	○가축분뇨처리지원 - 2023년 제1회추경 - 물품 제작 지연 - 준공예정일 : '24. 6.
		말산업 육성 지원	301-14 기타보상금	153,980,000	153,980,000	146,599,000	0	7,381,000	0	0	3,359,000	1,206,600	2,815,400	0	○학생승마체험사업 지원 - 2023년 본예산, 제1회추경 - 육체적 심리적 상태에 따라 체험을 완료하지 못하여, 년내 사업완료가 불가능

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유		
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	도비	시비		특별조정 교부금	
농업정책과	녹색축산 시책 지원	축산 생산기반 조성	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	59,000,000	33,750,000	21,750,000	25,250,000	12,000,000	0	0	0	3,000,000	9,000,000	0	○가축분뇨 퇴비 부속 촉진 지원 - 2023년 제1회추경 - 물품 제작 지원 - 준공예정일 : '24. 6.	
	동물보호	유기동물임시보호소 설치 지원	401-01 시설비	31,500,000	31,500,000	0	0	31,500,000	0	31,500,000	0	0	0	0	0	○유기동물임시보호소 설치 지원 - 2023년 제1회추경 - 행정절차 이행검토(기본·실시 설계용역 변경 및 진입로 사유지 부지 확보 등)등 기간소요로 인한 공사일정 지연 - 준공예정일 : '24. 12.
			401-01 시설비	1,961,500,000	1,961,490,810	0	9,190	1,961,490,810	0	566,400,000	0	0	1,395,090,810	0	0	○유기동물임시보호소 설치 지원 - 2022년 명시이월 - 행정절차 이행검토(기본·실시 설계용역 변경 및 진입로 사유지 부지 확보 등)등 기간소요로 인한 공사일정 지연 - 준공예정일 : '24. 12.
			401-03 시설부대비	7,000,000	2,090,000	2,090,000	0	4,910,000	0	1,473,000	0	0	3,437,000	0	0	○유기동물임시보호소 설치 지원 - 시설부대비
특작 및 과수 생산기반 육성	중소농 원예특용작물 생산기반 구축사업(전환사업)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	66,000,000	57,335,000	36,335,000	8,665,000	21,000,000	0	0	0	6,300,000	14,700,000	0	○중소농 원예특용작물 생산기반 구축 - 2023년 본예산, 제2회추경 - 내재해형시설하우스 신축 공사 지연 - 준공예정일 : '24. 2.		

회계년도 : 2023  
회계유형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산과목			예산액	지출원인행위액	지출액	비용액	다음연도이월액						이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	도비	시비		특별조정교부금
부 서 별 소 계				1,070,771,000	1,070,771,000	824,798,470	8,271,000	237,701,530	79,031,560	0	0	23,719,310	134,950,660	0	
기술보급과	도시근교 소득작목 육성 및 품질향상 기술보급	여수 맞춤형 미래 스마트팜 조성 시범	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	360,000,000	360,000,000	262,423,500	0	97,576,500	0	0	0	97,576,500	0	0	○여수 맞춤형 미래 스마트팜 조성 시범 - 2023년 본예산 - 설계산출, 행정절차(일상감사, 계약심사, 계약대행) 이행 지연 및 시설하우스 원자재 수급 지연, 기상악화(우천)에 따른 건축공사 일정 지연 - 준공예정일 : '24. 2.
	돌산갯 재배·가공 기술 연구	농촌융복합산업 지구 조성사업	401-01 시설비	710,771,000	710,771,000	562,374,970	8,271,000	140,125,030	79,031,560	0	0	23,719,310	37,374,160	0	○농촌융복합산업 지구 조성사업(H/W) - 2023년 본예산, 제3회추경 - 돌산갯 복합체험센터 설치 및 구축에 따른 잔액 사용으로 인한 추가발주 공사 및 용역(6종) 과업기간 부족 - 준공예정일 : '24. 2.
부 서 별 소 계				736,000,000	731,023,000	372,742,000	4,977,000	358,281,000	0	0	0	223,757,000	134,524,000	0	
농산물유통과	농특산물 브랜드 육성 개발	농촌자원복합산업화 지원(전환사업)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	736,000,000	731,023,000	372,742,000	4,977,000	358,281,000	0	0	0	223,757,000	134,524,000	0	○옥수수 농촌융복합산업화 사업(전환사업) - 2023년 본예산 - 사업착공 지연 및 설계변경으로 인한 사업계획 승인 등 연내 완공 불가 - 준공예정일 : '24. 2.
부 서 별 소 계				354,720,310	326,390,230	117,973,000	28,330,080	208,417,230	0	0	0	110,298,526	98,118,704	0	
상수도과	소규모 수도시설 개량 및 유지관리	소규모 수도시설 개량사업	401-01 시설비	269,100,000	240,769,920	117,973,000	28,330,080	72,796,920	0	0	0	72,796,920	0	0	○가뭄대비 소규모수도시설(관정) 개발(화정면 자봉도,하화도, 삼산면 동도유촌) - 2023년 본예산, 제1회추경 - 사업부지 토지사용승낙서 미징구에 따른 사업 지연 - 준공예정일 : '24. 4.

예산과목				예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	
조직	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
상수도 과	소규모 수도시설 개량 및 유지관리	소규모 수도시 설 개량사업	401-01 시설비					50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	○삼산면 소거문도 관정 개발공사 - 2023년 제2회추경 - 설계변경에 따른 공사 지연 - 준공예정일 : '23. 4.
		소규모수도시 설(초도, 대부 도, 송여자도) 개량사업	401-01 시설비	85,620,310	85,620,310	0	0	85,620,310	0	0	0	60,298,526	25,321,784	0	○소규모수도시설(초도, 대부분, 송여자도) 개량사업(전환사업) - 2023년 제2회추경 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 3.
<b>부 서 별 소 계</b>				<b>863,914,000</b>	<b>772,322,650</b>	<b>546,797,600</b>	<b>90,631,350</b>	<b>226,485,050</b>	<b>95,306,283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,350,149</b>	<b>125,828,618</b>	<b>0</b>	
하수도 과	농어촌마을 하수 도 정비	농어촌 마을하 수처리시설 수 선	201-01 사무관리비	315,114,000	298,705,900	263,972,000	16,408,100	34,733,900	0	0	0	0	34,733,900	0	○소규모 공공하수관로 기술진단 수수료(덕곡 등 1) - 2023년 2회추경 - 준공기한 미도래 - 준공예정일 : '24. 3.
			401-01 시설비	250,000,000	225,879,750	164,569,200	24,120,250	61,310,550	0	0	0	0	61,310,550	0	○마을하수처리구역 하수도시설물 보수(임포 소규모공공하수처리 시설 세목스크린 제작구매설치) - 2023년도 본예산 - 계약 및 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 3.
하수도 과	마을하수처리장 운영	울촌 도성마을 하수도시설공 사	401-01 시설비	297,840,000	247,737,000	118,256,400	50,103,000	129,480,600	95,306,283	0	0	5,350,149	28,824,168	0	○울촌 도성마을 하수도 시설공사 - 2022년 명시이월 - 행정절차 지연(하수도기본계획 부분변경, 재원협의 등) - 준공예정일 : '26. 6.
			401-03 시설부대비	960,000	0	0	0	960,000	0	0	0	0	960,000	0	○울촌 도성마을 하수도 시설공사 - 시설부대비

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산과목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	도비	시비		특별조정교부금
부 서 별 소 계				9,380,451,000	8,082,784,580	6,270,205,600	357,606,050	1,369,670,410	0	0	0	80,000,000	1,250,573,761	39,096,649	
도로시설관리과	도로망 정비 및 관리	도로 정비 및 유지 관리사업	207-02 전산개발비	100,000,000	98,000,000	68,600,000	2,000,000	29,400,000	0	0	0	0	29,400,000	0	○도로시설물 통합유지관리시스템 구축 - 2022년 명시이월 - 행정절차 소요기간에 따른 '23. 12월 착수로 준공기한 미도래 - 준공예정일 : '24. 3.
			401-01 시설비	1,206,400,000	1,189,458,320	718,259,640	16,941,680	471,198,680	0	0	0	0	432,102,031	39,096,649	○여수 국가산업단지내 재포장 - 2023년 3회 추경 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 4.
			401-01 시설비	1,811,218,000	1,340,168,360	908,643,460	△49,779,350	24,717,000	0	0	0	0	24,717,000	0	○소라면 현천1리 시도12호선 배수개선 공사 - 2023년 본예산 - 민원 및 시공방안 재검토 등에 따른 일시정지 - 준공예정일 : '24. 3.
							13,874,520	0	0	0	0	0	13,874,520	0	○미평주공 일원 보도 핸드레일 설치공사 - 2023년 본예산 - 자재 선정에 따른 기간소요로 준공기한 미도래 - 준공예정일 : '24. 2.
							27,148,000	0	0	0	0	0	27,148,000	0	○호명 국도77호선 배수로 정비공사 - 2023년 본예산 - 실시설계 용역 기간 중 협의기간 소요로 준공기한 미도래 - 준공예정일 : '24. 1.
							144,607,970	0	0	0	0	0	144,607,970	0	○남산초교 앞 비탈면 정비공사 - 2023년 본예산 - 실시설계 기간 소요로 준공기한 미도래 - 준공예정일 : '24. 3.

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액						이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	군특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
도로시설관리과	도로망 정비 및 관리	기존도로 구조 개선 및 유지 관리사업	401-01 시설비					58,264,400	0	0	0	0	58,264,400	0	○한영고등학교 진입로 구간 안전 난간 설치 - 2023년 본예산 - 시공방법 재검토 등에 따른 공사 일시정지 - 준공예정일 : '24. 3.
								158,074,000	0	0	0	80,000,000	78,074,000	0	○소라면 덕양리 일원 도로 배수 시설 정비 - 2023년 제2회추경 - 설계기간 소요로 준공기한 미도래 - 준공예정일 : '24. 3.
		시.군도 등 기존도로 구조개선 및 유지관리	401-01 시설비	496,400,000	480,211,470	474,457,470	16,394,530	5,548,000	0	0	0	0	5,548,000	0	○화양면 나진리 21일원 우수처리 시설 설치공사 - 2023년 본예산 - 준공 이후 계약상대자 사유로 준공금 미청구 - 준공예정일 : '24. 1.
		시내일원 보도 정비공사	401-01 시설비					16,990,000	0	0	0	0	16,990,000	0	○삼일동 국가산단 내 보도 개설 공사 등 11건 실시설계용역 - 2023년 제1회추경 - 준공기한 미도래
								16,696,000					16,696,000		○주삼동 파인빌리지 앞 보도 개설 공사 등 11건 실시설계용역 - 2023년 제1회추경 - 준공기한 미도래
								239,292,160					239,292,160		○돌산읍 시도1호선 인도개설 및 도로 재포장공사 - 2023년 1회 추경 - 준공기한 미도래 - 준공예정일 : '24. 1.

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	비용액	다음연도이월액						이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	균특	기금	도비	시비		특별조정 교부금
도로시설관리과	도로망 정비 및 관리	시내일원 보도 정비공사	401-01 시설비	99,100,000	86,464,300	60,525,010	12,635,700	25,939,290	0	0	0	0	25,939,290	0	○여수시 제1차 보도의 설치 및 정비 계획 수립 용역 - 2022년 명시이월 - 준공기한 미도래 - 준공예정일 : '24. 2.
		급경사지 재해 예방 정비사업	401-01 시설비	99,100,000	25,576,000	9,901,000	73,524,000	15,675,000	0	0	0	0	15,675,000	0	○급경사지 재해예방 정비 및 유지관리 - 2023년 제2회추경 - 임차기간에 따른 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 3.
	도로시설물 정비	교량 및 고가교 시설물 정비공사	401-01 시설비	3,201,220,000	2,762,502,320	2,202,501,550	19,172,120	117,493,390	0	0	0	0	117,493,390	0	○돌산대교 등 해상특수교량 통합 위탁관리 용역 - 2023년 본예산, 제1회 추경 - 준공기한 미도래 - 준공예정일 : '24. 2.
								4,752,000	0	0	0	0	4,752,000	0	○연등6교 보행자 경사로 설치공사 - 2023년 본예산 - 계약상대자 사유로 준공금 미청구 - 준공예정일 : '24. 1.
<b>부 서 별 소 계</b>				<b>2,863,036,000</b>	<b>1,579,408,450</b>	<b>958,594,450</b>	<b>238,329,550</b>	<b>664,814,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>664,814,000</b>	<b>0</b>	
매립장관리과	매립장 조성 및 안전관리	만홍매립장 시설 및 보수	401-01 시설비	2,863,036,000	1,579,408,450	958,594,450	238,329,550	652,194,000	0	0	0	0	652,194,000	0	○만홍매립장제방설치공사 - 2023년 본예산 - 준공기한 미도래 - 준공예정일 : '24. 3. 15.
								12,620,000	0	0	0	0	12,620,000	0	○만홍매립장 활성화 저장·투입 시설 설치공사 - 2023년 본예산 - 준공기한 미도래 - 준공예정일 : 2024. 6.

# 사고이월내역서

회계년도 : 2023  
회계유형 : 기타특별회계

(단위 : 원)

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액				이월사유
	단위	세부	통계목					계	기금	특교세	시비	
<b>총 계</b>				11,921,906,290	11,007,568,470	7,826,221,780	669,125,380	2,828,924,130	41,402,600	509,229,314	2,278,292,216	
<b>부 서 별 소 계</b>				2,316,932,000	2,096,110,750	1,519,257,190	158,637,210	41,402,600	41,402,600	0	0	
에너지정책과	공공 및 주민복지 시설 지원	발전소주변지역 공 공사회복지	401-01 시설비	2,304,932,000	2,084,985,750	1,511,477,190	157,762,210	38,057,600	38,057,600	0	0	○울촌면 송도(작은방섬) 선착장 보수 - 2023년 제1회, 제3회추경 - 준공기한 미도래
			401-02 감리비	12,000,000	11,125,000	7,780,000	875,000	3,345,000	3,345,000	0	0	○묘도동 이순신대교 전망대 관광휴게소 건립 - 2023년 본예산 - 준공시기 미도래
<b>부 서 별 소 계</b>				200,000,000	164,403,000	156,183,320	35,597,000	8,219,680	0	0	8,219,680	
공영개발과	울촌택지개발	울촌지구 택지개발 사업	207-01 연구용역비	200,000,000	164,403,000	156,183,320	35,597,000	8,219,680	0	0	8,219,680	○울촌지구 택지개발사업 기본구상 및 타당성 조사 용역 - 2022년 명시이월 - 행정절차 이행에 따른 일시정지 - 일시정지일 : '23. 8. - 일시정지해지예정일 : '24. 6.
<b>부 서 별 소 계</b>				9,404,974,290	8,747,054,720	6,150,781,270	474,891,170	2,779,301,850	0	509,229,314	2,270,072,536	
주차차량과	공영주차장 조성	웅천동 에듀파크 지평식 공영주차장 조성	401-01 시설비	1,717,531,290	1,332,132,200	916,075,430	384,860,260	416,595,600	0	143,717,374	272,878,226	○웅천동 에듀파트 지평식 공영주차장 조성 - 2022년 명시이월 - 준공기한 미도래 - 준공예정일 : '24. 1. 20.
			401-01 시설비	400,000,000	365,511,940	9,101,000	25,387,060	365,511,940	0	365,511,940	0	○덕충동 엑스포 타운 공영주차장 조성 - 2022년 명시이월, 2023년 제1회추경 - 준공기한미도래 - 준공예정일 : '24. 1. 20.
		401-01 시설비	7,020,520,000	6,842,112,550	5,218,527,840	5,018,880	1,796,973,280	0	0	1,796,973,280	○화장동 공영주차장(타워)신축 - 2022년 명시이월 - 준공기한 미도래 - 준공예정일 : '24. 4. 12.	

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 기타특별회계

(단위 : 원)

조직	예산과목			예산액	지출원인행위액	지출액	불용액	다음연도이월액				이월사유
	단위	세부	통계목					계	기금	특교세	시비	
주차차량과	공영주차장 조성	화장동 공영주차장(타워) 신축	401-02 감리비	80,000,000	64,403,180	0	15,596,820	64,403,180	0	0	64,403,180	○ 화장동 공영주차장(타워)신축 - 감리비
	주차장 유지관리	주차장 시설물 정비	401-01 시설비	167,923,000	124,844,850	7,077,000	43,078,150	117,767,850	0	0	117,767,850	○ 오동도 공영주차장 주차타워 및 전망대 보수 - 2022년 명시이월 - 준공기간 미도래 - 준공예정일 : '24. 3.
	불법 주정차 단속	주정차 금지구역 시설물 정비	201-01 사무관리비	19,000,000	18,050,000	0	950,000	18,050,000	0	0	18,050,000	○ 교통행정시스템 데이터 이관 용역 - 2023년 본예산 - 차세대 지방세외수입정보 시스템 구축 사업 연기

# 사고이월내역서

회 계 년 도 : 2023

회 계 유 형 : 상수도사업특별회계

(단위 : 원)

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액				이월사유
	단위	세부	통계목					계	국비	도비	시비	
<b>총 계</b>				2,611,476,550	2,352,450,610	623,534,890	312,276,810	1,736,156,050	7,600,000	30,000,000	1,698,556,050	
<b>부 서 별 소 계</b>				2,611,476,550	2,352,450,610	623,534,890	312,276,810	1,736,156,050	7,600,000	30,000,000	1,698,556,050	
수도행정과	기본경비	차량운반구	자산및물품 취득비	72,550,000	57,305,610	0	15,244,390	57,305,610	7,600,000	0	49,705,610	○상하수도사업단 업무용 차량 구입 - 2023년 본예산, 제3회 추경 - 전기자동차 국비 보조금 세입 반영 및 입찰 공고 추진 등으로 인해 차량 출고일 지연 - 집행예정일 : '24. 1.
상수도과	상수도정책 및 시설 사업 추진	수도정비기본계획 (변경) 용역	시설비	59,120,000	59,120,000	0	0	59,120,000	0	0	59,120,000	○여수시 수도정비기본계획(변경) 수립용역 - 2022년 명시이월 - 행정절차 이행에 따른 기간소요 및 준공기한 미도래 - 일시정지 : '23. 9. 15. - 준공예정일 : '24. 9.
		탁수억제설비 설치 공사	시설비	733,358,000	536,534,430	5,529,130	250,074,440	477,754,430	0	0	477,754,430	○탁수억제설비 설치공사 - 2022년 명시이월 - 사업계획 변경에 따른 기존 계약 해지 및 12월 착공으로 공사추진 기간 소요 - 준공예정일 : '24. 5.
		급수공사 및 누수처 수선공사 원가산출 실시설계 용역	시설비	20,550,000	20,550,000	0	0	20,550,000	0	0	20,550,000	○급수공사 및 누수처 수선공사 원가산출 실시설계 용역 - 2023년 본예산 - 준공기간 미도래 - 준공예정일 : '24. 2. 18.
	노후 취·정수장 시설 개량	둔덕정수장 고도정 수처리사업 시운전 용역	시설비	250,000,000	211,135,000	0	38,865,000	211,135,000	0	0	211,135,000	○둔덕정수장 고도정수처리사업 시운전 용역 - 2023년 본예산 - 종합시운전 성능보증 및 행정 절차 이행 - 준공예정일 : '24. 1. 6.

회 계 년 도 : 2023

회 계 유 형 : 상수도사업특별회계

(단위 : 원)

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액				이월사유
	단위	세부	통계목					계	국비	도비	시비	
상수도과	상수도운영	배·급수관리	신설공사비	8,005,000	8,005,000	0	0	8,005,000	0	0	8,005,000	○ 남면 안도리 1306-6번지 외 3건 급수(신설)공사 - 2023년 본예산 - 공사 일시정지 - 준공예정일 : '24. 1.
			신설공사비	7,367,000	7,367,000	0	0	7,367,000	0	0	7,367,000	○ 화장동 795-1번지급수(신설)공사 - 2023년 본예산 - 준공기한 미도래 - 준공예정일 : '24. 1.
			신설공사비	408,535,350	408,535,350	21,578,000	0	386,957,350	0	0	386,957,350	○ 남면 냉수동마을 급배수관로 시설공사 - 2023년 본예산, 2022년 제5회 추경 - 국립공원공단과의 협의로 인한 지연 - 준공예정일 : '24. 4.
안정적 상수도 공급 체계 구축	덕충동 태창아파트 일원 노후 관로교체 공사	시설비	991,500,000	990,300,000	535,936,560	1,200,000	454,363,440	0	0	454,363,440	○ 덕충동 태창아파트 일원 노후 관로교체 공사 - 2023년 본예산 - 준공기간 미도래 - 준공예정일 : '24. 2. 17.	
기본경비	기본경비	일반재료비	60,491,200	53,598,220	60,491,200	6,892,980	53,598,220	0	30,000,000	23,598,220	○ 가뭄 대비 물 절약을 위한 절수기기 지원 사업 구입 - 2023년 본예산 - 민원 발생으로 인한 자재 변경 - 준공예정일 : '24. 1.	



회 계 년 도 : 2023

회 계 유 형 : 하수도사업특별회계

(단위 : 원)

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	비용액	다음연도이월액				이월사유	
	단위	세부	통계목					계	국비	도비	시비		
하수도과	하수도 중점관리	국동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업	시설비	200,000,000	200,000,000	69,770,000	0	130,230,000	130,230,000	0	0	0	○국동지구 하수도정비 중점관리 지역 정비사업 - 2022년도 제5회 추경 - 행정절차 이행기간 소요 - 준공예정일 : '24. 6.
			시설비	2,869,797,770	2,869,797,770	1,209,297,430	0	1,660,500,340	1,339,403,570	0	321,096,770	0	○도원사거리 일원정비 중점 관리지역 침수예방사업 - 2022년도 본예산 - 준공기한 미도래 - 준공예정일 : '24. 10.
			시설부대비	6,095,000	2,953,000	2,953,000	0	3,142,000	0	0	3,142,000	0	○도원사거리 일원정비 중점 관리지역 침수예방사업 - 시설부대비
하수시설 확충	화양면 소장마을 하수도 시설공사	화양면 소장마을 하수도 시설공사	시설비	1,252,502,830	1,242,128,120	1,053,392,390	10,374,710	188,735,730	0	0	188,735,730	0	○화양면 소장마을 하수도 시설공사 - 2022년 본예산 - 준공기한 미도래 - 준공예정일 : '24. 3.
			시설비	6,881,277,000	6,305,222,020	3,245,528,670	576,054,980	3,059,693,350	0	0	3,059,693,350	0	○원도심권 하수관로 정비공사 - 2022년 본예산 - 사업물량 증가에 따른 절대공기 부족, 공사 중 - 준공예정일 : '24. 3.
			시설부대비	5,250,000	492,500	492,500	0	4,757,500	0	0	4,757,500	0	○원도심권 하수관로 정비공사 - 시설부대비
			시설비	3,072,791,000	2,994,377,160	2,784,128,750	78,413,840	210,248,410	210,248,410	0	0	0	○문수동 뉴딜사업지구 하수관로 정비공사 - 2022년 본예산 - 사업물량 증가에 따른 절대공기 부족, 공사 중 - 준공예정일 : '24. 2.

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액				이월사유
	단위	세부	통계목					계	국비	도비	시비	
하수도과	하수처리 시설운영	하수처리장 운영	민간위탁금	140,000,000	139,238,000	97,466,600	762,000	41,771,400	0	0	41,771,400	○수질TMS 측정기기 관리대행비 (여수, 울촌) - 2023년 본예산, 2022년 5회 추경 - 계약만료일 미도래 - 계약기간 : 2023.2.14.~2024.2.13.
			수선유지비	33,997,000	32,297,000	0	1,700,000	32,297,000	0	0	32,297,000	○중계펌프장 저류조 기계준설공사 - 2023년도 본예산 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 1.
				10,010,000	9,509,000	0	501,000	9,509,000	0	0	9,509,000	○하수종말처리장 및 중계펌프장 시설물 수선공사(건조슬러지 이송 및 배출 컨베이어 감속기 예비품 구매) - 2023년도 본예산 - 외산 물품 원자재 수급 지연 - 준공예정일 : '24. 2.
			약품비	718,000,000	717,230,610	148,963,280	769,390	568,267,330	0	0	568,267,330	○하수종말처리장 원심탈수기 응집제 구입 - 2023년 본예산, 제3회 추경 - 계약만료일 미도래 - 계약기간 : 2023.5.11.~2024.5.31.
하수처리 시설관리	여수공공하수처리 시설 이전 기본구상 용역	시설비	179,241,000	179,240,650	160,240,650	350	19,000,000	0	0	19,000,000	○여수공공하수처리시설 이전 기본구상 용역(침사지 협잡물 탈수기 설치) - 2023년도 제2회, 제3회추경 - 준공시기 미도래 - 준공예정일 : '24. 1.	
하수관거 관리	하수관거 정비사업	일반재료비	83,560,000	81,224,870	61,986,550	2,335,130	19,238,320	0	0	19,238,320	○하수도 시설물 정비 관급자재 (주철맨홀뚜껑) 구입 - 2023년 본예산, 제3회 추경 - 자재 납품기간 소요 - 납품예정일 : '24. 1.	

회 계 년 도 : 2023

회 계 유 형 : 하수도사업특별회계

(단위 : 원)

조직	예산과목			예산액	지출 원 인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액				이월사유
	단위	세부	통계목					계	국비	도비	시비	
하수도과	하수관거 관리	하수관거 정비사업	수선유지비	1,511,660,000	1,510,888,410	1,505,141,410	771,590	5,747,000	0	0	5,747,000	○미평 신죽마을 우수관로 정비 공사 실시설계용역 - 2023년 본예산 - 준공기한 미도래 - 준공예정일 : '24. 2.

## 사 고 이 월 내 역 서

회 계 년 도 : 2023  
회 계 유 형 : 기 금

(단 위 : 원)

조직	예산과목			예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액				이월사유
	단위	세부	통계목					계	국비	도비	시비	
<b>총 계</b>				842,029,000	817,158,830	662,028,820	24,870,170	155,130,010	0	0	155,130,010	
<b>부 서 별 소 계</b>				842,029,000	817,158,830	662,028,820	24,870,170	155,130,010	0	0	155,130,010	
관광과	관광진흥활성 화	친절관광도시 구축	401-01 시설비	842,029,000	817,158,830	662,028,820	24,870,170	136,631,610			136,631,610	○ 금오도야영장환경개선사업 (건축토목) - 2023년 3회추경 - 설계지연에 따른 사업착수 지연 - 준공예정일 : '24. 4. 15.
								18,498,400			18,498,400	