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  특수공시 사업 목록

   (2019. 12. 31. 기준 / 단위 : 억원)

사      업      명 총사업비 부 서 명 비  고

1. 진남 배드민턴 전용구장 건립 75 체 육 지 원 과

2. 여수 청소년해양교육원 건립 180 투자박람회과

3. 조·명 연합수군 테마 관광단지 조성 108.31 관 광 과

4. 여자만 갯노을길 조성 109 관 광 과

5. 여수 시립박물관 건립 280 문 화 예 술 과

6. 전라좌수영 동헌일원 복원사업 215 문 화 예 술 과

7. 여수 선소유적 테마정원 조성사업 293 문 화 예 술 과

8. 어르신 문화체육센터 신축 104 노인장애인과

9. 웅천 ~ 소호 도로 개설 678.73 도 로 과

10. 신기동 공영주차장 신축 78 교 통 과

11. 서교지구 행복주택 건설 231 허 가 민 원 과

12. 소제지구 택지개발 1,834 공 영 개 발 과

13. 둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업 423 상 수 도 과

14 돌산읍 우두리 하수도 중점관리지역 정비사업 316 하 수 도 과



1 진남 배드민턴 전용구장 건립

체육지원과 임예은(659-3268)

실 태 v 여수시 배드민턴 동호인(1,400여명)의 배드민턴 전용시설 건립 청원

추진방향 v 배드민턴 전용구장 건립

기대효과 v 시민 숙원 해소, 종목 역량 강화 및 생활체육 활성화 도모

 사 업 개 요

  ◦ 위    치 : 여수시 진남체육관길 74

  ◦ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2021. 12.

  ◦ 사업규모 : 2층/1동, 연면적 3,300㎡, 코트 12면, 부대시설

  ◦ 사 업 비 : 75억원(균특 22.5, 특교 10, 도비 0.5, 시비 42)

  ◦ 공 정 률 : 10%

<연도별 사업비 투자현황>
(단위 : 억원)

구    분 총사업비 2019년까지 2020년 이후 비 고

계 75 75

국   비 32.5 32.5
도   비 0.5 0.5
시   비 42 42
기   타

�사업진행 현황

  ◦ 지방재정 투자심사                       : 2018.  6. 11.

  ◦ 공유재산관리계획 의결                      : 2019.  2. 22. 

  ◦ 건축설계 공모                       : 2019. 10. 28.

  ◦ 실시설계 착수                       : 2020.  3.  3. 

  ◦ 실시설계 완료                          : 2020. 11.  

  ◦ 공사 착공                          : 2020. 12. 

  ◦ 공사 준공                          : 2021. 12.    



�위 치 도

�전경사진 (조감도)



2 여수 청소년해양교육원 건립

투자박람회과 박스민(659-3468)

실 태 v 청소년 해양재난 대처능력 배양을 위한 전문 안전체험 및 교육기관 필요

추진방향 v 해양 분야 체험‧교육시설 건립

기대효과 v 안전한 체험학습 공간 조성 및 박람회장 사후활용 활성화

 사 업 개 요

  ◦ 위    치 : 여수시 수정동 776번지

  ◦ 사업기간 : 2017년 ~ 2021년

  ◦ 사업규모 : 대지면적 4710.90㎡, 건축 연면적 6,238㎡/지하1·지상4층(1동)

  ◦ 사 업 비 : 180억(국비 98억, 도비 21억, 시비 61억)

  ◦ 공 정 률 : 12%

<연도별 사업비 투자현황>
(단위 : 억원)

구    분 총사업비 2019년까지 2020년 이후 비 고

계 180 52 128

국   비 98 20 78
도   비 21 9 12
시   비 61 23 38
기   타

�사업진행 현황

  ◦ 기본 및 실시설계 용역                   : 2017.  6. 14.

  ◦ 경제성 등 검토 용역                     : 2017.  7. 17.

  ◦ 여수박람회법 개정안 공포               : 2018. 12. 11.

  ◦ 청소년해양교육원 건축공사 착공        : 2019.  3. 4.

  ◦ 전시시설 제작‧설치 계약 체결       : 2019. 12. 3.

  ◦ 기초 콘크리트 타설 공사             : 2019. 12. ~



�위 치 도

�전경사진 (조감도)



3 조ㆍ명 연합수군 테마 관광단지 조성

관광과 박성원(659-3882)

실 태
v 급증하는 관광수요와 다양하게 변화되는 관광산업의 추세에 효율적으로 

대처하고 풍부한 생태자원을 활용한 관광인프라 필요

추진방향
v 명나라 수군 도독 진린장군, 등자룡 장군과 조·명 연합수군의 항일 전쟁 

스토리 등을 활용 역사공원 조성

기대효과
v 조·명연합수군의 항일전쟁 스토리 등 관광상품 개발을 통한 중국 및 

국내 관광객 유치 증대와 새로운 관광인프라 구축으로 지역경제 
활성화 기여

 사 업 개 요

  ◦ 위    치 : 여수시 묘도7길 110(이순신대교 홍보관 일원)

  ◦ 사업기간 : 2018. 1. ~ 2022. 12.(5년)

  ◦ 사업규모 : 테마공원 조성(29,661㎡)

  ◦ 사 업 비 : 108.31억원(국비 30, 시비 78.31)

  ◦ 공 정 률 : 22%

<연도별 사업비 투자현황>
(단위 : 억원)

구    분 총사업비 2019년까지 2020년 이후 비 고

계 108.31 66.35 41.96

국   비 12.70 12.70
도   비 17.30 17.30
시   비 78.31 53.65 24.66
기   타

�사업진행 현황

  ◦ 기본계획 수립용역 준공                  : 2016. 10. 20.

  ◦ 실시설계 용역 착수                    : 2018.  5.  3. 

  ◦ 토지보상 협의                        : 2018.  6. ~

  ◦ 도시관리계획(역사공원) 결정 고시          : 2019. 11.  7. 

  



�위 치 도

�전경사진 (조감도)
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이순신대교 홍보관

① 조명기념원

④ 데크전망대

③ 화계가든

② 조명승전길

⑤ 조명체험마당

⑥ 조명화합마당

⑧ 데크산책로

⑦ 휴게쉼터



4 여자만 갯노을길 조성

관광과 박성원(659-3882)

실 태

v 여자만 권역은 해안을 끼고 있는 30개의 전형적인 농어촌마을로   

갯벌과 간척지, 섬 등 다양한 자연·생태자원을 보유한 지역으로  

풍부한 생태자원을 활용한 관광인프라 필요

추진방향
v 여자만 권역의 잠재된 생태관광자원 개발로 남해안 관광허브 도시의 

토대를 구축

기대효과
v 천혜의 자연자원을 보유하고 있는 여자만 권역을 광역 순환형 생태 

체험 관광루트로 개발하여 관광객 유치 도모

 사 업 개 요

  ◦ 위    치 : 여수시 율촌면 상봉리 ~ 화양면 장수리 일원

  ◦ 사업기간 : 2016. 6. ~ 2021. 3.

  ◦ 사업규모 : 갯노을길 L=38km, B=1.5 ~ 3.0m

  ◦ 사 업 비 : 112억원(국비 56, 시비 56)

  ◦ 공 정 률 : 72%

<연도별 사업비 투자현황>
(단위 : 억원)

구    분 총사업비 2019년까지 2020년 이후 비 고

계 112 106.6 5.4

국   비 56 53.3 2.7
도   비
시   비 56 53.3 2.7
기   타

�사업진행 현황

  ◦ 총괄 및 1차분 착공                    : 2016.  6. 27.

  ◦ 1~3차분 준공(반월~복촌, 이천지구)         : 2018. 12. 25. 

  ◦ 4차분 착공(이천지구, 상봉~봉전)         : 2019.  3.  6.

  ◦ 일반해역이용협의                       : 2019. 11.  4.  

  ◦ 공사 일시정지(공유수면 점·사용협의)       : 2019. 12. 10. 



�위 치 도

변경(신설)

이천 해상데크

복촌 해상데
크

�전경사진



5 여수 시립박물관 건립

문화예술과 소은애(659-4526)

실 태 v 여수지역의 문화유산 보존・연구・전시・교육 가능한 박물관 필요

추진방향 v 지역의 정체성 확립을 위한 여수시립박물관 건립

기대효과 v 체계적인 문화유산 보존 및 지역문화 활성화

 사 업 개 요

  ◦ 위    치 : 여수시 웅천동 1865-1번지

  ◦ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

  ◦ 사업규모 : 부지면적 33,000㎡, 건축연면적 6,300㎡, 1동

  ◦ 사 업 비 : 285억(국비 112억, 시비 173억)

  ◦ 공 정 률 : 25%

<연도별 사업비 투자현황>
(단위 : 억원)

구    분 총사업비 2019년까지 2020년 이후 비 고

계 285 5 280

국   비 112 112
도   비
시   비 173 5 168
기   타

�사업진행 현황

  ◦여수시립박물관 건립 기본계획수립 용역         : 2018. 10. 

  ◦공립박물관 설립타당성 사전평가 통과           : 2019.  5. 1. 

  ◦지방재정 중앙투자심사 조건부 승인             : 2019.  7. 2. 

  ◦공공건축사업계획 사전검토 완료                : 2019. 12. 26.

  ◦설계공모지침 작성 등 용역                     : 2020.  1. ~ 4.

  ◦설계공모 및 실시설계용역 추진                 : 2020.  5. ~ 

  ◦건축・전시공사                          : 2021.  6. 

  ◦여수시립박물관 개관                           : 2022.



�위 치 도

�전경사진



6  전라좌수영 동헌일원 복원사업

문화예술과 강한빛(659-4757)

실 태 v 도시계획시설결정(공원, 도로), 면적11,263㎡ 

추진방향
v 일제강점기 훼철, 소실된 동헌을 복원하여 체계적인 문화재 보존 및 

호국충절의 도시 정체성 확립

기대효과 v 동헌일원 복원하여 도시 정체성 확립 및 관광자원 활용

 사 업 개 요

  ◦ 위    치 : 여수시 군자동 일원

  ◦ 사업기간 : 2015년  ~  2022년 

  ◦ 사업규모 : 동헌복원 및 주변정비

  ◦ 사 업 비 : 215억원(국 3, 도 70, 시 142)

  ◦ 공 정 률 : 5%(토지매입 및 건물 철거 중)

<연도별 사업비 투자현황>
(단위 : 억원)

구    분 총사업비 2019년까지 2020년 이후 비 고

계 215 55 160

국   비 3 3
도   비 70 70
시   비 142 55 87
기   타

�사업진행 현황

  ◦ 기본계획 수립     : 2015.  8.

  ◦ 도시관리계획 결정 및 실시계획 인가 : 2017.  1.  

  ◦ 1,2,3단계 구역 토지매입 및 건물 철거          : 2019.  1.

  ◦ 1,2,3단계 구역 시굴 및 발굴                 : 2019.  8.

  ◦ 외곽 도시계획도로 공사중 : 2020. 현재    



�위 치 도

�전경사진 (조감도)



7 여수 선소유적 테마정원 조성사업

문화예술과 정동섭(659-4751)

실 태 v 조선시대 유적지로 사적 제392호(1995.4.20.) 지정, 면적133,484㎡ 

추진방향
v 거북선 제작의 역사적 장소성을 살려 역사ᆞ문화 체험공간으로 정비

   하여 문화교육관광 자원으로 활용

기대효과
v 영상전시관 및 체험마을, 테마정원 조성 등을 통한 지역관광 명소로

   개발하여, 쾌적한 휴식공간 제공 및 지역경제 활성화에 기여

 사 업 개 요

  ◦ 위    치 : 여수시 시전동 선소유적 지내

  ◦ 사업기간 : 2020. 7. ~ 2024. 1.

  ◦ 사업규모 : 영상전시관, 메모리얼 가든, 체험마을, 테마길 조성 등

  ◦ 사 업 비 : 293억원(국 3, 도 70, 시 220)

  ◦ 공 정 률 : 5%(건축기획 용역 추진 중)

<연도별 사업비 투자현황>
(단위 : 억원)

구    분 총사업비 2019년까지 2020년 이후 비 고

계 293 44 249

국   비 3 3
도   비 70 70
시   비 220 44 176
기   타

�사업진행 현황

  ◦ 기본계획 용역 수립    : 2018.  4.

  ◦ 타당성 조사 용역 추진    : 2018. 11.  

  ◦ 선소테마영상전시관 균특 예산 확보(국 2.75억원) : 2018. 12.

  ◦ 중앙투자심사 재상정(18년 2차․3차,19년 1차․3차)  : 2020.  1. 

  ◦ 중앙투자심사 승인(조건부)    : 2020.  4. 3.  

  ◦ 건축기획 용역 예산 확보(1억원)    : 2020.  6.  

  ◦ 건축기획 용역 계약 의뢰    : 2020.  7. 1.  

  



�위 치 도

�전경사진 (조감도)



8  어르신 문화체육센터 신축

노인장애인과 이순영(684-6007)

실 태
v 고령사회 대비 다양한 노인복지 욕구에 맞는 건강하고 활기찬 여가문화

   생활을 즐길 수 있는 노인 전용 체육시설 구축 필요

추진방향
v 보편적 다수 노인들을 위한 교육･문화･체육･오락이 함께 어우러진 복합

   문화공간으로 체육시설 건립

기대효과 v 100세 시대에 발맞춘 맞춤형 서비스 제공으로 시민 삶의 질 및 복지 체감도 향상

 사 업 개 요

  ◦ 위    치 : 여수시 웅천동 1820-2번지(☎684-6007)

  ◦ 사업기간 : 2016. 4. ~ 2019. 3. 29.

  ◦ 사업규모 : 4,500㎡(연면적 2,727.20㎡/지상 3층)

  ◦ 사 업 비 : 97.2억원(국비 20, 시비 77.2)  

  ◦ 공 정 률 : 90％

<연도별 사업비 투자현황>
(단위 : 억원)

구    분 총사업비 2019년까지 2020년 이후 비 고

계 97.2 97.2

국   비 20 20

도   비

시   비 77.2 77.2

기   타

�사업진행 현황

  ◦ 어르신 다목적체육센터 건립 계획           : 2016.  4. 14.

  ◦ 기본 및 실시설계 용역                     : 2017.  5. ∼ 11.

  ◦ 용역 준공                                 : 2017. 11. 17.

  ◦ 조달청 계약의뢰                           : 2017. 11. 22.

  ◦ 공사계약                                  : 2017. 12. 15.

  ◦ 착공                                      : 2017. 12. 21.

  ◦ 준공                                      : 2019.  3. 29.

  ◦ 체육시설 개방 및 여가 프로그램 운영                  : 2019.  7. 12. ~ 



�위 치 도

�전경사진 (조감도)



9 웅천 ~ 소호 도로 개설

도로과 유재영(659-4071)

실 태
v 웅천택지개발사업 준공으로 시가지 도로의 교통 정체가 극심함에 따라 

웅천에서 소호구간을 해상교량으로 연결하여 교통량을 분산시켜 교통
소통 원활을 기하고자 함

추진방향 v 도로개설 L=1,154m, B=22.5~26m(4차로)

기대효과
v 웅천택지 준공에 따른 시가지 교통체증 해소 및 차량분산으로 인한 

시가지 교통소통 원활

 사 업 개 요

  ◦ 위    치 : 여수시 웅천동~소호동

  ◦ 사업기간 : 2018. 7. 30. ~ 2022. 7. 28.

  ◦ 사업규모 : L=1,154m, B=22.5~26.0m(4차로)

               교량 L=550m(사장교 220m, PSC빔교 330m)

  ◦ 사 업 비 : 678.73억원

  ◦ 공 정 률 : 35.97%

<연도별 사업비 투자현황>
(단위 : 억원)

구    분 총사업비 2019년까지 2020년 이후 비 고

계 678.73 353.93 324.80

국   비
도   비
시   비 678.73 353.93 324.80
기   타

�사업진행 현황

  ◦ 노선결정(해상교량 형식)    : 2015. 11. 24.  
  ◦ 기본계획 및 측량용역 완료    : 2016. 12. 16. 
  ◦ 일괄입찰 공고(조달청)    : 2017.  4. 20.  
  ◦ 실시설계 적격자 선정(조달청)    : 2017. 10. 13.  
  ◦ 실시설계 완료    : 2018.  3. 11.  
  ◦ 도시관리계획(도로) 결정 변경 및 지형도면 고시 : 2018.  7.  5.  
  ◦ 시설공사 착공 : 2018.  7. 30.
  ◦ 시설공사 준공 : 2022.  7. 28.



�위 치 도(계획평면도)

�전경사진



10 신기동 공영주차장 신축

교통과 윤창열(659-4149)

실 태
v 흥국상가 주차 공간 부족에 따른 상가 주변 불법 주정차 해소로 상가 

이용 활성화 및 정주여건 개선

추진방향 v 주차전용건축물 신축

기대효과 v 상가 밀집지역의 주차난 해소와 불법 주정차 예방

 사 업 개 요

  ◦ 위    치 : 여수시 신기동 112-1번지 일원

  ◦ 사업기간 : 2019. 4. ∼ 2021. 7.

  ◦ 사업규모 : 주차전용건축물 신축(연면적 3,911㎡, 지상2층, 주차157면)

  ◦ 사 업 비 : 78억원(보상비 37억원, 공사비 41억원)

  ◦ 공 정 률 : 10%(보상진행 중)

<연도별 사업비 투자현황>
(단위 : 억원)

구    분 총사업비 2019년까지 2020년 이후 비 고

계 78 5.8 72.2

국   비 20 5.79 14.21
도   비
시   비 58 0.1 57.9

�사업진행 현황

 ◦ 지방재정투자심사(전라남도) 반영      : 2018.  6.  27.

◦ 2019년 국고보조금 확정(10억)      : 2018.  8.  30.

 ◦ 도시관리계획(주차장, 도로) 결정(변경)    : 2018. 12.  27.

 ◦ 실시설계 용역 착수    : 2019.  4.  15.

 ◦ 주민설명회 개최    : 2019.  6.  14.

 ◦ 보상협의 추진(1~3차)    : 2019.  6.~ 10.

   - 보상대상자 8명(소유자 3, 세입자 5) / 보상액 56백만원(세입자 2 보상완료)

 ◦ 기본계획 변경    : 2019.  7.  5.

   - 당초 : 지상3층, 연면적 4,051㎡, 152대 → 변경 : 지상2층, 연면적 3,924㎡, 163면

 ◦ 중앙토지수용위원회 실시계획 인가    : 2019. 11.  26.



�위 치 도

   기본계획(안)
     사업부지 확대
     우회도로 개설

�전경사진 (조감도)



11  서교지구 행복주택 건설

허가민원과 신현식(659-4098)

실 태 v 서민의 주거안정 및 주거수준 향상을 도모하여 쾌적한 주거생활 도모

추진방향 v 200세대(아파트 1개동, 지상 23층) 건설

기대효과 v 주거안정 및 구도심 지역에 인구유입을 통한 지역경제 활성화 유도

 사 업 개 요

  ◦ 위    치 : 서교동 153번지 등 33필지

  ◦ 사업기간 : 2017. 9. ~ 2021. 9.

  ◦ 사업규모 : 200세대(아파트 1개동, 지상 23층)

  ◦ 사 업 비 : 231억원(시비 31 LH 200)

  ◦ 공 정 률 : 13%

<연도별 사업비 투자현황>
(단위 : 억원)

구    분 총사업비 2019년까지 2020년 이후 비 고

계 231 31 200

국   비 200 200
도   비
시   비 31 31
기   타

�사업진행 현황

  ◦ 행복주택 후보지 선정(국토교통부)     : 2016. 9. 13.

  ◦ 주택건설사업계획 승인(국토교통부)   : 2018. 1.  3. 

  ◦ 토지 및 지장물 보상 완료(21건, 649백만원)    : 2019. 1.   .

  ◦ 지장물 철거 및 페기물 처리                   : 2019. 9. 11.

  ◦ 착  공                                       : 2019. 5. 16. 



�위 치 도

�전경사진 (조감도)



12 소제지구 택지개발

공영개발과 곽원(659-4575)

실 태 v 국가산단 증설에 따른 신규유입 산단 종사자에게 주거지 제공 필요

추진방향 v 경관이 탁월한 지역에 택지를 조성하여 양질의 주거지 제공

기대효과 v 양질의 주거지 제공으로 외부 인구유출 방지

 사 업 개 요

  ◦ 위    치 : 여수시 소호동 소제마을 일원

  ◦ 사업기간 : 2016년 ~ 2023년

  ◦ 사업규모 : 택지개발 A=418천㎡

  ◦ 사 업 비 : 1,834억원

  ◦ 공 정 률 : 5%(보상중)

<연도별 사업비 투자현황>
(단위 : 억원)

구    분 총사업비 2019년까지 2020년 이후 비 고

계 1,834 1,017 817

국   비
도   비
시   비 1,834 1,017 817
기   타

�사업진행 현황

  ◦ 여수국가산업단지 지정고시     : 1974.  4.  1.

  ◦ 개발계획 변경 승인(전라남도)    : 2018.  6. 21. 

  ◦ 보상계획 열람공고    : 2019.  1. 24.

  ◦ 감정평가완료 및 보상개시    : 2019.  6. 17. 

  ◦ 실시계획변경승인    : 2020.  6. 25.  

  ◦ 공사착수    : 2020. 10. 30. 

  ◦ 공사준공     : 2023. 12. 30.   



�위 치 도

�전경사진 (조감도)



13 둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업

상수도과 정상기(659-4909)

실 태 v 병원성 미생물 등을 제거할 수 있는 첨단 고도정수처리공법 적용 필요

추진방향 v 고도정수처리시설(막여과) 설치 Q=92,000㎥/일, 정배수지 Q=7,200㎥/일

기대효과
v 첨단 막여과 고도정수처리시설 도입으로 시민에게 깨끗한 수도 공급

v 노후된 기존 정수처리시설 현대화로 미래 안정적인 수도 기반 시설 확충

 사 업 개 요

  ◦ 위    치 : 여수시 좌수영로 493-10(둔덕정수장 내)

  ◦ 사업기간 : 2019. 6. 17. ~ 2023. 6. 15.

  ◦ 사업규모 : 고도정수처리시설(막여과) Q=92,000㎥/일, 정배수지 Q=7,200㎥/일

  ◦ 사 업 비 : 423억원

  ◦ 공 정 률 : 20%

<연도별 사업비 투자현황>
(단위 : 억원)

구    분 총사업비 2019년까지 2020년 이후 비 고

계 423 83 340

국   비 225 59 166
도   비 22 1 21
시   비 176 23 153
기   타

�사업진행 현황

  ◦ 기본 및 실시설계 완료 : 2014.  6. 18.

  ◦ 막여과 물품구매 계약체결 : 2018. 10. 25. 

  ◦ 총괄 및 1차분 착공 : 2019.  6. 17.

  ◦ 2차분 착공 : 2019. 12. 17. 

  ◦ 1차분 준공 예정 : 2020.  7. 20.  

  ◦ 2차분 준공 예정 : 2020. 12. 17. 

  ◦ 총괄분 준공 예정 : 2023.  6. 15.    



�위 치 도

�전경사진 (조감도)



14 돌산읍 우두리 하수도 중점관리지역 정비사업

하수도과 박채원(659-4993)

실 태 v 저지대인 우두리 일원은 바닷물 만조와 집중호우가 겹칠 시 침수피해 발생

추진방향 v 정비대책에 따른 빗물펌프장, 유수지 설치 및 관로정비 추진

기대효과 v 침수피해를 예방하여 주민불편 및 사유재산 보호

 사 업 개 요

  ◦ 위    치 : 여수시 돌산읍 우두리 1181번지 일원

  ◦ 사업기간 : 2017. 11. 30. ~ 2020. 11. 19.  

  ◦ 사업규모 : 빗물펌프장 1,500㎥/분, 유수지 14,000㎥, 관로정비 5.1㎞

  ◦ 사 업 비 : 316억원(국비 221, 시비 95)

  ◦ 공 정 률 : 74%

<연도별 사업비 투자현황>
(단위 : 억원)

구    분 총사업비 2019년까지 2020년 이후 비 고

계 316 316

국   비 221 221
도   비
시   비 95 95
기   타

�사업진행 현황

  ◦ 하수도 중점관리지역 지정(환경부)            : 2013. 12. 26.

  ◦ 기본 및 실시설계용역 완료                   : 2016. 12. 22. 

  ◦ 중점관리지역 정비대책 승인(환경부)          : 2015. 11. 11.

  ◦ 총괄 및 1차분 계약, 착공                    : 2017. 11. 30. 

  ◦ 2차분 착공                                  : 2018. 11. 19.  

  ◦ 3차분 착공                                  : 2019.  4. 30. 

  ◦ 전기 및 계측제어공사 착공                   : 2019.  5.  7. 

  ◦ 소방, 통신공사 착공                         : 2019.  6. 20. 



�위 치 도

�전경사진 (조감도)


