

2022. 10.

민선8기 공약사항 이행계획



여 수 시
(기 획 예 산 과)

1 공약개요 및 추진상황

□ 공약개요

- 공약현황 : (7개 분야) **78개 공약**, 93개 과제
- 분야별 공약사항

계	분 야							
	소통화합 열린도시	인재육성 산업도시	문화예술 복지도시	해양관광 휴양도시	기후변화 선도도시	여수만 르네상스 현	시민중심 정주환경 조	
78	7	14	24	15	4	1	13	

- 기능별 실천과제

계	소통 행정	기획 경제	관광 문화	환경 복지	해양 수산	건설 교통	보건 농업	도시 시설
93	7	21	16	13	13	11	6	6

□ 추진상황

- 민선8기 공약사항 추진 기본계획 수립 : '22. 8. 3.
- 공약사항 이행계획 보고회 개최(총2회) : '22. 8. 18./9. 13.
- 공약사항 이행계획 확정 : '22. 10. 1.

※ 최종 조정사항(공약사항 당초 86개 ⇒ 78개)

- ① 일반업무로 전환* : 총 4건(공약 추진시기 고려, 일반 업무로 변경 후 계속 추진)
- ② 유사공약별 통합** : 당초 8건 ⇒ 4건(공약사항 통합으로 공약수 축소)
- ③ 공약사업명 변경 : 총 28건(공약내용 추진 변경 없음, 이행가능성 제고 반영)

* 여수시민 복지카드 지급, 국립현대미술관 분관 여수 유치, 낭만포차 확대 추진, 여천역 주변지역 개발사업

** 여수국가산단 환경·안전 플랫폼 구축, 가막만 해양레저·마리나 활성화, 반려동물 놀이공원 조성, 연등천 주변 등 원도심 오수관 미분리지역 분리 추진

2 투자계획

□ 분야별

(단위: 백만원)

구분	계	기투자	임 기 내						2027	
			소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	2,217,390	101,227	1,513,494	206,913	244,734	280,854	475,827	305,166	602,670	
①	소통화합 열린도시	39,230	-	39,230	100	26,380	7,250	2,250	3,250	-
②	인재육성 산업도시	123,244	27,640	81,771	18,447	21,789	22,671	16,307	2,557	13,834
③	문화예술 복지도시	390,155	2,765	347,000	135,430	49,259	53,496	54,197	54,618	40,390
④	해양관광 휴양도시	443,616	1,900	217,426	7,626	45,065	40,705	67,218	56,812	224,290
⑤	기후변화 선도도시	2,630	-	2,590	130	240	690	990	540	40
⑥	여수만 르네상스 현	188,434	6,745	167,254	7,590	35,960	45,735	49,535	28,434	14,435
⑦	시민중심 정주환경 조	1,030,081	62,177	658,223	37,590	66,041	110,307	285,330	158,955	309,681

□ 재원별

(단위: 백만원)

구분	계	기투자	임 기 내						2027
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	2,217,390	101,226	1,513,494	206,914	244,734	280,854	475,826	305,166	602,670
국비	605,247	44,072	340,346	37,890	74,196	82,501	88,269	57,490	220,829
도비	246,851	5,145	189,794	10,666	14,792	55,275	56,658	52,403	51,912
시비	976,679	49,508	817,592	156,570	127,908	114,540	281,111	137,463	109,579
기타 (민자 및 자부담)	388,613	2,501	165,762	1,788	27,838	28,538	49,788	57,810	220,350

3**향후계획**

- 공약실천계획 수립에 따른 전문가 및 시민 의견 수렴 : '22. 10. 20.
 - ※ 시정평가위원회 위원대상으로 전자적 방식을 통한 의견 수렴
- 공약사항 세부실천계획서 수립 및 작성 : '22. 10. 30.
 - (수립) 공약사항의 실현 가능성, 투자재원의 조달 가능성 검토
 - (작성) 정책비전, 추진계획, 연차별 일정, 투자수요 및 기대효과 포함
- 2023년도 주민배심원단 구성 및 운영 계획 수립 : '22. 11.
 - 시민이 직접 참여하는 「주민배심원단」 구성 및 운영
 - 공약평가 전문기관인 「한국매니페스토실천본부」와 협업 추진
- 매니페스토 평가 대비 모니터링 자료 홈페이지 게시 : '22. 12.

- 목 차 -

① 소통화합 열린도시

1. 자치분권형 시민참여 플랫폼 구축	
1-1 시민 중심 열린 시정을 위한 “여수 통통”과 “시장과의 대화” 운영	13
1-2 시민·국민 시정 아이디어 공모	14
1-3 공공갈등 공론화위원회 구성 및자치분권협의회 구성·운영	15
2. 전남시청자미디어센터 건립	16
3. 여순사건 평화공원 여수 유치	18
4. 미평동 행정복지센터 신축이전	19
5. 스마트시티 조성(종합개발계획수립)	20
6. 여수시 전역 공공 와이파이 구축	21
7. 지능형 민원담당 챗봇(Chatbot) 서비스 활성화	22

② 인재육성 산업도시

1. 중소기업 및 소상공인·자영업 지원 강화	
1-1 지역상품 우선구매 등 적극 추진	25
1-2 여수시 공공배달앱「씽씽여수 먹깨비」운영 강화	26
1-3 소기업·소상공인 노란우산공제 가입장려금 지원 확대	27
1-4 섬섬여수페이 추가 할인지역 확대	28
2. 전통시장 스마트 쇼핑환경 개선	29
3. 지역사회·수산업계 대타협을 통한 남면·삼산면권 해상풍력단지 조성	31
4. 농어촌 자연마을 태양광 설치 지원	33
5. 묘도 에코 에너지 허브 조성	34
6. 여수산단 에너지 자급자족 인프라 구축	35
7. 여수산단 지역민(청년) 우선 채용 추진	36

8. 여수국가산단 생태산업개발 기반 사업 추진	37
9. 산업단지 주차여건 개선 기반 시설 정비	38
10. 청년 창업 지원 확대	39
11. 여수국가산단 환경·안전 플랫폼 구축	41
12. 농기계임대사업소 분점 설치	43
13. 여수 맞춤형 미래 스마트팜 조성	44
14. 울촌산단 조기 개발 및 지방산단 확충	45

③ 문화예술 복지도시

1. 신혼부부 다자녀 가정 주택구입 및 임차료 대출금 이자 지원 확대	49
2. 전라좌수영 겸 최초 삼도수군통제영 옛 성터 거리 조성	50
3. 군내리 방담진성 국가사적 지정 추진	52
4. 여수문화예술재단 설립	53
5. e스포츠(전자스포츠) 대회 유치	54
6. 거리문화공연 지원 확대	55
7. 남산공원, 문화예술행사 대표 공원 활용	56
8. 대학생 학자금 대출이자 지원	57
9. 학생 중심 맞춤형 교육경비 지원사업 확대	58
10. 지역 맞춤형 노인일자리 지원 확대	60
11. 오손도손 보금자리사업 확대	61
12. 저소득층 노인급식사업 확대	62
13. 장애인 커뮤니티센터 설치	63
14. 노인취업 교육지원 강화	64
15. 초등 저학년 돌봄서비스 개선	65

16. 생존수영 교육, 유아까지 확대	66
17. 24시 돌봄 플랫폼 구축	67
18. 경력단절 여성 취업 및 사회활동 지원	68
19. 일상회복지원금 1인당 30만원 지급	69
20. 어르신 무료 시내버스 운영	70
21. 소아 야간·휴일 진료기관(달빛어린이병원) 운영	72
22. 공공산후조리원 설립	74
23. 출산장려금 지원 확대	76
24. 생각키움 체험놀이터 조성	78

4 해양관광 휴양도시

1. 박람회 정신 계승'박람회장 공공개발'조속 추진	81
2. MICE(마이스) 산업 육성, 국제회의도시 지정 추진	83
3. 관광콘텐츠 개발	
3-1 도서(섬) 관광 활성화	85
3-2 메타버스 관광 콘텐츠 구축·운영	87
3-3 국제크루즈 관광 활성화	88
4. 지역축제 발굴 및 지원	89
5. 다시 찾고 싶은 금오도 비렁길 조성	91
6. 해양쓰레기 수거사업 추진체계 확대 지원	93
7. 해양수산 종합 빅데이터 DB 구축	94
8. 낚시어선 전용부두 건립	95
9. 수산부산물(굴패각 등) 친환경 처리시설 설치	96
10. ICT 융합 스마트 양식단지 테스트베드 조성	97

11. 여수항 재개발(개항 100년)	98
12. 2026여수세계섬박람회 성공 개최	99
13. 여객선 공영화 대비 자체재원 확보 추진	100
14. 여수~거문 항로 안정화를 위한 대책 마련	101
15. 국동 다기능항 재정비 및 확장	103

5 기후변화 선도도시

1. UN기후변화협약 당사국총회(COP33)유치	107
2. 기후변화대응 민관산학 협의체 구성, 운영	108
3. 생활쓰레기 처리 기본계획 재정비	109
4. 명품 가로수길 조성(죽림, 화양 일원)	110

6 여수만 르네상스 실현

1. (가막만) 해양레저·마리나 활성화	112
2. (가막만) 양식시설물 정비	115
3. (가막만) 선소일원 약취방지 하수도 정비사업	116
4. (가막만) 선소지역 오염물 정화복원사업	117
5. (여자만) 갯벌 생태 맞춤형 특화마을 조성	118
6. (장수만) 웰니스 용·복합산업 육성	119
7. (여수해만) 한려해상 관광거점 조성	120
8. (광양만) 신성장 녹색산업 복합물류 거점 조성	121

7 시민중심 정주여건 조성

1. 여서·문수지구 활성화 및 도시계획 정비	
1-1 여서·문수지구 활성화 및 도시관리계획 정비	125
1-2 여서동로타리 주변 주차공간 확보 추진	126

2. 웅천·여문지구 교통환경 개선	127
3. 국도17호선 돌산 구간(우두~도실) 확장 추진	128
4. 금오도 해상교량 건설 사업	129
5. 원도심 공영주차장 확대	130
6. 운수종사자(택시) 편익·휴게시설 설치	131
7. 원도심 빈집 활용방안 모색(청년창업·주민편익 공간 등)	132
8. 웅천부영아파트 하자보수 등 문제 적극 해결	133
9. 울촌배후도시 조성(택지개발)	134
10. 도서지역 소규모 공공하수처리시설 확대	135
11. 연등천 주변 등 원도심 오수관 미분리지역 분리 추진	136
12. 도시가스 미공급지역 조기 공급 추진	137
13. 반려동물 놀이공원 조성	138

1. 소통화합 열린도시

1-1 시민 중심 열린 시정을 위한 “여수 통통” 과 “시장과의 대화” 운영 시민공감담당관

◇ 의례적이고 형식적인 기존 소통 방식에서 벗어나 시장이 수시로 민생 현장방문 및 민원인과 정기적인 대화를 통해 소통행정 실현

□ 운영개요

- 시장이 간다! 여수 통통 * 통통: 여수시와 시민이 소통하고, 연결하는 통로
 - 일 시 : 매월 1회(현장 방문시 수시 추진)
 - 장 소 : 마을회관, 전통시장, 복지시설 등 상황별 선정
 - 내 용 : 시민과 자유로운 의견 교환 및 제안 수렴
- 여수시장과의 대화
 - 일 시 : 매월 2회(격주 개최)
 - 운영방법 : 민원유형에 따라 개별·공개·현장면담* 추진
 - 개별면담 : 시장실 / 개인성 고충(진정)민원
 - 공개면담 : 상황실(회의실) / 다수 시민과 관련된 정책제안, 대중성 있는 민원
 - 현장방문 : 다수인 민원 및 건축공사장 등 현장 방문 필요 민원

□ 추진상황

- 시장이 간다! 여수 통통 : 4회(70명/ 8.~9./ 거문경로당, 성산공원, 전통시장 4개소 등)
- 여수시장과의 대화 : 2회(5건/ 8. 19, 9. 28./ 시장실)

□ 추진계획

- 시장이 간다! 여수 통통
 - 생생한 현장 목소리 직접 청취 : 인위적인 대상자 선정, 사전 의견 조율 생략
 - 소통 방식 다양화 : 상황에 따라 시민소통간담회, 현장간부회의 병행 추진
- 여수시장과의 대화
 - 운영방침 : 부서장 책임제 및 신속추진 원칙
 - 대상민원 선정 → 처리계획 사전보고 → 대화 실시 → 민원처리 및 사후관리

□ 기대효과

- 시민·단체와 소통 기회 확대로 정책 수용성 및 시정 호감도 향상
- 시민과 주기적으로 직접 면담으로 고충민원 해결 및 소통 행정 제고


1-2 시민·국민 시정 아이디어 공모 기획예산과

◇ 시정 발전에 기여하고자 하는 시민의 창의적인 아이디어를 수렴하여 정책에 반영함으로써 행정서비스의 질적 향상을 도모하고자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 연중
- 참여대상 : 시민(국민) 및 공무원
- 제안내용 : 실현 가능하고 시정 발전에 기여할 수 있는 창의적 제안
- 참여방법 : 국민신문고, 시 홈페이지, 우편, 새올 제안코너 등
- 운영방안 : 10명 이내의 제안심사실무위원회(제안자, 전문가, 공무원)를 구성 운영하여 사전 제안내용 검토·보완함으로써 실행력 제고

○ 심사절차



□ 추진계획

- 제안심사실무위원회 위촉(전문가, 공무원) : '23. 1.~2.
- 일반 시정발전 아이디어 공모·심사 : 연중
- 테마형 시정발전 아이디어 공모·심사 : '23. 2.~
- 분기별 위원회 개최 및 우수제안 시상 : '23. 3. 6. 9. 12.

□ 기대효과

- 창의적인 아이디어를 수렴하여 지역발전 및 시민 불편사항 개선
- 시민의 시정 참여 기회를 확대하여 행정 만족도 제고

1-3 공공갈등 공론화위원회 및 자치분권협의회 구성·운영

총무과

1 공공갈등 공론화위원회 구성

추진상황

- 「여수시 갈등 예방과 해결에 관한 조례」 제정 : '21. 12. 31.

추진계획

- 여수시 공공갈등관리심의위원회 구성 : '22. 9. ~ 10.
 - 위촉장 수여 및 역할 안내, 부위원장 선출, 위원회 운영 논의
 - 공공갈등 예방·해결을 위한 종합계획 수립 논의

【 공공갈등관리심의위원회 구성(안) 】

- ▶ 인원/대상 : 15명 이내/부시장, 시의회, 학계, 언론계, 법조계, 시민단체 등
 - ※ 위원장 : 부시장, 부위원장 : 위촉직 위원 중에서 호선하여 선출
- ▶ 임기/회의 : 2년(1회에 한하여 연임 가능)/위원장이 필요 인정, 위원 1/3이상 요청
- ▶ 기능(심의) : 갈등 예방·해결 종합계획, 갈등관리 대상사업, 자치법규 정비 등

- 공공갈등 예방·해결 종합계획 수립 : '22. 11. ~ 12.
- 공공갈등조정협의회 구성·운영(사안별) : '22. 11. ~

【 공공갈등조정협의회 구성(안) 】

- ▶ 인원/대상 : 11명 이내/해당사안 담당부서 공무원, 이해관계인, 분야 전문가
 - ※ 의장 : 해당사안과 직접 관련이 없는 위원 중에서 협의회에서 선출
- ▶ 설치/임기 : 시장이 필요하다고 인정하는 경우 사안별/30일(연장 가능)
- ▶ 기능(심의) : 갈등 사안 협의, 협의결과문 작성, 이해당사자 이행 권고

기대효과

- 갈등으로 인한 사회적 비용 지출 방지 및 지역사회 통합에 이바지

2 자치분권협의회 구성·운영

- ◇ 자치분권협의회 구성·운영을 통한 자치분권 정책 개발 및 시민활동 지원
- ◇ 시민 소통과 시정 공유로 시민과 함께하는 자치분권 실현

추진방향

- 자치분권 전문성, 지역사회 활동 등 실행력을 갖춘 자를 중심으로 구성
- 시 자치분권 정책 결정과정에 주민참여 기회 확대 및 민주성 강화

추진상황

- 「여수시 자치분권 촉진 및 지원 조례」 제정 : '18. 3. 6.

추진계획

- 여수시 자치분권협의회 구성 : '22. 9. ~ 10.
 - 위촉장 수여 및 역할 안내, 위원장·부위원장 선출, 협의회 운영 논의
 - 자치분권 추진 방향 및 사업 논의

【 자치분권협의회 구성(안) 】

- ▶ 인원/대상 : 20명 이내/시의회, 학계, 언론계, 법조계, 시민단체 등
- ▶ 임기/회의 : 2년(1회에 한하여 연임 가능)/정례회(연1회), 임시회(수시)
- ▶ 기능(심의) : 자치분권 추진계획 수립, 자치분권 촉진사업 협의·조정

- 자치분권 추진계획 수립 : '22. 11. ~ 12.
 - 지방이양 사무 발굴 및 이양 요청, 우리시 맞춤형 특례 발굴 등
- 자치분권 촉진사업 추진 : '23. 1. ~

기대효과

- 내실있는 지방자치와 분권체제 구축으로 주민의 삶의 질 향상 기여

2 전남시청자미디어센터 건립

공보담당관

◇ 시민에게 다양한 맞춤형 미디어교육 참여기회를 제공하고 미디어 콘텐츠 산업을 선도하기 위함

□ 사업개요

- 위 치 : 여수시 문수동 640-2, 구)문수청사
- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2024. 6. * 당초: 2020.8. ~ 2023. 6.
- 규 모 : 지하1층, 지상4층(대지 4,691㎡, 연면적 4,100㎡)
- 사 업 비 : 170억원(국비 50, 도비 36, 시비 84) * 부지매입(별도): 35억
- 운영주체 : 방송통신위원회(시청자미디어재단)

□ 추진상황

- 2020. 6. : 전남시청자미디어센터 여수 유치 확정
- 2020. 9. : 부지매입 공유재산관리계획 의회 승인 요청(부결)
- 2022. 5. : 미디어센터 건립 사업기간 연장 협의(1년)

□ 추진계획

- 부지매입을 위한 공유재산 관리계획 심의 추진 요청(회계과)
- 지구단위계획 변경 등 행정절차 이행

□ 기대효과

- 다양하고 체계적인 미디어 교육을 통한 지역·계층간 정보격차 해소
- 시민 미디어 활용능력 제고 및 미디어 복지 활성화에 기여

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업량	사 업 비								
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
전남시청자 미디어센터 건립	1식	17,000 (도 3,600 시 13,400)			12,000 (도 3,600 시 8,400)	5,000 (시5,000)				

3 여순사건 평화공원 여수 유치

총무과

◇ 여순사건 발발지이자 가장 많은 피해를 입은 우리지역에 희생자·유족들의 추모공간인 평화공원을 유치하여 평화와 인권 도시로서의 이미지 제고

□ 사업개요

- 위 치 : 여수시 율촌면 도성마을 / (규모) 346,907㎡
- 설치시설 : 전시관, 평화·역사 체험 교육장, 아카이브, 치유 시설 등
* <건축개요> 여순사건 기념관(6,000㎡, 지상1층), 추모관(2,000㎡, 지상2층)
- 총사업비 : 1,417억원(공사비 690, 용역비 58, 보상비 594, 예비비 75)

□ 추진상황

- 평화공원 조성방향 구상 연구용역 계약 체결 : '21. 2. 26.
- 평화공원 입지 후보지 유족 의견수렴(민간인, 군.경) : '21. 7. 16.
- 평화공원 조성방향 구상 연구용역 중간보고회(2회) : '21. 10. 7.
- 평화공원 조성방향 구상 연구용역 최종보고회 : '21. 12. 22.
- 평화공원 조성계획 공식 발표 : '22. 1. 21.

□ 추진계획

- 평화공원 조성 공감대 형성 및 여수 유치 당위성 적극 피력
☞ 여수유족회 등 합동, 타 시군 유족회 설득 등 긴밀한 물밑 작업 추진
- 유족, 국회의원, 시민사회단체 등과 협의 및 공론화 과정 등 의견 수렴을 통해 유치방안 논의
- (용역시기 도래 시) 의견수렴 통한 <시군 평가 항목> 맞춤형 후보지 추가 검토 (지자체 부지 확보, 역사성, 접근성 등 고려)

□ 기대효과

- 희생자 추모 및 복합역사문화 공간으로 조성하여 역사의 의미를 되새겨 여순 사건의 교훈을 상생과 화합의 정신으로 승화·발전시키는 교육의 장으로 활용
- 평화와 인권도시로의 가치 실현 및 관광과 연계한 지역경제 활성화 기여

□ 연도별 투자계획

* 여순사건위원회 심의·의결을 통해 공원부지 선정 후 사업비 산출(예정)
(단위 : 백만원)

사 업 명	사업량	사 업 비							
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
여순사건 평화공원	1식	200(국비)			200				

* 「여순사건 기념공원 조성 마스터플랜 수립」 전남도(실무위) 용역비 2억원 기재부 심의 중

4 미평동행정복지센터 신축 이전

회계과

- ◇ 현 미평동행정복지센터는 '95년 준공 후 27년이 경과된 노후 건축물로 읍·면·동 청사 신축 순기에 따라 5년 이내에 신축을 추진해야 하는 상황임
 - ◇ 구)미평역사 도시재생 인정사업 공모에 행정복지센터 신축 이전 추진도 함께 추진하여 시민편의 향상 및 복지 증진에 기여
- ※ 구)미평역사 도시재생 인정사업 공모 → 도시재생과 소관

□ 사업개요

- 추진방법 : 구)미평역사 도시재생 인정사업 + 미평동행정복지센터(660㎡)
- 사업비 : 30억원(시비) 추가
- * 총사업비 : 당초 83.3억원(국비 50억, 시비 33.3억) + 시비 30억원

◀ 미평동 행정복지센터 현황(현재) ▶

- 준공년도 : 1995. 7. 13.(27년 경과) * 근무인원 : 현원 18명(기간제, 공약요원 제외)
- 면적 : 부지 1,139.2㎡ / 연면적 925.61㎡ * 인구수 : 11,299명(5,836세대)
- * 지하 81.9㎡(중대분부), 1층 317.87㎡(주민센터), 2층 299.31㎡(주민자치센터), 3층 174.55㎡(주민자치센터)

□ 추진계획

- 제5회 추경 행정복지센터 설계비(100백만원)반영 : '22. 8. ~
- 공모사업 신청(도시재생과) : '22. 8. ~
- 도시재생인정사업 공모 미선정시 구)미평역사 부지에 신축 추진이 어려우므로 읍·면·동 청사 신축 순기(순서)에 따라 향후 미평동 주민자치위원회 등과 협의하여 대체 부지 선정 후 추진

□ 기대효과

- 행정업무의 효율성 증대로 지역 발전에 기여
- 행정서비스 공간과의 복합 건축물 건립을 통한 지역 커뮤니티 활성화

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

사업명	사업량	사업비							
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
미평동 행정복지센터 신축	지상 3층 복합시설	11,330 (국 5,000 시 6,330)	100 (시100)	11,230 (국 5,000 시 6,230)					

* 주민센터, 자건거문화센터, 지역소통방 등

5 스마트 시티 조성(종합개발계획 수립)

정보통신과

- ◇ 국가 스마트도시계획('21. 1.)을 바탕으로 우리시의 도시문제를 해결하고 미래형 첨단기술을 활용한 시민체감형 스마트시티 조성 종합개발 계획을 수립·시행하고자 함

□ 사업개요

- 용역명 : 여수시 스마트시티 종합 개발 계획 수립
- 사업기간 : 2023. 2. ~ 8.
- 사업범위 : 여수시 전 지역
- 사업비 : 200백만 원(시비)
- 사업내용
 - 우리시에 특화된 스마트시티 중장기 로드맵 수립
 - 중앙부처와 연계한 연차별, 단계별 실행계획 및 효율적 운영전략 수립 등

□ 추진계획

- 스마트시티 마인드 함양 전직원 교육 실시 : '22. 10.
- 스마트시티 종합계획 수립을 위한 타 시군 사례 조사 : '22. 10. ~ 11.
- 부서별 스마트시티 수요조사 : '22. 11. ~ 12.
- 스마트시티사업 추진위원회 구성 : '23. 1.
- 종합개발계획 수립 용역 시행 : '23. 2. ~ 8.
- 용역결과에 따른 각계 의견수렴 및 사업 구체화 : '23. 9. ~ 10.
- 분야별 세부 추진사업 시행 : '24. 1. ~

□ 기대효과

- 스마트 도시 경쟁력 확보 및 4차 산업혁명, 코로나19 등 사회 환경 변화에 선제적 대응

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	사업량	사업비							
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
스마트시티조성	1식	200 (시비)	-	-	200	-	-	-	-

6 여수시 전역 공공 와이파이 구축

정보통신과

- ◇ 여수시 전역에서 시민·관광객이 무료 인터넷 서비스를 부담 없이 즐길 수 있도록 환경 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 구축비 : 100억 원(국비 20%, 시비 80%)
- 대상지 : 여수시 전역(1,110개소)

(단위: 개소)

계	공공기관	관광·문화시설	공원	체육시설	특화거리	버스정류장	주차장	기타(개선)
1,110	27	20	170	400	20	44	321	108

※ 산출내역 : 1,110개소 × 3AP(중계기) × 3백만원 = 약 100억원

* 구축 완료 : 1,158개소(구축비 ⇒ 국비, 회선료 ⇒ 시비)

□ 추진계획

- 공공와이파이 구축 계획 수립 : '22. 8.
- 투자심사 : '22. 10.
- 실시설계 용역 및 구축사업 시행(1단계) : '23. 1. ~ 12.
- 단계별 구축(2단계 ~ 4단계) : '24. ~ '26.

□ 기대효과

- 공공 디지털 인프라 지원으로 통신료 절감 및 이용 편의성 제공
- 여수시 전역 점진적 서비스 확대로 정보이용 격차 해소

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	사업량	사업비							
		계(총사업비)	기투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
여수시 전역 공공 와이파이 구축	1식	10,000	-	-	2,250	2,250	2,250	3,250	-
		국비 2,000	-	-	450	450	450	650	-
		시비 8,000	-	-	1,800	1,800	1,800	2,600	-

7 지능형 민원담당 챗봇(Chatbot) 서비스 활성화

정보통신과

- ◇ 4차 산업혁명에 따른 공공서비스의 진화에 맞추어 24시간 시·공간 제약 없이 편리하게 민원 상담이 가능한 서비스 구축

□ 사업개요

- 사업명 : 지능형 민원담당 챗봇 서비스 활성화
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 6.
- 사업비 : 500백만 원(시비)
- 사업내용 : 여권, 주차장, 차량등록, 축제안내, 시정일반 등

□ 추진계획

- 중앙부처(행안부) 및 타 지자체 사례조사 : '22. 8. ~ 10.
- 지능형 챗봇 도입 계획 수립 : '23. 1.
- 시나리오 제작 : '23. 2. ~ 4.
- 테스트 및 서비스 시행 : '23. 5. ~ 6.

□ 기대효과

- 시·공간 제약 없는 지능형 상담으로 민원 만족도 및 시정 신뢰도 제고
- 단순·반복적 전화 응대에서 벗어나 업무에 집중함으로써 업무 효율성 증대

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	사업량	사업비							
		계(총사업비)	기투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
지능형 민원담당 챗봇(Chatbot) 서비스 활성화	서비스 운영 1식	500(시비)	-	-	500	-	-	-	-

2. 인재육성 산업도시

1-1 지역상품 우선구매 적극 추진

회계과

- ◇ 공정하고 투명한 계약업무 추진과 지역 업체 우선 계약으로 지역경제 살리기에 기여

□ 사업개요

- 사업명 : 지역상품 우선구매 적극 추진
- 투명하고 공정한 계약 시스템 구축하여 지역 업체 균등 안배
- 1인 견적 수의계약 순번제 철저히 이행하여 공정한 기회 제공
 - 우리시 소재 업체 업종별 균등 배분(1천5백만 원 초과 2천만 원 이하)
 - 수의계약 시 업체 간 실적관리를 통한 수주 기회 형평성 유지

□ 추진상황

- 1인 견적 수의계약 순번제 계약 체결 현황(2022. 1. 1. ~ 6. 30.)
 - 공사 81건, 1,497백만 원/ 용역 82건, 1,544백만 원 계약 체결

□ 추진계획

- 수의계약 순번제 지속 추진하여 투명한 계약 행정 실현
 - 순번제 등록 현황 : 40개 업종, 846개 업체
- 관내 소규모 하도급업체 보호
 - 원도급사 부도 등 사유발생시 하도급대금 직접 지급으로 하도급사 선제적 보호 조치
 - 지역 생산제품 우선 사용, 인력 고용 및 지역업체 참여 권장(입찰공고문 명기)
 - 불법하도급 및 임금 체불 등 발주부서 실태점검 모니터링(연중)
- 조달청 하도급 대금 지급확인시스템 하도급 지킴이 이용 의무화
 - 대 상 : 도금액 3천만원 이상 중 공사기간 30일 이상 공사
 - 하도급대금 보호 : 하도급사 지급액 시스템등록 후 지출(원도급사 일괄수령 방지)

□ 기대효과

- 법령준수, 지역업체 우선 계약 등으로 지역경제 활성화
- 특정업체 쏠림현상 방지로 계약의 공정성 확보

1-2 여수시 공공배달앱 「쌍쌍여수 먹깨비」 운영 강화

지역경제과

- ◇ 관내 소상공인의 배달앱 수수료 부담 경감을 위한 공공배달앱 운영
- ◇ 여수형 공공배달앱의 가맹점 모집 홍보 및 지원 강화

□ 사업개요

- 사업명 : 여수시 공공배달앱 「쌍쌍여수 먹깨비」운영 강화
- 운영기간 : 2023. 1. ~ 12. * 최초출시 '21. 3. 1./ 리뉴얼출시 '22. 3. 1.
- 앱 명 칭 : 쌍쌍여수먹깨비
- 사업비 : 150백만 원(시비) * 2022년 예산 80백만원(시비)
- 중개수수료 : 주문금액의 1.5% * 배달의 민족 6.8%, 요기요 12.5%
- 운영방법 : 민관협력형[여수시, (주)먹깨비, 여수소상공인연합회]
- 사업대상 : 배달앱 이용자
- 사업내용 : 매월 이벤트 지원 및 홍보 등
- 운영특징 : 가입·광고비無, 중개수수료 1.5%, 지역화폐연계할인 혜택

□ 추진상황

- 공공배달앱 출시 : '21. 3.
- 운영사 변경 협약체결(만나플래닛→먹깨비) : '22. 1. 24.
- 공공배달앱 리뉴얼 출시 및 사업시행 : '22. 3.~12.

□ 운영실적 ('22.3~6/누적)

운영사	가맹점 수	회원 수	주문건수	매출액
(주)먹깨비	703개소	4,410명	9,798건	254백만원

※ 월별 주문건수(누적 9,798건) : 3월(902건), 4월(1,813건), 5월(5,451건), 6월(1,632건)

□ 추진계획

- 이용활성화를 위한 매월 이벤트 지원 : '23. 1.~12.
- 가맹점 모집 및 이용자를 위한 홍보(온·오프라인) : '23. 1.~12.

□ 기대효과

- 관내 소상공인의 배달앱 수수료 부담 경감 및 매출 증대에 기여

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	사업량	사업비							
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
공공배달앱 할인 이벤트 행사	1식	530 (시비)	-	80	150	100	100	100	-

1-3 소기업·소상공인 노란우산공제 가입장려금 지원 확대

지역경제과

◇ 소상공인의 노란우산공제 가입을 촉진하여 폐업·노령·사망 등에 대비한 사회 안전망 조기 구축

□ 사업개요

- 사업명 : 소기업·소상공인 노란우산공제 가입장려금 지원 확대
- 사업비 : 194백만 원(도 40, 시 154)
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 12. * 예산 소진 시까지
- 주관 : 중소기업중앙회
- 지원대상 : 관내 연매출 3억 원 이하 소상공인 중 노란우산공제 신규가입자
- 지원내용
 - 매월 공제부금 납입시마다 3만원씩 장려금 적립(납입금/ 월 5만~100만)
 - 노란우산 가입일로부터 1년간 지원(최대 12회/ 36만원)
- 확대내용(예산액) : ('21년) 1만원 적립(60백만원) → ('22년) 2만원 적립(134백만원) → ('23년) 3만원 적립(194백만원)

□ 추진상황

- '22년 노란우산공제 가입장려금 지원 계획 수립 : '21. 11.
- '22년 노란우산공제 가입장려금 지원 협약 체결 및 사업 추진 : '22. 2.~12.
- ※ 상반기 실적 : (지원대상)1,083명, (지원금액)76백만원

□ 추진계획

- '23년 노란우산공제 가입장려금 지원 확대 계획 수립 : '22. 8.
- '23년 본예산 편성 : '22. 8.

□ 기대효과

- 영세 소상공인의 노란우산공제 가입을 촉진하여 관내 소상공인의 사회안전망을 확충하고 사업 재기 기회 제공

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	사업량	사업비							
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
노란우산공제 가입장려금 지원	1식	총 1,164	60	134	194	194	194	194	194
		도비 240	-	40	40	40	40	40	40
		시비 924	60	94	154	154	154	154	154

1-4 섬섬여수페이 추가 할인지역 확대

지역경제과

◇ 소외상권인 여문지구 내 섬섬여수페이 추가 할인을 진남상가로 확대하여 지역상권 소비진작과 소상공인 매출 증대 도모

□ 사업개요

- 사업명 : 섬섬여수페이 진남상가 추가 할인
- 운영시기 : 2023. 1. ~ 12.
- 할인대상 : 관광객(타지역 주소지 카드 수령자)
- 할인율 : 결제대금 5% 현장할인(월 할인한도 25,000원)
※ 카드 충전 시 6~10% 할인 + 결제 시 추가 5% 현장 할인
- 사업비 : 10,000천원(전액 시비) *5% 할인액 시비 지원
- 사용처 : 진남상가 내 여수사랑상품권 가맹점

□ 추진상황

- 진남상가 추가 할인 한국조폐공사 시스템 반영 협의 : '22. 7.
- 진남상가 섬섬여수페이 가맹점 등록 추진 : 수시
- ※ 진남상가 상인회 373개소, 가맹점 297개소

□ 추진계획

- 섬섬여수페이 미가맹점 등록 추진 : ~ '22. 12.
- 관광객 대상 온·오프라인 홍보 실시 : '22. 12.
 - 시 홈페이지, 관광문화홈페이지, SNS 등 이용 온라인 홍보
 - 관광안내소, 공항, 역, 터미널, 이순신광장 등 홍보물 배포 및 현수막 게시
- 진남상가 추가 할인 관련 섬섬여수페이 시스템 보완 : ~ '22. 12. (한국조폐공사 시스템 고도화와 함께 진행)
- 섬섬여수페이 추가 할인 진남상가 확대 시행 : '23. 1.

□ 기대효과

- 특정지역 소외상권 활성화 확대 추진으로 관광객 소비 촉진을 통한 지역 소상공인 매출 증대 및 지역간 소득 불균형 해소

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	사업량	사업비							
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
섬섬여수페이 진남상가 추가할인	5% 할인액 지원	45 (시비)	-	5	10	10	10	10	

2 전통시장 스마트 쇼핑환경 개선(모바일 상점 구축 등) 지역경제과

◇ 코로나19 장기화로 비대면 소비문화가 확산됨에 따라 상점가에 스마트 기술 등을 지원하여 경쟁력 향상과 소상공인 매출증대에 기여

□ 사업개요

- 사업대상 : 상점가(홍국상가, 진남상가)내 소상공인 점포
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.(4년)
- 총사업비 : 1,004백만원(국비 286.1/ 시비 650.3/ 자부담 67.6)
 - '23~'26 사업비 : 706,200천원(시비 642,000, 자부담 64,200), 매년 176,550천원*
- * 스마트기술(165,000천원) : 5,500천원 × 30개 점포 (자부담 10% 포함)
스마트오더(11,550천원) : 385천원 × 30개 점포 (자부담 10% 포함)
- 총사업량 : 240개 점포 / 매년 60개 점포 ※ '20 ~ '21년 지원 점포 제외

상점가명	총 점포수	상인회 가입 점포수	사업대상 점포수	기 지원 점포수		비고
				'20	'21	
계	603	361	240	121		
홍국상가	230	191	131	60	-	
진남상가	373	170	109	-	61	

- 사업내용 : 스마트기술*, 스마트오더** 등 설치
 - * 스마트기술 : 소상공인 업종 및 특성별로 스마트미러(인테리어 및 광고, 공간 연출 가능) 키오스크(무인 주문기) 등 서비스 개선, 경영 효율화를 위한 스마트 기술
 - ** 스마트오더 : 모바일 예약·주문·결제 시스템 등 비대면 주문·결제가 가능한 서비스

□ 추진계획

- 스마트 상점가 지원사업 추진 협의(상인회) 및 홍보: '22. 9. ~ 12.
 - 여수형 공공배달앱 먹깨비에 전통시장 점포 가맹점 등록 홍보 및 안내
- 스마트 상점가 지원사업 수요 조사 및 세부계획수립: '23. 1. ~ 2.
- 스마트 상점가 지원사업 추진 : '23. 3. ~ 10.

□ 기대효과

- 스마트기술을 보급함으로써 소비자의 편의성과 효율적인 매장관리 및 인건비 절감으로 매출증대에 기여
- 온라인·비대면 소비문화가 확산됨에 따라 빠른 시장 환경변화에 대응하여 상점가의 경쟁력 향상

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	사업량	사업비							
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
전통시장 스마트 쇼핑 환경 개선 (모바일 상점 구축 등)	240개 점포 (매년/60개)	1,004	297.8	-	176.55	176.55	176.55	176.55	-
		국비 286.1	286.1	-	-	-	-	-	-
		시비 650.3	8.3	-	160.5	160.5	160.5	160.5	-
		자부담 67.6	3.4	-	16.05	16.05	16.05	16.05	-

3 지역사회·수산업계 대타협을 통한 남면·삼산면권 해상풍력 단지 조성

지역경제과

- ◇ COP33 유치, 2050 탄소중립을 위한 재생에너지 자립 실현
- ◇ 국제 기후변화 대책에 발맞춘 해상풍력의 체계적 개발 추진

□ 개요(현황)

- 풍황계측기 기허가 : 25개소 * 추가 신청중 : 50개소
- 발전사업 기허가 : 8개소, 약 3.3GW, 17조원

연번	사업자	발전소명	위치	사업량	사업비(억 원)	허가일
	총 6개사	8개소	삼산면 7, 남면 1	3,296MW	170,251	
1	(주)삼해개발	광평 해상풍력	삼산면 광도 해상	808MW(10.5MW×77기)	42,850	'20.09.18.
2	여수삼산(해상풍력)주	삼산 해상풍력 단지	삼산면 평도 해상	320MW(8MW×40기)	16,000	'20.11.27.
3	문도해상풍력(주)	문도 해상풍력	삼산면 거문도 해상	400MW(8MW×50기)	26,000	'21.05.07.
4	다도오션원드(주)	다도1 해상풍력	삼산면 초도 해상	256MW(8MW×32기)	15,200	'21.06.29.
5	DL에너지(주)	금오도 해상풍력	남면 금오도 해상	152MW(8MW×19기)	8,601	'21.11.26.
6	여수삼산(해상풍력)주	삼산 해상풍력 3단지	삼산면 초도 해상	216MW(8MW×27기)	10,800	'21.11.26.
7	다도오션원드(주)	다도3 해상풍력	삼산면 역만도 해상	640MW(8MW×80기)	32,000	'21.11.26.
8	거문도해상풍력(주)	거문도 해상풍력	삼산면 거문리 해상	504MW(8MW×63기)	18,800	'22.06.24.

- 발전사업 추진중 : 7개소, 약 2GW, 10.7조원

연번	사업자	발전소명	위치	사업량	사업비(억 원)	허가 신청일	비고
	총 5개사	7개소	삼산면 7, 화정면 1	2,008MW	106,738		
1	(주)적금도해상풍력	적금도 해상풍력	화정면 적금도 해상	96MW(8MW×12기)	5,568	'20.09.09.	심의보류
2	초도해상풍력(주)	초도 해상풍력	삼산면 초도 해상	240MW(12MW×20기)	12,000	'21.01.07.	"
3	초도해상풍력(주)	초도 해상풍력 2차	삼산면 초도 해상	168MW(12MW×14기)	8,400	'21.09.08.	"
4	여수삼산(해상풍력)주	삼산 해상풍력 2단지	삼산면 초도 해상	328MW(8MW×41기)	16,400	'21.03.02.	"
5	다도오션원드(주)	다도2 해상풍력	삼산면 손죽도 해상	376MW(8MW×47기)	18,800	'21.04.28.	"
6	여수삼산(해상풍력)주	삼산 해상풍력 5단지	삼산면 손죽도 해상	360MW(8MW×45기)	18,000	'21.06.24.	"
7	문도해상풍력(주)	문도2 해상풍력	삼산면 거문도 동측	440MW(8MW×55기)	27,570	'22.03.24.	수용성조사

※ 대상지 중복(초도↔초도2차↔삼산2단지, 다도2↔삼산5단지), 심의보류 : 6건

◇ 여주시 전체 한전 전기사용량 ≒ 해상풍력 5.3GW 발전량

- 사용량 : 13,857GWh = 여수국가산단 12,412GWh(90%) + 산단외지역 1,445GWh(10%) ('20년 기준)
- 발전량 : 13,928GWh = 5.3GW × 365일 × 7.2h(30%) * 해상풍력 발전설비 이용률 = 30% (7.2h/일)

□ 추진절차



□ 추진계획

- (1단계) 사업자 협의체 구성, 단지개발 계획 공모 선정 : '22. ~ '25.
- (2단계) 산업부, 집적화단지 신청(1차, 2차) : '24. ~ '25.
- (3단계) 환경영향평가, 이익공유, 보상협의, 개발행위허가 등 : '23. ~ '26.
- (4단계) 착공 및 준공(송전선로, 해상풍력단지) : '27. ~ '30.

□ 기대효과

- 지자체 주도의 해상풍력사업 추진을 통해 주민·어민 수익모델 창출

타 지자체 벤치마킹 결과

- (에너지과 신설) : 전남도해상풍력산업과, 신안신재생에너지과, 진도그린에너지사업과, 나주에너지산업과
- (신안군 8.2GW) : 주민소득 연 3천억원 창출 * 주민 50만원/월, 어민 100만원/월

□ 연도별 투자계획 ('23년 산업부 공모사업 반영 추진)

(단위 : 백만원)

사업명	사업량	사업비								
		계(총사업비)	기투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
공공주도 해상풍력 단지개발 지원사업 (산업부 공모사업)	타당성 검토 발전단지설계, 기본계획수립	3,900 국비 1,950 시비 300 민간 1,650	-	-	1,300 국비 650 시비 100 민간 550	1,300 국비 650 시비 100 민간 550	1,300 국비 650 시비 100 민간 550	-	-	-

4 농어촌 자연마을 태양광 설치 지원

지역경제과

◇ 에너지 이용 접근성이 떨어지는 농어촌 자연마을에 신재생에너지원 설비 설치 지원

□ 사업개요

- 사업대상 : 농어촌 자연마을(읍·면 지역) 주택 소유자
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사업량 : 400세대(매년 100세대)
- 사업비 : 2,065,200천 원(국 1,032,000, 도 123,600, 시 629,600, 자부담 280,000)
 - 농어촌 태양광 설치(태양광 3kW) : 5,163천 원(국 2,580, 도 309, 시 1,574, 자부담 700)
 - ※ 위 설치비용에 시비 추가지원 적용함(세대 당 686천원)
- 사업내용 : 농어촌(읍·면 지역) 주택에 신재생에너지원(태양광, 태양열 등)의 설비 설치 우선지원

◇ 참고사항

'22년 주택지원사업(태양광 3kW) : 5,163천 원(국 2,580, 도 309, 시 888, 자부담 1,386)

□ 추진계획

- 신재생에너지 주택지원사업에 승인된 세대 중 에너지 이용 접근성이 떨어지는 농어촌 자연마을 주택 소유자를 선정하여 보조금 추가 지원
 - 지원세대 수보다 초과신청 시, 연륙교가 없는 도서지역을 우선 선정

□ 기대효과

- 에너지 이용 접근성이 떨어지는 농어촌에 신재생에너지 설비를 보급함으로써 친환경 마을 이미지 제고 및 시민들의 에너지 이용 비용 절감

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	사업량	사업비							
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
농어촌마을 에너지 지원사업	400세대	2,065.2 국비 1,032 도비 123.6 시비 629.6 자부담 280	-	-	516.3 국비 258 도비 30.9 시비 157.4 자부담 70	-			

5 묘도 에코 에너지 허브 조성

산업지원과

◇ 에너지 신산업 육성 추진을 통한 지역 균형발전 및 여수·광양만권의 탄소 중립 생태계 구축

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2030.
- 위치 : 여수시 묘도동 2016번지 일원(312만㎡-약 94만평)
- 사업비 : 15조 5,000억 원(민자)
- 사업자 : (주)한양, GS에너지(주) 등 민간기업 및 발전공기업
- 내용 : 탄소중립 생태계를 갖춘 에너지 생산·유통·활용 거점 구축
 - 수소·암모니아 터미널 및 CCUS 터미널 구축, 수소 전용 항만 조성
 - LNG 터미널 구축, 천연가스 발전단지, 수소 연료전지 등
- ※ 「묘도 에코 에너지 허브 조성」 신정부'균형발전 지역공약'과제 반영('22. 4. 27.)

□ 추진계획

- 수소·암모니아 사업추진을 위한 타당성 조사(사업자) : '22. 하반기
- LNG 터미널 및 발전소 상업운전 실시 : '25.~
- 탄소중립 에너지 클러스터 등 사업 추진 : '23.~'30.

□ 기대효과

- 탄소중립 에너지 클러스터 구축을 통한 온실가스 감축
- 에너지 신산업 육성을 통한 지역 균형발전 및 일자리 창출

6 여수산단 에너지 자급자족 인프라 구축

산업지원과

◇ 여수산단 내 친환경 신재생에너지 발전소 및 통합 에너지관리 시스템 구축을 통한 2050 탄소중립 실현

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2025.
- 위 치 : 여수국가산업단지 일원
- 사 업 비 : 30,000백만 원(국비 20,000, 도비 1,500, 시비 3,500, 민자 5,000)
- 내 용 : 여수국가산단 맞춤형 청정에너지 자급자족 생태계 조성

□ 추진상황

- '22년 에너지 자급자족 인프라 구축사업 공모 : '22. 4. 8.
- 공모결과 : 구미시 선정

□ 추진계획

- 관계기관 및 사업 참여자 업무 협의 : '22. 8. ~
- '23년 공모사업 신청 : '23. 3.
- 여수산단 에너지 자급자족형 인프라 구축사업 추진 : '23. ~

□ 기대효과

- 탄소중립 정책에 대응하고 여수산단의 재생에너지(폐열 등) 사용 비율 향상을 통한 RE100 구축 체계 마련
- 발전 인프라 확산과 함께 전문인력 양성에서 고용으로 이어지는 선순환 구조 확립

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업량	사 업 비								
		계 (총사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
여수산단 에너지 자급자족 인프라 구축	1식	계	30,000	-	-	6,000	12,000	12,000	-	-
		국비	20,000	-	-	3,000	8,000	9,000	-	-
		도비	1,500	-	-	450	600	450	-	-
		시비	3,500	-	-	1,050	1,400	1,050	-	-
		민자	5,000	-	-	1,500	2,000	1,500	-	-

7 여수산단 지역민(청년) 우선 채용 추진

산업지원과

◇ 지역 인재 취업기회 확대를 통한 지역발전 도모
◇ 지역민(청년) 일자리 고용확대를 통한 인구증가 시책에 기여

□ 사업개요

- 사 업 명 : 「여수산단 지역민(청년) 우선 채용」 협약 추진
- 대상기업 : 37개사(국가산단 공장장협의회 회원사)
- 협약내용
 - (여수시) 근로자 주소 이전 시 다양한 인센티브 제공 및 산단 내 기반 시설(도로, 하천, 교통시설 등) 개선·정비 지원
 - (기업체) 기업인력 채용 시 지역민(청년) 우선 채용, 근무인력의 여수시 주소이전 및 안정적 근무여건 조성을 위한 인센티브 제공 노력

□ 추진상황

- 여수시민 가점제 MOU 체결(GS칼텍스 등 17개사) : '17. 9. ~
- 기존 협약서 문구 변경을 위한 법률 검토 추진(여수시민 가점제 → 지역민 우선채용)
 - 고문 변호사·노무사에 「고용정책기본법」 해석 질의 : '22. 7. 15.
▶ 「고용정책기본법」에 위반되지 않음

「고용정책기본법」 제7조(취업기회의 균등한 보장) 사업주는 근로자를 모집·채용할 때에 합리적인 이유 없이 성별, 신앙, 연령, 신체조건, 사회적 신분, 출신지역, 학력, 출신학교, 혼인·임신 또는 병력 등을 이유로 차별을 하여서는 아니되며, **균등한 취업기회를 보장**하여야 한다.

□ 추진계획

- 법제처에 「고용정책기본법」 해석 질의 및 추진방향 선정 : '22. 8.
- 공발협 회의 안건 상정 및 기업체 방문 면담 추진 : '22. 8. ~

□ 기대효과

- 우리지역 청년인재 경쟁력 강화 및 지역 간 균형발전 토대 마련

8 여수국가산단 생태산업개발 기반 사업 추진 산업지원과

◇ 산업단지에서 발생하는 부산물의 기업 간 연계를 통해 자원 및 에너지 이용 효율의 극대화로 친환경 생태산업개발 기반 구축

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 계속
- 사업비 : 19.83억 원(국비 10.24, 도비 1.54, 시비 3.61, 민자 4.44)
- 사업내용 : 생태산업개발 재자원화 네트워크 구축 및 사업화
- 주관/참여 : 한국산업단지공단/ 전라남도, 여수시, 전남테크노파크, (사)전남생태산업개발센터, 산업단지 내 중소·중견기업

□ 추진상황

- 생태산업개발 기반 사업 추진 업무협의(여수시, 전남테크노파크) : '22. 8.

□ 추진계획

- 생태산업개발 기반 구축 대상사업 발굴을 위한 업무 협의 : '22. 10.~
- 여수시, 한국산업단지공단, 전남테크노파크, (사)전남생태산업개발센터
- 2023년 공모사업 평가 대비 사전 준비(선정평가 기준, 가점 충족) : '22. 10.~
- 생태산업개발 기반 구축사업 공모 및 사업 추진 : '23. 3.~

□ 기대효과

- 국가산단 내 생태산업개발을 통한 온실가스 감축 및 순환경제 활성화
- 산단 내 중소기업의 기후변화 대응 역량 향상으로 기업 경쟁력 강화

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	사업량	사업비						
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	
여수국가산단 생태산업개발 기반 사업	1식	계	1,983	-	483	500	500	500
		국비	1,024	-	250	258	258	258
		도비	154	-	37	39	39	39
		시비	361	-	88	91	91	91
		민자	444	-	108	112	112	112

9 산업단지 주차여건 개선 기반시설 정비 산업지원과

◇ 노후 산단 재생사업을 통해 산업단지 내 주차장 등 기반시설을 확충하여 근로자 근로여건 개선 및 산업단지 경쟁력 확보

□ 사업개요

< 국가산단 재생사업 지구계획 수립 용역 >

- 기간 : 2021. 12. ~ 2023. 4.
- 사업비 : 2,000백만 원(국비 1,000, 시비 1,000)
- 주요내용 : 도로 확장 및 개설, 주차장 및 공원 조성 등 재생계획 수립

< 오천일반산업단지 재생사업 >

- 기간 : 2018. 1. ~ 2025. 12.
- 사업비 : 18,650백만 원(국비 8,933, 시비 9,717)
- 주요내용 : 도로 확장 등 3개소, 주차장 조성 3개소(73면), 공원·녹지 조성 3개소

□ 추진상황

- (국가산단) 재생사업지구계획 수립용역 1차분 계약 및 착수 : '21. 12.
- (오천산단) 재생사업지구계획 승인 고시(전남도) : '22. 5. 26.
- (오천산단) 분할측량 : '22. 8.~

□ 추진계획

- (국가산단) 2차분(재생시행계획) 계약 및 제영향평가 시행 : '22. 10.~
- (국가산단) 국토부 타당성 검증 : '22. 12.
- (국가산단) 재생지구지정 및 재생시행계획 승인(국토부) : '23. 3.
- (국가산단) 용역 준공 : '23. 3.
- (오천산단) 지적공부 정리, 감정평가 등 보상 추진 : '22. 9.~
- (오천산단) 공사 착수 및 준공 : '22. 12.~'25. 12.

□ 기대효과

- 노후된 산업단지 기반시설 정비를 통한 산단 경쟁력 제고
- 주차장, 공원 등 근로자 편의시설 등을 확충하여 근로자 만족도 향상

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	사업량	사업비						
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	
계	2식	20,650	3,223	7,281	6,852	3,294	-	
국가산단 재생사업 지구계획 수립용역	1식	계	2,000	500	629	871	-	-
		국비	1,000	500	500	-	-	-
		시비	1,000	-	129	871	-	-
오천일반산단 재생사업	1식	계	18,650	2,723	6,652	5,981	3,294	-
		국비	8,933	1,162.5	2,270	2,780.5	2,720	-
		시비	9,717	1,560.5	4,382	3,200.5	574	-

10 청년 창업 지원 확대

인구일자리과

◇ 아이디어는 있으나 경험과 자본이 부족한 청년창업가들에게 재정적 지원을 통한 창업 기회 제공 및 맞춤형 컨설팅 지원

□ 사업개요

구 분	청년도전 창업 지원사업	청년 소상공인 맞춤형 컨설팅
법적근거	「여수시 청년발전 기본 조례」 제16조	여수시 청년발전 기본 조례」 제16조
사업기간	연중(최초시행 2018년)	연중(최초시행 2019년)
사업대상	여수시 청년(창업 예정자)	여수시 청년(창업 후 3년 이내 사업자)
사업비	380백만원(시비)	120백만원(시비)
지원내용	최대 2천만원 지급 및 전문 멘토링(20명)	최대 1천만원 지급 및 맞춤형 컨설팅(15명)

□ 추진계획

- 창업 및 맞춤형 컨설팅 수행기관 공모 : '23. 1. ~ 2.
- 창업 및 맞춤형 컨설팅 대상자 모집 : '23. 3. ~ 4.
- 창업 및 맞춤형 컨설팅 사업 추진 : '23. 5. ~ 12.

□ 기대효과

- 청년 대상 창업 지원사업을 운영하여 청년의 정착 기반을 마련해 인구 유출 방지
- 단기 공공 일자리보다 지역 내 창업자를 육성함으로써 신규 장기 일자리 창출

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	사업량	사업비							
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
계	260명	3,685	845	250	500	500	530	530	530
청년도전 창업 지원사업	145명	2,755 (시비)	665	190	380	380	380	380	380
청년 소상공인 맞춤형 컨설팅	115명	930 (시비)	180	60	120	120	150	150	150

11 여수국가산단 환경·안전 플랫폼 구축

신단환경관리사업소

◇ 여수산단 재난사고 예방·대응을 위해 3D GIS와 IoT 센서 기반 환경·안전 통합관제센터 구축으로 스마트 산업단지 조성, 안전사고 예방 및 환경오염 신속대응

□ 사업개요

- 위 치 : 여수시 주삼동 1032-5
- 총사업비 : 367.3억원(국비 235, 도비 43.5, 시비 61.5, 민자 27.3)
- 사업기간 : 2019. ~ 2023. 12.(5년간)
- 사업내용
 - 여수산단 디지털 환경·안전 통합관제센터 구축
 - 여수산단 재난대응 통합 인프라 구축

□ 추진상황

- 산업부 통합인프라 구축사업 시행계획 공고 : '19. 10.
- 통합관제센터 참여기관 컨소시엄 및 사업계획서 제출 : '21. 9. 9.
- 통합인프라 내진평가 및 가상훈련 운영동 완공 : '21. 12.
- 통합관제센터 구축사업 협약체결(여수시-산단공-참여기관) : '21. 11. 3.
- 통합관제센터 구축사업 착수보고회 개최 : '21. 11. 9.

□ 추진계획

- 통합관제센터 상황실 인프라 및 환경 모니터링 시스템 구축
 - IoT 환경오염측정장비 시운전 : '22. 12.
 - 통합관제센터 건축 준공 및 상황실 소프트웨어 서비스 실시 : '23. 3.
- 여수산단 재난대응 통합 인프라 구축사업
 - 화학배관 실시간 안전 모니터링 시스템 구축 완료 : '22. 12.
 - 내진안전성 평가시스템 및 훈련시스템 구축 완료 : '23. 12.

□ 기대효과

- 스마트 산업단지 조성으로 환경오염 예방과 각종 재난사고 예방 및 신속 대응으로 쾌적하고 안전한 도시 조성

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	사업량	사업비							
		계 (총사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
여수국가산단 환경·안전 플랫폼구축사업	1식	(총사업비) 36,730	22,910	10,120	3,700	-	-	-	-
		국비 23,500	13,600	7,200	2,700	-	-	-	-
		도비 4,350	3,324	726	300	-	-	-	-
		시비 6,150	3,756	1,694	700	-	-	-	-
		민자 2,730	2,230	500	-	-	-	-	-

12 농기계임대사업소 분점 설치

농촌진흥과

- ◇ 원거리 지역 임대서비스 이용 불편 해결과 농기계 이용 편의성 제고 및 임대농가 만족도 향상

□ 사업개요

- 사업위치 : 돌산읍 일원
- 사업기간 : 2023. ~ 2025.(3년)
- 사업량 : 1식 4,958㎡
- 사업비 : 4,550백만 원(국비 600^{13%}, 도비 120^{3%}, 시비 3,830^{84%})
 - 신축부지 매입(1,000), 기반조성(200), 건축(2,750), 농기계 등 장비구입(600)
- 사업내용 : 부지매입, 기반조성, 건물신축, 농기계 등 장비구입

- ▶ '23년(1차 연도) : 1,200백만원(시비) 농기계임대사업소 분점 신축부지 매입 및 기반조성
- ▶ '24년(2차 연도) : 3,350백만원(국비 600^{18%}, 도비 120^{4%}, 시비 2,630^{78%}) 분점 신축, 농기계 등 장비구입
- ▶ '25년(3차 연도) : 농기계임대사업소 분점 운영

□ 추진상황

- 타시·군 농기계임대사업소 운영 현황 조사 및 분석 : '22. 7.
- 기본계획 수립 및 방침 결재 : '22. 12.

□ 추진계획

- 임대사업소 분점 부지매입 및 기반조성 : '23. 1. ~ 12.
- 임대사업소 분점 건물 신축 및 농기계 구입 : '24. 1. ~ 12.
- 농기계임대사업소 분점 운영 : '25. 1.

□ 기대효과

- 원거리 지역 임대농가 불편해소 및 수요 충족에 따른 농가만족도 향상

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	사업량	사업비							
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
농기계임대사업소 분점 설치	1식	4,550	0	0	1,200	3,350	0	0	0
		국 600				국 600			
		도 120 시 3,830			시 1,200	시 2,630			

13 여수 맞춤형 미래 스마트팜 조성

미래농업과

- ◇ 우리시 농업여건에 맞는 도시형 첨단 시설하우스 신축 지원으로 청년 농업인 유치 및 미래농업 교육장으로 활용
- ◇ ICT 스마트팜 기술 적용을 통한 농촌 고령화 대응으로 지속가능 농업 실현

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.(4년)
- 사업량 : 10개소 1ha(0.1ha/개소)
- 사업비 : 2,000백만원(시비 1,800^{90%}, 자담 200^{10%})
- 사업대상 : 시설원에 희망농가(농지 소유) * 청년 농업인 우선 지원
- 주요내용 : 여수형 첨단 시설하우스 신축 지원 및 교육장 활용
- 지원내역 : 현대화 하우스 신축, ICT 원격제어, 무인방제, 에너지절감 시설 등

□ 추진상황

- ('19.~'22.) 농가 맞춤형 스마트팜 사업 추진 : 8종, 19개소/ 605백만 원

□ 추진계획

- 사업계획 수립 및 대상자 선정(2개소, 400백만 원) : '23. 1. ~ 2.
- 보조금 교부결정 및 일상감사 : '23. 3.
- 사업착수 및 수의계약, 시범요인 투입 : '23. 3. ~ 10.
- 사업완료 및 보조금 정산, 성과분석 : '23. 11. ~ 12.
- 현대화 시설하우스 신축 지원(8개소, 1,600백만 원) : '24. ~ '26.

□ 기대효과

- 여수형 첨단 시설하우스 구축을 통한 신규 농가 발굴로 지속가능 농업 실현
- 우리시 여건에 맞는 ICT 융복합 기술투입으로 미래농업 기술 구축

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	사업량	사업비							
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후
여수 맞춤형 미래 스마트팜 조성	10개소 1ha	2,000	0	0	400	400	600	600	0
		시 1,800			시 360	시 360	시 540	시 540	
		자담 200			자담 40	자담 40	자담 60	자담 60	

14 울촌산단 조기 개발 및 지방산단 확충

공영개발과

◇ 여수국가산업단지 내 부족한 용지를 공급하여 입주기업들의 사업을 안정적으로 운영하도록 유도하여 신규 일자리 창출 및 생산유발 효과 기대

□ 사업개요

- 광양항 울촌 용·복합 물류단지 조성사업(광양항 3단계 투기장 항만재개발사업)
 - 위치 : 울촌면, 중흥동 준설토 투기장 일원
 - 사업량 : 부지면적 326만㎡ (98.6만평)
 - 사업기간 : 2019~2029년
 - 사업비 : 5,669억원 (YGPA 4,794, 정부 875)
 - 수립기관/사업시행자 : 해양수산부/여수광양항만공사(YGPA)
- 울촌제2산업단지 조성사업
 - 위치 : 울촌면·소라면·중흥동 해면 일원
 - 사업량 : 379만㎡ (115만평)
 - 사업기간 : 2010~2030년(20년)
 - 사업비 : 9,269억원 (국비 5,591, 민자 3,678)
 - 관리청/시행자 : 광양만권경제자유구역청/울촌제2산업단지개발(주)
 - (구성현황 : GFEZ 20%, 현대건설(주) 38.4%, (주)대우건설 32%, 남광건설(주) 9.6%)

□ 추진상황

- 광양항 울촌 용·복합 물류단지 조성사업
 - 광양만권경제자유구역 지정 고시(재정경제부 제2003-21호) : '03. 10.
 - 제2차 항만재개발 기본계획 고시 : '16. 10.
 - 항만재개발공모사업 우선협상대상자 선정(여수광양항만공사) : '18. 12.
 - 항만재개발사업 실시계획 수립 중 : '20. 9. ~
 - 항만재개발 사업계획 및 구역 고시 : '20. 12.

○ 울촌제2산업단지 조성사업

- 광양만권경제자유구역 지정 고시(재정경제부 제2003-21호) : '03. 10.
- 특수목적법인 SPC(울촌제2산업단지개발(주)) 설립 등기 : '12. 5.
- 개발계획 변경 승인 고시(산업통상자원부 제2013-9호) : '13. 4.
- 경제자유구역 지정해제 의제 유예연장 : '19. 8.
 - 2019. 8. 4. → 2024. 8. 4. (증 5년)
- 울촌제2산단 개발방안 연구용역 추진 : '21. 11. ~ '22. 8.
 - 사업방식, 사업시행자, 추진시기 등 검토 후 사업방향 결정

□ 추진계획

- 광양항 울촌 용·복합 물류단지 조성사업
 - ⇒ '22. 12월중 실시계획 승인 후 '23년 4월 공사 시행
- 울촌제2산업단지 조성사업
 - ⇒ '22. 12월중 사업시행자 지정 취소 고시 및 개발방안 확정 후 단계별 사업 시행
 - ⇒ '22. 9월 현재, 『울촌제2산업단지 조성사업』(광양만청 추진) 부지조성을 위한 준설토 매립(해양수산부)의 지연으로 사업 추진 부진(현재 투기율 약 60%)
- 해양수산부, 여수광양항만공사, 광양만권경제자유구역청 등 타 기관에서 수행하는 사업으로 관계기관과의 협의를 통해 조기에 실현되도록 추진

□ 연도별 투자계획

(단위 : 억원)

사업명	사업량	투자사업비 (추정치)							
		계 (총사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년이후
계		14,938 (국 6,466 민 8,472)	304 (국 36 민 268)	94 (국 14 민 80)	290 (국 40 민 250)	330 (국 80 민 250)	380 (국 100 민 280)	430 (국 100 민 330)	13,110 (국 6,096 민 7,014)
광양항 울촌 용·복합 물류단지 조성사업	326만㎡	5,669	236	94	260	300	350	400	4,029
		국 875 민 4,794	국 36 민 200	국 14 민 80	국 40 민 220	국 80 민 220	국 100 민 250	국 100 민 300	국 505 민 3,524
울촌제2산업단지 조성사업	379만㎡	9,269	68	-	30	30	30	30	9,081
		국 5,591 민 3,678	국 - 민 68	국 - 민 -	국 - 민 30	국 - 민 30	국 - 민 30	국 - 민 30	국 5,591 민 3,490

3. 문화예술 복지도시

1 신혼부부·다자녀가정 주택구입 및 임차료 대출금 이자 지원 확대 인구일자리과

- ◇ 신혼부부 및 다자녀가정의 주택 대출이자 지원 수혜대상자 범위를 확대하여 주거비 부담 완화 및 안정적인 주거 정착 유도

□ 사업개요

구 분	신혼부부 주택 전세자금 대출이자 지원 사업	신혼부부·다자녀가정 보금자리 지원 사업
법적근거	「여수시 인구시책 지원조례」 제4조	「전라남도 인구정책 기본 조례」 제5조
사업기간	연중(최초시행 2020년)	연중(최초시행 2019년)
사업대상	무주택 신혼부부(7년)	1주택 구입 신혼부부(7년) 및 다자녀(2인 이상) 가정
사업비	4,026백만원(시비)	3,150백만원(도비 1,260, 시비 1,890)
지원내용	실제 이자납부액 기준 월 최대 15만원/ 최장 36개월 간 지원	

□ 추진상황

- 「신혼부부 주택 전세자금 대출이자 지원 사업」 개선사항 검토 : '22. 7.
 - (지원자격 확대) 혼인신고일로부터 **5년 이내 → 7년 이내**
 - (지급기준 변경) 대출잔액 기준(월 최대 15만원) → **실제 이자납부액** 기준

□ 추진계획

- 사회보장제도 변경 협의 요청(시→보건복지부) : '23. 1.
- '23년 보금자리·전세자금 대출이자 지원 사업 추진계획 수립 : '23. 3.
- 모집 공고 및 사업 대상자 모집 : '23. 7. ~ 11.
- 보금자리·전세자금 대출이자 지원금 지급 : '23. 8. ~ 12.

□ 기대효과

- 「신혼부부 주택 전세자금 대출이자 지원 사업」 대상자 자격 확대를 통한 유사사업 간 형평성 확보 및 시책 수혜자 범위 확대 도모

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	사업량	사업비								
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022 년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계		7,176	1,208	953	1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	
신혼부부 주택 전세자금 대출이자 지원 사업	2,597가구	4,026 (시비)	500	546	596	596	596	596	596	
신혼부부·다자녀가정 보금자리 지원 사업	2,000가구	3,150	708	407	407	407	407	407	407	
		도비 1,324	346	163	163	163	163	163	163	
		시비 1,826	362	244	244	244	244	244	244	

2 전라좌수영 검 최초 삼도수군통제영 옛 성터 거리 조성 문화예술과

- ◇ 충무공 이순신이 직접 군무를 보았던 전라좌수영 검 삼도수군통제영 옛 성터 거리를 조성하여 지역 역사교육·문화 관광자원으로 활용

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. ~ 2025.(3년)
- 위 치 : 여수시 관문동~고소동~동산동~중앙동~군자동 일원
- 사업내용 : 전라좌수영 옛 성터 거리 조성 등

□ 추진상황

- 삼도수군통제영 복원 및 임란유적지 종합정비 기본계획 수립 : '08. 12.
 - 복원에 따른 예산 과다, 도시계획 변경, 주민반대 예상 등으로 무산됨

□ 추진계획

- 옛 성터 발굴 및 조성 기본계획 용역(1회 추정반영) : '23. 5.
- 실시설계 용역 : '24.
- 옛 성터 거리 조성 : '25.
 - ※ 전라좌수영 동헌 내 건물을 활용하여 전라좌수영 검 최초 삼도수군통제영의 역사성을 알릴 수 있는 전시 구축 병행

□ 기대효과


- 일제강점기에 훼손·소실된 전라좌수영성을 중심으로 한 옛 성터 거리조성으로 구국의 도시로서의 위상 제고 및 역사관광자원으로 활용

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

사업명	사업량	사업비								
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
전라좌수영 검 최초 삼도수군통제영 국가문화재 사적 지정 추진	심포지엄 학술용역 토지매입 발굴조사	660 (시비)	-	-	60	100	500	-	-	

전라좌수영성지 구역도¹⁾



※ 전라좌수영성 내 면적 : 약 140,760㎡ / 성벽 둘레 약 1.74km

※ 행정구역 : 군자동, 동산동, 관문동, 중앙동, 고소동에 걸쳐 있음

3 군내리 방담진성 국가사적 지정 추진

문화예술과

◇ 전라좌수영의 전초기지인 돌산 방담진성을 역사가 살아있는 공간으로 조성하여 교육관광 및 역사공원으로 활용

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. ~ 2027.(5년)
- 위 치 : 여수시 돌산읍 군내리 일원
- 사업내용 : 방담진성 도 기념물 → 국가 사적 지정 추진 등

□ 추진상황

- 방담진 복원 종합정비계획 수립 : '11. 11.
- 국가사적 지정관련 주민설명회 : '13. 10.
 - 찬성의견(문화재 지정으로 관광자원화)과 반대의견(재산권 침해) 대립
- 여수시 향토문화유산(기념물) 제3호로 지정 : '22. 3. 14.

□ 추진계획

- 방담진 도 기념물, 사적 지정 추진 용역 실시 : '23. ~ '24.
 - 주민설명회, 전문가 심포지엄, 공청회 개최 등
- 서성벽, 동성벽, 굴강 선소 등 비교적 잘 남아 있는 곳을 중심으로 한정하여 지정·보존 추진

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

사 업 명	사업량	사 업 비							
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
군내리 방담진성 국가사적 지정 추진	학술용역 토지매입 발굴조사	600	-	-	10	530	50	10	-

1) 『삼도수군통제영 복원 및 임란유적지 종합정비 기본계획』, 2008.

4 여수문화예술재단 설립

문화예술과

- ◇ 삶의 질 향상 및 여가시간 증가로 인한 문화·예술분야 시민 수요 증대
- ◇ 지역에 맞는 전문화된 문화예술 활성화를 위한 문화예술재단 설립 필요

□ 사업개요

- 법적근거 : 「민법」 제32조, 「지역문화진흥법」 제19조, 「지방자치단체출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」 제4조
- 설립시기 : 2025. 1. (예정)
- 자본금(기본재산) : 10억 원(시비)
- 설립형태 : 출연기관(비영리 재단법인)
- 재단운영 : 「여수문화예술재단 설립 및 운영에 관한 조례(가칭)」 준용

□ 추진계획

- 여수시 문화예술재단 설립 검토(안) 보고 : '22. 9.
- 용역과제심의회 심의(재단 설립 기본계획수립 용역) : '22. 9.
- 2023년 본예산 확보(용역비 60백만 원) : '22. 12.
- 문화재단 기본계획수립 용역 및 타당성조사 시행 : '23. 2. ~ 10.
- 문화재단 설립 협의(도, 기타 행정절차 추진(조례 제정 등) : '23. 10. ~ '24. 12.
- 재단 출범 : '25. 1.

□ 기대효과

- 문화예술 트렌드 변화에 선제적·적극적으로 대응하고, 지역 특성 및 수요에 부합하는 맞춤형 정책 실현 가능

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

사업명	사업량	사업비								
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
여수문화예술 재단 설립	1식	1,060	-	-	60	1,000	출연금 등 추가 사업비는 용역 결과에 따라 반영			

5 e스포츠(전자스포츠) 대회 유치

문화예술과

- ◇ e스포츠 대회 개최를 통해 지역 내 e스포츠 산업 기반을 구축하여 지역민을 위한 e콘텐츠 확대

□ 사업개요

- 사업비 : 920백만 원(청소년부 30, 대학부 70)
- 주요내용 : 2023년 여수시 청소년 대회 및 호남권 대학부 대회 유치
* 25년 목표 - 대통령배 전국 아마추어 e스포츠 대회 개최 추진

□ 추진계획

- 대회 일정 (단위 : 백만 원)

대회명	개최 시기	방식	종목	사업비
여수시 청소년 e스포츠 대회	2023년 상반기	예선(온라인), 결선(관내 PC방)	리그오브레전드 카드라이더	30
호남권 대학부 e스포츠 대회	2023년 하반기	예선(온라인), 결선(전남대여수캠퍼스)	리그오브레전드 배틀그라운드	70
대통령배 전국 아마추어 e스포츠 대회	2025년(예정)			520 (국 320/ 도 100/ 시 100)

□ 기대효과

- 지역 내 e스포츠 저변 확대 및 e스포츠 대회 개최역량 축적
- 문화·관광자원과 연계한 전국대회 개최로 우리 시 브랜드 이미지 제고

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

사업명	사업량	사업비							
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
e스포츠 대회 개최	9회	920	-	-	100	100	520	100	100
		국비 320	-	-	-	-	320	-	-
		도비 100	-	-	-	-	100	-	-
		시비 500	-	-	100	100	100	100	100

6 거리문화공연 지원 확대

문화예술과

◇ 차별화된 거리문화공연으로 시민과 관광객들에게 다양한 문화 예술 감상과 체험기회 제공

☞ 사업규모 확대 '22년 838백만원 → '23년 1,055백만원

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. 4. ~
- 내 용 : 거리문화공연(밴드, 악기연주, 댄스, 미술, 전통문화예술공연 등) 실시
- 사 업 비 : 5,943백만 원(시비)
- 세부사업 일정

(단위 : 백만 원)

행 사 명	공연 장소	공연 기간	사업비	공연 시간	계약방법
여수밤바다 낭만버스커 거리문화공연 치맥페스티벌	해양공원 일원(4개존) 국동항 수변공원(1개존) 치맥페스티벌(2개존)	5월 ~ 10월	600	매주 금·토 19:00 ~ 22:00	제한경쟁 입찰
신도심 거리문화공연 우리동네 청춘버스킹 시정 민원실 등 하우스콘서트 운영	여문문화의 거리 등(5개존) 시정 민원실 등	5월 ~ 10월	250	매주 토 19:30 ~ 21:30	제한경쟁 입찰
토요상설공연	공원 3개소 (가북선공원, 미관광장, 미평공원)	5월 ~ 10월	55	매주 토 18:30 ~ 20:00	보조금 교부
여수 문화예술 브랜드사업 상설공연	이순신광장	5월 ~ 9월	150	매주 토 17:00 ~ 19:00	공모 및 수의계약

□ 추진계획

- 2023년 본예산 확보 : '22. 12.
- 공모 및 계약 체결 : '23. 4.
- 거리문화공연 추진 : '23. 5. ~ 10.

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

사 업 명	사업량	사 업 비							
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
특화된 거리문화공연	공연 1식	5,943 (시비)	650	838	1,055	850	850	850	850

7 남산공원, 문화예술행사 대표 공원 활용

문화예술과

◇ 돌산, 장군도, 경도 등 여수 바다를 한눈에 조망할 수 있는 남산공원을 문화예술 행사 대표 공원으로 활용함으로써 문화예술도시 여수 구현

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. 7. ~
 - 위 치 : 여수시 남산공원 일원(남산동 274번지)
 - 사 업 비 : 935백만 원(시비)
 - 사업내용 : 각종 문화예술 행사 추진(사생대회, 공연, 예술작품 설치 등)
- ※ 남산공원 조성사업 준공('23.6.) : 문화예술공연 시설물(야외무대, 야외 미술전시장)

□ 추진계획 (5개 사업)

(단위 : 백만 원)

행 사 명	사업기간	사업비	행 사 명	사업기간	사업비
낭만버스커 댄스페스티벌	2023. 9.	20	한마음학생 사생대회	10월	65
토요버스킹 경진대회	2023. 9	20	전국바다 미술대전 사생대회	5월 ('24년 이후)	25
다중이용공간 지역예술인 예술작품 설치	2023. 7.~ 10.	50			

□ 기대효과

- 남산공원을 문화예술행사 공원으로 조성하여 시민공연 및 관광객 유치를 통한 지역경제 부양 효과 및 지역예술인 자긍심 고취

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

사 업 명	사업량	사 업 비							
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
남산공원 문화예술행사 대표 공원 활용	1식	935 (시비)	-	-	155	180	200	200	200

8 대학생 학자금 대출이자 지원

교육지원과

◇ 최근 경기침체, 코로나19 여파 등으로 어려움을 겪고 있는 대학생들의 경제적 부담을 완화하고자 학자금 대출이자 지원사업 추진

□ 사업개요

- 지원대상 : 대학 신입생, 재학(휴학)생, 졸업 후 2년 이내 미취업자
- 지원자격 : 공고일 기준 본인 또는 직계존속이 여수시에 주민등록이 되어 있는 자 * 전라남도 : 공고일 기준 1년 이상
- 지원내용 : 한국장학재단에서 대출받은 장학금(등록금+생활비)의 발생이자
- 학자금 대출현황 및 연간 발생이자 (단위 : 백만 원)

학자금 대출 현황 ('21. 12월말 기준)						연간 발생이자	비 고
계		취업 후 상환		일반상환			
인원	금액	인원	금액	인원	금액		
3,382	13,629	2,650	11,421	732	2,208	232	연 1.7%

※ 시·도비 출연금 사업으로 2009년~2020년까지 추진(도비 30%, 시비 70% - 2013년까지 출연)
 ※ 전남인재평생교육진흥원 출연금 잔액 : 55백만원

□ 추진상황

- 대학생 대출이자 지원지원 신청자 모집 : '22. 7. 4. ~ 8. 12.
 * 주민등록 1년 이상, 대학 재학(휴학)생, 졸업 후 2년 이내 미취업자

□ 추진계획

- 「여수시 대학생 학자금 대출이자 지원에 관한 조례」 제정 : '22. 10.
- 대학생 학자금 대출이자 지원 출연금 예산 편성 : '22. 11.
- 대학생 학자금 대출이자 지원 사업 시행 : '23. ~

□ 기대효과

- 경기침체, 코로나19 여파 등으로 어려움을 겪고 있는 대학생들의 학자금 대출에 따른 경제적 부담 경감

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

사 업 명	사업량	사 업 비								
		계	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년	
대학생 학자금 대출이자 지원	1식	275	-	25 (도 7.5 시 17.5)	50 (도 15 시 35)					

9 학생 중심 맞춤형 교육경비 지원사업 확대

교육지원과

◇ 지역 우수인재 양성 및 행복교육도시 기반 구축을 위한 **다양하고 자율적인 학생 중심 맞춤형 교육 지원**

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 대 상 : 초·중·고등학생, 학부모
- 내 용
 - 맞춤형 학교 지원사업 : 6개 분야 44개 사업
 - 행복교육지원센터 운영 : 3개 분야 28개 사업
 - 등하굣길 안전지킴이 운영 : 학교 주변 및 스쿨존 내 등하굣길 교통안전 지도
 - 저소득층 교육바우처 지원사업 : 저소득층 중 고등학생 학원 및 교습소 수강료 지원
- 사 업 비 : 64,335백만 원(시비)

□ 추진상황 및 계획

[맞춤형 학교 지원사업]

- 학교(교육지원청) 교직원, 학부모, 학생, 민간단체 등 의견 수렴 : '22. 8. ~ 10.
- 교육경비보조금 심의위원회 개최 및 다음연도 지원계획 수립 : '22. 11. ~ 12.
 * 초등 저학년 돌봄서비스 여수교육지원청(주관) 의견 반영 및 외국어교육 경비 확대
- 교육경비 보조금 집행지침 제정 운영 : '23. 3. ~
- 교육경비 보조금 사업 추진 및 사후평가 : '23. 3.~'24. 2.

[행복교육지원센터 운영]

- 2022년 운영결과 분석 및 2023년 운영계획 수립 : '22. 12.
- 2023년 프로그램 수요조사 및 강사 선발 : '22. 12.~'23. 2.
- 2023년 프로그램 운영 : '23. 3.~12.

[등하굣길 안전지킴이 운영]

- 2023년 등하굣길 안전지킴이 지원계획 수립 : '22. 12.
- 2023년 상반기 등하굣길 안전지킴이 선발 및 운영 : '23. 2. ~ 7.
- 2023년 하반기 등하굣길 안전지킴이 선발 및 운영 : '23. 8. ~ 12.

[저소득층 교육바우처 지원사업]

- 2023년 교육바우처 지원계획 수립 : '22. 12.
- 수강생 모집 및 운영 : '23. 1. ~ 12.
- 운영결과 성과평가 및 반영 : '23. 12.

□ 기대효과

- 교육수요자 중심의 맞춤형·선택형 프로그램 운영으로 만족도 향상
- 학교별 특성에 맞는 교육 프로그램 다양화, 교육경비 효율적 운용
- 학부모와 학생이 안심할 수 있는 통학환경 조성 및 저소득층 학생 교육격차 해소

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

사업명	사업량	사업비							
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
계		64,335		12,708	12,756	12,797	13,012	13,062	
맞춤형 학교 지원사업	1식	50,000	-	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	-
행복교육지원센터 운영	142개 프로그램	7,775	-	1,647	1,478	1,500	1,550	1,600	-
등하굣길 안전지킴이 운영	1,310명	5,934	-	1,024	1,153	1,153	1,302	1,302	-
저소득층 교육바우처 지원	689명	626	-	37	125	144	160	160	-

10 지역맞춤형 노인일자리 지원 확대

노인장애인과

◇ 활기차고 건강한 노후생활을 영위할 수 있도록 다양한 노인일자리 참여 확대를 어르신들의 노후생활 보장 및 삶의 질 향상 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 계속
 - 보조사업 : 1회(1~11월)
 - 자체사업 : 3회(2~4월, 5~7월, 9~11월) * 1회당 3개월씩
- 참여인원 : 9,000명(보조사업 5,595, 자체사업 3,405)
 - ('22년) 8,534명 → ('23년) 9,000명 → ('24년) 9,400명 → ('25년) 9,800명 → ('26년) 10,000명
- ※ 연차별 노인일자리사업 확대(자체사업 목표 사업량) 계획

목표량	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
10,000명	8,534명	9,000명	9,400명	9,800명	10,000명	10,000명
보조 5,595명	5,595명	5,595명	5,595명	5,595명	5,595명	5,595명
자체 4,405명	2,939명	3,405명(증466)	3,805명(증400)	4,205명(증400)	4,405명(증200)	4,405명

- 사업유형 : 4개 유형(공익형, 사회서비스형, 시장형, 취업알선형) / 76개 사업
- 수행기관 : 37개 기관(읍·면·동 27, 민간수행기관 9*, 사회복지과 1)
 - * 민간수행기관(9) : 여수시니어클럽, 여수시노인복지관, 동여수노인복지관·분관, (사)대한노인회여수시지회, 문수·소라·쌍봉·미평종합사회복지관
- 사업비 : 22,952백만원(국 10,019^{50%}, 도 3,006^{15%}, 시 7,013^{35%}, 자체 2,914)

□ 추진상황

- '23년 노인일자리사업(자체사업) 수요조사 실시 : '22. 08.

□ 추진계획

- '23년 노인일자리사업(자체사업) 확대 계획 수립 : '22. 09.
- '23년 민간수행기관 모집(선정) 및 참여자 선발 : '22. 11. ~ 12.
- '23년 노인일자리 지원사업(보조, 자체사업) 시행 : '23. 01. ~ 12.

□ 기대효과

- 어르신의 사회적 경험과 활동역량을 고려한 맞춤형 노인일자리 참여 기회 확대를 통한 성취감과 공익증진 향상 기여

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	사업량	사업비							
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
지역맞춤형 노인일자리 지원 확대	10,000명	140,740 (국 60,114 도 18,036 시 62,590)	-	22,574 (국 10,019 도 3,006 시 9,549)	22,952 (국 10,019 도 3,006 시 9,927)	23,332 (국 10,019 도 3,006 시 10,307)	23,704 (국 10,019 도 3,006 시 10,679)	24,089 (국 10,019 도 3,006 시 11,064)	24,089 (국 10,019 도 3,006 시 11,064)

11 오손도손 보금자리 사업 확대

노인장애인과

◇ 도움이 필요한 독거노인이 함께 생활할 수 있는 공동생활공간을 지정·운영하여 친목을 도모할 수 있는 안전한 노후생활을 지원하고자 함

□ 사업개요

- 관련근거 : 「여수시 노인공동생활 보금자리 설치 및 지원 조례」
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 계속
- 등록기준 : 5인 이상 입주할 수 있는 여건을 갖춘 시설(경로당 등)
- 운영개소 : 43개소
※ ('22년) 38개소 → ('23년) 43개소 → ('24년) 48개소 → ('25년) 55개소 → ('26년) 60개소
- 지원내용 : 운영비*, 시설 개보수, 방문보건, 여가프로그램 운영, 물품 지원 등
* 운영비 : 개소당 연 3,000~3,600천원 이내(생활인원에 따라 차등 지원)
- 추진방법 : 신청 → 현지 확인 및 보금자리 등록 → 운영·지원 → 모니터링
- 사업비 : 155백만원(시비)

□ 추진상황

- 신규 희망 보금자리 수요조사 : '22. 9.~10.

□ 추진계획

- 보금자리사업 연차별 확대 운영 : '23. 1. ~
- 운영비 지급 및 정산 : 분기별
- 보금자리별 여가프로그램 운영 : 매월
- 모니터링 및 안전점검 실시 : 수시

□ 기대효과

- 공동생활을 통한 독거노인의 정서적 안정 및 결식률 감소
- 접근성이 떨어지는 농어촌 독거노인 복지 자원의 불균형 해소

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	사업량	사업비							
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
오손도손 보금자리사업	60개소	1,109 (시비)	-	151	155	173	198	216	216

12 저소득층 노인급식사업 확대

노인장애인과

◇ 저소득층 결식우려 어르신을 대상으로 무료급식을 확대 지원하여 어르신들의 노후생활 보장 및 삶의 질 향상 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 계속
- 수행기관 : 5개소(여수시·동여수노인복지관, 문수·미평·소라종합사회복지관)
- 급식대상 : 결식 고위험 저소득 노인 970명
※ ('22년) 888명 → ('23년) 970명 → ('24년~'25년) 1,100명 → ('26년) 1,120명
- 지원내용 : 주 5회 무료급식(중식) 지원
- 급식단가 : 5,500원(1인/ 1식)
- 사업비 : 1,333백만원(기금 400, 시비 933)

□ 추진상황

- 경로식당 수행기관 간담회 실시 : '22. 7. 13.
- '23년 사업비 배정(안) 의견 제출(시→도) : '22. 7. 22.
- '23년 사업비 가내시*(도→시) : '22. 9. 16.
* 1,333,694천원(기금 400,108천원^{30%}, 933,586천원^{70%})

□ 추진계획

- '23년 경로식당 무료급식 지원사업 추진계획 수립 : '22. 12.
- 수행기관별 수요에 따른 급식인원 연차적 확대 지원 : '23. 1.~
- 원도심권 노인복지관 개관에 따른 경로식당 확대(1개소) : '24.~

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	사업량	사업비							
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
저소득층 노인급식사업 확대	1,120명	9,033 (국 2,358 시 6,675)	-	895 (국 358 시 537)	1,333 (국 400 시 933)	1,512 (국 400 시 1,112)	1,665 (국 400 시 1,265)	1,814 (국 400 시 1,414)	1,814 (국 400 시 1,414)

13 장애인 커뮤니티센터 설치

노인장애인과

- ◇ 장애인 소통창구인 통합복지 플랫폼을 설치하여 장애인의 커뮤니티 기반 조성
및 장애인복지 통합서비스 제공

□ 사업개요

- 사업목적 : 급증한 장애인복지 분야에 대한 정보제공과 분산된 장애인 복지시설·단체 간의 이해와 상호협력을 위한 장애인 통합 서비스 기반 조성 필요
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 6.
- 위 치 : 만성로 173(미평동)/ 여수시장애인종합복지관 나동(예정)
- 기 능
 - 장애인복지통합 플랫폼 구축으로 장애인 소통창구 설치 및 운영
 - 장애인복지지원을 위한 민·관의 네트워크 구축, 교류 및 협력 등
 - 장애인복지 서비스 제공 및 정보공유를 위한 공간 마련

□ 추진계획

- 여수시장애인종합복지관 나동 안전진단 예산확보 : '22. 9. ~ 12.
- 여수시장애인종합복지관 나동 안전진단 실시 : '23. 1.
- 장애인 관련 단체 등 의견 수렴(간담회) : '23. 2.
- 장애인 커뮤니티센터 설치·운영 계획 수립(방침) : '23. 3.
- 장애인복지 통합 플랫폼 구축 : '23. 7.
- 장애인 커뮤니티센터 공간 마련 : '24. 4. ~
- 장애인 커뮤니티센터 운영 개시 : '24. 6. ~

< 여수시장애인종합복지관 주차공간 확보계획 >
 (현 실 태) 여수시장애인종합복지관 내 주차가능면수 70면
 (확보계획) 여수시장애인종합복지관 나동(32년, 90.11.29.) 노후되어 안전진단 실시 후 신축 시 주차면수 확보

□ 기대효과

- 장애인을 위한 커뮤니티 행복문화공간 역할 기대
- 장애인복지 통합 플랫폼 구축으로 장애인 복지서비스 정보 제공 및 연계 활성화 도모

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	사업량	사업비								
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
장애인 커뮤니티 센터 설치	1식	275 (시비)	-	-	25	250	-	-	-	

※ 신축 및 리모델링 비용 별도

14 노인취업 교육지원 강화

노인장애인과

- ◇ 어르신 및 은퇴자들의 재취업 능력을 향상시키기 위한 맞춤형 취업교육 제공을 통해 노인 재취업 기회를 확대하기 위한

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 3. ~ 계속
- 교육대상 : 300명(60세 이상 중장년 및 65세 이상 어르신)
- 교육기관 : 노인일자리 수행기관(노인복지관, 여수시니어클럽 등)
- 교육내용 : 노인 적합 직종 및 전문가 양성 취업교육·훈련, 취업상담 등
 - 간병인, 바리스타, 경비직 등 자격증 과정 및 취업실무 교육 등
- 인력구성 : 2명 이내(직업상담사 등)
- 사 업 비 : 200백만원(시비)* * 사업비(인건비, 강사로 등) 160, 운영비 40

□ 추진계획

- 노인취업 교육지원 강화 계획 수립 : '23. 3.
- 장소 및 인력확보, 수행기관 등 공모 및 선정(지정) : '23. 7.
- 노인취업 교육실시 등 취업 지원 : '23. 9.~

□ 기대효과

- 특화된 지역 맞춤형 어르신 취업교육 활성화와 노인 취업인력 양성 기여
- 취업희망 어르신들을 체계적으로 관리·지원할 수 있는 교육 인프라 구축으로 재취업에 대한 경쟁력 강화 및 고용시장 유지·확대

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	사업량	사업비							
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
노인취업 교육센터 설치	300명	1,020 (시비)	-	-	200	202	204	206	208

15 초등 저학년 돌봄서비스 개선

여성가족과

- ◇ 다함께돌봄 「아이나래행복센터」 주중 돌봄서비스를 주말(토·일)로 확대하여 초등학생의 돌봄서비스 공백을 해소하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 계속
- 수행기관 : 「아이나래행복센터」 주말돌봄 1·2호점
- 추진방법 : 다함께돌봄 「아이나래행복센터」* 주말 확대 운영
* 총 6개소 중 2개소를 연차별 운영 개시
- 이용대상 : 만 6세~12세 주말돌봄 필요아동/ 소득수준 무관
- 운영방법 : 다함께돌봄 교사 2인 주말 배치 운영(인력풀 16명)
- 운영시간 : 주말(토·일요일) 09:00~18:00/ 1일 최대 3시간 이용
- 사업비 : 25백만원(시비)
 - 인건비 : 개소당 월 720천원 × 2인 × 12월
* 산출내역 : 교사수당 1일 80천원/1인, 중식비 1일 10천원/1인
 - 운영비 : 개소당 월 250천원 × 12월

□ 추진계획

- 「아이나래행복센터」 주말돌봄 수요조사 및 의견 수렴 : '22. 10.
- 서비스 주말 확대 운영계획 수립 및 예산 편성 : '22. 12.
- 「아이나래행복센터」 주말돌봄 1호점 운영 개시 : '23. 1. ~
- 「아이나래행복센터」 주말돌봄 2호점 운영 개시 : '24. 1. ~

□ 기대효과

- 주말 초등돌봄 서비스를 확대하여 맞춤형 돌봄서비스 실현

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	사업량	사업비							
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
초등 저학년 돌봄서비스 개선	2개소	225 (시비)	-	-	25	50	50	50	50

16 생존수영 교육 유아까지 확대

여성가족과

- ◇ 수중 적응력 향상 및 비상 시 자기생명 보호능력을 키워 안전사고 예방
- ◇ 균형적 신체적 발달, 심폐기능 강화 등 유아 건강 증진과 기초체력 향상 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 3. ~ 계속
- 대 상 : 어린이집 및 유치원(100개소*) 재원 아동(7세) 1,500명
* 어린이집 60개소 900명/ 유치원 40개소 600명 ※ 7세 아동 : 2,299명('22.5.30기준)
- 사업내용 : 생존수영 프로그램 운영비(시설이용료, 강습료 등) 지원
- 추진방법 : 어린이집 및 유치원에 보조금 지원 후 수영장 개별 선정·참여
- 사업비 : 200백만원(시비) * 아동당 연4회 이용
 (이용료/아동) 1만원 × 1,500명 × 연4회 = 60백만원
 (강습료/강사) 10만원 × 150명 × 연4회 = 60백만원
 (차량임차료/보육시설) 20만원 × 100개소 × 연4회 = 80백만원

□ 추진상황

- 생존수영 교육 참여 수요조사(어린이집, 유치원) : '22. 8. 4.

□ 추진계획

- 유아 생존수영 교육 수영장 수요조사(8개소) : '22. 8. 19. 한
- 유아 생존수영 교육 지원예산 편성 : '22. 9.
- 유아 생존수영 교육 지원계획 수립 : '22. 12.
- 유아 생존수영 교육대상 선정 및 실시 : '23. 2. ~ 12.
- 안전사고 예방을 위한 자체 안전대책 수립 : '23. 2. 28. 한
- 유아 생존수영 교육 운영상황 점검 : '23. 3. ~

□ 기대효과

- 안전한 물놀이 방법 습득을 통해 물에 대한 두려움 경감 및 친밀감 형성
- 물놀이 안전사고에 대비한 생존능력 배양 및 위기 대처능력 함양

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	사업량	사업비							
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
유아 생존수영 교육	1,500명	1,000 (시비)	-	-	200	200	200	200	200


17 24시 돌봄 플랫폼 구축

여성가족과

- ◇ 24시간 접근가능한 온라인 돌봄 플랫폼을 구축하여, 부모가 원하는 시간·장소·돌봄인력 등을 일사천리 보육헬퍼가 윈스톱 서비스로 제공하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 계속
- 대 상 : 돌봄서비스가 필요한 만8세 미만 아동
- 내 용 : 여수시육아종합지원센터에 24시 돌봄 플랫폼 서비스 구축
 - 여수시육아종합지원센터 누리집을 통한 서비스 신청
 - 일사천리 보육헬퍼가 수요자 서비스 파악 후 매칭



- 돌봄서비스 제공기관 : 다함께돌봄센터(6), 긴급주말돌봄어린이집(4), 육아종합지원센터(1), 아이돌봄서비스(1), 공동육아나눔터(1)
- 거주지 인근 지역 맞춤형 돌봄정보 소개(이용대상, 시간, 프로그램 등)
- 온라인 돌봄기관 위치 제공(우리동네 돌봄지도, 돌봄기관 찾기)
- 사 업 비 : 비예산

□ 추진계획

- 육아종합지원센터 협의 및 운영계획 수립 : '22. 10.
- 누리집 내 24시 돌봄 플랫폼 페이지 추가 개설 : '22. 10. ~ 11.
- 24시 돌봄 플랫폼 운영 개시 및 관리 : '23. 1. ~

□ 기대효과

- 주·야간 돌봄 공백 발생 시 돌봄서비스 제공기관 윈스톱 정보 제공
- 수요자 중심의 맞춤형 서비스 지원 및 부모의 양육부담 해소

18 경력단절 여성 취업 및 사회활동 지원

여성가족과

- ◇ 출산·육아부담, 가족구성원의 돌봄 등으로 경력이 단절된 여성의 창업 지원 및 직업능력 개발을 통한 사회활동 지원

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 계속
- 사업대상 : 창업을 희망하는 여수시 거주 여성
- 사업내용 : 여성창업을 위한 창업지원금 지원 및 창업플랫폼 운영
- 지원과정
 - 여성창업교육훈련과정 : 60명/ 1인당 80시간(1일 4시간 × 20일)
 - 여성창업경진대회 : 1차 서류심사 및 면접→컨설팅→2차 PT발표

구 분	계	최우수	우수	장려
선 정	6명	1명	2명	3명
시상금	27백만원	8백만원	각 5백만원	각 3백만원

- 창업상당사의 컨설팅 및 멘토링 등 지속적 사후관리
- 수행기관 : 여수여성인력개발센터
- 사 업 비 : 123백만원(시비) ※ 교육훈련비 68, 창업상당사 28, 창업지원금 27

□ 추진계획

- 여성창업플랫폼 운영 및 추진계획 수립(방침) : '22. 8. ~ 9.
- '23년 여성창업플랫폼 운영 사업비 예산 확보 : '22. 10. ~ 12.
- '23년 사업 홍보·모집·교육 추진 : '23. 1. ~ 10.
- '23년 창업경진대회 및 우수자 창업지원금 지원 : '23. 11. ~ 12.

□ 기대효과

- 경력단절여성의 창업지원을 통한 경제활동 촉진
- 여성의 경제적 자립 여건 마련 및 사회적 참여 확대

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업량	사 업 비							
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
경력단절 여성 취업 및 사회활동 지원	1식	615 (시비)	-	-	123	123	123	123	123

19 일상회복지원금 1인당 30만원 지급

재난안전과

- ◇ 장기간 코로나19 대응 및 재난극복을 위해 협조해 주신 시민에 대한 감사와 지역경제 활성화를 위해 전 시민 일상회복지원금을 지급

□ 사업개요

- 지급기간 : 2022. 8. 29.(월)~9. 23.(금) ※ 이의신청 : 8. 29.~10. 31.
- 지급대상 : 전 시민 약 28만 명(내국인 275.8, 외국인 5)
- 2022. 7. 1. 00시 기준 여수시에 주민등록이 된 시민 및 체류지를 둔 외국인 중 영주권자와 결혼이민자
- 지급금액/방식 : 1인 30만원/여수사랑상품권 또는 선불카드
- 소요예산 : 854.2억 원(지원금 842, 인건비 등 12.2) ※ 전액 시비
- 사용지역 : 여수시 내
- 사용기한 : 선불카드 2023. 6. 30.까지 / 상품권 5년('23. 6. 30.까지 사용 권고)
- 사용제한 : 백화점, 대형마트, 유흥업소, 온라인쇼핑몰(상품권은 가맹점만 사용 가능)

□ 추진상황

- 당선인 기자회견(일상회복지원금 추석 전 지급발표) : '22. 6. 29.
- 일상회복지원금 예산 확정(제5회 추경) : '22. 8. 11.
- 일상회복지원금 지급 공동발표(시장, 의장) : '22. 8. 11.
- 전 시민 일상회복지원금 지급계획 시달 : '22. 8. 12.
- 일상회복지원금 홍보(현수막, 홈페이지, 서한문 등) : '22. 8. 15.~
- 선불카드 및 상품권 제작·교부 : '22. 8. 25.

□ 추진계획

- 일상회복지원금 지급 : '22. 8. 29.~9. 23.
- 일상회복지원금 정산 : '23. 8. 31.한

□ 기대효과

- 추석 전 일상회복지원금 지급을 통한 단기 경기부양 가속화로 지역경제 활성화 유도
- 코로나19 장기화에 따른 시민 피로도 해소 및 행정 신뢰도 제고

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	사업량	사업비							
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
전 시민 일상회복지원금 지급	30만원/인 (28만 명)	85,400 (시비)	-	85,400	-	-	-	-	-

20 어르신 무료 시내버스 운영


교통과

- ◇ 교통약자인 어르신들의 이동권 보장과 삶의 질 향상을 위한 어르신 무료버스 도입 추진

□ 사업개요

- 사업대상 : 여수시에 주민등록 된 만 75세 이상 어르신(약 24천명)
- 지원내용 : 버스요금 무료이용(월 20회 한도)
- 지원방법 : 운영시스템 실적 자료에 따라 운수업체 손실보조금 지급
- 소요예산 : **1,703백만원** *교통카드 시스템 구축, 카드발급 등 포함

□ 추진계획



□ 기대효과

- 어르신 이동권 보장으로 교통복지 도시 실현 및 삶의 질 향상

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	사업량	사업비							
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
어르신 무료버스 사업	1식	7,176 (시비)	-	-	321	1,382	1,382	1,382	2,709

21

소아 야간·휴일 진료기관 달빛어린이병원 운영

보건행정과

- ◇ 응급실 외 평일 야간 시간대 및 토·일·공휴일 소아경증환자에게
외래 진료를 통해 신속한 의료서비스 제공

□ 운영개요

- 진료시간
 - 표 준 : 평일(18시~24시), 휴일(09시~22시)
 - 최 소 : 평일(18시~23시), 휴일(10시~18시)
- 인 력 : 소아과 전문의 3인 이상 보유 병원 또는 비전문의 포함 경우
최근 1년간 소아환자 진료비율이 50%, 진료건수 1만 건 이상
- 대상기관 : 소아·청소년환자 진료가능 의료기관
- 운영형태
 - 일반운영 : 진료의사 3인 이상 확보한 병의원(응급의료기관은 야간
휴일 별도 소아과 외래진료실 운영)
 - 일부요일운영 : 평일 한정 주3일 이상, 휴일 포함 최소 2일 이상
 - 연합운영 : 인접한 여러 병의원이 당번제로 야간, 휴일 진료
- 운영절차 : 시·도별 심사 후 지정 → 복지부 보고
- 건강보험수가 : *야간진료 관리료 산정 (9,440원~13,570원)
*의료기관의 종류 및 주당 진료시간에 따라 상이함

◆ 달빛어린이병원 운영현황

구분	계	서울	부산	대구	인천	대전	경기	강원	충북	충남	전북	경남	제주
개소	33	4	3	2	1	3	7	1	2	1	2	5	2

* 일반운영 : 22개소 / 일부요일운영 11개소

* 미운영 광역자치단체 : 광주, 전남, 울산, 세종, 경북

□ 추진계획

- 달빛어린이병원 지정 공모 : '22. 9.~ 10.
- 참여 의료기관과 계획 수립을 위한 업무협의 : '22. 11.~ 12.
- 달빛어린이병원 사업계획서 제출(병원→시→도) : '23. 1.~ 2.

- 운영비 지원을 위한 방침 결재 : '23. 3.
- 달빛어린이병원 운영 지원 등에 관한 조례 제정 : '23. 5.
- 운영비 지원 예산 반영 : '23. 10.
- 달빛어린이병원 운영 : '24. 1월 경

□ **향후계획**

- 여수전남병원 신축(2025년 예정)시 영유아 야간 응급진료체계 구축 협의 등

□ **기대효과**

- 의료 취약시간 영유아에 대한 신속한 의료서비스 제공
- 응급실 소아경증환자 분산 및 응급실 이용으로 인한 비용 부담 경감

□ **연도별 투자계획**

(단위 : 백만 원)

사업명	사업량	사업비							
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
달빛어린이병원 운영	1개소	960 (시비)	-	-	-	240	240	240	240

22 공공산후조리원 설립

건강증진과

- ◇ 공공산후조리원 설치로 출산 동기 부여와 지역 내 안전한 출산 환경 조성으로 여수 시민의 출산을 장려와 산모·신생아 평생 건강 도모

□ **추진개요**

- 사업명 : 전남공공산후조리원 설치·운영
- 사업근거 : 전남공공산후조리원 설치·운영 등에 관한 조례 제1조
- 사업기간 : '22. 5. ~ '23. 12.
- 설치위치 : 여수시 신월로 114 예울병원 내(5~6층) / 436.5평
- 설치규모 : 40억 원(광역기금 100%) / 순시설비(임산부실 15실)
- 운영형태 : 위탁운영 √ 도 ⇔ 설치기관 위·수탁 협약
- 사업내용 : 산모와 신생아 건강관리 및 프로그램 등 운영
※ 설치현황 : 우리 도(5개소 순천·완도·강진·해남·나주), 전국(15개소)

◆ **【전라남도 공공산후조리원 6, 7, 8호점 선정 공모 개요】**

- 규 모 : 3개소(22년 2개소, 23년 1개소)
- 당초) 2개소 ⇒ 변경) 3개소 √ '22. 9. 2. 전라남도 공고(안)
- 사업비 : 120억 원(광역기금 100%, 1개소당 시설비 40억)
- 사업내용 : 시설비 및 운영비 지원(취약계층 산모 이용료 70% 감면)
- 선정방법 : 도 선정위 심사 후 √ 적격기관 순위별 선정
- 계획서 제출(9월 30일까지) ⇒ 선정(도심사위 10월) ⇒ 예산교부(11월)
- 선정기준 : 민간산후조리원이 없는 지역 및 의료원, 병원급 이상 의료기관 및 산부인과(소아과)가 같이 있는 기관을 우선 선정

□ **추진상황**

- 설치 희망 시군 수요조사(도 → 시·군) : '22. 5.
- 설치 희망 수요조사 및 계획서 제출(예울병원→시→도) : '22. 5.~ 6.
- 1차 진행상황 모니터링 및 관계자 협의(시↔예울병원) : '22. 8. 31.
- 공공산후조리원 이용료 감면(12명 / 10,395천원) : '22. 1.~ 8.
- 2, 3, 4차 공모관계 실무자 협의(시↔예울병원) : '22. 9. 16.~ 9. 26.

□ **추진계획**

- 공모 세부사업계획서 준비 및 제출 : '22. 9. 30.까지
- 교부금 관리 및 설치 예산 반영 : '22. 11.~ 12.
- 공공산후조리원 설치 완료 : '23. 12월까지



설치 예정 위치(조감도)

□ **기대효과**

- 산모와 신생아의 건강관리 도모 및 출산장려 분위기 조성
- 저소득층 출산가정 산후조리 비용 지원으로 경제적 부담 완화
- 산후관리 사각지대 해소와 남해해저터널 착공 시 인구 유입효과 창출

□ **연도별 투자계획**

(단위 : 백만 원)

사업명	사업량	사업비(광역기금 100%)							
		계(총사업비)	기투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
공공산후조리원 설치	1개소	4,915	-	4,000	183	183	183	183	183

※ 선정 결과 및 교부내역에 따라 변경될 수 있음.

23 출산장려금 지원 확대

건강증진과

◇ 관내 출산가정에 출산장려금을 지원하여 임신·출산·양육 시 수반되는 경제적 부담 경감과 저 출산 극복

□ **사업개요**

- 근거 : 여수시 저출산 대책 및 출산장려 지원 조례(개정 예정)
- 추진기간 : '22. 9.~ '23. 12.
- 지원시기 : '24. 1. 1.~ 연 중
- 신청 : 읍면동 주민센터 방문 및 정부24(www.gov.kr) 온라인 접수
- 사업비 : 6,239백만원(시비 100%)
- 내용

출산순위별	'21년 이후 출생아(현행)	'24년 이후 출생아(확대)
첫째아	300만원(3년간 100만원씩 분할지급) →	500만원(5년간 100만원씩 분할지급)
둘째아	500만원(5년간 100만원씩 분할지급) →	1,000만원(5년간 200만원씩 분할지급)
셋째아	500만원(5년간 100만원씩 분할지급) →	1,500만원(5년간 300만원씩 분할지급)
넷째아 이상	500만원(5년간 100만원씩 분할지급) →	2,000만원(5년간 400만원씩 분할지급)

□ **추진상황**

- 출산장려 지원사업 추진계획 수립 : '22. 1. 6.
- 출산장려 지원사업 안내 리플릿 배부 : '22. 3. 3.
- 출산장려금 지원(2,304명/ 2,304백만 원) : '22. 1.~ 8.
- 공약사항 보고 : '22. 8. 26.
- 지원 확대 결정(광양시와 동일) : '22. 8. 26.

□ **추진계획**

- 출산장려금지원 확대 계획서 수립 및 방침 결재 : '22. 9.
- 사회보장사업 변경에 관한 협의 요청(보건복지부) : '23. 1.~ 6.
- 저출산 대책 및 출산장려 지원 조례 개정 : '23. 1.~ 7.

○ 2023년 추경예산 확보(예정) : '23. 7.~

※ 추진 여건에 따라 조례 및 예산 일정 조정될 수 있음.

기대효과

- 출산장려금 지원 확대로 타 지자체로의 인구유출 방지
- 아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성을 통한 출산을 향상에 기여

연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

사업명	사업량	사업비							
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
출산장려금 지원	25,260명	37,876 (시비)	-	3,886	4,493	6,239	7,063	7,840	8,355

※사업량(산출기준) : 22년 예상출생아 수(1,400명)+년간 분할지급 대상의 총합계

◆ 도내(타)시 출산장려금 지원 현황

- 순천시 : 첫째300만원/둘째500만원/셋째700만원/넷째1,000만원/다섯째이상1,500만원
- 목포시 : 첫째150만원/둘째250만원/셋째350만원/넷째450만원/다섯째이상550만원
- 나주시 : 첫째100만원/둘째200만원/셋째아 이상 300만원
- ※영광군 : 첫째500만원/둘째1,200만원/셋째아 이상 3,000만원/여섯째 이상 3,500만원
- ※합계출산율 : 여수1.0, 전국0.8, 전남1.0, 광양1.1, 순천1.0, 목포0.7 영광1.8, 나주1.0

24 **생각키움 체험놀이터 조성**

공원과

◇ 도시공원 리모델링을 통해 친환경 체험형 놀이터를 조성하여 아이들의 놀이문화 확산 및 육아 친화도시 조성

사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 위 치 : 돌산 강남정고원 외 4개소
- 사업내용 : 노후 된 놀이시설 철거 및 체험형 놀이시설 설치 등
- 총사업비 : 17,907백만 원(시비)

추진상황

- 체험형 놀이터 조성사업 대상지 현장 실태조사 : '22. 8.

추진계획

- '23년 체험형 놀이터 조성 예산 확보 : '22. 12.
- 실시절계 용역 및 행정절차(타당성평가 등) 추진 : '23. 1. ~ 3.
- '23년 생각키움 체험놀이터 조성 추진 : '23. 4. ~ 7.
- ※ '23년 체험형 놀이터 조성 예정지 : 강남정공원, 암골못공원(40억)

기대효과

- 도시공원 리모델링 및 시설물 개선을 통한 정주여건 개선으로 공원 이용 활성화 기여
- 아이들의 흥미와 상상력을 자극할 수 있는 체험형 놀이터 조성으로 아이 낳고 살기 좋은 도심 환경 제공

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	사업량	사업비							
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
생각키움 체험놀이터 조성	체험놀이터 조성 1식	17,907 (시비)	907	4,000	4,000	3,000	3,000	3,000	

4. 해양관광 휴양도시

1 박람회 정신 계승 박람회장 공공개발 조속 추진 투자박람회과

- ◇ 여수박람회법 개정을 통한 성공적인 박람회장 공공개발
 - 국제전시컨벤션센터 건립으로 국제복합지구 및 국제회의 도시 지정
 - 남해안권 해양관광 거점 및 국제 크루즈 항만 육성
 - 여수항과 연계한 해안길 조성 등 해양문화지구 개발

□ 사업개요

- 운영주체 변경 : 박람회재단 → 여수광양항만공사(YGPA)
- 주요 내용 : 남해안 관광거점 육성, 국제회의복합지구 지정, 국제전시컨벤션센터 건립, 국제 크루즈항만 육성 등
- ※ 「여수박람회법」 일부개정 추진 중 : 2021. 4. 28. 발의, 2022. 8. 현재 법제사법위원회 계류 중

□ 추진상황

- 주철현 국회의원 대표 발의 법안 제출 : '21. 04. 28.
- 국회 해양수산법안 심사소위 상정(수정가결) : '21. 11. 23.
- 농림축산식품해양수산위원회 전체회의 상정(수정가결) : '21. 12. 03.
- 국회 법제사법위원회 상정(계류중) : '21. 12. 09.
- 여수선언실천위원회 성명서 발표 및 YGPA항의 방문 : '22. 01. 11.
- 미래공론화추진위원회 공론화 추진 성명서 발표 : '22. 03. 03.
 - 미래공론화추진위원회 지지 서명지(1만3천명) 국회 전달('22. 4. 7.)
- 「공공개발 촉진 시민연대회의」 국회 정론관 기자회견 : '22. 04. 04.
 - 여수박람회법 개정안 법사위 상정 촉구
- 공공개발 촉진 시민연대회의 여수시청 기자회견 : '22. 04. 11.
 - 민주당 지도부 및 김희재국회의원 여수박람회법 개정 협조 촉구
- 지역신문(남해안신문) 여론조사 발표 : '22. 06. 26.
- 박람회장 공론화 위원회 출범식 : '22. 07. 13.
 - 공론화 추진과 여론조사를 위한 목적으로 설립

□ 추진계획

- 여수박람회법 일부개정 지원 : '22. 9. ~
- 박람회장 사후활용 시행 주체 변경 필요성 등 시민 홍보 : '22. 10. ~
- 박람회장 사후활용추진위원회 위원 추천 등 구성 지원 : '23. ~
- 박람회장 마스터플랜에 우리시 및 시민 의견 반영 추진 : '23. ~
- 국제전시컨벤션센터, 박람회 주제 관련 공공기관 유치 : '24. ~

□ 기대효과

- 여수시 재정부담 없는 정부 책임하의 박람회장 사후활용 활성화
- 공공성 유지 및 박람회 주제 정신 계승을 위한 사업 추진
- 박람회장 글로벌 복합명소, 체류·휴양 남해안 해양관광 거점 조성

< 우리시 공공개발 정책 추진방향 >

- ① 비즈니스, 휴양, 레저 등 체류형 남해안 관광거점 육성
- ② 국제회의도시·복합지구를 위한 국제전시컨벤션센터 건립
- ③ 환태평양권 중심 국제 크루즈항만 육성
- ④ 박람회 주제구현을 위한 국제기구 등 기후변화 연구 클러스터 구축

2 MICE(마이스) 산업 육성, 국제회의도시 지정 추진 투자박람회과

- ◇ 국제전시컨벤션센터 건립으로 국제회의도시 지정 추진
- ◇ MICE산업 집중 육성으로 남해안권 중심 국제회의도시 구축

「국제회의도시」 지정 개요

- 지정주체 : 문화체육관광부 장관
- 근거 : 국제회의산업 육성에 관한 법률 제14조
- 지정요건
 - 국제회의 시설(전담조직 확보 현황 포함)이 있고, 국제회의산업 육성에 관한 계획을 수립할 것
 - 국제회의 참가자를 위한 편의시설이 갖추어져 있을 것
 - 지정대상 도시 또는 그 주변에 풍부한 관광자원이 있을 것
- 지정현황 : 11개(서울, 대구, 부산, 제주, 광주, 대전, 창원, 인천, 평창, 경주, 고양)

< 여수 국제전시컨벤션센터 건립 검토(안)

- ▶ 위치 : 박람회장 내 B부지(스카이다워 뒤편)
- ▶ 부지/건축면적 : 25,675㎡ / 17,400㎡
- ▶ 건물규모 : 지상 2층, 지하 1층(주차장)/ 연면적 31,500㎡
 - 1층:전시(2,000㎡이상), 대회의실(2천석 이상), 2층:중소회의실(30명 수용가능 10실 이상)
- ▶ 시설규모 : 13,000㎡(다목적전시장 8,000, 대회의장 3,000, 중소회의장 2,000)
- ▶ 총사업비 : 1,149억 원(건축비 846, 부지매입비 303) * '16년 기준
- ▶ 건립방식 : 미정(민간투자유치 검토)

추진상황

- 여수MICE산업 육성을 위한 중장기 발전계획 용역 방침결정 : '22. 7.
- 여수MICE산업 육성 중장기발전 계획 연구용역 추진 : '22. 8 ~ '23. 3

추진계획

- 국제전시컨벤션센터 건립을 위한 민간투자 등 건립방식 결정 및 사업추진 : '23. 3 ~ '25. 12

- 국제회의 전담조직 설치 추진 : '26. 1.
- 국제회의산업 육성에 관한 용역 추진 : '26. 1.
- 국제전시컨벤션센터 건립 : '26. 7.
- 국제회의도시 지정 신청(문화체육부장관 지정) : '26. 7.

기대효과

- MICE산업 육성과 국제회의도시 지정으로 지역경제 활성화 및 도시브랜딩 강화
- 국제회의 목적지로서의 매력도 제고를 위한 기반시설 확충을 통해 남해안권 MICE 거점도시로서의 대외적 위상 강화

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	사업량	사업비							
		(총 사업비)	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027이후	
마이스산업 육성, 국제회의도시 지정추진	1	계	115,300	50	-	-	-	350	114,900
		시비	50	50					
		민자	115,250	-	-	-	-	350	114,900

3-1 도시(섬) 관광 활성화

관광과

◇ 도서 지역의 다양한 관광 콘텐츠를 적극 개발하여 관광객들의 방문을 유도하고 지역 경제의 활성화 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 금오도, 개도, 낭도 등 관내 섬 일원
- 사업기간 : 2022. ~ 2025.
- 사업내용
 - 해양항노후 체험시설, 웰니스 케어센터, 휴양·힐링 체험공간 조성
 - 둘레길, 해안산책로, 트래킹, 해양 액티비티 등 프로그램 개발
 - 14개 유인 섬들의 자원을 활용한 웰니스 프로그램 콘텐츠 개발

□ 추진상황 및 계획

- 여수섬섬길(섬마을너울길) 조성 : '20. 1. ~ '23. 12.
 - (적금, 조발, 둔병) 둘레길, 스카이워크, 경관센터 조성 등
- 돌산 향일암권역 관광환경 개선사업 : '21. 1. ~ '23. 12.
 - (돌산 향일암 권역) 진입로 및 보행로 개선, 관광시설물 설치 등
- 화정면 개도 테마관광자원 개발 : '22. 1. ~ '25. 12.
 - (개도) 마녀목 공원, 탐방로 정비, 웰니스 공간 조성 등
- 금오도 비렁길 활성화 사업 : '22. 8. ~ '23. 12.
 - (금오도) 출렁다리 1개소 설치 및 탐방로 1식
- 웰니스 시설 민자 유치 : '23. 1. ~
 - (금오도) 웰니스 리조트 등 숙박시설 및 연계 웰니스 프로그램 개발

□ 기대효과

- 섬 관광자원을 활용한 특색 있는 관광콘텐츠 개발로 지속적인 관광수요 창출
- 관내 관광권역 확대, 관광지 밀집 해소를 통해 여행환경 개선

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

사 업 명	사업량	사 업 비							
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
계		24,350 (도12,175 시12,175)	1,550 (도775 시775)	4,500 (도2,250 시2,250)	10,500 (도5,250 시5,250)	2,400 (도1,200 시1,200)	5,400 (도2,700 시2,700)	-	-
섬마을너울길 조성	1식	7,500 (도3,750 시3,750)	1,550 (도775 시775)	900 (도450 시450)	5050 (도2525 시2525)	-	-	-	-
돌산 향일암 권역 관광환경 개선사업	1식	5,250 (도2,625 시2,625)	-	1,200 (도600 시600)	4,050 (도2025 시2025)	-	-	-	-
개도 테마관광자원 개발	1식	8,800 (도4,400 시4,400)	-	400 (도200 시200)	600 (도300 시300)	2,400 (도1,200 시1,200)	5,400 (도2,700 시2,700)	-	-
금오도 비렁길 활성화 사업	1식	2,800 (도1,400 시1,400)	-	2,000 (도1000 시1000)	800 (도400 시400)	-	-	-	-

3-2 메타버스(Metaverse) 관광 콘텐츠 구축·운영

관광과

◇ 변화되는 관광트렌드에 신속히 대응하기 위하여 온·오프라인을 연계한 관광서비스 제공

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 여수시 주요 관광지
- 사업내용 : 관내 주요 관광지를 중심으로 메타버스로 복원·구현하여 체험

◆ 전남 관광 메타버스 콘텐츠 구축 및 활성화 용역(전남도 추진)

- ▶ 용역기간 : 2022. 7. ~ 2023. 6. < * 용역기관 - (재)전라남도정보문화산업진흥원 >
- ▶ 용역비 : 160백만 원(도비^{30%} 48, 시비^{70%} 112)
- ▶ 대 상 지 : 2개소(매영성지구, 고소동 천사벽화마을)

□ 추진상황

- 전남 관광자원 메타버스 콘텐츠 구축 수요조사 : '21. 8. 19.
- 업무협약 체결 : '22. 3. 17.
- 보조금 교부(시→전라남도정보문화산업진흥원) : '22. 5. 25.

□ 추진계획

- 메타버스 관광콘텐츠 구축(매영성지구, 천사벽화마을) : '22. 7. ~ '23. 8.
 - 메타버스 여수관광 운영 : '23. 9. ~
 - 관광자원 추가 발굴 및 개발 : '23. 10. ~ '25. 12.
- ※ 전남도에서 총괄 추진 중에 있어 도 계획과 연계하여 사업 추진하고, 향후 도에서 메타버스 추가 구축 계획 없을 경우 시에서 자체 추진

□ 기대효과

- 스마트관광도시 조성사업과 연계하여 이색적인 스마트관광 체험 제공
- 온·오프라인을 통한 다양한 체험으로 지속적인 여수관광 수요 확보

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

사업명	사업량	사업비							
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
메타버스 관광- 콘텐츠 구축 운영	8개소	480 (도 48 시 432)	-	160 (도 48 시 112)	-	160 (시 160)	160 (시 160)	-	-

3-3 국제크루즈 관광 활성화

관광과

◇ 국내·외 관광객 유치를 위해 국제크루즈를 유치 및 활성화하여 지속가능한 여수관광을 실현하고자 함

□ 사업개요

- 국제크루즈 유치 인프라 조성
 - 크루즈 터미널 확장 및 시설 개선
 - 크루즈 입항 행정지원 및 인센티브 지원체계 구축
 - 관계기관 및 크루즈 선사(여행사) 등 협력체계 구축
- 국제크루즈 유치 마케팅 및 홍보 활동
 - 국내·외 포트 세일즈(PORT SALES), 해외 홍보(TV, 전문잡지, 온라인 등)
- 국내 연안크루즈 노선 개척 및 다양하고 차별화된 관광상품 개발

□ 추진상황

- 국제크루즈 입항('12. ~ '19.) : 37항차 73,761명
 - ※ 코로나19로 '20.~'21. 크루즈 입항 취소(7항차)
- 국제크루즈 입항 유치 : '22년 1항차/ '23년 2항차

□ 추진계획

- 국제크루즈 입항 지원(환영행사, 관광안내소 등) : '22년 1항차, '23년 2항차
- 2022 코리아 크루즈 트래블마트 개최 : '22. 10. 19.
- 여수항 크루즈 터미널 증축사업 제4차 전국항만기본계획 수정계획 반영 : '23. 1. ~

□ 기대효과

- 크루즈 입항 유치 마케팅 및 홍보로 여수의 국제적 인지도 제고

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

사업명	사업량	사업비							
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
크루즈 관광 활성화사업	1식	1,596 (시비)		176	260	260	300	300	300

4 지역축제 발굴 및 지원

관광과

◇ 추진 중인 축제를 더욱 내실화하고 변화된 축제 트렌드에 적극 대응하고자 용역을 실시해, 지역 축제 발굴 및 지원방안을 마련하고자 함

□ 사업개요

- 추진기간 : 2023. 2. ~ 10.
- 사업비 : 90백만 원(시비)
- 추진내용
 - 여수시 기존 축제 검토·정비안 마련
 - 여수시의 관광, 역사, 환경 등 자원을 아우르는 축제 추진
 - 여수시 비전 브랜드 가치를 높이는 축제 개발
 - 관광객 유치와 지역경제 활성화에 기여할 수 있는 축제 개발
 - 사계절 내내 즐길 수 있는 축제도시 조성
- 축제현황

축 제 명	기간·장소	축 제 명	기간·장소
제30회 영취산진달래체험행사	3. 25. ~ 3. 27. 영취산 일원	제20회 거문도·백도 은빛바다 체험행사	8. 12. ~ 14. 거문도 일원
제56회 여수거북선축제	9. 30. ~ 10. 2. 종포해양공원 일원	제28회 남도음식문화큰잔치	10. 7. ~ 10. 9. 여수세계박람회장
제15회 여수여자만 갯벌노을체험행사	10. 9. ~ 10. 10. 소르면 장척마을 일원	2022 여수밤바다불꽃축제	10. 22. 이순신광장 앞
2022 여수동동북축제	11. 5. ~ 11. 6. 용기공원 및 선소	제27회 향일암일출제	22. 12. 31. ~ 23. 1. 1. 향일암 일원
2023 분산일출제	2023. 1. 1. 여수시 일원	2022 청년거리문화한마당	2022. 7. ~ 12. 중앙동, 여서동, 돌산읍

□ 추진계획

- 여수시 축제 내실화 및 발굴 용역 추진 : '23. 2. ~ 8.
- 여수시 축제운영위원회 안전 상정 및 심사 : '23. 9.
- 여수시 축제 발굴 및 지원계획 수립 : '23. 10.

□ 기대효과

- 추진 중인 축제의 재구성을 통한 축제 내실화
- 지역 축제 개발을 통해 정주민 만족도 기여 및 도시경쟁력 강화
- 사계절 시민과 함께 즐길 수 있는 축제 도시 이미지 제고

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

사 업 명	사업량	사 업 비							
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
지역축제 발굴 용역	1식	90 (시비)	-	-	90	-	-	-	-

5 다시 찾고 싶은 금오도 비렁길 조성

관광과

◇ 비렁길 내 관광시설물 활성화 및 정비를 통해 자연환경 본연의 경관을 유지하고 이용객 편의를 제공하여 다시 찾고 싶은 탐방로를 조성코자 함

□ 사업개요

- 시행근거 : 「관광진흥법」 제49조, 「자연공원법」 제20조 등
- 위 치 : 여수시 남면 두모리, 우학리, 심장리 일원(금오도)
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2027. 12.
- 사업량 : 3개 사업(신설 1, 정비 2)
 - ㉠ 금오도 비렁길 활성화 사업 / 출렁다리(4코스) 및 탐방로 조성 각 1개소
 - ㉡ 출렁다리 정비공사(지속사업) / 출렁다리(3코스) 정밀 안전진단 및 정비 1개소
 - ㉢ 관광시설물 개선사업(지속사업) / 비렁길(1~5코스) 데크 등 시설물 정비
- 사업비 : 5,040백만원(국 1,500^{30%}/ 시 3,540^{70%})

□ 추진상황

[금오도 비렁길 활성화 사업]

- 실시설계 용역 : '20. 3. 11.
- 국립공원계획 변경 고시 : '21. 10. 19.
- 출렁다리 설치 및 탐방로 개설공사 시행 : '22. 4. 12.

[출렁다리 정비사업]

- 3종 시설물 지정 : '19. 9. 24.
* 3종 시설물: 재난 예방을 위하여 계속적으로 관리할 필요가 있다고 인정되는 시설물
- 정밀 안전진단, 정기 안전점검 : '21. 6. 2. / '21. 8. 12.
- 2022년 출렁다리 정비사업(도장, 바닥 교체 등) 완료 : '22. 8. 4.

[관광시설물 개선사업]

- 2022년 개선사업 소요 파악 : '22. 1.
- 금오도 비렁길 위험구간 개선사업 착공 : '22. 6. 2.

□ 추진계획

[금오도 비렁길 활성화 사업]

- 공사 추진 : '22. 10. ~ '23. 12.
- 출렁다리 설치(L=116m, B=1.5m) 및 탐방로 개설(L=454m, B=1.5m) 추진

[출렁다리 정비사업]

- 출렁다리 정밀 안전진단 및 정비사업 추진 : '23. 1 ~ '27. 12.
- 3종 시설물 지정에 따른 정밀 안전진단 후 출렁다리 정비

[관광시설물 개선사업]

- 관광시설물 개선사업 실시설계 및 공사 추진 : '22. 1. ~ '27. 12.
- 노후 시설물(비렁길 목재데크, 로프난간, 기초 시설물 등) 개선

◆ '금오도 비렁길 조성사업' 개요 <기 추진완료>

- ▶ 위 치 : 여수시 남면 두모리, 우학리, 심장리 일원
- ▶ 사업기간 : 2010. ~ 2015.
- ▶ 사업비 : 3,950백만원(광특 1,200, 교부세 700, 기금 60, 시비 1,990)
- ▶ 사업내용 : 탐방로 18.5km(5개 코스), 화장실 6개소, 음수대 6개소, 전망대 9개소, CCTV 6개소, 출렁다리 1개소, 야영침터 1개소(5,868㎡) 등
- ※ 금오도 방문 현황(단위 : 천명)
- '16년 410, '17년 408, '18년 333, '19년 247, '20년 232, '21년 235

□ 기대효과

- 기 조성된 탐방로에 신규 시설물 설치로 관광 콘텐츠 증대·활성화 기여
- 출렁다리 등 주요 시설물 안전 진단 및 정비로 이용객 안전 확보
- 관광시설물 개선으로 관광객의 자연환경 체험 활성화 및 보존 유도

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만 원)

사업명	사업량	연차별 투자계획							
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
계		5,040 (국1,500 시3,540)	200 (국100 시100)	2,440 (국1,000 시1,440)	1,040 (국400 시640)	440	240	440	240
금오도 비렁길 활성화 사업	1식	3,000 (국1,500 시1,500)	200 (국100 시100)	2,000 (국1,000 시1,000)	800 (국400 시400)	-	-	-	-
출렁다리 정비공사	1식	840 (시 840)	-	240	40	240	40	240	40
관광시설물 개선사업	1식	1,200 (시 1,200)	-	200	200	200	200	200	200

6 해양쓰레기 수거사업 추진체계 확대 지원

총무과

- ◇ 수산자원 보호와 쾌적한 해양 환경 조성을 위해 해양쓰레기의 신속 수거·효율적인 폐기물 처리·관리를 위한 추진체계 확대
- ◇ 관광도시와 연계한 청정 여수의 깨끗한 이미지 제고

□ 추진개요

- 해양쓰레기 수거·처리 관리 인력 추가 배치하고 2026여수세계섬박람회 준비를 위해 해양쓰레기 전담팀 설치
- 「조직진단 연구용역」 사무량 조사 후 부서별 인력재배치를 통해 추진체계 확대지원

□ 추진상황

- 현안사업 추진 인력 보강(2명 증원)
 - '21. 4. : 해양적조, 해양오염 대응인력 증원(+1)
 - 어업생산과 부서 정원 증원 : +1명 (28명→29명)
 - '21. 5. ~ 6. : (조직진단 용역 면담 및 설문) 해양수산물 전체 부서장·팀장
 - '22. 1. : 해양쓰레기 수거인력 1명 추가증원
 - 어업생산과 부서 정원 증원 : +1명 (29명→30명)
- 현안사업 추진 인력 추가 수요조사
 - '21. 7./ '22. 8. : 기준인력 수요조사 추가 실시
- 인력 운용 현황 : 어업생산과 어장보전팀(팀장 포함 6명, 행정선인력 제외, '22.1.기준)
 - 일반직 : 6명 (해양쓰레기 업무: 3.5명 / 어장보전, 적조, 어장정화 : 2.5명)
 - 기타(감용장 : 공무직1, 기간제1), * 정화선 25대(전남919호, 전남921호 등, 일반직6, 공무2)

□ 추진계획

- 「조직진단 연구용역」 조직개편(안) 수립 : '22. 8. ~ 10.
- 사무량 조사 등 인력 재배치(안) 수립 : '22. 9. ~10.
- 행정기구 및 정원 조례·시행규칙 개정 : '22. 10. ~12.
- 조직 개편 시행 : '23. 1.

□ 기대효과

- 청정 여수의 깨끗한 이미지 제고하여 성공적인 2026여수세계섬박람회 개최

7 해양수산 종합 빅데이터 DB 구축

수산경영과

- ◇ 기후변화로 급변하고 있는 어장환경을 데이터화하여 여수 해양자원(생태계)에 대한 체계적인 관리 및 수산정책 활용

□ 추진개요

- 사업명 : 해양수산 종합 빅데이터 DB 구축
 - 목 적 : 해양수산 빅데이터의 체계적 관리 및 수산정책 활용
 - 내 용
 - 정보통신과(現 데이터 관리부서) 내 빅데이터 전담팀 신설·운영 협의
 - 『수산업진흥센터』 설립 시 해당업무 전담팀 신설·운영
- ※ 민선8기 인수위의 제안사항 및 20대 중점과제

□ 추진계획

- 전담팀 설치·운영에 관해 총무과·정보통신과 협의 : '22. 10.
- 전담팀 2023년 상반기 정기인사에 반영 : '23. 1.
- 전담팀 해양수산 종합 빅데이터 DB 구축 : '23. 2. ~
 - ※ 각 부서에 분산되어 있는 해양수산 관련 자료 취합
 - 수산경영과, 어업생산과, 해양항만레저과, 섬자원개발과
 - ※ 『수산업진흥센터 설립』 시 센터 내 빅데이터 전담팀 신설·운영

□ 기대효과

- 해양수산 빅데이터 DB 구축을 통하여 각종 정책수립 시 활용하고 해양수산업의 미래산업화 및 데이터 경제 활성화 촉진
- 기후변화 및 어업 현안 수시 대응, 재해발생 등 신속한 어업인 지원

8 낚시어선 전용부두 건립

수산경영과

- ◇ 낚시어선 전용부두 부재로 어선업자와 지역 주민 갈등 유발 해소
- ◇ 레저산업으로 발전하고 있는 낚시산업의 육성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2030. 12.
- 사업량 : 1식(전용부두 건립) ※ 여수지방해양수산청 직접추진
- 사업비 : 500억 원(국비)
- 사업내용 : 낚시어선 전용부두 건립 시 타 업종 어선 접안 공간 마련 및 국동항 관공선 신북항 부두 이전 추진

□ 추진상황

- 국가어항 개발계획 용역(해양수산부) : '20. 4. 20. ~ '22. 9. 30.

□ 추진계획

- 낚시어선 전용 부두 관련 건의 및 협의(시→해수청) : '22. 9. ~ 10.
- 여수해수청과 신북항 내 관공선 정박 장소 협의 : '22. 10. ~ 12.
- 관공선 신북항 이전 추진 및 기존 관공선 부두 낚시어선 배치 유도 : '23. 1. ~ 4.
- 국동항 앞 야도 내 전용부두 구축 및 항내 부대시설 건립 : '23. 1. ~ '30. 12.
- 국동항 취약시간대 집중 지도 점검 실시 : 수시

□ 기대효과

- 낚시어선 이용객 편의 제공 등으로 방문객 증가에 따른 지역경제 활성화 도모
- 국동항 내 소음, 교통체증 해소 등으로 쾌적한 어항 환경 조성

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	사업량	사업비							
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
낚시어선 전용부두 건립	1식	50,000 (국 50,000)	-	-	-	-	20,000 (국 20,000)	20,000 (국 20,000)	10,000 (국 10,000)

9 수산부산물(골패각 등) 친환경 처리시설 설치

어업생산과

- ◇ 수산부산물(패각)을 재활용 자원으로 활용하는 친환경 산업 육성
- ◇ 연안에 야적·방치되고 있는 패각의 자원화시설 설치로 악취·경관훼손 등의 민원발생 예방 및 쾌적한 연안환경 조성

□ 사업개요

구분	수산부산물 재활용업체 노후시설 교체사업	패각자원화 시설사업	비고
사업량	2개소	2개소	
사업자	수산부산물 처리업체 (여수바이오, 드림라임)	여수시	
사업장소	묘도동, 울촌면 소재	돌산읍 향대도, 소호동 가덕도	
사업비	10억원(국비 4, 시비 4, 자담 2)	20억원(국비 16, 시비 4)	
사업내용	패각 세척·분쇄 등 노후시설 교체 및 구입	수산부산물 자원화를 위한 분쇄·처리 시설 설치 및 보관장 확장공사 등	

□ 추진계획

- 수산부산물 재활용업체의 노후시설 교체사업 및 패각자원화 시설사업
국비 지원건의 : '22. 10. ~ 12.
- 2024년 해양수산사업 신청 : '23. 3.

□ 기대효과

- 영세한 수산부산물 처리업체에 처리시설 지원으로 자원 재활용 산업화 확대
- 패각 자원화 시설 확충으로 패각 재활용 증대 및 패각 수거·처리 안전 확보

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

사업명	사업량	사업비						
		계 (총 사업비)	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
계		3,000 (국 2,000 시 800 자 200)	-	-	3,000 (국 2,000 시 800 자 200)	-	-	-
수산부산물 재활용업체 노후시설 교체사업	2개소	1,000 (국 400 시 400 자 200)	-	-	1,000 (국 400 시 400 자 200)	-	-	-
패각자원화 시설사업	2개소	2,000 (국 1,600 시 400)	-	-	2,000 (국 1,600 시 400)	-	-	-

10 ICT융합 스마트 양식단지 테스트베드 조성 어업생산과

◇ 양식장 및 수산업 현장에서 ICT를 적용하여 생산성 향상과 경쟁력 제고를 위한 어민소득 증대와 연계되는 사업 발굴

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 2. ~ 2025. 12.
- 사업비 : 4,200백만 원(국비 2,400^{57%}, 지방비 1,400^{33%}, 자담 400^{10%})
- 사업량 : 2개 단지
- 사업장소 : 내만 해상가두리 어류양식장
- 사업내용
 - 기계화·자동화 해상가두리 시설 구축
 - 양식장 환경센서(수온, 용존산소 등) 설치 및 ICT 융합 실시간 모니터링
 - 스마트폰을 이용한 무인 어장관리 체계 구축

□ 추진계획

- 기본 및 실시설계 용역 : '23. 2. ~ '23. 12.
- 사업 신청 : '24. 3.
- 사업 선정 : '24. 8.
- 사업추진 : '24. 1. ~ '25. 12.

□ 기대효과

- 수산업의 ICT 융합사업 및 기계화·자동화 지원을 통해 장·단기 성장 기반을 마련함으로써 적조 등 자연재해에 능동적 대처하고 생산성 향상 및 경쟁력 제고에 기여

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

사업명	사업량	사업비							
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
ICT 융합 스마트양식단지 테스트베드 조성	2개소	4,200 (국2,400 시1,400 자400)	-	-	200 (시200)	2,000 (국1,200 시 600 자 200)	2,000 (국1,200 시 600 자 200)	-	-

11 여수항 재개발(개항 100년) 해양항만레저과

◇ 여수항(신항~구항~신북항) 연계 개발로 항만을 축으로 하는 해양복합 관광 거점항 육성 추진

□ 사업개요

- 용역추진 : 여수항 종합발전계획 수립용역 * 해수부 주관
- 기간/예산 : '21. 4. ~ '22. 7./ 400백만 원(전액 국비)
- 주요내용 : 여수항 기능 재정비 및 항만 재개발 등 중장기 계획

□ 추진상황

- 여수 개항100주년 기념행사 실행계획 수립용역(여수시) : '21. 5. ~ 11.
⇒ 용역 결과를 근거로 중장기 과제(9건) 반영 건의(여수시→해수부)
- 여수항 종합발전계획 수립용역(해수부) : '21. 4. ~ '22. 7.
⇒ 우리 시 건의 중장기 과제(9건) 반영 확인

□ 여수항 발전 중장기 과제(9건)

- ① 크루즈 관광 활성화 ② 국제전시컨벤션센터 건립 ③ 박람회장 시설 리모델링
- ④ 크루즈 전용터미널 확장 ⑤ 수제선 정비 및 항만친수시설 확충
- ⑥ 여수항 항계 확장 ⑦ 신항~신북항 진입도로 확충
- ⑧ 국동항 ~ 여수구항 연결도로 개설 ⑨ 여수항 항만친수공원 조성

□ 추진계획

- 제4차 전국항만 기본계획('21.~'30.) 수정계획 반영 요구 : '22. 10.
- 제3차 항만 재개발 기본계획('21.~'30.) 수정계획 반영 요구 : '23. ~

□ 기대효과

- 여수항(신항~구항~신북항) 연계 개발을 통해 지속가능한 성장 기반과 지역경제 활력을 도모하고 도시와 항만의 조화로운 발전 견인

12 2026여수세계섬박람회 성공 개최

섬자원개발과

◇ ‘섬’ 주제의 박람회를 통해 국제 해양관광 휴양도시 여수 브랜드 구축

□ 사업개요

- 주 제 : 섬, 바다와 미래를 잇다(Island, Connecting Ocean and Future)
- 개최시기 : 2026. 7. 17. ~ 8. 16.(31일간)
- 장 소 : 돌산진모지구 및 관내 도서 일원
- 참여규모 : 30개국/ 200만 명(내국인 194, 외국인 6)
- 주 최 : 전라남도·여수시 ※ 주무부처 : 행정안전부
- 총사업비 : 212.1억 원[국비 63.63(30%), 도·시비 63.63(30%), 사업수입 84.84(40%)]
- 주요내용 : 공식행사, 전시행사, 학술 및 컨벤션행사 등

□ 추진상황

- 섬박람회 기본계획 수립 용역 시행 : '19. 5. ~ '20. 8.
- 2026여수세계섬박람회 국제행사 최종 승인 : '21. 8. 9.

□ 추진계획

- 2026여수세계섬박람회 종합기본계획 수립 : '22. 6. ~ '23. 6.
- (재)섬박람회 조직위원회 설립 및 사무처 구성·운영 : '23. 10. ~ '26.
- 행사장 조성 및 세부 실행계획 수립 추진 : '23. ~ '26.

□ 기대효과

- 약 4,000억 원 생산 유발 효과 및 6,000여 명 이상의 취업유발 효과 기대

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

사업명	사업량	사업비						
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
2026여수세계섬 박람회 개최	1식	21,210 (국 6,363 도 3,181.5 시 3,181.5 사업수입 8,484)	150 (시 150)	300 (도 90 시 210)	1,100 (도 350 시 750)	1,570 (도 1,000 시 570)	8,243 (국 4,000 도 1,241.5 시 1,001.5 사업 2,000)	9,847 (국 2,363 도 500 시 500 사업 6,484)

※ 연도별 투자계획은 종합기본계획 수립 완료('23.6.) 이후 변동 될 수 있음

13 여객선 공영화 대비 자체재원 확보 추진

섬자원개발과

◇ 여객선 공영화 대비 재원 확보 추진으로 섬 주민 정주여건 개선

□ 사업개요

- 사업명 : 해상교통지원 기금 설치
- 사업기간 : 2023. ~ 2027.
- 사업비 : 10,000백만 원(시비)
- 주요내용
 - 단절항로 운항 희망 선사 없을 시 여객선 신규건조 및 운영
 - ※ 정부 공영제 운영 제외항로 발생 시 자체 공영제 추진 대비 재원 사전확보
 - 향후 여객선 공영제 시행 시 지자체 매칭비용 사용 등

□ 추진계획

- 해상교통지원기금 설치 방침결정 : '22. 하반기
- 해상교통지원기금 적립(자체재원 출연) : '23. ~

□ 기대효과

- 여객선 공영화로 항로의 안정화 및 섬 주민 정주여건 개선

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

사업명	사업량	사업비							
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
해상교통지원기금 설치	1식	10,000 (시비)	-	-	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

※ 기금의 존속기한은 지방자치단체 기금관리기본법에 의거 5년을 초과할 수 없으나, 기금 존치 필요 시 조례 개정으로 5년의 범위에서 연장가능

☞ 정부 공영화 시행 여부 및 여객선 신규건조 등 여건에 맞게 기한 변경될 수 있음

14 여수~거문 항로 안정화를 위한 대책 마련 섬자원개발과

◇ 관내 원거리 섬인 거문도 주민의 해상이동권 보장과 정주여건 개선을 위해 여수~거문 항로 안정화 대책 마련

□ 사업개요

① 거문도 대형여객선 접안부두 구축 건의

- 사업량 : 접안부두 길이 115m * 선석수심 5m
- 기항지별 사업비 및 사업기간

구분	여수항	손죽도항	초도항(대동)	거문도항
관리기관	여수광양항만공사	여수시	여수지방해양수산청	여수지방해양수산청
소요예산	140억 원	160억 원	150억 원	140억 원
소요기간	3년	3년	5년	3년

② 여수~거문 항로 안정화를 위한 여객선 확보 추진

- 여객선 유치를 위한 지원대상
 - 적정 규모 여객선 신규 건조·취항할 수 있는 자
 - 적정 규모 여객선(선령 10년 이하) 취항할 수 있는 자 * '22. 8. 신설
- 지원내용 : 감가상각비 및 차입자금의 지급이자 일부
- 지원방법 : 협약 체결 여객선사 총 지원금 10년 분할 지급

□ 추진상황

- 거문도항 여객부두 건설 타당성 용역 추진 : '22. 4.

※ 용역추진 내용

위치	사업비	사업기간	사업내용	주관기관
삼산면 일원	1.5억 원(국비)	'22. 4. ~ '23. 2.	여객부두 건설 타당성 용역	여수지방해양수산청

- 여수시 여객선 운영 지원 조례 개정 : '22. 8.

□ 추진계획

- 대형여객선 기항지별 주민의견 수렴 및 해수청 진달 : '22. 하반기
- 여수~거문 항로 운항 신규선사 공모(해수청 협조) : '22. 하반기
- 용역준공 및 기항지별 관리기관 부두 조성 : '23. ~
 - ※ 해수청 용역결과에 따라 사업 시행여부 변경될 수 있음

□ 기대효과

- 여수~거문 항로 안정화 대책 마련으로 섬 주민 정주여건 개선

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

사업명	사업량	사업비							
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
2건		22,750	-	-	6,675	5,675	5,675	675	4,050
손죽도항 대형여객선 부두 설치	부두 조성 L=115m	16,000 (시비)	-	-	6,000	5,000	5,000	-	-
여수~거문 항로 여객선 확보	감가상각비 및 이자 일부	6,750 (시비)	-	-	675	675	675	675	4,050

※ 여수~거문 항로 여객선 확보 사업비의 경우 300톤급 쾌속선을 기준으로 산출

15 국동 다기능항 재정비 및 확장

섬자원개발과

- ◇ 국동항을 이용하는 선박이 증가함에 따라 접안시설 및 추가 배후 부지를 확보하여 항내 혼잡도 개선

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2030. * 용역기간 : 2020. 4. 20. ~ 2022. 9. 30.
- 사업규모 : 공유수면 40,555㎡ 매립

구 분	기존시설(m)	추가시설(m)	합계(m)	증가율(%)
접안시설(부두)	2,635	1,517	4,152	57.5
부잔교	718	3,149	3,867	438
방파제	200	570	770	285

- 사업비 : 1,856억 원(국비)
- 사업시행 : 해양수산부

◇ 국동항 현황

- ▶ 항 종 : 국가어항(1979년 지정), 다기능어항(2004년 지정, 2013년 완공)
- ▶ 면적/사업비 : 1,284천㎡(육역 250, 수역 1,034)/ 667억원(기본사업 316, 다기능 개발 351)
- ▶ 주요시설 : 방파제, 물양장, 선착장, 부잔교, 주차장, 어구아적장, 어업용창고, 위판장 등
- ▶ 어업인구 : 1,331명(468가구), 선박 1,000여척(1일 최대)
- ▶ 이용현황 : 16개 단체 33개 건물, 1일 평균 3,000여명 이용

□ 추진상황

- 국가어항 개발계획 수립 용역 착수(해수부) : '20. 4. 20.
- 국가어항 개발계획 전략환경영향평가 주민의견 수립 : '21. 9. 28.
- 해양수산청 방문 건의사항 전달(부시장) : '21. 10. 8.
- 낚시어선 증가에 따른 야도 어선부두 및 부잔교 시설 우선 추진
- 국동항 내 어구수선 및 건조장 확충 건의 : '22. 6. 2.

□ 추진계획

- 관련법에 따른 인·허가 실시 : '22. 12.
- 사업 시행 : '23. ~ '30.

□ 기대효과

- 접안시설(부잔교 및 부두 등) 확충으로 어민들의 불편 해소
- 낚시어선 증가에 따른 대체시설 확보로 레저관광 활성화

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

사업명	사업량	사업비							
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
국동 다기능항 재정비 및 국동항 확장	접안부두 확충 등	185,600 (국비)	-	-	23,200	23,200	23,200	23,200	92,800

5. 기후변화 선도도시

1 제33차 UN기후변화협약 당사국총회(COP33) 유치 기후생태과

- ◇ 남해안 남중권 공동개최로 국가균형발전 및 전남·경남 동서화합 모델 제시
- ◇ 기후변화대응 선도도시 및 기후·환경 선진국가 도약으로 국가위상 강화

□ 당사국총회 개최개요

- 개최시기 : 2028. 11월 중(2주간)
- 참가규모 : 198개국 20,000여명 참가예상 ※ '93년 한국 가입
- 개최장소 : 여수세계박람회장 일원(남해안남중권 12개 시·군 공동유치)
- 행사내용 : 개·폐회식, 고위급·부속기구·실무급 회의, 부대행사 등

□ 추진상황

- COP28 남해안 남중권 유치위원회 출범 : '19. 12. 16.
- COP28 국제행사 심사위원회 최종 승인(기획재정부) : '20. 7. 29.
- COP28 유치추진단 구성(잔도·여수) 및 유치활동 전개 : '21. 2.
- 2021 UEA(도시환경협약) 여수정상회의 성공 개최 : '21. 9. 29.~10. 1.
- COP28 아랍에미리트 양보에 따른 유치활동 종료 : '21. 10. 18.

□ 추진계획

- [대내] 2050 탄소중립 실현을 위한 기후변화대응 선도도시 이미지 정립
 - 2050 탄소중립 실현을 위한 기후변화대응 정책 추진 : 연중
 - 친환경자동차 보급 확대 등 인프라(충전소) 확충 : '23. 3.~
 - 「여수시 탄소Zero」 시민 실천문화 확산 : 연중
- [대외] COP33 유치기반 조성을 위한 대내외 홍보역량 강화(연중)
 - 시민단체 협력을 통한 COP33 유치열기 유지 및 홍보기반 조성
 - 유관기관(전남도·여수시·시민단체) 협력을 통한 대정부활동 추진

□ 기대효과

- 2050 탄소중립 실현 선도도시 이미지 정립 및 산업부문 저탄소 전환 촉진
- 남해안 남중권 공동개최로 지역균형 발전과 남해안 거점도시 위상실현

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	사업량	사업비							
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
UN기후변화협약 당사국총회 유치	1식	1,490 (시비)	-	90	200	200	500	500	-

2 기후변화 대응 민·관·산·학 협의체 구성 운영 기후생태과

- ◇ 「민관산학 모두가 함께 만들어가는 탄소 Zero 도시 여수」 실현을 위한 기후변화 대응 민관산학 협의체 운영

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 구 성 : 운영위원회 및 4개 분과*/ 인원 : 30명 내외 예정
 - * 4개 분과 : 산업, 공공·건축, 교통, 가정·산업·폐기물 등
- 사 업 비 : 240백만원(시비)
- 운영방법 : 정기회의(매분기)개최를 통한 운영상황 점검 및 평가

□ 추진계획

- 기후변화 대응을 위한 온실가스 감축량 확대 및 신규정책 발굴
- 기후변화대응 및 탄소중립 통합 세미나 개최
- 기후변화 적응대책 이행 평가
- 기후변화활동 CDP(국제 탄소공개프로젝트) 등록 등

□ 기대효과

- 부문별 온실가스 감축사업 발굴 및 일상생활 속 감축활동 평가 실천으로 2050탄소 중립 선도도시 구현

(단위 : 백만원)

사업명	사업량	사업비							
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
기후변화 대응 민관산학 협의체 구성·운영	1식	240 (시비)	-	40	40	40	40	40	40

3 생활쓰레기 처리 기본계획 재정비

도시미화과

- ◇ 자원이 선순환하는 친환경 도시 실현
- ◇ 2020 탄소중립을 위한 '쓰레기 제로 및 순환경제 사회' 전환 토대 구축

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 10. ~ 2026. 12.
- 사업내용
 - 자원순환 사회기반 조성 및 쾌적한 도시환경 조성
 - 재활용 수거환경 개선 및 처리기반 조성
 - 원도심지역 고령화에 따른 쓰레기 배출방식 개선
 - 도시형폐기물 종합처리시설(월내소각장) 증설
 - 시민과 함께하는 자원순환 실천의식 확산
 - 민간 주도형 제로웨이스트 문화 확산사업
 - 제2차 여수시 자원순환 집행계획 수립(2023~2027년)
 - (활용) 자원 선순환 유도를 위한 폐기물 재활용 활성화 방안 마련

□ 추진사항

- 대형폐기물 수집·운반·처리 민간위탁 세부 추진계획 수립 : '22. 8.

□ 추진계획

- 재활용 수거환경 개선 및 처리기반 조성(계획수립 '22.10./ 착수 '23.1.)
 - 가정용 음식물류 폐기물 종량제(RFID) 및 감량기 설치 지원 등
- 대형폐기물 수집·운반·처리 민간위탁(시범운영 '22.11.~12./ 정식운영 '23.~)
- 도시형폐기물 종합처리시설 증설(입지선정 '23./ 용역 '24./ 착공 및 완공 '27.~'28.)
- 민간 주도형 제로웨이스트 문화 확산사업(계획수립 '22.10./ 착수 '23.2.)
 - 청소년야 공모전, 시민의식 개선 홍보콘텐츠 제작, 자원순환 순회교육
- 제2차 여수시 자원순환 집행계획('23.~'27.) 수립(계획수립 및 착수 '23.2.)

4 명품 가로수길 조성(죽림, 화양 일원)

산림과

- ◇ 「2026 여수세계섬박람회」 대비 여수 백리섬섬길 진입 도로변에 우리 지역의 특색을 잘 드러낼 수 있는 명품 가로수 길을 조성하여 아름다운 가로경관 창출

□ 사업개요

- 사업기간 : 2024. 3. ~ 2025. 10.
- 위 치 : 여수시 소라면 죽림사거리 ~ 화양면 세포교차로
- 사업량 : L = 15.0km
- 사업비 : 900백만원(도비 450, 시비 450)
- 사업내용 : 종려, 먼나무, 해당화 등 5,000본 식재

□ 추진계획

- 전남도 균특전환사업 신청(전라도 천년 가로수길 조성) : '23. 3./ '24. 3.
- 2024년, 2025년 본예산 확보 : '23. 12./ '24. 12.
- 사업추진 : '24. 3.~'25. 10.

□ 기대효과

- 남해안 아름다운 바다경관과 어우러진 가로수길 조성으로 명품 해안관광도로 제공
- 가로수 식재를 통하여 미세먼지 등 각종 오염물질 저감 및 쾌적한 도로 환경

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	사업량	사업비							
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
명품 가로수길 조성 (죽림, 화양일원)	L=15.0km	900 (도 450 시 450)	-	-	-	450 (도 225 시 225)	450 (도 225 시 225)	-	-

6. 여수만 르네상스 실현

1 (가막만) 해양레저·마리나 활성화

해양항만레저과

◇ 가막만의 아름다운 자연경관을 활용한 해양레포츠산업 육성을 위한 인프라 조성으로 남해안 해양레포츠 대표도시로 도약

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. ~ 2026.
- 총사업비 : 120,582백만 원
 - 해양레저스포츠 활성화 추진 : 5,558백만 원(국비 442, 도비 2005, 시비 3,111)
 - 웅천거점 마리나 항만개발사업 : 115,025백만 원(국비 29,014, 시비 86,011)
 - ※ 어업피해 보상 소요액 등에 따라 변경 가능
- 중점추진
 - 해양레포츠 체험·교육 프로그램 지속 운영 및 정비 추진
 - 웅천마리나항만을 거점으로 하는 마리나 시설 개발사업 추진

□ 추진상황

- 해양레저스포츠 활성화 추진 : 연중지속
 - 체험(딩기요트 등 9개 종목)프로그램 운영하여 체험형 여가생활 기회 제공
 - 교육(조정면허, 인명구조) 프로그램 「마린스쿨」 운영을 통한 전문인력 양성
 - 해양레저 저변확대를 위한 각종 해양레저스포츠 대회 개최(전국 3)
- 웅천거점 마리나 항만개발사업 추진 : '20. ~ '26
 - 기반시설 1식, 계류시설 300선식(육상50, 해상50) ※기운영종기(계류)인·원형·소요트(마리나

□ 추진계획

- 웅천거점 마리나 항만개발사업 추진
 - 실시계획 승인 : '22. 10.
 - 토목공사 발주 : '23. 2.
 - 토목공사 완료 : '26. 12.
- 해양레저스포츠 활성화 추진
 - 체험 프로그램 등 점검 및 활성화 방안 검토 : '26. 5. ~
 - 인력양성·체험프로그램 종목 및 운영사항 개선 : '26. 12. ~

□ 기대효과

- 해양레저스포츠 활성화 추진
 - 남해안 해양레저스포츠 중심도시 이미지 제고 및 해양레저문화 확산
- 웅천거점 마리나 항만개발사업 추진
 - 「남해안 거점도시 미항여수」 랜드마크와 마리나산업 클러스터 조성으로 국제네트워크 시설 개발

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

사업명	사업량	사업비							
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
계		120,583 (국 29,466 도 1,865 시 89,252)	6,304 (국 442 도 100 시 5,762)	580 (도 190 시 390)	30,750 (국 12,450 도 275 시 18,025)	30,825 (국 12,450 도 300 시 18,075)	30,875 (국 4,114 도 300 시 26,461)	20,374 (도 330 시 20,044)	875 (도 330 시 545)
해양레저스포츠 활성화	레저스포츠 프로그램 및 대회 추진	5,558 (국 442 도 1,865 시 3,251)	778 (국 442 도 100 시 236)	580 (도 190 시 390)	750 (도 275 시 475)	825 (도 300 시 525)	875 (도 300 시 575)	875 (도 300 시 575)	875 (도 300 시 575)
웅천마리나항만 개발사업	기반시설 1식, 계류시설 300선식 등	115,025 (국 29,014 시 86,011)	5,526 (국 -, 시 5,526)	-	30,000 (국 12,450, 시 17,550)	30,000 (국 12,450, 시 17,550)	30,000 (국 4,114, 시 25,886)	19,499 (국 -, 시 19,499)	-

2 (가막만) 양식시설물 정비

해양항만레저과

- ◇ 시민들의 바다정원 여수만(灣) 중 하나인 가막만의 해양환경 개선 및 양식시설물 정비를 통한 '여수만 르네상스' 실현

□ 사업개요

- 과 업 명 : 가막만 양식시설물 정비 기본계획수립 용역
- 과업기간 : 2023. 4. ~ 2024. 4.(보상예정시기 2024. 6.~2026. 6.)
- 위 치 : 가막만 일원
- 과 업 량 : 보상 소요액 조사 1식, 사업계획 수립 1식
- 사 업 비 : 300억 원(기본계획 용역비 5억원, 보상비 소요예정액* 295억원)
 - 양식시설물 보상비 소요예정액 및 보상 시기는 추후 용역 결과에 따라 변동 가능

□ 추진계획

- 예산확보 : '23. 5.
- 기본계획수립 용역 추진 : '23. 8. ~ '25. 2.
- 양식시설물 보상 착수 : '25. 5. ~

※ 보상시기에 맞춰 예정 사업 중장기 계획 수립 예정 관련 사업추진 안력 추가 배치 요청(수산 7급 1명)

□ 기대효과

- 가막만 양식시설물 정비를 통한 해양환경 정비 등으로 '여수만 르네상스' 실현을 위한 해양레포츠 선진도시 이미지 제고

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

사 업 명	사업량	사 업 비							
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
가막만 양식시설물 정비	1식	30,000 (시비)	-	-	500	-	8,000	8,000	13,500

※ 사업비는 용역 결과에 따라 변경

3 (가막만) 선소일원 악취방지 하수도 정비사업

하수도과

- ◇ 시청로(쌍봉사거리 ~ 시청) 일원의 하수도 정비를 통해 선소 일원의 악취 방지 및 쾌적한 도시환경 조성
- ◇ 하수도 정비를 통한 방류수역의 수질 개선으로 해양오염 저감

□ 사업개요

- 사 업 명 : 학동 선소일원 악취방지 하수도 정비사업
- 위 치 : 학동 시청로 일원
- 사 업 량 : 우·오수 분리 2.3km(오수 1.4km, 우수 0.9km)
- 사 업 비 : 5,000백만원(국비 3,500, 시비 1,500)
- 사업기간 : 2019. ~ 2024.

□ 추진상황

- 실시설계용역 : '19. 3.~'21. 12.
- 여수시 기술자문위원회 자문 : '20. 12. 29.
- 하수도정비 기본계획변경용역 계약 및 착수 : '22. 5. 23.
- 하수도정비 기본계획변경 사전협의(영산강청) : '22. 8. 9.

□ 추진계획

- 하수도정비 기본계획 변경 : '22. 9.
 - 계약심사 등 행정절차 이행 : '22. 12.
 - 사업추진 : '23. 1.~'24. 12.
- ※ 환경부 국비 지원 (확정)시기에 따라 착공 시기 및 사업기간이 변경 될 수 있음

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업량	사 업 비								
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
학동 선소일원 악취방지 하수도정비	우·오수분리 2.3km	계)	5,000	200	1,000	1,700	2,100	-	-	-
		국)	3,500	-	-	1,400	2,100	-	-	-
		시)	1,500	200	1,000	300	-	-	-	-

4 [가막만] 선소지역 오염물 정화복원사업

해양환경관리과

◇ 선소 앞 바다는 2006년 오염된 퇴적물을 준설 하였으나 이후에 우수 관로를 통해 오수가 선소 앞바다로 유입되어 간조 시 악취 발생으로 민원 및 환경문제 대두

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 10. ~ 2026.
- 위 치 : 여수시 시전동 선소마을 앞바다
- 예상사업량 : 약 A=41ha(준설량 280,000m³)
- 예상사업비 : 202억원
- 근 거 : 해양환경관리법 제18조(해양환경개선조치)
※ 1차 사업(2001.~ 2006. / 71ha(준설량 555,000m³)/ 260억원 (국비 182^{70%}, 시비 78^{30%})

□ 추진상황 및 계획

- 오염퇴적물 분포도 조사 용역비 반영(5회추경) : '22. 8.
- 오염퇴적물 분포도 조사 용역 계약심사 요청 : '22. 9.
- 오염퇴적물 분포도 조사 용역 발주 : '22. 10.
- 오염퇴적물 분포도 조사 용역 준공 : '23. 3.
- 오염퇴적물 정화사업 건의 및 사업신청 : '23. 4.
- 사업반영 후 해양수산부에서 실시설계 시 선소 수로 확보 반영 요구 : '23. 5. ~
- 사업시행(하수도 정비사업 완료 후 시행) : '24. ~ '26.
- * 하수도과 추진 「학동 선소일원 악취방지 하수도 정비사업」이 '23년 준공으로 이후 추진

□ 기대효과

- 선소 앞바다 오염된 퇴적물 제거로 악취발생, 환경문제 해결

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

사 업 명	사업량	사 업 비								
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
선소지역 오염퇴적물 정화복원 (준설)사업	준설사업 1식	20,200 (국 20,000, 시 200)	-	200 (국 -, 시 200)	-	10,000 (국1000 시 -)	10,000 (국1000 시 -)	-	-	

5 [여자만] 갯벌 생태 맞춤형 특화마을 조성

관광과

◇ 여자만 갯벌을 세계자연유산으로 등재하고, 지역특화 마을 연계 사업으로 관광객 증가 및 지역경제 활성화 추진

□ 사업개요

- 위 치 : 여자만 장척마을 일원
- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2023. 12.
- 사 업 비 : 4,651백만 원(국비 2,146, 시비 2,506)
- 사업내용 : 전망대, 갯벌체험시설, 편의시설, 지역특화 마을연계사업, 갯벌노을 체험행사 등
※ 남해안 명품 전망공간 조성사업(2021. ~ 2023.) 연계 시행

□ 추진상황 및 계획

- 남해안 명품 전망공간 조성사업 실시설계 : '22. 6. ~ 11.
- 남해안 명품 전망공간 조성사업 추진 : '22. 11. ~ '23. 12.
- 갯벌노을 체험행사 추진 : 연 1회
- 사업 완료 후 마을연계사업 추진 : '24. 1. ~

□ 기대효과

- 해양자원을 활용한 친환경 관광 개발로 지속가능한 관광발전에 기여
- 주민이 직접 참여하는 지역특화 마을연계사업으로 주민 일자리 및 소득 창출

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

사 업 명	사업량	사 업 비								
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	1식	4,651	241	4,110	60	60	60	60	60	
남해안 명품 전망공간 조성사업	1식	4,291 (국2,145.5 시2,145.5)	241 (국120.5 시120.5)	4,050 (국2,025 시2,025)	-	-	-	-	-	
갯벌노을 체험행사	1식	360 (시360)	-	60	60	60	60	60	60	

6 [장수만] 웰니스 융·복합산업 육성

관광과

◇ 의료·관광 및 도서지역의 특색을 접목한 관광자원 발굴로 일자리 창출과 인재양성 모색

□ 사업개요

- 위 치 : 장수만 화양면 일원
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2025. 12.
- 사 업 비 : 100백만 원(시비)
- 사업내용 : 뷰티·스파 리조트 유치(민자), 해양항노화 체험시설 설치, 웰니스 관광 협력 네트워크 구축, 웰니스 전문 산업인력 양성 등

□ 추진계획

- 웰니스 시설 민자 유치(투자박람회과 협업추진) : '23. 1. ~
- 웰니스 관광 협력 네트워크 구축 : '23. 1. ~ '24. 12.
- 네트워크 구성, 지역 대학 관련학과 **협업**, 전문기관 협약 체결, 간담회, 포럼 개최 등
- 웰니스 전문 산업인력 양성(교육지원과 협업추진) : '24. 1. ~ '25. 12.
- 웰니스 관광 교육과정 개발, 인력양성 프로그램 운영, 교육생 배출 및 **일자리 창출**

□ 기대효과

- 웰니스 관광 활성화로 새로운 관광수요 대응과 관광 경쟁력 확보
- 도서지역 주민의 일자리 창출로 소득 향상 기대

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

사 업 명	사업량	사 업 비							
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
웰니스 관광협력 네트워크 구축 및 인력양성	1식 (시비)	100	-	-	50	50	-	-	-

7 [여수해만] 한려해상 관광거점 조성

관광과

◇ 여수의 야간 관광자원을 활용한 새로운 관광상품 개발로 야간 관광 특화도시 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 여수해만 일원(종화지구, 국동지구, 소호·웅천지구)
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2025. 12.
- 사 업 비 : 2,400백만 원(국비 1,200, 시비 1,200)
- 사업내용 : 야간관광 콘텐츠 운영, 인프라·여건 조성, 관광수용태세 개선 등

□ 추진계획

- 야간관광 특화도시 공모신청 : '23. 3.
- 야간관광 콘텐츠 운영 : '23. 8. ~ '25. 12.
- 드론 라이트 쇼, 야외 문화제, 요트 투어 등
- 야간관광 인프라 조성 : '23. 8. ~ '25. 12.
- 다국적 경관 조성, 무장애 관광 환경 조성 등
- 야간관광 여건 조성 : '23. 8. ~ '25. 12.
- 야간 셔틀버스 운영, 조례 제정, 인센티브 지원, 심야식당 운영 등
- 관광수용태세 개선(교통, 위생, 환경, 요금 등) : '23. 8. ~ 연중

□ 기대효과

- 기존 관광콘텐츠를 발전시킨 새로운 야간관광 콘텐츠로 한려해상 거점 해양관광 도시 구축
- 주민참여형 관광상품 개발로 지속가능한 관광도시 기반 마련

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

사 업 명	사업량	사 업 비							
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
야간관광 특화도시 조성	1식	2,400 (국1,200 시1,200)	-	600 (국300 시300)	600 (국300 시300)	600 (국300 시300)	600 (국300 시300)	-	-

8 [광양만] 신성장 녹색산업 복합물류 거점 조성

산업지원과

◇ 여수국가산단에 특화된 스마트그린 물류 관리 플랫폼 구축·운영을 통하여 '여수만 르네상스' 실현

□ 사업개요

- 사업명 : 스마트그린 물류 관리 플랫폼 구축
- 사업기간 : 2022. ~ 2024.(3년간)
- 사업비 : 5,500백만 원(국비 5,000, 민자 500)
- 전담/수행 : 여수스마트그린산단사업단/ 한국로지스폴
- 사업내용
 - (물류플랫폼 설계) 공동물류센터 설계 및 물류정보 시스템 구축
 - (물류플랫폼 운영) 설비제어, 통합관제, 창고·배송·주문관리, 자원공유, SCM 등 물류서비스 제공
 - (물류센터 첨단화) ICT가 적용된 첨단장비를 도입하여 물류플랫폼 거점화 및 효율적 이용 촉진

□ 추진상황

- 스마트 물류플랫폼 구축사업 공고 : '22. 5.
- 사업자 선정 및 협약체결(한국로지스폴) : '22. 6.

□ 추진계획

- 물류센터 구축 및 물류 플랫폼 개발 완료 : '22. 7. ~ '23.
- 물류센터 및 물류 플랫폼 운영 : '24.

□ 기대효과

- 기업별 단독 물류 서비스 체계를 공유·협업 중심의 물류 서비스 체계로 전환하여 기업의 물류 자원 공유 및 비용 절감효과 제고
- 물류 플랫폼을 통해 확보된 빅데이터를 분석하여 산단 중소기업의 물류 서비스 방식 개선 및 경쟁력 제고

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	사업량	사업비						
		계 (총 사업비)		기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년
스마트그린 물류관리플랫폼 구축	1식	계	5,500		1,100	2,300	2,100	
		국비	5,000		1,000	2,000	2,000	
		민자	500		100	300	100	

7. 시민중심 정주여건 조성

1-1 여서·문수지구 활성화 및 도시관리계획 정비 도시계획과

◇ 기 수립된 여문지구의 지구단위계획을 정비하여 여문지구의 활성화 및 정주환경 개선

□ 여문지구 현황

- 계 획 명 : 여서·문수지구 지구단위계획
- 위 치 : 여서동, 문수동 일원
- 면 적 : 1,259,350㎡
- 주 내 용 : 기존시가지 관리형(공동주택, 단독주택, 근린생활, 상업시설 등)
- 결 정 일 : 1998. 5. 22.

◇ 지구단위계획 재정비(신규 포함) 용역 현황

- ▷ 위 치 : 여서·문수지구 외 14개 지구(기존 12, 신규 3)
- ▷ 면 적 : 8,500,000㎡(기존 7,700,000㎡, 신규 800,000㎡)
- ▷ 용역기간 : 2022. 7. 15.~2024. 1. 5. ※ 용역사: (주)유신, (주)에스이
- ▷ 용역비 : 500백만 원(시비)

□ 추진상황

- 용역 착수 : '22. 7. 15.
- 지구단위계획 재정비를 위한 관련부서 및 읍면동 의견조회 : '22. 9. 1.
- 용역 착수보고 : '22. 10. 5.

□ 추진계획

- 여서·문수 지구단위계획(변경)(안) 검토 : '22. 9.~'23. 5.
- 지구단위계획 재정비 및 수립(안) 확정 : '23. 7.
- 여수시 도시계획위원회 심의 : '23. 9.
- 지구단위계획 재정비 결정고시 : '23. 10.

□ 기대효과

- 정주환경 개선에 따른 쇠퇴하는 여문지구 도심 활성화 기여

□ 연도별 투자계획 (단위 : 백만원)

사 업 명	사업량	사 업 비								
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
지구단위계획 수립 (재정비) 용역	1식	500 (시비)	-	500	-	-	-	-	-	-

1-2 여서동로터리 주변 주차장 확충 교통과

◇ 침체된 여문지구 상권 활성화를 위해 주차 공간이 부족한 여서동로터리 인근에 소규모 공영주차장 조성 및 임시·개방주차장 확충

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1.~2024. 12.
- 위 치 : 여서동로터리 주변
- 사 업 량 : 4개소, 120면 (소규모, 임시·개방 포함)
- 사 업 비 : 2,000백만원(토지매입 및 공사비)

□ 추진상황 및 향후계획

- 소규모 공영주차장 조성 부지 조사 : '22. 8.
- 여서동 일원 2필지 토지매입 협의 추진 : '22. 9.
- 대상지 : 여서동 824-2번지, 문수동 695-6번지
- 공영주차장 조성 토지매입 예산확보 및 협의보상추진 : '23. 1.
- 유희부지 임시·개방주차장 사용 협의 추진 : 연중

□ 기대효과

- 상가 및 주택밀집지역 인근 소규모 주차장을 확보하여 지역상권 활성화 및 정주여건 개선

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업량	사 업 비								
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
소규모 공영주차장 및 임시·개방 주차장 조성	4개소/ 120면	2,000 (시비)	-	-	1,500	500	-	-	-	

2 응천·여문지구 교통환경 개선

도로과

- ◇ 도심지역의 만성적인 교통 지·정체 해소 및 광역교통체계 구축
- ◇ 지역별 생활권 연계로 교통 편의를 제공하고 주민 정주여건 향상

□ 사업개요

1안	2안
○ 사업구간: 응천~문수~미평삼거리~만흥IC	○ 사업구간: 문수~시전~봉계~여수산단
○ 사업량: 4.0km	○ 사업량: 8.4km
○ 사업비: 1,000억원	○ 사업비: 2,945억원
○ 추진상황: 기본구상 용역 시행	○ 추진상황: 기본구상 및 타당성조사 완료

◆ 문수 시전 간 도로개설 사업현황

- ▷ 사업내용 : 도로개설 L=2,389m, B=15.0m(4차로, 터널 3개소 L=640m)
- ▷ 총사업비 : 645억 원

□ 추진계획

- 기 타당성 조사 완료된 문수~시전과 응천~미평간 이익형량을 비교하고자 우선 기본구상 용역 시행('22. 9. ~'23. 1.)
- 용역 결과를 토대로 경제성, 이용성, 효율성 등을 검토하여 최적 대안을 선정 후 도로 공사 추진 예정

□ 기대효과

- 국가산단 출·퇴근시간 교통량 분산으로 상습적인 교통 지·정체 해소
- 도심지역 통행 교통량 분산 및 여수시 장기적 성장전략 토대 마련

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	사업량	사업비							
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
응천~미평 간 도로개설	1식	30 (시비)	-	30 (용역비)	-	-	-	-	-

※ 용역 결과에 따라 최적 대안 노선 선정 후 연도별 투자계획 수립

3 국도 17호선 돌산 구간(우두~도실) 확장 추진

도로과

- ◇ 관광인프라(호텔, 펜션 등) 증가 및 주거환경개선으로 교통정체 심화
- ◇ 국도17호선 상습정체구간 4차로 확장을 통한 교통정체 해소

□ 사업개요

- 위 치 : 여수시 돌산읍 우두리 우두택지 ~ 평사리 도실교차로
- 사업내용 : 도로 확장(2차로→4차로) L=6.2km(지하차도 1개소)
- 총사업비 : 960억 원(국비 100%)
- 시행기관 : 국토교통부(익산지방국토관리청)

□ 추진상황

- 국도 17호선(돌산 우두~신복) 선형 개량 완료 : '09. 6. ~'19. 12.
- 국도 17호선(돌산 우두~도실교차로) 확장 건의 : '21. 3. 24.
- 기본구상용역 완료(여수시) : '21. 5. 26. ~9. 15.

□ 추진계획

- 국도·국지도 건설사업 5개년 계획 반영 건의 : 매년
- 국도·국지도 건설사업 5개년 계획 반영 : '25. 1.

□ 기대효과

- 국도 17호선 상습정체구간 확장으로 교통 흐름 개선
- 급증하는 교통수요에 대처하여 관광·레저 도시 정주여건 개선

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	사업량	사업비							
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
국도 17호선 돌산 구간 확장 추진	L=6.2km	96,000 (국비)	-	-	-	-	-	500	95,500

4 금오도 해상교량 건설사업

도로과

- ◇ 다도해 해상국립공원 지역 내 도서 중 월호도에서 금오도까지 연도교를 건설하여 주민 정주여건 개선 추진
- ◇ 도서지역 해상교량 연결로 기상악화에 따른 고립 해소 및 접근성 향상

□ 사업개요

- 위 치 : 여수시 월호~대두라도~금오도(지방도 863호선)
- 사업내용 : L=3.46km(해상교량 1.53km / 2개소, 접속도로 1.93km)
- 총사업비 : 1,924억 원(도비 100%)
- 시행기관 : 전라남도

□ 추진상황

- 국토 노선변경(연장) 및 국토 지정 건의 : '19. 7. 30.
- 지방도 863호선(돌산~금오도~안도~연도) 국토 승격 촉구 : '19. 11. 11.
- 국토 승격 건의문 송부(국회, 국무총리실, 기재부, 국토부 등) : '19. 11. 14.
- 금오도 연결 기본조사 용역 완료(전라남도) : '21.7.~'22.6.

□ 추진계획

- 2023년도 지방도 도로개설 신규사업 반영 건의 : '22. 9.
- 타당성 조사 및 기본계획 수립 : '23. 1.
- 기본 및 실시설계 : '24. 7.
- 공사 추진 : '25.7.~'27.12.

□ 기대효과

- 도서지역 접근로 확충으로 주민 정주여건 개선과 다도해 등 남해안 관광개발 여건 개선을 통해 지역경제 활성화에 기여

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	사업량	사업비							
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
금오도 해상교량 건설사업	L=3.46km	192,400 (도비)	-	-	700	47,925	47,925	47,925	47,925

5 원도심 공영주차장 확대 조성

교통과

- ◇ 원도심권 및 지역 상권·관광지 등 차량증가로 인한 시민·관광객 주차 불편을 해소하고 교통편의 증진을 위해 공영주차장 확대 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2025. 12.(중장기 계획)
- 위 치 : 여수시 관내 15개동
- 총사업량 : 84개소 6,952면(주차타워 33개소 6,039면, 지평식 51개소 913면)
- 총사업비 : 2,444억 원(주차타워 2,204억 원, 지평식 240억 원)

□ 추진상황

구분	준공	공사중	설계 및 보상	행정절차이행
개 소	4개소	1개소	5개소	5개소
사업비 (예산확보액)	170억 원	90.8억 원 (90.8억 확보)	362억 원 (288억 확보)	528억 원 (2억 확보)
주차면	590면	148면	799면	1,200면

※ 추진률 17%(15개소/84개소), 예산확보율 22%(550.8억/2,444억)

□ 추진계획

- 수산시장 3 공영주차장 준공 : '22. 10.
- 주차타워 3개소 착공(화장동, 신기동, 고소동) : '22. 10. ~ 11.
- 진남관 공영주차장 협의보상 추진(19필지, 건물12동) : '22. 7.~'23. 7.
- 주차장 수급 실태조사용역(매3년 주기) 준공 : '22. 10.
- 2022년 공영주차장 중장기 계획 수립 : '22. 11.
- ※ 변화된 주차환경을 반영하여 노후공동주택 및 주거밀집지역 중심으로 계획 수립
- 주차타워 3개소 준공(화장동, 신기동, 고소동) : '23. 6. ~ 8.
- 진남관 공영주차장 착공 : '23. 8.

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	사업량	사업비					
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년 이후
공영주차장 조성	84개소/ 6,952면	244,355	37,380	17,700	28,600	28,300	132,375
		국비 17,750	7,750	200	3,800	2,000	4,000
		도비 600	600	-	-	-	-
		특교 4,900	4,900	-	-	-	-
		시비 221,105	24,130	17,500	24,800	26,300	128,375

6 운수종사자(택시) 편의·휴게시설 설치

교통과

◇ 택시 운수종사자들의 처우개선 및 복지를 증진하고 안전사고 예방과 서비스 질 향상을 위해 택시 쉼터(휴게 공간) 조성·운영

□ 사업개요

- 사업내용 : 택시 운수종사자 휴식 공간(쉼터) 조성
- 사업량 : 지상 2층 규모 / 연면적 300㎡
 - 주차장, 체력단련장, 사무실, 휴게공간, 샤워실, 냉난방시설 등
- 소요예산 : 25억원(설계비 및 건축비* 15억원, 토지매입비 10억원) * ㎡당 5백만원
 - ※ 여주시 택시 운수종사자 현황 (단위 : 명/대)

구분	회사(지부)	종사자수	면허대수	운행대수 (1일평균)
계		1,425	1,435	1,202
개인택시	1개 지부	808	808	678
법인택시	19개사	617	627	524

□ 추진계획

- 운수종사자(택시) 편의휴게시설 조성 부지 선정 타당성 조사 용역 : '23. 1.~2.
- 택시 업계 관계자 용역 결과 의견수렴 및 대상지 결정 : '23. 3.
- 2023년도 추경 예산 확보(실시설계비 70백만원) : '23. 6.
- 실시설계 : '23. 7.~12.
- 운수종사자 쉼터 조성 공사 : '24. 2.~ 8.

□ 기대효과

- 택시 운수종사자 근로 여건 개선으로 안전사고 예방 및 택시 서비스 향상

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	사업량	사업비					
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년 이후
운수종사자 편의시설	1식	2,500	-	-	70	2,430	(운영비 및 인건비)

7 원도심 빈집 활용방안 모색(청년 창업 주민편의 공간 등)

허가민원과

◇ 원도심에 방치된 빈집(토지포함)을 시에서 직접 매입 정비 후 공공목적으로 활용하여 안전하고 쾌적한 주거환경 조성에 기여

□ 사업개요

- 사업명 : 2022년도 빈집 매입정비 사업
- 사업위치 : 원도심 일대 빈집
- 사업량 : 빈집 매입 정비 3동(시비 450백만원)

□ 추진상황

- 2022년 빈집정비사업(매입정비) 추진계획 : '22. 3. 21.
- 2022년 빈집활용 아이디어 공모전 : '22. 4.~ 6.
- 2022년 빈집활용 아이디어 공모 결과 보고 : '22. 7. 26.

□ 추진계획

- 대상지 매입 협의 및 보상 : '22. 09.
- 빈집 및 부지 정비 : '22. 12.

□ 기대효과

- 원도심 정주여건 개선 및 쾌적한 주거 생활환경 제공

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	사업량	사업비							
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
2022년빈집정비사업 (매입정비)	3	3,450 (시비)	-	450	600	600	600	600	600

8 응천부영아파트 하자보수 등 문제 적극 해결

허가민원과

- ◇ 응천부영2·3차 아파트 분양전환 및 하자보수와 관련하여 임대사업자와 임차인 간 갈등이 원만히 해결될 수 있도록 분쟁 조정

□ 응천부영2·3차 아파트 현황

구 분	응천부영2차		응천부영3차	
규 모	지하1~지상15층, 22동, 1,080세대 (59㎡형 180세대, 84㎡형 900세대)		지하1~지상15층, 10동, 580세대 (59㎡형 228세대, 84㎡형 352세대)	
사용검사일	2015. 7. 27.		2015. 7. 22.	
감정평가액	59㎡형(구24평)	84㎡형(구32평)	59㎡형(구24평)	84㎡형(구32평)
	231,500 ~ 259,000 (평균 245,250)	303,500 ~ 349,000 (평균 326,250)	235,700 ~ 259,900 (평균 247,800)	310,850 ~ 342,800 (평균 326,825)

□ 추진상황

- 감정평가 결과 의뢰(시→감정평가법인) : '21. 7. 12.
- 감정평가 결과 통보(시→임대사업자, 임차인) : '21. 9. 29.
- 안전점검 실시(건축사 등 민간전문가 5명) : '21. 10. 14.
- 감정평가 타당성조사 의뢰(시→국토교통부) : '21. 10. 26.
- 정밀안전점검 실시(㈜월드안전진단-서울소재) : '21. 11. 3.~6.
- 정밀안전점검 결과에 따른 안전조치 명령(시→부영) : '22. 2. 4.
- 임대주택 분쟁조정위원회 개최 : '22. 2. 22.
- 하자보수 이행계획서 제출(부영→시) : '22. 4. 13.
- 공용부 하자보수 완료(출입구 캐노피, 지하주차장 벽체 균열 등) : '22. 5. 16.~6. 30.

□ 추진계획

- 세대·공용부분 하자 발생할 시 조속히 처리할 수 있도록 부영 측에 행정지도
- 추후 감정평가 시 주변 시세 및 아파트 관리상태 등을 감정평가에 반영할 수 있도록 적극 행정지도
- 추후 분양전환 가격 산정을 위한 감정평가사 선정 시 임차인 추천 업체(1개 업체) 선정 적극 검토
※ 분양전환 현황(2022. 8. 기준) : 121세대(2차 82세대, 3차 39세대)

9 울촌배후도시 조성(택지개발)

공영개발과

- ◇ 산단 근로자, 지역주민 등 다양한 주거 수요에 대응하는 맞춤형 주거단지 조성을 통한 지역 여건을 고려한 친환경 택지개발 공급

□ 사업개요

- 위 치 : 울촌면(산수리) 일원
- 사업량 : 택지개발 475천㎡
- 사업기간 : 2019. ~ 2030.
- 사업비 : 1,774억 원(공사비 849, 보상비 471, 기타 454)

□ 추진상황

- 울촌지구 택지개발 요청(주재현 의원 10분 발언) : '18. 10. 19.
- 용역 시행방침 결정 : '19. 6. 24.
- 용역 착수 : '19. 8. 2.
- 용역 최종보고 : '20. 8. 20.
- 제5차 전체의원 간담회 개최 : '20. 8. 24.
- 택지개발사업 투자기관 방문(전남개발공사, LH) : '20. 12. 2.
- 기본조사 용역 완료 : '20. 12. 14.
- 제214회 임시회 현장방문(해양도시건설위원회) : '21. 10. 8.

□ 추진계획

- 택지개발 추진계획 검토·결정 : '22. 까지.
- 기본구상 및 타당성조사 용역 추진(구역확장) : '23. 까지.
※ 용역결과에 따라 토지거래허가구역 및 개발행위허가제한지역 지정
- 개발계획 및 실시설계용역 추진 : '24.~'25.
- 행정절차 이행(계획승인, 환경영향평가 등) : '25.~'26.
- 토지 손실보상 실시 : '26.~'27.
- 공사시행 : '28.~'30.
※ 사업시행방식(타당성 결과) 행정절차 및 토지보상 등에 따라 추진일정 변경 가능

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	사업량	사업비							
		계 (총사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
울촌지구 택지개발사업	475천㎡	177,485 (사비)	95	-	1,500 (개발계획 및 실시설계용역)	-	58,630	58,630	58,630

10 도서지역 소규모 공공하수처리시설 확대

하수도과

- ◇ 도서지역 공공하수 처리시설 확대로 도서민의 생활환경을 개선하고 해양오염원을 차단하여 청정해역 보존에 기여

□ 사업개요

- 사업명 : 소규모 공공하수처리시설 설치사업(재정, BTL)
- 위치 : 읍면동(돌산3,소라3,율촌1,화양5,남면2,화정2,삼산3,삼일2,묘도3)
- 사업량 : 24개소(Q= 2,230m³/일, 관로 L= 113.1km)
- 사업비 : 1,218.4억원(국비 107.4 지방비 46.0 민간 1,065.0)
- 사업기간 : 2022.~2030.(재정 22~30, BTL 22~25)

【소규모(마을) 공공하수처리시설 현황】

구분	계	운영중	설치중		계획중	비고
			재정	BTL		
개소수	55	31	1(도성)	21	2(동·서도)	
m ³ /일	5,710	3,480	110	1,980	140	

* 여수시 하수도정비 기본계획(2016), 부분변경(2020)

□ 추진상황

- 율촌 도성마을 하수도 시설공사 설계용역 착수 : '21. 12. 14.
- 하수도정비 기본계획 변경 용역 착수 : '22. 5. 23.
- 여수 전지역 대상으로 처리계획 등 전면 재검토(확대, 통합 등)
- 소규모 공공하수처리시설 민자사업(BTL) 착공 : '22. 6. 10.

□ 추진계획

- 율촌 도성마을 하수도 시설공사 준공 : '24. 12.
- 소규모 공공하수처리시설 민자사업(BTL) 준공 : '25. 6.
- 삼산 동·서도 하수도 시설공사 준공 : '30. 12.

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	사업량	사업비								
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
소규모 공공하수처리	24개소	계)	121,842	700	1,300	28,000	27,752	25,000	30,500	8,590
		국)	10,740		210	2,100	2,416			6,014
		도)	656		18	180	208			250
		시)	3,946	700	72	720	128			2,326
		민)	106,500		1,000	25,000	25,000	25,000	30,500	

11 연등천 주변 등 원도심 오수관 미분리지역 분리 추진

하수도과

- ◇ 처리구역 내 선진화된 분류식 하수관로 시설을 통한 생활하수를 적정 처리하여 방류수역 수질 개선(연등천, 방류해역)
- ◇ 분류식 하수관로 보급 확대에 따른 거주 주민들의 생활환경개선으로 삶의 질 향상 및 하수종말처리장 운영 효율 극대화

□ 사업개요

- 사업명 : 원도심 하수관로 정비(원도심, 문수동, BTL)
- 위치 : 16개동(고소, 서교, 남산, 충무, 문수, 둔덕, 미평, 연등, 광림, 봉산, 중앙, 수정, 공화, 신월, 교동, 국동)
※ 연등천 주변지역: 둔덕, 미평, 연등, 광림, 교동
- 사업량 : 관로 L= 105.3km, 배수설비 9,357개소
- 사업비 : 1,848억원(국비 214 시비 137 민간 1,497)
- 사업기간 : 2018.~2029.(원도심 18~23, 문수동 20~24, BTL 25~29)

□ 추진상황

- 원도심권 하수관로 정비공사 착공 : '20. 7. 17.
- 문수동 뉴딜사업지구 하수관로 정비공사 착공 : '21. 8. 9.
- 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 제안서 제출 : '20. 12. 17.
- 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 예타면제 : '21. 12. 8.

□ 추진계획

- 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 한도액 승인 : '22. 12.
- 원도심권 하수관로 정비공사 준공 : '23. 12.
- 문수동 뉴딜사업지구 하수관로 정비공사 준공 : '24. 12.
- 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 사업자 선정 : '23. 12.
- 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 시행 : '24. 6.~'28. 12.

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	사업량	사업비								
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
원도심 하수관로 정비	105.3km	계)	184,819	24,002	17,110	3,271	2,000	20,000	20,000	98,436
		국)	31,409	15,175	12,544	2,290	1,400	0	0	0
		도)	0	0	0	0	0	0	0	0
		시)	14,974	8,827	4,566	981	600	0	0	0
		민)	138,436	0	0	0	0	20,000	20,000	98,436

12 도시가스 미공급지역 조기 공급 추진

지역경제과

- ◇ 도시가스 공급배관 건설의 체계적인 지원을 통한 도시가스 보급률 및 에너지 복지 향상

□ 사업개요

- 사업명 : 도시가스 공급배관 건설 지원사업
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업비 : 3,700백만원(도비 930, 시비 2,770)
- 사업량 : 약 3,000세대
- 사업내용 : 경제성 미달지역*의 공급배관 설치비 일부 지원

* 공급배관 연장 100m당 수요자가 30가구 미만인 지역

□ 추진계획

- 경제성 미달지역의 공급배관 설치비 지원으로 보급률 향상(90% 이상)
 - 원도심권 및 사유지 토지사용 승낙 여건을 종합하여 공급계획 수립
 - ※ (대화도시가스) 도시가스 공급계획에 따라 2개년 공사계획 수립

□ 기대효과

- 경제성 미달지역에 도시가스를 조기에 공급하여 시민들의 연료 사용 환경 개선 및 연료비 부담 완화로 에너지 복지 향상

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	사업량	사업비							
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
도시가스 공급배관 건설 지원사업	약 3,000세대	3,700 도비 930 시비 2,770	-	500 도비 90 시비 410	800 도비 210 시비 590	800 도비 210 시비 590	800 도비 210 시비 590	800 도비 210 시비 590	-

13 반려동물 놀이공원 조성

농업정책과

- ◇ 최근 반려동물 양육인구 증가에 따른 시민서비스 및 동물복지에 대한 선제적 대응으로 남해안 거점도시 미항여수 이미지 제고

□ 사업개요

- 위 치 : 여수시 일원
- 사업기간 : 2023. ~ 2025.(3년)
- 사업비 : 1,000백만원(국비 500^{50%}, 시비 500^{50%})
- 사업내용 : 반려동물 놀이공원 조성

□ 추진상황

- 미평공원 내 반려견놀이터 조성사업 추진(50백만원) : '22. 4. ~ 11.
- 반려동물산업 육성 기본계획 수립 용역 추진(20백만원) : '22. 8. ~ 11.
- 유기동물보호센터 이전 설치사업 추진(2,000백만원) : '22. 7 ~ '23. 12

□ 추진계획

- 반려동물 놀이공원 조성 우수지자체 벤치마킹 추진 : '22. 10. ~ 11.
 - 경기도 오산시, 강원도 춘천시, 경북 의성군 등 (소규모 /대규모 공원)
- 후보지역(2~3곳) 선정 및 관련부서 검토·협의 : '23. 1. ~ 2.
- 반려동물 놀이공원 조성 타당성 용역 수립·시행(50백만원) : '23. 3. ~ 12.
- 놀이공원조성(균특)예산 요구 및 확보(시 ⇒ 전남도/500백만원) : '23. 4.
- 놀이공원조성 기본실시 설계용역 시행 및 공사발주 : '24. 1. ~ 12.
- 반려동물 놀이공원 조성공사 준공 : '25. 12.

□ 기대효과

- 반려동물복지에 대한 정책사업 추진으로 해양관광도시로서의 우리시 이미지 제고

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	사업량	사업비							
		계 (총 사업비)	기 투자액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
반려동물 놀이공원조성	1식	1,000 (국 500 시 500)	-	-	1,000 (국 500 시 500)	-	-	-	-

남해안 거점도시
미항여수