

여수시립박물관 건립 추진위원회 자문회의 결과

□ 2024년도

문화유산과

연 번	일 시	장 소	참석인원	내 용
	계			15회(서면 5, 대면 10)
1	1. 16.(화) 10:30~14:40	시청 3층 회의실	8명 (전문위원3, 여수시5)	○ 박물관 전시 설계 자문회의
2	1. 23.(화) 13:00~15:00	시청 3층 회의실	20명 (전문위원1, 여수시6, 전시업체2, 감리단4, 설계사3, 시공사4)	○ 박물관 전시 설계 관련 건축설계 및 시공 등
3	2. 7.(수)	서면	3명 (전문위원3)	○ 박물관 전시 설계 관련 자문
4	2. 13.(화)	서면	1명 (전문위원1)	○ 박물관 전시 설계 관련 자문 (로비 및 복도 천장 등)
5	3. 4.(월)	서면	4명 (전문위원4)	○ 박물관 전시 설계 관련 자문
6	3. 6.(수) 08:30~15:00	여수문화홀 귀빈실	12명 (전문위원5, 여수시4, 전시업체3)	○ 박물관 전시 설계 관련 자문
7	3.26(화)~3.27.(수) 10:00~18:00	서울	7명 (전문위원3, 여수시2, 전시업체2)	○ 박물관 전시 설계 관련 현장자문 - 국립중앙박물관, 송파책박물관, 대한민국임시정부기념관, 서울공예박물관, 대한민국역사박물관, 국립고궁박물관
8	4. 9.(화)	서면	2명 (전문위원2)	○ 박물관 전시 설계 관련 자문
9	4. 17.(수) 10:30~15:00	여수문화홀 귀빈실	13명 (전문위원4, 여수시5, 전시업체4)	○ 박물관 전시 설계 관련 자문
10	4. 30.(화)	서면	2명 (전문위원2)	○ 박물관 전시 설계 관련 자문
11	5. 8.(수) 13:30~17:10	울촌 수장고	13명 (전문위원1, 여수시4, 전시업체4)	○ 박물관 전시 설계 관련 자문(수장고)
12	5. 9.(목) 13:00~16:00	서울	5명 (전문위원1, 여수시2, 전시업체2)	○ 박물관 전시설계 관련 자문(로비, 전시실 디자인)
13	6. 24.(월)	여수문화홀 귀빈실	10명 (전문위원5, 여수시4, 전시업체1)	○ 박물관 전시설계 관련 자문(MI, 실시설계)
14	7. 11.(목) 10:30~12:00	시청 3층 회의실	25명 (추진위원12, 전문위원4, 여수시6, 전시업체3)	○ 박물관 건립 추진현황 보고 ○ 전시 설계 현황 보고 ○ 박물관 MI 관련 의견 수렴
15	7. 11.(목) 13:00~15:00	시청 3층 회의실	11명 (전문위원3, 여수시5, 전시업체3)	○ 박물관 전시설계 관련 자문(전시공간, 유물 등) ○ 박물관 MI 디자인 자문