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여수시 지방재정공시

특수공시 사업 목록

단위 백만원( : )

추 진 부 서 사 업 명 총사업비 추진기간 비고

연 안 관 리 과 ◦금오도 안도간 연도교 가설공사~ 32,900 2005~2009

도 로 과

◦국도대체우회도로 우두 주삼 건설공사( ~ ) 540,900 1999~2011

◦국도대체우회도로 주삼 덕양 건설공사( ~ ) 88,700 2006~2011

공 영 개 발 과

◦웅천지구 택지개발사업 402,700 2003~2011

◦여수국가산단 주변마을 주민이주사업 514,800 2002~2009

교 통 행 정 과 ◦지능형교통체계 구축사업(ITS) 15,700 2005~2008

도 시 미 화 과 ◦도시형 폐기물 종합처리시설 설치사업 31,737 1999~2010





여수시 지방재정공시

금오도 안도간 연도교 가설공사~

사업개요(2005 ~ 2009)

위○ 치 여수시 남면 장지 금오도 안도리 안도: ( ) ( )∼
규모 사업량 교량 접속도로( ) : L=1.26km( 360m 900m)○

○ 사 업 비 억원: 329

필 요 성

도서지역 탐방객의 교통불편과 공원의 연계 개발○

다도해 해상국립공원 지역으로 도서민의 생활불편 해소○

추진상황

공사 착수‘05. 7. 1 :○

공사 및 감리용역 일시중지‘05. 9. 12 :○

비 공원 관리청 사업시행허가 국립공원 관리공단‘06. 6. 9 : ( )○

공사중지 해제 사업추진‘06. 7. 3 :○

교각기초 공사 중‘06. 7. 30 : (27%)○

사업효과

도서민 탐방객의 교통편익 제공 및 낙후된 지역개발 도모,○

다도해 해상국립공원과 연계한 환경친화적 관광자원 개발○

사진 및 조감도【 】



여수시 지방재정공시

국도대체우회도로 우두 주삼 건설공사( ~ )

사업개요(1999 ~ 2011)

위 치○ 여수시 돌산읍 우두리 여수시 주삼동: ∼

사○ 업 량 차로: L=16.4km (B=20.0m, 4 )

사○ 업 비 억원 공사비 보상비: 5,409 ( 4,714 695)

필 요 성

여수세계박람회 유치 및 성공적 개최를 위한 시가지 교통량 분산2012○

기존 돌산대교의 차량통행제한 톤 에 따른 물류비용 증가(32.4 )○

국도 호선 대체우회도로와 연계하여 제 돌산대교 가설17 2⇒

추진상황
단위 억원( : )

구 분 사업량 사업비
까지2006 추진2007 계획2008 이후2009

사업량 사업비 사업량 사업비 사업량 사업비 사업량 사업비

계 16.4㎞ 5,409(695)
2,584
(370)

1,050
(235)

1,075
(90)

700
(-)

우두 종화∼ 1.9㎞
차로(4 )

859
(105)

사업시행
및보상

122
(-)

사업시행
및보상

270
(105) 사업시행

200
(-
)
사업시행 267

(-)

종화 주삼∼ 14.5㎞
차로(4 )

4,550
(590) 사업시행

2,462
(370) 사업시행

780
(130) 사업시행

875
(90)

433
(-)

내는 보상비 시비( ) ( )

우두 종화 진도 익산청 시행: 2005. 8 2010. 8 ( 10%) -○ ∼ ∼
종화 주삼 진도 여수시 시행: 1999. 12 2008. 12 ( 68%) -○ ∼ ∼

사업효과

시가지 통과 교통량을 우회시켜 교통체증해소 및 물류비용 절감○

여수세계박람회 개최지 진입로 활용으로 유치경쟁력 제고2012○



여수시 지방재정공시

위 치 도【 】



여수시 지방재정공시

국도대체우회도로 주삼 덕양 건설공사( ~ )

사업개요(2007 ~ 2011)

위 치○ : 여수시 주삼동 여수시 소라면 덕양리∼
사○ 업 량 차로: L=2.2km, B=35m (8 )
사○ 업 비 억원 공사비 보상비: 887 ( 832, 55)
시○ 행 청 여수시:

필 요 성

여수 순천간 현 국도와 신설되는 자동차 전용도로 합류지점에서 국도~○

대체 우회도로 구간사이에 병목현상이 발생되어 차로 확장 시급8

여수세계박람회 개최지 진입로 활용으로 유치경쟁력 제고2012○

추진상황
단위 억원( : )

사 업 량 사업비
까지2006 추진2007 계획2008 이후2009

사업량 사업비 사업량 사업비 사업량 사업비 사업량 사업비

L=2.2㎞
887

(55)
- -

사업착공

및보상

45

( - )

보상및

사업시행

355

(55)
사업시행

487

( - )

내는 보상비 시비( ) ( )

○ ’ 해산 구간 포함 실시설계 추진 익산청06. 11~2007. 2 : IC ( )

○ ’07. 사업착공 예정:

사업효과

시가지 통과 교통량을 우회시켜 교통체증해소 및 물류비용 절감○

여수세계박람회 개최지 진입로 활용으로 유치경쟁력 제고2012○



여수시 지방재정공시

위 치 도【 】



여수시 지방재정공시

웅천지구 택지개발사업

사업개요(2003 ~ 2011)

위 치 여수시 웅천동 일원:○

사 업 량 택지조성 천 천평: 2,805 (848 )○ ㎡

단계 단계 단계(1 721,190 , 2 1,209,460 , 3 874,600 )㎡ ㎡ ㎡

계획인구 세대 명 공동주택 세대 단독주택: 9,403 / 28,209 ( 8,490 , 913)○

단독주택 아파트 테라스하우스- 913/2,739 - 7,092/21,276 - 274/822

주상복합 연립주택- 506/1,518 - 618/1,854

사 업 비 억원 보상비 공사비 감리비등: 4,027 ( 2,080, 1,748, 199)○

필 요 성

장기 미준공 사업 조속한 마무리로 토지 이용도 제고○

매립 및 기반시설 조기 마무리로 주위 미관 도모○

추진상황

여수국가산업단지 웅천지구 개발계획 변경고시‘02. 9 : ( )○

웅천지구 택지조성사업 실시계획 변경인가‘04. 2 :○

전면책임감리용역 착수 삼안 신명건설기술공사‘04. 3 : ( , )○

택지개발사업 착공 롯데보성평창산업동촌‘04. 4 : ( , , , )○

단계 차사업 준공 토공항만등 억원‘06. 6 : 1 1 : 6. 26( 148 )○

단계공동택지 필지 분양 주 신영 억원‘06. 8 : 1 6 (166,240 ) ( ) : 671○ ㎡

사업효과

지역민의 개발욕구 충족과 양질의 택지공급으로 경영수익 증대○

계획적인 토지이용계획 수립으로 쾌적하고 양질의 미래지향적 도시개발○



여수시 지방재정공시

사진 및 위치도【 】



여수시 지방재정공시

여수국가산단 주변마을 주민이주사업

사업개요(2002 ~ 2009)

위 치 여수시 월하 평여 중흥 두암 적량 주삼동 삼동: , , ( ), , ( )○

규 모 세대 명: 1,791 , 5,956○

총사업비 억원: 5,148○

필 요 성

○ 환경영향평가 실시 결과 환경오염 안전사고 위험 주거환경부적합KIST , , ,

주민 단계적 이주필요

추진상황

총리실 주관 관련부처 차관회의 이주방침 결정'99. 6.○

여수국가산단 지정변경고시 건고 호'01. 11. ( 2001-352 )○

여수국가산단 연관단지조성사업 실시계획승인고시'02. 8.○ ․
월하평여주민 이주완료 세대 장성이주택지'04. 12. (296 )○ ⇒․
두암적량주민 이주완료 세대 화장이주택지'05. 12. (423 )○ ⇒․

죽림지구 천 이주택지조성 추진'02. 2. ~ 06. 12. 674○ ㎡

중흥지구 세대 보상'06. 12. 470○

연관산업단지 천 조성 추진'06. 12 834○ ㎡

사업효과

산단 주변마을 주민들에게 쾌적한 주거공간 제공○

○ 각종 사고로 인한 산단 주변마을 주민들과 입주업체간 잦은 마찰 해소로

기업의 생산성 향상



여수시 지방재정공시

위 치 도【 】



여수시 지방재정공시

지능형교통체계 구축사업(ITS)

사업개요(2005 ~ 2008)

위 치 여수시 학동 번지 및 시내일원: 168○
사 업 량 교통관리센터 교통신호제어시스템 외 종: 1,000 , 12○ ㎡
사 업 비 백만원 국비 시비: 15,700 ( : 9,400, : 6,300)○

필 요 성

○ 세기형 지능형 교통체계를 구축하여 여수세계박람회 및 년21 2012 2008「 」

전국체전대비 교통 혼잡지역 효율적 관리 및 양질의 교통서비스 제공

추진상황

경찰청 교통정보센터확충 개년계획 국비5 ( 32) : 2004. 6○

기본계획수립 연구 용역시행 : 2004. 11 ~ 2005. 7○

주 케이티 계약체결 총괄 억 차 억( ) ( 147 , 1 54 ) : 2005. 12. 28○

국고보조금 확보 억2007 (15 )○ : 2006. 12. 27

차분 준공1 : 2007. 02. 28○

문제점 및 대책

국비예산 미지원 억 으로 사업규모 및 사업기간 연장 불가피(47 )○

년 교통사업으로 지속적으로 중앙부처에 국비지원 건의2012 EXPO○

추진계획

차분 계약체결 월중2 : 2007. 07○

차분 준공2 : 2008. 02○

총 계획 년 까지2006 년 계획2007 년 이후2008

사업량 사업비 사업량 사업비 사업량 사업비 사업량 사업비

식ITS 1 억원157
센타 및
시스템구축

억원59
시스템
구 축

억원51
시스템
구 축

억원47

사업효과

세기형 지능형 교통체계를 구축하여 년 여수세계박람회 및21 2012○ 「 」
년 전국체전대비 교통 혼잡지역 효율적 관리 및 통제 실시2008



여수시 지방재정공시

위치도 및 조감도【 】



여수시 지방재정공시

도시형폐기물종합처리시설 설치사업

사업개요(1999 ~ 2010)

위 치 여수시 월내동 번지 일원: 200-10○
사 업 량 소각시설 기 톤 일 재활용처리시설 식 톤 일: 1 (100 / ), 1 (30 / )○
사 업 비 백만원 국비 시비: 31,737 ( 9,437, 22,300)○▪ 소각 처리시설 백만원 국비 시비: 28,737 ( 8,537, 20,200)
재활용 처리시설 백만원 국비 시비: 3,000 ( 900, 2,100)▪
추진상황

입지결정고시 여수시 고시 제 호2001. 12 : ( 236 )○

2002. 2 :○ 기술용역발주방법 심의 전라남도 지방건설기술 심의위원회( )

2002. 6 :○ 기본계획 환경영향평가서 작성 등 용역착공 용역비 백만원, ( 521 )

소각시설 형식선정 자문위원회 구성 명2003. 9 : (11 )○

소각형식 설명회 및 자문위원회 개최2004. 6 :○

여수국가산업단지개발계획 변경승인 및 고시 전라남도2005. 8 : ( )○

공유재산관리계획 변경 승인 여수시의회2005. 10 : ( )○

2005. 11 :○ 환경영향평가서 초안접수 및 주민설명회 개최 주민의견수렴

총사업비 변경관련 투융자심사 행자부2005. 11 : ( )○ ․
상암동 주민대표와 주민간담회 실시 회2005. 12 : (4 )○

2006. 8 :○ 입찰안내서 심의의뢰 전라남도 지방건설기술 심의위원회( )

입찰안내서 심의 완료 및 환경영향평가서 본안 접수2006. 9 :○

2006.○ 조달청 입찰의뢰 턴키방식 기본설계서 가격입찰서11 : ( : + )

○ 2006. 12 용역준공 및 현장설명회 개최 개업체 참여: (19 )

○ 2007. 3 책임감리 계약 및 설계 심의 토론회 개최:

․ 책임감리 벽산엔지니어링 주 백만원 개월: ( ) - 1,361 (32 )

○ 2007. 4 실시설계 적격자 통보 조달청: 【 】

실시설계적격자 코오롱건설 주 경기도 과천소재: ( ) -․
사업효과

친환경적이고 효율적인 생활폐기물 종합처리시스템 구축○

생활폐기물로 인한 환경오염 예방 및 자원의 재활용○


