

# Yeosu Web Contents

2024년 05월 03일 11시 54분



# 목차

목차	2
2015년	3
(완료)여문청소년문화의집 건립	3

2023년	2022년	2021년	2020년	2019년
2018년	2017년	2016년	2015년	2014년

## (완료)여문청소년문화의집 건립

2016.01.12    조회수 812    등록자 정은영

### □ 추진배경

○ 여문청소년문화의집 건립으로 지역 간 균형 있는 청소년 공간을 확충하여 청소년들의 건전육성 기반 조성 및 청소년 수련시설의 운영의 활성화를 도모하고자 함

### □ 사업개요

- 위 치 : 여수시 문수8길 12(문수동)
- 규 모 : 779,95㎡ 3층
- 사 업 비 : 1,500,000천원
- 사업기간 : 2014. 4. ~ 2016. 9

### □ 추진상황

- 2012. 4. : 청소년 문화의 집 건립계획서 제출(도)
- 2012. 9. : 중기지방재정계획 반영
- 2013. 4. : 공유재산관리계획 반영
- 2014. 4. 30 : 기본 및 실시 설계용역 발주
- 2014. 6. 25 : 청소년문화의집 건립심의위원회 개최
- 2014. 9. 16 : 전라남도 공공디자인 심의위원회 심의 의뢰
- 2014. 12. 22 : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2015. 2. 17 : 여수시 설계자문위원회 자문
- 2015. 4 ~5 : 계약심사(도), 일상감사(회계과) 의뢰
- 2015. 6. 2 : 공사 계약 의뢰
- 2015. 6. 22 : 공사 착공
- 2015. 11. 13 : 공사 일시정지
- 2016. 10.11 : 공사 준공

첨부파일

[전체\(Zip\)다운로드](#)
 2015-10 여문청소년문화의집 건립(여성가족과).hwp (295 hit/ 16.0 KB) ↓

[미리보기](#)

<p>이전글 (완료)무선~여천초교 도로개설</p>	<p>다음글 (완료)「이순신 구국 도시 여수」<input checked="" type="checkbox"/> 설치사업</p>
---------------------------------	---

---

COPYRIGHT © YEOSU-CITY. ALL RIGHTS RESERVED.

# Yeosu Web Contents



여수시